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De rekenkamercommissie heeft het college van Burgemeesters en Wethouders gevraagd om een 
bestuurlijke reactie op dit rapport. Dit is overeenkomstig de werkwijze die is opgenomen in het 
onderzoeksprotocol van de rekenkamercommissie. 

De rekenkamercommissie bedankt het college voor zijn reactie op het onderzoek. In het 
onderzoek, gericht op de IUP’s in de periode 2015-2020, constateren wij dat het beleid voor de 
openbare ruimte versnipperd is over verschillende documenten, dat een inzichtelijk door de raad 
vastgesteld (financieel) kader voor het onderhoud van de openbare ruimte ontbreekt en dat 
beleids- en beheerplannen niet volgens het ritme van de beleidscyclus worden geactualiseerd. Dat 
belemmert de gemeenteraad in het uitvoeren van haar kaderstellende en controlerende rol. Uit 
de reactie van het college maken wij op dat het college die belangrijkste bevinding uit het 
onderzoek onderschrijft. 

Daarnaast constateert de rekenkamercommissie dat het college - buiten de onderzochte periode - 
al verbeterslagen heeft doorgevoerd in het proces om te komen tot een IUP. Die verbeteringen 
moeten ertoe leiden dat het IUP voor de gemeenteraad eenvoudiger en overzichtelijker wordt. 
Daardoor is de gemeenteraad beter in staat haar kaderstellende en controlerende rol in te vullen. 
De rekenkamercommissie wenst het college veel succes met het uitbouwen van de ingezette koers 
en rekent erop dat college en raad daarover met elkaar in gesprek blijven. 

Hoewel we verheugd zijn met de verbeteringen, stipt het college in zijn reactie twee zaken aan 
waar de rekenkamercommissie in dit nawoord nog op wil reflecteren. Ten eerste geeft het college 
aan dat de gekozen onderzoeksperiode (de IUP’s in de periode 2015-2020) het onderzoek niet 
heeft vergemakkelijkt. Die conclusie onderschrijft de rekenkamercommissie van harte. Daarbij 
tekent de rekenkamercommissie graag aan dat de periode 2015-2020 bij de start van het 
onderzoek is gekozen, nadat het college bevestigde dat een herijking van het destijds vigerende 
IUP 2021-2024 pas werd verwacht in het najaar van 2022. Dat betekende dat de gekozen 
onderzoeksperiode de meest actuele IUP’s - met bewuste uitzondering van het destijds vigerende 
IUP - bestreek. Nadat het onderzoek echter op stoom kwam, deelde het college de 
rekenkamercommissie mee dat een nieuw IUP vervroegd en via een nieuw proces aan de raad zou 
worden voorgelegd. Hoewel de rekenkamercommissie de verbeterslagen in de meest recente 
IUP’s (die initieel buiten de scope van het onderzoek vallen) toch beknopt heeft aangestipt, is het 
onderzoek door de timing minder actueel dan we vooraf hadden gehoopt. Desalniettemin is de 
rekenkamercommissie van mening dat de bestudering van de IUP’s 2015-2020 aanbevelingen 
oplevert waar de organisatie op door kan bouwen. De aanbevelingen worden in de bestuurlijke 
reactie van het college ook grotendeels omarmd. 

Ten tweede refereert het college in zijn reactie aan de betrokkenheid van Antea Group bij de 
gemeente Waalwijk: enerzijds als bureau waar het college regelmatig mee samenwerkt bij 
opgaven in de openbare ruimte, anderzijds als uitvoerder van dit rekenkameronderzoek. De 
rekenkamercommissie heeft in de selectieprocedure voor een onderzoeksbureau Antea Group 
nadrukkelijk bevraagd op betrokkenheid bij het IUP in Waalwijk. Antea Group gaf hierop aan dat 
zij voor de gemeente Waalwijk een aantal projecten heeft uitgevoerd, op het gebied van de 
warmtetransitie, advisering op het gebied van (riool)beheer en archeologisch onderzoek. Antea 
Group gaf aan geen opdracht van de gemeente Waalwijk te hebben gehad om de IUP’s in de 
periode 2015-2020 op te stellen. Ook had Antea Group in die periode geen opdracht om het 
“proces tot het opstellen van de IUP’s” te begeleiden. Ook bij de meer recente IUP’s, vanaf 2021, 
heeft Antea Group dergelijke opdrachten niet gehad. 

(juni 2023)2. Nawoord Rekenkamercommissie



Rekenkameronderzoek Waalwijk: Integraal Uitvoeringsplan (IUP) 
Rapportage 
projectnummer 0473676.100 
22 december 2022 revisie 1 
Gemeente Waalwijk 

Op basis van die toelichting, in combinatie met de sterke onderzoeksopzet van Antea Group, de 
hoogte van de offerte, de expertise van de betreffende onderzoekers en de schaarste aan 
onderzoeksbureaus met kennis van techniek, financiën, procesgang en besluitvorming op het 
gebied van de openbare ruimte, heeft de rekenkamercommissie besloten om met Antea Group in 
zee te gaan voor het onderzoek dat nu voor u ligt. 

Tot slot: de rekenkamercommissie wenst het college en de gemeenteraad succes met het 
belangrijke en mooie werk dat vanuit de IUP’s wordt vormgegeven. Het is in een snel 
veranderende omgeving én samenleving een behoorlijke opgave om ervoor te zorgen dat de 
openbare ruimte in Waalwijk blijft voorzien in de maatschappelijke behoeften die er zijn.  

De rekenkamercommissie, 
Judith Hendrickx, voorzitter 
Deborah van Gestel, lid 
Mark Barrois, lid 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De gemeente Waalwijk maakt gebruik van het Integraal Uitvoeringsplan (IUP). Tweejaarlijks 
wordt dit plan geactualiseerd om zo een actueel inzicht te geven in de activiteiten betreffende 
de domeinen grijs, groen en blauw voor de komende jaren. Deze activiteiten worden voor een 
periode van twee jaar vastgesteld inclusief bijbehorend budget. 

Grijs, groen en blauw zijn beleidsterreinen die van oudsher veel aandacht krijgen bij gemeenten. 
Het is een onderwerp waar veel inwoners een mening over hebben en dat bij incidenten steevast 
tot vragen leidt door de raad. De thema’s bieden geregeld politieke discussiestof. Er is veel 
publiek geld mee gemoeid dat goed besteed moet worden en waarover helder verantwoording 
afgelegd moet kunnen worden. De gemeente Waalwijk wil daarom inzicht krijgen in het proces 
van het IUP, bekijkend vanuit de controlerende en kaderstellende rol bij het vaststellen en het 
uitvoeren/bewaken van de voortgang van het IUP.  

Bij dit onderzoek is de beleidscyclus en de systematiek die met onderhoud en beheer gepaard 
gaat tegen het licht gehouden. Doelmatig beheer begint bij het voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen. Daarbij is het van belang of de gemeente een gedegen methodiek toepast en 
beschikt over inzicht om vervangings- en onderhoudskeuzes te maken. College en gemeenteraad 
hebben eigen verantwoordelijkheden, waarbij een sterke samenhang bestaat tussen de kwaliteit 
van het gemeentelijke beleid en de mate waarin de raad zijn kaderstellende en controlerende 
taak kan uitoefenen.  

In dit onderzoek hebben we de algemene onderzoeksvraag hanteerbaar gemaakt aan de hand 
van een aantal vooraf vastgestelde onderzoeksvragen en daaraan gekoppelde normen. Tevens 
zijn door de gemeente Waalwijk een aantal specifieke onderzoeksvragen aangereikt. Dit 
onderzoek richt zich op de periode 2015 tot en met 2020. In deze periode is het IUP driemaal 
vastgesteld.  

1.2 Ervaringen IUP’s in Nederland 

Alvorens een integraal uitvoeringsplan kan worden gemaakt is het belangrijk dat de belangrijkste 
kaders en uitgangspunten hiervoor door de gemeenteraad zijn vastgelegd. Op basis daarvan kan 
toegewerkt worden naar de bepaling van de uiteindelijke maatregelen en projecten in de 
openbare ruimte. Er zijn grote verschillen te zien in de wijze waarop deze uiteindelijke 
doorvertaling plaatsvindt. Een aantal gemeenten in Nederland kiezen er voor om vrij sectorale 
planningen en uitvoeringsprogramma’s te maken die intern op diverse wijzen worden afgestemd 
en samengebracht. Hierbij zien wij ook dat het abstractieniveau, de wijze van prioritering en de 
afweging op verschillende manieren wordt ingevuld. Landelijk gezien worden daarnaast 
verschillende naamgevingen en vormen gehanteerd. Een duidelijke uniforme aanpak of vorm is 
niet voorgeschreven door organisaties zoals het CROW. 

De gemeente Waalwijk heeft ervoor gekozen de maatregelen en projecten op te nemen in het 
zogenaamde IUP (integraal uitvoeringsprogramma).  
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1.3 Deelvragen en specifieke vragen 

Het onderzoeksdoel van de gemeente Waalwijk, zoals beschreven in paragraaf 1.1, heeft geleid 
tot de volgende hoofdvraag: “Hoe kan de gemeenteraad vanuit haar controlerende -, 
kaderstellende- en vertegenwoordigende rol sturen op de totstandkoming en voortgang van het 
Integraal Uitvoeringsplan?” Hierbij dient de wet- en regelgeving in acht genomen te worden. 
Aansluitend luidt de secundaire onderzoeksvraag: “Hoe doelmatig en doeltreffend is de 
uitvoering van het IUP?” Op deze twee vragen wordt in de conclusie antwoord gegeven. 
Voorliggende rapportage vormt de volledige verslaglegging van het onderzoek en conclusies.  

Zoals vooraf besproken is ervoor gekozen de deelonderzoeksvragen en normenkader toe te 
spitsen op het beantwoorden van de hoofdvraag. Dit betekent dat in hoofdstuk 3 de relatie 
wordt gelegd met de door u en onderstaand geformuleerde onderzoeksvragen. Hieruit zijn 
concrete voorstellen en aanbevelingen ontstaan om de positie van de raad in het proces van 
totstandkoming van en besluitvorming over het IUP te verbeteren. De gemeente Waalwijk heeft 
hierbij enkele deelvragen aangeleverd die dienden als richtlijn voor de uitvoering van het 
onderzoek. De deelvragen, hieronder weergegeven, worden gaandeweg in hoofdstuk 3 
behandeld.  

1. Wat is het beleid van de gemeente Waalwijk? 
2. Hoe is het beleid tot stand gekomen en hoe is het beleid vastgesteld? 
3. Hoe kan de raad daar vervolgens vanuit haar kaderstellende rol sturing aangeven/van 

invloed op zijn?  
4. Welke instrumenten past de raad toe in het proces van het IUP?  
5. Hoe vindt monitoring, actualisatie en verantwoording plaats over het IUP?  
6. Hoe en op welke momenten wordt de raad geïnformeerd t.a.v. kaderstellende- en 

controlerende rol?  
7. Welke externe factoren zijn van invloed op vaststellen en aanpassen van het IUP?  
8. Hoe wordt de raad daarbij in positie gesteld t.a.v. kaderstellende- / controlerende rol?  

Ten aanzien van financiën: 

9. Hoe vaak en waarom wordt er afgeweken van het IUP? 
10. Hoe wordt er begroot in het IUP? 
11. Wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd? Hoe kan de raad, vanuit haar 

kaderstellende- en controlerende rol, bijsturen in de tussentijdse prioritering of bij de 
wijziging van budgetten? 

In de eindrapportage met daarin de conclusie en aanbevelingen wordt ingegaan op de verhouding 
tussen de ‘Waalwijkse’ werkwijze en andere ervaringen met IUP’s in Nederland. Hierin worden 
verschillende voorbeelden geschetst van de wijze waarop andere gemeenten het proces 
vormgeven, en welke voor- en nadelen deze verschillende opzetten met zich meebrengen.  

1.4 Wijze van beantwoording vragen 

Voor het trekken van de conclusies en het doen van aanbevelingen zullen wij de vragen in 
samenhang behandelen om op die manier tot een overzichtelijke rapportage te komen, zodat 
onnodige herhalingen vermeden worden. Wij hangen onze conclusies en aanbevelingen op aan 
een viertal onderwerpen, waarvan wij weten vanuit onze ervaring bij andere gemeenten, dat die 
in veel gemeenten spelen bij de programmering van beheer en onderhoud van de openbare 
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ruimte. Onze conclusies en aanbevelingen hangen wij daarom op aan de volgende 4 
onderwerpen: 

Sectoraal versus integraal 
De (beheer-)plannen die ten grondslag liggen aan de programmering in het IUP worden per 
onderwerp (groen, wegen, riolering etc.) opgesteld. Ook de besluitvorming hierover vindt per 
plan plaats. De kwaliteit van de openbare ruimte wordt door bewoners en raadsleden echter als 
één geheel ervaren. De van toepassing zijnde beleidsstukken worden bij het vaststellen 
aangeboden aan de Raad. Door deze besluitvorming per onderwerp, hoewel de voorgeschiedenis 
van het traject mede aangeboden wordt aan de Raad,  kan het overzicht over de verschillende 
sectorale besluiten verdwijnen. Hierdoor kan de relatie tussen deze besluiten en de in het IUP 
opgenomen projecten lastig te leggen zijn voor de raadsleden. 

Technische kwaliteit versus maatschappelijke doelen 
De noodzakelijke maatregelen om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden of te 
verbeteren worden in beheerplannen veelal ingegeven door technische criteria. Deze zijn vaak 
vertaald in levensduren, kwaliteitsbeoordelingen en meetlatten. Het in stand houden of 
verbeteren van de openbare ruimte dient echter om maatschappelijke doelen te bereiken (bijv. 
aantrekkelijk woon- of vestigingsklimaat, goede bereikbaarheid, gezondheid, etc.). De koppeling 
met deze maatschappelijke doelen wordt in de beheerplannen veelal niet gelegd, terwijl dit voor 
de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad essentieel is. Hoewel het IUP 
vooral een technische oorsprong heeft, wordt hierin de koppeling naar de maatschappelijke 
doelen gelegd. Het bepaald hierin mede de prioritering van projecten, waarbinnen de thema’s 
vervolgens verder belicht worden.  

Korte versus lange termijn 
Het IUP geeft de concrete projecten aan die de komende vier jaar in de openbare ruimte zullen 
worden uitgevoerd. De bestuurlijke besluitvorming vindt evenwel plaats binnen een 
tijdscontinuüm van zeer korte naar zeer lange termijn. Enerzijds wil de raad concrete actie 
kunnen ondernemen om actuele knelpunten in de openbare ruimte direct op te lossen, 
anderzijds moet bij de besluitvorming rekening worden gehouden met onderwerpen die op een 
langere termijn spelen, zoals de vervangingsopgave, energietransitie, verduurzaming, de 
wateropgave etc. Het IUP kan niet voor alle te nemen besluiten de onderlegger zijn. In proces en 
procedure moet echter wel duidelijk zijn hoe, en op basis waarvan, andere besluiten genomen 
kunnen worden. 

Zekerheid versus onzekerheid 
De in het IUP opgenomen projecten hebben betrekking op de komende vier jaar, waarbij na twee 
jaar een actualiseringsslag plaatsvindt. De op die manier vastgestelde lijst geeft zekerheid over 
wat er de komende jaren in de openbare ruimte zal plaatsvinden. Echter, het uitvoeren van 
projecten in de openbare ruimte heeft een eigen dynamiek (tegenvallers in de planvorming, 
afstemming met andere partijen, extra wensen als gevolg van participatie) waardoor er 
verschuivingen in de planvorming zullen ontstaan en de oorspronkelijke planning moet worden 
aangepast. Een flexibiliteit in de uitvoering is daarom noodzakelijk maar is voor de gemeenteraad 
vaak een black-box. Bovendien is vaak onduidelijk wanneer de gemeenteraad over de aanpassing 
van de planning wordt geïnformeerd en wanneer nieuwe besluitvorming noodzakelijk is.  
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1.5 Uitvoering onderzoek 

Het onderzoek is uitgevoerd door bestudering van documenten en gesprekken met betrokkenen 
van de gemeente Waalwijk.  

Door de gemeentelijke organisatie is een veelheid aan relevante documenten toegezonden. Deze 
vormen een overzichtelijke verzameling. Deze bestaan uit beleidsdocumenten, jaarprogramma’s 
openbare ruimte en documenten uit de planning- en control cyclus van de gemeente. Voor ons 
onderzoek betekende dit dat we de programmabegrotingen, jaarrekeningen, concernrapportages 
en perspectiefnota’s van de gemeente hebben bestudeerd.  

Naast de bestudering van documenten zijn er betrokkenen geïnterviewd en is eind september 
een groepsgesprek met de raad gehouden. De geïnterviewde medewerkers zijn medewerkers en 
leidinggevenden die zich (mede) bezighouden met gemeentelijk onderhoud en projecten. De 
interviews en het groepsgesprek dienden om de indruk die uit de documenten en overige 
gesprekken was verkregen over de kaderstellende en controlerende rol van de raad te verifiëren. 
De resultaten van de documentstudie en gesprekken zijn verwerkt in de voorliggende rapportage 
met bevindingen. In bijlage 1 staat een overzicht van de gesprekspartners. 

Het onderzoek vond plaats van januari 2022 tot december 2022. 

Het onderzoek heeft betrekking op de IUP’s 2015-2018, 2017-2020 en 2019-2022. Per IUP worden 
wijzigingen in de planvorming en uitvoering aangebracht. Daardoor kan een gedeelte van de 
constateringen en aanbevelingen in de meest recente versie (IUP 2021-2024) en in het nu op te 
stellen IUP 2023-2026 al aangepast zijn. 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 gaan we in op de wettelijke verplichtingen van gemeenten ten aanzien van het 
onderhoud van de kapitaalgoederen. In hoofdstuk 3 worden de bevindingen over het IUP en de 
totstandkoming daarvan beschreven.  
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2 Wettelijk kader 

Er is geen overkoepelend wettelijk kader waarin voor gemeenten alle rechten en plichten met 
betrekking tot beheer van de leefomgeving zijn vastgelegd. Gemeenten hebben veel lokale 
keuzevrijheid maar zijn wel gebonden aan een aantal wettelijke kaders. Onderstaande informatie 
biedt een samenvatting van de belangrijkste wet- en regelgeving die voor de afzonderlijke 
beheerobjecten van toepassing zijn. 

De verantwoordelijkheden van de gemeente als wegbeheerder zijn vastgelegd in de Wegenwet
en de Wegenverkeerswet. In de Wegenwet is de onderhoudsplicht voor de wegen geregeld en 
vereist van de beheerder goed 'rentmeesterschap' en de verplichting haar wegen en civiele 
kunstwerken 'in goede staat' te houden. De wegenverkeerswet doet een beroep op de 
publiekrechtelijke zorg van de beheerder voor de veiligheid van de weggebruiker en voor het 
borgen van de functionaliteit. 

Aanleg en beheer van riolering is een gemeentelijke taak op basis van de Wet milieubeheer en 
de Waterwet. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert 
de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Door het waterschap worden regels 
gesteld ten aanzien van wateren en waterstaatswerken. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 
heeft tot doel dat het water tot een 'goede toestand verkeert'. Verder zijn in het Nationaal 
bestuursakkoord Water afspraken gemaakt over het op orde brengen van watersystemen. In het 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is de verplichting vastgelegd om in 2050 te voldoen aan een 
waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting. 

De zorgplicht voor het openbaar groen heeft betrekking op de verplichting tot het beoordelen 
van schade door bomen. De zorgplicht voor het groen wordt mede ingevuld door de regels die 
gelden vanuit de Wet natuurbescherming. Onkruidbestrijding mag –behoudens enkele 
uitzonderingen– niet meer met chemische middelen. 

Het Burgerlijk wetboek maakt duidelijk wat de gevolgen kunnen zijn indien bovenstaande 
plichten worden veronachtzaamd. Op grond van ‘risicoaansprakelijkheid’ is de beheerder 
aansprakelijk voor schade als de openbare ruimte niet voldoet aan de eisen (en de schade daarop 
terug te voeren is). Dat kan ook leiden tot schuldaansprakelijkheid. Het wetboek gaat uit van een 
algemene zorgplicht voor een veilige openbare ruimte. Die brengt in ieder geval met zich mee dat 
een beheerder passende maatregelen moet nemen als hij op de hoogte is van een gevaarlijke 
situatie. In de praktijk zal de beheerder moeten kunnen aantonen dat hij zich heeft ingespannen 
om risico’s te beperken en dat hij structureel aan monitoren en onderhoud doet. 

Het landelijke kennisplatform CROW adviseert gemeenten om deze zorgplicht handen en voeten 
te geven in jaarlijkse globale visuele inspecties. Van belang om aansprakelijkheidsstelling te 
vermijden zijn verder een preventief onderhoudsbeleid, een goede klachtenregistratie en 
rationeel wegbeheer (kan de juiste onderhoudsmaatregel op het juiste moment worden gepland 
en uitgevoerd, waarbij omvang en kosten van maatregel zo minimaal mogelijk zijn). 

In 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Met deze Omgevingswet verandert het 
juridische kader voor de openbare ruimte. Ambities worden integraal van aard met meer ruimte 
voor lokale initiatieven en participatie. Gemeenten moeten een Omgevingsvisie opstellen voor de 
fysieke leefomgeving. In de omgevingsvisie worden de doelen vastgelegd vanuit geïntegreerde 
thema’s zoals bereikbaarheid of duurzaamheid, maar ook bijvoorbeeld gezondheid, op basis van 
gemeenschappelijke kernwaarden.  
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Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten een verplichte paragraaf 
‘onderhoud kapitaalgoederen’ opnemen in hun begroting. Daarmee onderkent de wetgever het 
belang van veilige en duurzaam onderhouden kapitaalgoederen met een publieke functie. De 
paragraaf dient ten minste de volgende informatie te bevatten:  

 Het beleidskader voor het beheer van de kapitaalgoederen; 

 De uit dit beleid voortvloeiende financiële consequenties; 

 De vertaling van die consequenties in de begroting. 

De Commissie BBV, die op grond van het BBV adviseert over de interpretatie van de voorschriften 
van het BBV, beveelt aan dat gemeenten ten minste eenmaal per vier jaar een nota voor het 
onderhoud van kapitaalgoederen aanbieden aan de raad, teneinde invulling te geven aan deze 
bepaling. Die nota geeft kaders voor de inrichting van het onderhoud, het beoogde 
onderhoudsniveau, de planning van het onderhoud, de meerjarige kosten en het budgettaire 
beslag van het onderhoud van openbaar groen, water, wegen, kunstwerken, straatmeubilair en 
speeltoestellen. In de praktijk biedt de nota gemeenten een kader voor doelmatig, integraal en 
transparant beheer van kapitaalgoederen. Daarvoor is allereerst inzicht nodig in het areaal en de 
actuele kwaliteit daarvan. Een beheersysteem helpt om informatie transparant te maken en 
vergroot de algehele herleidbaarheid van onderhoudskeuzes. Dan wordt ook duidelijk wat de 
risico’s en effecten van bepaalde maatregelen zijn en wat de kosten zijn van het gewenste beheer 
op basis van de door de gemeente vastgestelde kwaliteitseisen voor het areaal. 
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3 Bevindingen 

Bij het analyseren van de IUP’s en het planproces voor de opstelling daarvan is uitgegaan van het 
onderstaande beheermodel voor assetbeheer van Antea Group. Hierin worden de fases van 
planvorming en uitvoering van het beheer van de openbare ruimte beschreven waardoor een 
duidelijk beeld ontstaat. Dit beheermodel helpt daarnaast om de samenhang en volgordelijkheid 
in de deelvragen te zien en de leesbaarheid te vergroten. De constateringen in dit hoofdstuk 
volgen deze fases. Per fase zullen de deelvragen die van toepassing zijn benoemd worden. 

Toelichting werktype: 

 Beleid maken: hier worden door het bestuur in samenspraak met beheerders op 
strategische niveau de beleidskeuzes in termen van kwaliteit en ambities 
geformuleerd (wat willen wij bereiken?). Deze sluiten in de regel aan op de 
coalitieakkoorden, maar kunnen ook voor langere tijd vastgesteld worden; 

 Programmeren: de bestuurlijke ambities worden vertaald naar concrete, 
operationele (uitvoerings-)plannen en meerjarenplanningen (hoe willen wij dit 
bereiken). Zowel beleidsmatige als technische aspecten worden meegenomen om 
kwaliteitsborging organisatorisch in te bedden; 

 Voorbereiden: de concrete plannen en planningen worden vertaald naar plannen in 
termen van prestatie-eisen (wat gaan we nu doen?). Beschikking over de juiste, 
actuele en betrouwbare beheerinformatie is in deze fase van groot belang om de 
werkpakketten en ramingen op te baseren; 

 Realiseren & onderhouden: het daadwerkelijk uitvoeren van (onderhouds-) 
werkzaamheden en de daarbij van toepassing zijnde controle op uitvoering 
(intern/extern). Worden de afspraken/prestatie-eisen nagekomen is het resultaat bij 
oplevering zoals voorgenomen?; 
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 Monitoren & analyseren: de kwaliteit buiten wordt gemeten om te beoordelen of 
datgene is behaald dat met elkaar is afgesproken, en of dit overeenkomt met de 
benchmark. De focus ligt op de efficiëntie van de gepleegde inzet tegenover het 
behaalde resultaat. Data worden verworven en geanalyseerd; 

 Evalueren & verbeteren: hier wordt bekeken of de beleidsdoelstellingen zijn gehaald 
en of bijsturing gewenst is. De focus ligt op verantwoording en doeltreffendheid in 
het proces; 

 Beheerregisseur: de beheerder en/of assetmanager die centraal in het proces staat 
om dit integraal vorm te geven en te bewaken. De beheerregisseur dient op de 
hoogte te zijn van wat er buiten speelt, en dit kunnen communiceren op bestuurlijk 
niveau om sturing te geven/krijgen. 

3.1.1 Beleid maken 

Relaterend aan deze fase wordt in samenhang antwoord gegeven op de volgende 
onderzoeksvragen: 
1. Wat is het beleid van de gemeente Waalwijk? 
2. Hoe is het beleid tot stand gekomen en hoe is het beleid vastgesteld? 
8. Hoe wordt de raad daarbij in positie gesteld t.a.v. kaderstellende- / controlerende rol? 

Met betrekking tot het maken van beleid worden de volgende constateringen gedaan: 

 De kaders voor het opstellen van het IUP worden gevormd door de verschillende beleids- en 
beheerplannen. Niet alle plannen zijn actueel. Vooral het Beheerplan wegen dat voor het 
opstellen van het IUP voor een belangrijk deel richtinggevend is, is al 14 jaar niet meer 
geactualiseerd. 

o IBP (Integraal beheerplan) (29 april 2020) 
• Beeldkwaliteit 
• Duurzaamheid 

o IWW (Integraal Waterplan Waalwijk) (1 september 2020) 
o Beeldkwaliteit Onderhoud Wegen (2 juli 2008) 
o Groenbeleidsvisie (24 september 2019) 
o Groenstructuurvisie (2017) 
o Bomenbeleidsplan (z.d.) 
o Nota Vastgoed 2021 
o Plan van aanpak Verduurzaming gemeentelijk Vastgoed Waalwijk (2020) 
o Mobiliteitsplan (15 oktober 2015) 

 Doordat de beleids- en beheerplannen op verschillende momenten en vanuit een 
verschillende context aan de gemeenteraad worden aangeboden, is de beleidscyclus voor de 
raadsleden niet goed navolgbaar. 

 In door de raad vastgestelde kaders vormt integraliteit een belangrijk uitgangspunt. De 
kaders zoals in de opsomming hierboven weergegeven, vormen impliciet ook de kaders voor 

Beleid maken: hier worden door het bestuur in samenspraak met beheerders op strategisch 
niveau de beleidskeuzes in termen van kwaliteit en ambities geformuleerd (wat willen wij 
bereiken?). Deze sluiten in de regel aan op de coalitieakkoorden, maar kunnen ook voor 
langere tijd vastgesteld worden.
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het IUP aangezien dit hier uitvoering aan geeft. Het beleid maken van de raad heeft op dit 
vlak dan ook een directe doorvertaling naar de uitvoering buiten.  

 Hoewel in de aangeboden besluitvorming de kaders voor beleid opgenomen zijn, geven 
raadsleden aan  dat het niet altijd duidelijk is waar deze kaders staan weergeven. 

 De raad vindt het betrekken van de burger in de vorm van burgerparticipatie belangrijk. 
Hoewel in elk raadsvoorstel participatie een plek heeft, is naast deze duiding bij de raad 
behoefte aan meer integrale concrete handvatten die de basis vormen voor 
burgerparticipatie in planvorming en uitvoering.  

 Het integraal beheerplan bevat de meest belangrijke wettelijke kaders, beleidskaders, 
normen, richtlijnen en uitgangspunten die te allen tijden in acht dienen te worden genomen 
bij alle stadia van ontwikkelingen in de openbare ruimte door alle betrokken partijen. Het 
doel van het plan is om de efficiëntie te verhogen. Door de technische insteek is er voor de 
raad weinig mogelijkheid om beleidskeuzes te maken. De volgende beheerdomeinen worden 
in het integraal beheerplan beschreven: 

o riolering, kolken en gemalen; 
o havens, kades en sluis; 
o waterlopen; 
o openbaar groen; 
o afval; 
o speelplaatsen en straatmeubilair; 
o begraafplaatsen; 
o verhardingen, civiele kunstwerken en verkeersinstallaties; 
o openbare verlichting; 
o gebouwen; 
o parkeren; 
o kabels, leidingen en energie. 

 De lange termijn vervangingsopgave (meer dan 10 jaar) van de assets in de openbare ruimte 
is niet overal transparant in beeld gebracht. Dit maakt een gestructureerde planning van de 
vervangsopgave onvoldoende mogelijk en bemoeilijkt bovendien de afstemming met 
externe stakeholders (woningcorporaties, nutsbedrijven, netwerkbeheerders). 

 In de budgettering wordt geen rekening gehouden met areaalaccres. Over de jaren heen 
leidt dit er toe dat de budgetten voor het beheer van de openbare ruimte relatief gezien 
krimpen. 

3.1.2 Programmeren 

In deze fase wordt in samenhang antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen: 
3. Hoe kan de raad vanuit haar kaderstellende rol sturing aangeven/van invloed zijn?  
4. Welke instrumenten past de raad toe in het proces van het IUP? 
7. Welke externe factoren zijn van invloed op vaststellen en aanpassen van het IUP?  
8. Hoe wordt de raad daarbij in positie gesteld t.a.v. kaderstellende- / controlerende rol? 
10. Hoe wordt begroot in het IUP? 

Programmeren: de bestuurlijke ambities (zoals vastgelegd in fase 1: Beleid maken) worden 
vertaald naar concrete, operationele (uitvoerings-)plannen en meerjarenplanningen (hoe 
willen wij dit bereiken). Zowel beleidsmatige als technische aspecten worden meegenomen 
om kwaliteitsborging organisatorisch in te bedden. 
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De stap programmeren betreft in de gemeente Waalwijk het daadwerkelijk opstellen van het IUP.  
Dit proces is als volgt vormgegeven: 

 Het IUP is een integraal uitvoeringsprogramma met een looptijd van vier jaar, waarvan de 
eerste twee jaar vaststaan en de doorkijk voor de twee jaar daarna meer indicatief is. 

 Het IUP geeft per project een beschrijving. Deze bestaat uit: 
o plaats; 
o locatie/tracé; 
o omschrijving van de werkzaamheden; 
o overleg (wie wordt bij het project betrokken); 
o financiën; 
o voorbereiding en uitvoering (wanneer is de uitvoering gepland). 

 Het IUP heeft betrekking op de opgave voor wegen, verkeer en riolering. Groen is niet 
structureel meegenomen, maar lift vooral mee met de maatregelen voor wegen. 

 Tot op heden is bij het opstellen van het IUP vanuit de techniek de opgave voor wegen 
leidend geweest. Het belang van riolering in de planning neemt echter toe, dit is inmiddels 
richtinggevend geworden.  

 De kaders, zoals in de vorige fase ‘Beleid maken’ geduid, zijn het middel waarmee de raad 
sturing geeft aan de organisatie en uitvoering in het beheerdomein.  

 De basis van het IUP wordt gevormd door wegen-, riool- en verkeerskundige inspecties. 
Hieruit komen de maatregelen naar voren die vanuit de technische noodzaak voor de 
verschillende beheerdomeinen uitgevoerd moeten worden. 

 Technische noodzaak wordt voor de verschillende objecten gebaseerd op de kwalitatieve 
staat (mate van slijtage) en verwachte resterende levensduur.  

 Van de projecten per beheerdomein wordt bepaald waar de overeenkomsten liggen zodat 
bepaald kan worden welke combinaties gemaakt kunnen worden. Hierbij wordt gekeken 
naar de grootste maatschappelijke winst. Daarnaast zijn er ook ‘solo’ projecten per 
beheerdomein. 

 Vervolgens wordt er een groslijst met tekeningen opgesteld. Deze tekeningen geven de 
afbakeningen van de projecten weer. Deze tekeningen dienen als basis voor de calculatie. 

 De calculatie is op hoofdlijnen bedoeld om de budgettaire consequenties vast te kunnen 
stellen. Het is nadrukkelijk géén besteksraming zodat bij een verdere planuitwerking 
aanpassingen en wijzigingen noodzakelijk zijn. 

 Op basis van de calculatie, de maatschappelijke winst en de uitvoerbaarheid wordt 
vervolgens bepaald welke projecten in het IUP worden opgenomen. 

 De raad geeft aan dat de (bovenstaande) prioritering niet altijd goed te begrijpen en 
uitlegbaar is aan inwoners.   

 De budgettaire kaders liggen  verspreid vast in de hierboven benoemde beleids-
/beheerplannen. 

 Na een collegebesluit wordt het IUP door de gemeenteraad behandeld. Bij de behandeling 
bestaat bij de raad geen twijfel over de lijst omdat deze gebaseerd zijn op een veelal 
technische noodzaak. Wel heeft de raad vaak aanvullende wensen, maar in de praktijk 
vinden er geen wijzigingen plaats omdat deze budgettaire consequenties hebben. Indien dit 
wel het geval is, worden deze in een separaat voorstel richting de raad gebracht. Hierin 
wordt ook de wijze van financiering geregeld.  

 Er zijn diverse instrumenten die de raad in stelling brengen haar controlerende rol t.o.v. het 
IUP uit te voeren. De raad heeft de mogelijkheid moties en/of amendementen in te dienen 
om aanpassingen door te geven.  

 De raad heeft onvoldoende inzicht (specialistische vakkennis) in de technische noodzaak en 
bijbehorende middelen om concreet te sturen in IUP en proces. Daardoor worden in de 
praktijk weinig tot geen moties en/of amendementen ingediend.  
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 In een enkel geval worden projecten opgenomen in het IUP die op basis van de technische 
staat niet noodzakelijk zijn (bijv. herinrichting van het centrum). Deze worden in een 
separaat voorstel opgenomen.  

 Omdat het IUP betrekking heeft op maatregelen die technisch noodzakelijk zijn (schoon, heel 
en veilig), worden bestuurlijke en maatschappelijke wensen niet structureel meegenomen. 
Maatregelen in het kader van de transities (energie, water, duurzaamheid etc.) spelen een 
rol bij prioritering, maar worden echter niet consequent en transparant meegenomen in de 
afweging.  Voor de gemeenteraad is relatie tussen het IUP en de programmering van de 
andere investeringsopgaven daardoor niet altijd duidelijk. 

 Door de technische insteek van de programmering is de invloed die de raad op projecten 
heeft niet altijd duidelijk onder raadsleden. In het IUP is de programmering van bijvoorbeeld 
de riolering leidend op basis van een technische afweging. Burgerwensen worden daarbij 
meegenomen, maar vormen niet de basis van de prioritering.  

 Bij het opstellen van de het IUP worden de burgers niet betrokken. Bij de uitvoering van de 
projecten meestal wel. 

3.1.3 Voorbereiden 

In deze fase wordt in samenhang antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen: 
7. Welke externe factoren zijn van invloed op vaststellen en aanpassen van het IUP? 
8. Hoe wordt de raad daarbij in positie gesteld t.a.v. kaderstellende- / controlerende rol? 

Het IUP is opgebouwd uit afzonderlijke projecten die op hoofdlijnen in het IUP beschreven zijn: 

 Per project worden de plannen door het team Beheer Openbare ruimte en Vastgoed (TOOR) 
uitgewerkt (werkbeschrijvingen, bestekken, besteksramingen, kaarten en tekeningen, 
profielen etc.).  

 Waar nodig vindt bij de planvorming burgerparticipatie plaats. Burgerparticipatie kan zeer 
tijdrovend zijn en een forse ambtelijke capaciteit vragen. Voor het draagvlak voor de plannen 
is het echter wel noodzakelijk. Per situatie is de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 
burgerparticipatie verschillend. Binnen welke kaders hier invulling aan wordt gegeven is niet 
geheel duidelijk. 

 Externe factoren als anticiperen op calamiteiten in het kader van veiligheid, planningen van 
woningbouwactiviteiten of actuele planningen van netbeheerders kunnen gedurende het 
IUP proces van invloed zijn op het uiteindelijke document.  

 Bij de behandeling van het IUP in de raad kan zij toetsen of het plan voldoet aan de vooraf (in 
de fase ‘Beleid maken’ vastgelegd in diverse beleids- en beheerplannen) gestelde kaders. 
Eventuele aanvullende wensen kunnen vervolgens in een separaat voorstel aan de raad 
worden aangeboden.  

Voorbereiden: de concrete plannen en planningen worden vertaald van het programma uit 
de vorige fase naar plannen in termen van prestatie-eisen (wat gaan we nu doen?). 
Beschikking over de juiste, actuele en betrouwbare beheerinformatie is in deze fase van groot 
belang om de werkpakketten en ramingen accuraat vast te leggen.
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3.1.4 Realiseren & onderhouden 

In deze fase wordt in samenhang antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen: 
5. Hoe vindt monitoring, actualisatie en verantwoording plaats over het IUP?  
6. Hoe en op welke momenten wordt de raad geïnformeerd t.a.v. kaderstellende- en 

controlerende rol? 
9. Hoe vaak en waarom wordt er afgeweken van het IUP? 

Het daadwerkelijk realiseren van de (vervangings-)projecten wordt uitbesteed en uitgevoerd 
door aannemers. Met betrekking tot de scope van het rekenkameronderzoek worden de 
volgende constateringen gedaan: 

 Tijdens de uitvoering van projecten vinden wijzigingen plaats. Sommige projecten verlopen 
trager dan gepland of vergen een grotere inspanning. Binnen het IUP kan met projecten en 
budgetten geschoven worden.  

 Op basis van de calculatie worden de budgetten naar de verschillende taakvelden 
toegedeeld. 

 Projecten die in de geplande twee jaar van de vastgestelde lijst vallen, komen voor 90% 
terug in de doorkijk voor deze twee jaar. Dit wil zeggen dat deze dus ten uitvoer gebracht 
worden en ca. 10% niet wordt uitgevoerd en/of vooruit geschoven wordt. 

 Bij het schuiven met projecten moeten de gevolgen voor de kapitaallasten worden bepaald. 
Doordat gemeente Waalwijk vrij uniforme afschrijvingsduren hanteert, zijn de gevolgen vaak 
beperkt. 

3.1.5 Monitoren & analyseren 

In deze fase wordt in samenhang antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen: 
5. Hoe vindt monitoring, actualisatie en verantwoording plaats over het IUP?  
6. Hoe en op welke momenten wordt de raad geïnformeerd t.a.v. kaderstellende- en 

controlerende rol? 

Realiseren & onderhouden: het daadwerkelijk uitvoeren van (onderhouds-) werkzaamheden 
en de daarbij van toepassing zijnde controle op uitvoering (intern/extern). De bestuurlijke 
ambities, die via het programma vertaald zijn naar concrete acties, worden buiten waar 
gemaakt. Hierbij wordt gecontroleerd of de afspraken/prestatie-eisen nagekomen zijn. 

Monitoren & analyseren: de kwaliteit buiten wordt gemeten om te beoordelen of datgene is 
behaald dat met elkaar is afgesproken, en of dit overeenkomt met de benchmark. De focus 
ligt op de efficiëntie van de gepleegde inzet tegenover het behaalde resultaat. Data worden 
verworven en geanalyseerd.
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Zoals aangegeven is in het IUP de techniek (schoon, heel en veilig) leidend. Dit wordt als volgt 
ingevuld: 

 Door middel van weg- en rioolinspecties wordt de actuele kwaliteit van de belangrijkste 
assets vastgesteld. De uitkomsten van deze inspecties liggen daarmee ten grondslag aan het 
IUP. De inspecties vinden gestructureerd plaats. 

 Hoe de inspecties worden uitgevoerd, en naar welke technische aspecten hierbij worden 
gekeken, is niet bij alle raadsleden bekend.  

 Sommige raadsleden vragen zich af of ze wel een controlerende rol kunnen uitoefenen, 
wanneer de deskundigheid ontbreekt.  

 De gemeenteraad wordt alleen bij majeure overschrijdingen (5% of € 50.000) op de hoogte 
gesteld.  

 De raad geeft aan onvoldoende te worden meegenomen bij stagnaties van projecten en 
projecten die worden doorgeschoven. Deze zaken worden dus niet ter verantwoording 
teruggelegd naar de raad. 

 De capaciteit van de projectleiders vormt een knelpunt voor de uitvoering. In de raming zijn 
de VAT-kosten (Voorbereiding, Aansturing en Toezicht) niet overal structureel meegenomen. 

3.1.6 Evalueren & verbeteren 

In deze fase wordt in samenhang antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 
11. Wordt de gemeenteraad daarover geïnformeerd? Hoe kan de raad, vanuit haar 

kaderstellende- en controlerende rol, bijsturen in de tussentijdse prioritering of bij de 
wijziging van budgetten? 

Evaluatie is noodzakelijk om het planproces te kunnen verbeteren. Met betrekking tot de 
evaluatie is het volgende geconstateerd: 

 Evaluatie van het IUP vindt niet volgens vooraf vastgelegde structuur plaats. De raad wordt 
structureel op hoofdlijnen meegenomen in de voortgang. Dit gebeurt tijdens de daarvoor 
aangewezen momenten in de reguliere P&C cyclus. Op basis van gevoerde gesprekken blijkt 
dat de vooraf vastgelegde structuur niet altijd voor eenieder herkenbaar is. 

 Na vaststelling van het IUP wordt de gemeenteraad niet gestructureerd over de voortgang 
geïnformeerd. 

 Wel wordt in het IUP aangegeven welke projecten zijn doorgeschoven. Door het 
doorschuiven van projecten is het voor de raad lastig een goed overzicht te houden op de 
uitvoering van het IUP.  

Evalueren & verbeteren: hier wordt op basis van de in de vorige fase verkregen 
monitoringsresultaten bekeken of de beleidsdoelstellingen zijn gehaald en of bijsturing 
gewenst is. De focus ligt op verantwoording en doeltreffendheid in het proces; 
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3.1.7 Beheerregisseur 

Met betrekking tot de vormgeving en beheersing van het beheerproces van de openbare ruimte 
gelden in de gemeente Waalwijk de volgende constateringen: 

 De beleidsvorming met betrekking tot de ambities in de openbare ruimte ligt bij Team 
Ontwikkeling Openbare Ruimte (TOOR). 

 De reconstructie van openbare ruimte en daarmee het opstellen van het IUP wordt 
gecoördineerd door het team Beheer Openbare Ruimte en Vastgoed (TORV). De budgetten 
voor het uitvoeren van het IUP liggen ook bij dit team. 

 Gezamenlijk vullen beide afdelingen de regie op het beheer van de openbare ruimte in. 

3.2 Verbeterslagen in IUP 2021-2024 en IUP 2023-2026 

Uit de gesprekken die wij hebben gevoerd is gebleken dat in de meest recente versie van het IUP 
(IUP 2021-2024) en de versie die nu wordt opgesteld (IUP 2023-2026) een aantal verbeterslagen 
zijn uitgevoerd ten opzichte van de eerdere versies. Ook heeft de organisatie zicht op verdere 
verbeterslagen die zij in de toekomst wil maken. De in het volgende hoofdstuk opgenomen 
conclusies en aanbevelingen hebben echter betrekking op de door ons onderzochte eerdere 
IUP’s. Hierdoor kunnen aanbevelingen worden benoemd die reeds door de organisatie (voor een 
deel) al zijn opgepakt. Om de uitkomsten van het onderzoek zuiver te kunnen weergeven en niet 
te vermengen met al door de organisatie opgepakte verbeterslagen worden de belangrijkste 
aanpassingen hieronder kort benoemd: 

 De uitvoering van het Integraal Waterplan loopt nu parallel aan het IUP. Inmiddels is het 
belang van riolering leidend in het IUP. Daardoor kunnen de projecten gemakkelijker in 
samenhang worden bezien. Naast de vervangingsopgave voor wegen wordt hierdoor de 
vervangingsopgave voor riolering belangrijker bij het opstellen van het IUP. Bovendien is 
het budget voor de uitvoering verdubbeld van ca. € 12 miljoen naar € 24 miljoen. Dit 
gaat nog wel gevolgen hebben voor de omvang en werkwijze van de 
uitvoeringsorganisatie. 

 Het domein Groen maakt tegenwoordig integraal onderdeel uit van het IUP en hoeft 
daardoor niet meer mee te liften met de andere beheerdomeinen. 

 In de budgettering wordt tegenwoordig rekening gehouden met de areaaluitbreiding. 

 De wijzigingen van de aanpassing van het BBV in 2017 zijn structureel doorgevoerd. Zo 
wordt onderhoud van wegen niet meer geactiveerd. 

 Bij de budgettering zijn nu de ambities leidend en niet meer de beschikbare budgetten.  

 In de ramingen worden de kosten voor voorbereiding, advies en toezicht (VAT-kosten) 
nu structureel meegenomen (15% van het investeringsbedrag). 

 Bij begrotingswijzigingen worden de effecten daarvan voor meerdere jaren 
meegenomen. 

 De evaluatie van de uitvoering van de projecten van het vorige IUP is verbeterd. Ook 
wordt tussentijds over de uitvoering gerapporteerd aan de gemeenteraad. 

Beheerregisseur: de beheerder en/of assetmanager die centraal in het proces staat om dit 
integraal vorm te geven en te bewaken. De beheerregisseur dient op de hoogte te zijn van 
wat er buiten speelt, en dit kunnen communiceren op bestuurlijk niveau om sturing te 
geven/krijgen. 
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 Er wordt bij het opstellen van het IUP steeds meer samengewerkt met andere 
stakeholders in de openbare ruimte (woningcorporatie, nutsbedrijven, etc.). De 
bedoeling is dit in de toekomst uit te breiden. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

De in dit hoofdstuk opgenomen conclusies en aanbevelingen zijn onderverdeeld in de eerder 
genoemde 4 onderwerpen. Per onderwerp zijn conclusies getrokken en worden desgewenst 
aanbevelingen gedaan.  

4.1 Sectoraal versus integraal 

Actualiteit beleids- en beheerplannen 
Het beleid voor de openbare ruimte is gedateerd en versnipperd over verschillende documenten. 
Een belangrijk document als het wegenbeheerplan (De beeldkwaliteit Onderhoud Wegen (OW) 
dateert van 2008). Hierdoor ontbreekt samenhang en is het beleid voor de openbare ruimte 
onvoldoende transparant en ontoegankelijk. Een helder door de gemeenteraad vastgesteld 
(financieel) kader voor het onderhoud van de openbare ruimte ontbreekt hierdoor. Dit vormt 
tevens een belemmering om de kaderstellende en controlerende rol in voldoende mate uit te 
oefenen. 

Aanbeveling 
Actualiseer de beleids- beheerplannen voor de openbare ruimte. Stel hiervoor één Integraal 
Maatschappelijk BeheerKader (IMBK) op waarin de ambities met betrekking tot de openbare 
ruimte integraal worden vastgelegd. Dit IMBK is dan kaderstellend voor het IUP. Met het 
doorlopen van het IMBK-proces wordt de basis gelegd voor het Omgevingsprogramma Fysieke 
Leefomgeving: een afwegingskader waarin de leefomgeving centraal staat. Het 
Omgevingsprogramma Fysieke Leefomgeving is een gemeentebreed programma en kent 
verschillende invalshoeken: beheer, (ruimtelijke) inrichting en beleving. Het is uiteindelijk de 
doorvertaling van de Omgevingsvisie naar expliciete kaders voor de fysieke leefomgeving, waarin 
de koppeling wordt gelegd met de maatschappelijke opgaven en het sociaal domein. 

Beleidscyclus 
De gemeente Waalwijk kent niet, zoals veel gemeenten in Nederland, een beleidscyclus van vier 
jaar, waarbij beleids-/beheerplannen voor de openbare ruimte op basis van de laatste inzichten 
worden geactualiseerd. Er is geen eenduidig en actueel inzicht in de ambities, strategie en 
aanpak van het beheer van de openbare ruimte en de benodigde kosten voor onderhoud en 
vervanging. 

Aanbeveling 
Zorg dat de beleidscyclus van opstellen en actualiseren van het Integraal Maatschappelijk 
BeheerKader elke vier jaar wordt doorlopen. Zo kunnen in elke raadsperiode de ambities en 
opgaven worden geactualiseerd en houdt de raad grip op het beleids- en beheerproces. 

Integraliteit 
In de onderzochte IUP’s zijn nog niet alle assets in de openbare ruimte meegenomen. Zo 
ontbreekt het asset Groen. Voor een werkelijk integraal uitvoeringsplan moeten ook de 
ontbrekende assets worden opgenomen. 

Aanbeveling 
Neem de ontbrekende assets op in het IUP. Het hierboven genoemde Integraal Maatschappelijk 
BeheerKader biedt hiervoor de beleidsmatige onderbouwing. 
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4.2 Technische kwaliteit versus maatschappelijke doelen 

Technische kwaliteit 
De huidige IUP’s formuleren de noodzakelijke opgaven in de openbare ruimte puur vanuit de 
technische noodzaak. Op zich is dit een helder uitgangspunt. Een koppeling met bestuurlijke en 
maatschappelijk opgaven wordt echter niet of onvoldoende transparant gelegd. 

Aanbeveling 
Bestuurlijke en maatschappelijke opgaven als duurzaamheid, klimaatverandering, circulariteit en 
de gezondheid van inwoners spelen een steeds grotere rol bij het beheer van de assets in de 
openbare ruimte. De beheerder van de leefomgeving heeft een unieke en belangrijke positie om 
met het beheer bij te kunnen dragen aan deze opgaven. Het Integraal Maatschappelijk 
BeheerKader helpt om deze koppeling tussen de  (maatschappelijke) opgaven en beheer van de 
assets te kunnen maken. 

Wensen gemeenteraad 
Uit de gemeenteraad komen wensen met betrekking tot de aanpassing van de openbare ruimte 
naar voren. Deze wensen zijn veelal niet technisch gemotiveerd maar afkomstig van wensen van 
inwoners of andere stakeholders. Het IUP voorziet niet in het uitvoeren van projecten gekoppeld 
aan wensen. 

Aanbeveling 
Neem in de budgetten voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte een post voor kleine 
aanpassingen op die de raad voor invullen van wensen kan gebruiken. Grote aanpassingen 
moeten altijd als afzonderlijke investeringsbeslissing worden genomen. 

4.3 Korte versus lange termijn 

Doorkijk lange termijn 
Het IUP wordt opgesteld voor een periode van vier jaar waarbij de eerste twee jaar vaststaan en 
de volgende twee jaar meer indicatief zijn. Een doorkijk voor de opgaven op middellange (5-10 
jaar) en lange termijn ontbreekt (meer dan 10 jaar). Om het grip te kunnen houden op de 
vervangingsopgave in de openbare ruimte, ook in relatie tot de transities, is een beeld over de 
langere termijn noodzakelijk. 

Aanbeveling 
Breng op transparante wijze de vervangingsopgave van de openbare ruimte in beeld, waarin de 
vervangingsinvesteringen voor de verschillende assets voor een lange periode (bij voorkeur 20 
jaar of meer) in beeld worden gebracht. Veranker deze in een op te stellen Integraal 
Maatschappelijk BeheerKader. 

4.4 Zekerheid versus onzekerheid 

Financiële kader 
Voor het onderhoud aan de openbare ruimte worden financiële kaders opgesteld. Hierin zijn de 
beschikbare middelen, zoals geld en mankracht in de ambtelijke organisatie, toegedeeld naar de 
verschillende beheer- en onderhoudsmaatregelen. De technische planning gebaseerd op de 
kwaliteit van bijvoorbeeld wegen en riolering ligt hier aan ten grondslag, omdat hieruit de 
behoefte aan inzet en geld blijkt. Voor de gemeente voorzien documenten als 
programmabegrotingen en meerjarenperspectieven hierin. Het detailniveau van deze financiële 
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kaders is grofmazig, waardoor de uitvoeringswerkzaamheden die tot de benodigde budgetten 
geleid hebben vaak niet voldoende herkenbaar zijn. Ook komt de relatie tussen de beschikbare 
middelen en het daarmee kunnen voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau onvoldoende naar 
voren in de rapportages. Hierdoor is het beschikbare budget te vaak richtinggevend voor de uit te 
voeren projecten in het IUP, in plaats van het aansluiten van budgetten op de 
onderhoudsbehoefte in de gemeente.  

Aanbeveling  
Voor de ambtelijke organisatie zijn hierom een aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo zouden de  
de benodigde budgetten voor de reconstructie van de openbare ruimte op basis van de 
geformuleerde ambities in relatie tot de uitkomsten van inspecties geraamd kunnen worden. 
Hiermee wordt de relatie tussen technische noodzaak en maatschappelijke wensen (en ambities) 
herleidbaar voor de raad. Houdt daarbij rekening met prijsontwikkeling en areaaluitbreiding. 
Neem ook structureel de post VAT-kosten (Voorbereiding, Aansturing en Toezicht) op, zodat de 
uitvoering van projecten niet per definitie afhankelijk is van de beschikbare capaciteit in de 
ambtelijke organisatie.  Voor de raad wordt aanbevolen rekening te houden met consequenties 
van uitbreiding van het IUP. Wanneer de opgaven hierin uitgebreid worden, heeft dit 
consequenties voor de ambtelijke capaciteit (beschikbare FTE om uitvoering te geven aan de 
voorbereiding, aansturing en het toezicht op projecten). Wanneer deze onvoldoende is om 
geheel in eigen organisatie opgepakt te worden, heeft dit gevolgen voor de werkwijze waarbij 
meer werk uitbesteed moet worden.  

Evaluatie 
In de onderzochte IUP’s is de terugkoppeling met betrekking tot de uitvoering van de projecten in 
de voorgaande periode beperkt.  

Aanbeveling 
Neem een helder hoofdstuk of paragraaf in het IUP op waarin wordt teruggekeken naar de 
uitvoering van projecten over de afgelopen periode. 

Tussentijdse rapportage 
Nadat het IUP door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt, met uitzondering van majeure 
begrotingswijzigingen, de raad niet meer verder geïnformeerd over de voortgang van de 
uitvoering. 

Aanbeveling 
Neem in de voorjaars- en najaarsrapportage een paragraaf op waarin de belangrijkste punten 
met betrekking tot de uitvoering van het IUP worden weergegeven. Op die manier blijft de raad 
bij de uitvoering betrokken. 
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Bijlage 1: Deelnemers interviews 

Interview Functie 

13 januari 2022 

Ad van Hamond Raadslid 

Jan van Groos Raadslid 

Jan Lagendijk Gemeentesecretaris 

31 mei 2022 

Coördinator IUP Wegbeheerder TORV 

Coördinator IUP Senior werkvoorbereider TOOR 

Financieel consulent Financieel consulent afdeling Financiën 

9 juni 2022 

Manager TORV  Manager TORV en verantwoordelijk voor de opdracht 
(IUP). 

Manager TOOR Manager TOOR en verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de opdracht. 

27 september 2022 

Afvaardiging raadsleden  Groepsgesprek met de raad. 
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Bijlage 2: Geraadpleegde documenten 

Geraadpleegde documenten Status 

Het IUP voor de perioden 2015-2016, 
2017-2018, 2019-2020 en alle 
bijbehorende en overkoepelende 
documenten, inclusief de 
besluitvorming (eventueel binnen P&C-
cyclus) daarover en de 
informatievoorziening (zowel proactief 
als reactief) aan de commissie/raad. 

IUP 2015-2018 Bijlage 1, 2 en 3 
IUP 2015-2018 Collegebesluit, versie 21-5-2014 
IUP 2015-2018 Financiële checklist, versie 19-5-2014 
IUP 2015-2018 Raadsbesluit, versie 27-5-2014 
IUP 2017-2020 Besluit tot begrotingswijziging 
IUP 2017-2020 Bijlage 1,2 en 3 
IUP 2017-2020 Collegebesluit, versie12-7-2016 
IUP 2017-2020 Financiële checklist, versie 6-7-2016 
IUP 2017-2020 Raadsbesluit, versie 12-7-2016 
IUP 2017-2020 Vraagpunten n.a.v. Collegevoorstel, versie 
19-7-2016 
IUP 2019-2022 Besluit tot begrotingswijziging 
IUP 2019-2022 Bijlage 1,2 en 3 
IUP 2019-2022 Collegevoorstel, versie 30-5-2018 
IUP 2019-2022 Collegebesluit aangehouden, versie  
8-5-2018 
IUP 2019-2022 Collegebesluit, versie 30-5-2018 
IUP 2019-2022 Financiële checklist, versie 2-5-2018 
IUP 2019-2022 Raadsbesluit, versie 5-7-2018 

De integrale Beheerplannen voor de 
periode 2015-2020. 

Integraal Beheerplan 2020, versie 29-4-2020 

Het vigerend Integraal Waterplan 
(IWW/GRP) voor de periode 2015-
2020. 

Versie 1-9-2020  

Het vigerend Groenbeleid en 
bomenbeleidsplan voor de periode 
2015-2020. 

Bomenbeleidsplan 

De beeldkwaliteit Onderhoud Wegen 
(OW) (2008). 

Versie 2-7-2008 

Het mobiliteitsplan ‘Waalwijk, stad in 
beweging’ (2015). 

Versie 15-10-2015 

Het vigerend Gemeentelijk Verkeers- 
en vervoersplan (GVVP) voor de 
periode 2015-2020. 
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