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Voorwoord 

Het woningtekort is al geruime tijd één van de meest urgente en hardnekkige 
maatschappelijke vraagstukken. Veel mensen, met name starters en mensen met een 
laag of middeninkomen, kunnen geen betaalbare of passende woning vinden. Het 
oplossen van het woningtekort vraagt om een grote inzet van veel partijen: het Rijk, 
provincies, gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwende 
partijen. In Nederland liggen er voldoende woningbouwplannen, maar deze komen 
vaak niet snel genoeg tot uitvoering. Vandaar dat de Rekenkamer heeft gekeken naar 
de stimulerende rol van de provincie bij woningbouw.  
 
Hoewel de Rekenkamer overwegend positief is over de inzet van de provincie bij het 
stimuleren van woningbouw, is er nog steeds sprake van een woningtekort dat 
voorlopig niet is opgelost. Dat lijkt tegenstrijdig, maar het laat vooral zien hoe complex 
de opgave is waar veel partijen bij betrokken zijn. De rol van de provincie in de totale 
woningbouwopgave is relatief beperkt. De provincie is niet de overheid waarmee 
initiatiefnemers primair in overleg treden. Dat zijn gemeenten. Ten opzichte van het Rijk 
is de rol van de provincie ook veel kleiner als het gaat om de financiële mogelijkheden 
om woningbouw te stimuleren en het oplossen van knelpunten die woningbouw 
belemmeren, zoals de stikstofproblematiek en netcongestie.  
 
Toch is de rol van de provincie wel degelijk van belang binnen het complexe 
krachtenveld van woningbouw. Ook de provincie moet goed functioneren om samen 
met andere overheden, woningcorporaties en marktpartijen tot resultaten te komen. 
Wanneer de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en haar rol zo goed mogelijk 
invult, heeft zij bovendien meer gezag om andere partijen aan te spreken op wat zij 
anders of beter kunnen doen. De Rekenkamer constateert in dit onderzoek een aantal 
punten die de provincie kan verbeteren en doet aanbevelingen om de provinciale rol 
bij het stimuleren van woningbouw verder te versterken.  
 
Voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten overheden 
samenwerken als één overheid. Voor de woningbouwopgave betekent dit een goed 
samenspel om de juiste randvoorwaarden te creëren om woningcorporaties, 
projectontwikkelaars en bouwers voldoende betaalbare woningen te laten bouwen. 
Ook is een slagvaardige samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten van 
essentieel belang voor het vertrouwen in de overheid. De Rekenkamer beveelt aan dat 
provincies in overleg met elkaar en met Rijk en gemeenten de gezamenlijke inzet en 
aanpak van de woningbouwopgave, als één overheid, optimaliseren.  
 
Voor dit onderzoek hebben we bij de provincies documenten opgevraagd en 
meerdere interviews gehouden. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met het 
ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (tegenwoordig het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), het Interprovinciaal Overleg, 
gemeenten, Aedes (de vereniging voor woningcorporaties), andere rekenkamers, met 
voorzitters van versnellingstafels en een hoogleraar planologie. Ook hebben we een 
enquête uitgezet onder gemeenten en marktpartijen. Uit de gesprekken en de enquête 
kwam een grote betrokkenheid bij de woningbouwopgave naar voren. Wij willen 
iedereen hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit onderzoek. 
 
Martin Santhagens 
Bestuurder-directeur Randstedelijke Rekenkamer 
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Samenvatting 

Aanleiding 

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland, vooral aan betaalbare woningen. Het 
woningtekort komt onder andere door een groeiende bevolking, een veranderende 
samenstelling van huishoudens en de aanwezigheid van knelpunten die de bouw van 
woningen hinderen of vertragen waardoor er al jaren minder woningen worden 
gerealiseerd dan beoogd. Zelfs als er in de komende jaren veel gebouwd wordt, duurt 
het lang voordat de achterstand is ingehaald. Ook zal de vraag naar woningen naar 
verwachting verder toenemen door de verwachte bevolkingsgroei. 
 
De woningbouwopgave is een urgente, complexe én langdurige opgave. Vanwege het 
tekort aan (betaalbare) woningen nemen het Rijk, provincies en gemeenten de 
afgelopen jaren steeds meer de regie. Daarbij sturen zij op het aantal en het soort 
woningen dat gerealiseerd moet worden. Zo hebben zij afgesproken om in de periode 
2022 tot en met 2030 in totaal bijna 1 miljoen nieuwe woningen te laten bouwen. Hierbij 
is het uitgangspunt om als één overheid samen te werken en gezamenlijk meer regie 
te voeren om de grote woningbouwopgave te realiseren. In 2023 hebben het Rijk, 
provincies, gemeenten en woningcorporaties in 35 regionale Woondeals afspraken 
gemaakt over het bouwen van het beoogde aantal woningen per regio.  
 
Het bouwen van woningen is een gezamenlijke opgave van Rijk, gemeenten, 
provincies, woningcorporaties en marktpartijen. De provinciale rol in de totale 
woningbouwopgave is relatief beperkt, maar wel van belang. Enerzijds heeft de 
provincie een verplichte ruimtelijke rol waarbij zij verschillende belangen, waaronder 
woningbouw, moet afwegen en moet vastleggen waar wel en niet gebouwd mag 
worden. Anderzijds kan de provincie zelf bepalen of en hoe ze de uitvoering van 
woningbouw wil stimuleren. Het onderzoek van de Rekenkamer heeft zich op deze 
stimulerende rol gericht.  

Onderzoek  

Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken welke instrumenten de 
provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland inzetten om woningbouw 
te stimuleren en knelpunten op te lossen en hoe dit in de praktijk verloopt. Daarbij 
geven wij aan welke verbeteringen mogelijk zijn en wat de provincies van elkaar 
kunnen leren.  

Centrale onderzoeksvraag 

Hoe verloopt de provinciale inzet om woningbouwrealisatie te stimuleren en 
knelpunten op te lossen? 

De Rekenkamer onderzocht vijf soorten instrumenten waarmee de provincie 
woningbouw kan stimuleren: subsidies voor extra capaciteit en expertise, subsidies 
voor het financieren van tekorten bij woningbouw, monitoring van de voortgang bij 
woningbouw, overleg over de voortgang van woningbouw en onderzoek en 
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kennisdeling. Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag hebben we 
gebruikgemaakt van onder andere interviews, beleidsdocumenten en een enquête.  

Hoofdconclusie 

De realisatie van nieuwe woningen blijft landelijk en vooral in de Randstedelijke 
provincies achter op de gestelde doelen. De realisatie in de provincie Utrecht is zo’n 75 
procent van de opgave in de periode 2022 tot en met 2025, waarmee het iets onder 
het landelijk gemiddelde van 78 procent ligt. In de provincie Utrecht lukt het naar 
verwachting niet om in 2030 de beoogde 87.558 nieuwe woningen te realiseren. Dit 
komt vooral door knelpunten die de realisatie van woningbouwplannen ernstig 
belemmeren, zoals de stikstofproblematiek, netcongestie, financiële tekorten bij 
woningbouwprojecten en beperkte personele capaciteit bij vooral gemeenten. Voor 
het oplossen van genoemde knelpunten is eerst en vooral het Rijk aan zet, in goed 
overleg en in samenwerking met decentrale overheden en samenwerkingspartijen, 
zoals woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers.  
 
De provinciale rol in de totale woningbouwopgave is relatief beperkt, maar wel van 
belang. Ten eerste heeft de provincie een wettelijk verankerde ruimtelijke rol waarbij ze 
verschillende belangen, waaronder woningbouw, moet afwegen en moet besluiten 
waar wel en niet gebouwd mag worden. In de provincie Utrecht zijn er momenteel 
voldoende bouwlocaties en woningbouwplannen om het gewenste aantal woningen in 
2030 te realiseren. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om het beoogde aantal 
woningen te kunnen realiseren. Ten tweede kan de provincie zelf bepalen of en hoe ze 
de uitvoering van woningbouw wil stimuleren, zodat woningen sneller gerealiseerd 
worden. Deze rol is de laatste jaren belangrijker geworden, onder andere via afspraken 
in de Woondeals en de focus op de uitvoering van woningbouwprojecten. De 
Rekenkamer heeft deze stimulerende rol onderzocht. 
 
De Rekenkamer stelt vast dat de provincie Utrecht haar stimulerende rol bij 
woningbouw actief invult. De provincie zet een combinatie van instrumenten in 
waarmee zij verantwoordelijkheid neemt in het aanpakken van het woningtekort. Zo 
draagt de provincie door middel van subsidies bij aan het oplossen van de knelpunten 
‘tekort aan personele capaciteit bij gemeenten’ en ‘onrendabele toppen bij 
woningbouwprojecten’. Ook neemt de provincie een belangrijke rol bij de monitoring 
van de voortgang van woningbouwplannen en -realisatie. Verder zoekt de provincie 
actief de samenwerking op met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen en 
neemt zij deel aan verschillende overleggen, waaronder de versnellingstafels. Ook 
brengt de provincie knelpunten waar zij niet primair of als enige voor verantwoordelijk 
is onder de aandacht bij andere verantwoordelijke partijen en specifiek bij het Rijk.  
 
De Rekenkamer is overwegend positief over de inzet van de provincie, maar ziet een 
aantal punten die de provincie kan verbeteren. Zo is woningbouw een langdurige 
opgave, maar is de inzet van de provincie vooral gericht op de korte termijn. De 
financiering van extra personele capaciteit bij gemeenten en van onrendabele toppen 
bij woningbouwprojecten zijn voorbeelden van tijdelijke maatregelen voor structurele 
knelpunten. Ook is het integraal werken binnen de provinciale organisatie een 
aandachtspunt en kunnen de provinciale monitors om woningbouw te volgen nog 
worden verbeterd. 
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Het kabinet heeft in maart 2026 een ministeriële Taskforce Versnelling Woningbouw 
ingesteld om prioriteit te geven aan de versnelling van woningbouw. In de taskforce 
zitten bewindspersonen die eerstverantwoordelijk zijn voor het oplossen van 
bovengenoemde knelpunten, onder regie van de coördinerend minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De taskforce wil in september 2026 een 
aanpak presenteren voor het versnellen van de woningbouw en vervolgens – als dat 
nodig is – de Woondeals actualiseren. Dit biedt de provincie Utrecht en andere 
provincies mogelijkheden om in de komende maanden met het kabinet en andere 
partijen nadere afspraken te maken over een gezamenlijke, slagvaardige beleidsinzet 
op de woningbouwopgave en over toekomstbestendige interbestuurlijke verhoudingen 
die daarvoor nodig zijn. 

Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies doet de Rekenkamer drie aanbevelingen. Aanbeveling 1 en 
2 gaan over wat de provincie Utrecht zelf anders en nog beter kan doen bij de 
stimulering van woningbouw. De Rekenkamer acht deze aanbevelingen van belang 
om de doeltreffendheid van de inzet van de provincie verder te verbeteren.  
 
Tegelijkertijd wijst de Rekenkamer erop dat het handelen van de provincie moet 
passen binnen de gezamenlijke aanpak van de woningbouwopgave door Rijk, 
provincies en gemeenten. De rol die de provincie bij woningbouw kan innemen in 
vergelijking met het Rijk en gemeenten is relevant, maar beperkt. De Rekenkamer 
verwacht dat de overheid nog enkele decennia regie zal moeten voeren om de 
woningbouw te versnellen, in goede afstemming met samenwerkingspartners zoals 
woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwende partijen.  
 
Om gezamenlijk als overheid meer impact te hebben op de woningbouwopgave 
moeten Rijk, provincies en gemeenten elk zelf én in onderling overleg met regelmaat 
bezien of de eigen rol en de onderlinge samenwerking aangepast en verbeterd zou 
moeten worden. Daarvoor heeft de Rekenkamer aanbeveling 3 opgesteld.  
 

1 Integrale benadering en structurele aanpak 
Versterk de provinciale aanpak bij het stimuleren van woningbouw op de volgende 
onderdelen:  

a. Betrek andere beleidsterreinen (zoals natuur, energie en mobiliteit) die van invloed zijn 
op woningbouw meer structureel en integraal en borg dit in de besluitvorming. 

b. Maak duidelijk voor welke knelpunten bij woningbouw de provincie zich meerjarig inzet, 
hoe de provincie dit wil doen en wat dat oplevert.  

c. Verken hoe het instrumentarium van de provincie voor het stimuleren van woningbouw 
anders en beter kan worden vormgegeven. Breng daarbij verschillende alternatieve 
beleidsinstrumenten in beeld en geef inzicht in de mate waarin deze instrumenten 
bijdragen aan de provinciale doelen. 

d. Blijf het instrumentarium periodiek evalueren voor meer inzicht in de doeltreffendheid 
en stuur zo nodig bij.  

e. Rapporteer hierover aan Provinciale Staten. 
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2 Monitoring en overleg 
Zorg voor de juiste voorwaarden om te kunnen sturen op het aantal en het soort woningen 
dat gerealiseerd moet worden in de provincie Utrecht:  
a. Verbeter de kwaliteit van de monitors die gebruikt worden om de woningbouwplannen 

en de woningbouwrealisatie te volgen, bijvoorbeeld door de betaalbaarheid van 
gerealiseerde woningen inzichtelijk te maken.  

b. Verbind concrete acties aan de uitkomsten van de monitors, als blijkt dat woningbouw 
achterblijft bij de beoogde doelen, bijvoorbeeld via overleg of een gerichte extra inzet 
van de provincie.  

c. Stimuleer als deelnemer aan de versnellingstafels dat daar concrete 
woningbouwprojecten besproken worden. 

3 Optimaliseren gezamenlijke inzet en aanpak 
Continueer in IPO-verband het overleg met Rijk en VNG over het optimaliseren van de 
gezamenlijke aanpak van de woningbouwopgave als één overheid. Doe dit in goed overleg 
met woningcorporaties en marktpartijen. Zet daarbij in op een langdurige aanpak, waarbij 
het cruciaal is dat wordt gestreefd naar een slagvaardige samenwerking in 
toekomstbestendige interbestuurlijke verhoudingen. Maak daarbij gebruik van het rapport 
‘Samen bouwen aan resultaten’ van de Studiegroep Interbestuurlijke Verhoudingen. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Problematiek op de woningmarkt 
Er is een groot tekort aan woningen in Nederland, vooral aan betaalbare woningen. Dat 
zijn zowel sociale huurwoningen, middenhuurwoningen als betaalbare koopwoningen. 
Hierdoor kunnen veel mensen geen woning vinden die bij hen past en die ze kunnen 
betalen. Dit treft vooral mensen met een laag en middeninkomen, maar ook 
bijvoorbeeld studenten, dak- en thuislozen en mensen die er ineens alleen voor komen 
te staan. Het tekort aan woningen komt onder andere door een groeiende bevolking, 
een veranderende samenstelling van huishoudens en de aanwezigheid van 
knelpunten die de bouw van woningen hinderen of vertragen waardoor er al jaren 
minder woningen worden gerealiseerd dan beoogd. Voorbeelden van knelpunten zijn 
de stikstofcrisis waardoor bouwprojecten niet zomaar een vergunning krijgen, 
netcongestie waardoor het risico bestaat dat nieuwe woningen geen aansluiting op 
het stroomnet krijgen en te weinig personele capaciteit bij gemeenten om 
woningbouwplannen tot ontwikkeling en uitvoering te brengen.1  
 
De woningbouwopgave is een urgente, complexe én langdurige opgave. Zo lag de 
bouwproductie in nasleep van de krediet- en de eurocrisis een tijdlang op een zeer 
laag niveau. In 2014 werd met 45.000 nieuwbouwwoningen een dieptepunt bereikt.2 
Zelfs als er in de komende jaren veel gebouwd wordt, duurt het lang voordat die 
achterstand is ingehaald.3 Daarnaast zal de vraag naar woningen naar verwachting 
verder toenemen door de verwachte bevolkingsgroei. Volgens een prognose van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeit de bevolking van Nederland van 18,1 
miljoen in 2026 naar 18,8 miljoen in 2035 en 19,6 miljoen in 2050.4 Ook het aantal 
huishoudens groeit naar verwachting van 8,4 miljoen in 2026 naar 9 miljoen in 2035.5 
De ontwikkeling van de huishoudens naar samenstelling lijkt daarbij niet goed aan te 
sluiten bij de ontwikkeling van het aantal woningen naar grootte.6 Wanneer de 
Nederlandse bevolking tot 2050 groeit naar 20 miljoen inwoners, zijn er vanaf heden tot 
2050 in totaal circa 1,65 miljoen woningen aanvullend nodig.7  
  
Meer regie overheid 
Vanwege het tekort aan (betaalbare) woningen in Nederland nemen het Rijk, 
provincies en gemeenten de afgelopen jaren steeds meer de regie. Daarbij sturen zij 
op het aantal en het soort woningen dat gerealiseerd moet worden. Zo hebben zij 
afgesproken om in de periode 2022 tot en met 2030 in totaal bijna 1 miljoen nieuwe 
woningen te laten bouwen. Hierbij is het uitgangspunt om als één overheid samen te 
werken en gezamenlijk meer regie te voeren om de grote woningbouwopgave te 

 
1 Ministerie van VRO, 900.000 nieuwe woningen om aan groeiende vraag te voldoen, 
www.rijksoverheid.nl, geraadpleegd 12 mei 2025 & Ministerie van BZK, Kritische succesfactoren voor 
woningbouw, www.volkshuisvestingnederland.nl, geraadpleegd op 19 mei 2026 
2 CBS, Demografische ontwikkelingen en de woningvoorraad, www.cbs.nl, 
3 IPO (2025), Nationaal rapport randvoorwaarden woningbouw 2025, p. 9 
4 CBS, Bevolking in de toekomst, www.cbs.nl, geraadpleegd 18 mei 2026 
5 CBS, Huishoudens in de toekomst, www.cbs.nl, geraadpleegd 18 mei 2026   
6 CBS, Demografische ontwikkelingen en de woningvoorraad, www.cbs.nl, geraadpleegd 13 mei 2026 & 
CBS, Bevolking in de toekomst, www.cbs.nl, geraadpleegd 18 mei 2026   
7 Rijksoverheid, Ontwerp Nota Ruimte, september 2025, p. 184 

https://www.rijksoverheid.nl/themas/bouwen-en-wonen/volkshuisvesting/nieuwe-woningen
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/de-nederlandse-economie/2022/achtergrond-bij-de-huizenprijsstijgingen-vanaf-2013/3-demografische-ontwikkelingen-en-de-woningvoorraad
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingsgroei/toekomst
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/woonsituatie/huishoudens-toekomst
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/de-nederlandse-economie/2022/achtergrond-bij-de-huizenprijsstijgingen-vanaf-2013/3-demografische-ontwikkelingen-en-de-woningvoorraad
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingsgroei/toekomst
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/kritische-succesfactoren
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realiseren.8 In 2023 hebben het Rijk, provincies, gemeenten en woningcorporaties in 35 
regionale Woondeals afspraken gemaakt over het bouwen van het beoogde aantal 
woningen per regio. Daarnaast is per 1 juli 2026 de Wet versterking regie 
volkshuisvesting in werking getreden.9 De wet beoogt dat overheden beter kunnen 
sturen op hoeveel, waar en voor wie er gebouwd wordt.10  
 
Onderzoek naar stimulerende rol provincie 
De aanhoudende problematiek op de woningmarkt, de grote woningbouwopgave en 
het nemen van meer regie door de overheid vormen voor de Rekenkamer aanleiding 
om onderzoek te doen naar de rol van de provincie bij woningbouw. Daarbij richten we 
ons op de rol en de mogelijkheden van de provincie bij het stimuleren van 
woningbouw en het oplossen van knelpunten hierbij. 

1.2 Doel en onderzoeksvragen 

Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken welke instrumenten de 
provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland inzetten om 
woningbouwrealisatie te stimuleren en knelpunten op te lossen en hoe dit in de praktijk 
verloopt. Verder onderzoeken we welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn en wat de 
provincies van elkaar kunnen leren.  
 
Onderzoeksvragen 

Centrale onderzoeksvraag 

Hoe verloopt de provinciale inzet om woningbouwrealisatie te stimuleren en 
knelpunten op te lossen? 

 
We beantwoorden de centrale onderzoeksvraag aan de hand van vijf deelvragen:  
1. Welke overheden, overheidsorganisaties en marktpartijen zijn bij de realisatie van 

woningbouw betrokken en wat is specifiek de rol van de provincie?  
2. Wat zijn de doelen van de provincie op het gebied van woningbouw?  
3. Welke instrumenten zet de provincie in om woningbouwrealisatie te stimuleren en 

knelpunten op te lossen? 
4. Hoe verloopt de inzet van de provinciale instrumenten in de praktijk om 

woningbouwrealisatie te stimuleren en knelpunten op te lossen? 
5. Welke verbeteringen zijn mogelijk bij de provinciale inzet om woningbouwrealisatie 

te stimuleren en knelpunten op te lossen? 
 
Afbakening 
In dit onderzoek staat de rol van de provincie bij de uitvoering van woningbouw 
centraal. Het gaat hierbij om niet-ruimtelijke instrumenten waarmee de provincie 

 
8 Rijksoverheid, Minister De Jonge pleit voor actieve rol provincies bij volkshuisvesting, 
www.volkshuisvestingnederland.nl, 25 mei 2023  
9 Rijksoverheid, Wet versterking regie volkshuisvesting van kracht vanaf 1 juli, 
www.volkshuisvestingnederland.nl, 1 juli 2026 
10 Ministerie van VRO, Wet versterking regie volkshuisvesting, www.volkshuisvestingnederland.nl, 
geraadpleegd 31 maart 2025  

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2023/05/25/minister-de-jonge-pleit-voor-actieve-rol-provincies-bij-volkshuisvesting
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2026/06/24/wet-versterking-regie-volkshuisvesting-van-kracht-vanaf-1-juli
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/wet-versterking-regie-volkshuisvesting/eerlijke-verdeling
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woningbouw kan stimuleren en knelpunten bij woningbouw kan helpen oplossen. We 
richten ons op vijf soorten instrumenten die de provincie kan inzetten:  
• Extra capaciteit en expertise 
• Financieren tekorten woningbouw 
• Monitoring voortgang woningbouw 
• Overleg voortgang woningbouw 
• Onderzoek en kennisdeling 
 
Het onderzoek richt zich niet op de regierol die de provincie krijgt vanuit de Wet 
versterking regie volkshuisvesting. De wet is pas per 1 juli 2026 in werking getreden en 
wordt op sommige onderdelen in fases geïmplementeerd. Zo moeten provincies 
uiterlijk 1 januari 2028 hun volkshuisvestingsprogramma af hebben.11 Hierdoor vinden 
we het te vroeg om deze rol van de provincie te onderzoeken. Het onderzoek richt zich 
ook niet op het ruimtelijke spoor, waarin de provincie via de omgevingsvisie, 
omgevingsverordening en onderliggende programma’s kaders vastlegt voor de 
gemeentelijke woonplannen. Eén van de redenen hiervoor is dat fysieke ruimte voor 
woningbouw momenteel niet de beperkende factor is voor het realiseren van 
voldoende woningen. Het aantal woningbouwplannen voor heel Nederland 
(plancapaciteit, zie kader 1) lijkt op dit moment voldoende om aan de totale 
woningbouwopgave tot 2030 te voldoen.12 

Kader 1 Plancapaciteit 

Plancapaciteit is het totaal aan bouwplannen voor nieuwe woningen. Uit de 
laatste inventarisatie blijkt dat de landelijke plancapaciteit van 2025 tot en met 
2030 betrekking heeft op 932.300 woningen.13 Afgezet tegen de 730.600 woningen 
die nog van 2026 tot en met 2030 moeten worden gebouwd, lijkt de 
plancapaciteit voor heel Nederland voldoende om aan de totale 
woningbouwopgave tot 2030 te voldoen. Hierbij moet echter een voorbehoud 
worden gemaakt, want in de huidige plancapaciteit tot en met 2030 zijn er 
441.900 woningen opgenomen in zogeheten ‘harde’ plannen (47 procent) en 
490.400 in ‘zachte’ plannen (53 procent).14 Zachte plannen zijn 
woningbouwplannen die nog in voorbereiding zijn: van eerste ontwerpen, 
plannen in verdere planologische voorbereiding, tot gebieden die nog niet voor 
woningbouw bestemd zijn, maar mogelijk in de toekomst geschikt worden 
geacht.15 Van deze plannen is het ten opzichte van harde plannen onzekerder of 
die ook daadwerkelijk en in de verwachte periode leiden tot nieuwe woningen. 
Harde plannen zijn plannen die onherroepelijk of vastgesteld zijn en die zonder 
het gebruik van een wijzigingsbevoegdheid van het college van burgemeester 
en wethouders gerealiseerd kunnen worden binnen de afgesproken tijd.16  

 
11 Rijksoverheid, Wet versterking regie volkshuisvesting van kracht vanaf 1 juli, 
www.volkshuisvestingnederland.nl, 1 juli 2026 
12 Ministerie van VRO, Staat van de Volkshuisvesting 2024: bouwtempo moet verder omhoog, 
www.volkshuisvestingnederland.nl, 20 januari 2025 & Rijksoverheid, Seinen op groen om jaarlijks 
100.000 nieuwe woningen te bouwen, www.rijksoverheid.nl, 12 juli 2024 
13 ABF Research (2026), Inventarisatie Plancapaciteit najaar 2025, p. 4 
14 ABF Research (2026), Inventarisatie Plancapaciteit najaar 2025, p. 4 
15 Zuidelijke Rekenkamer (2025), Woningbouwopgave Noord-Brabant, p. 19 
16 ABF Research (2026), Inventarisatie Plancapaciteit najaar 2025, p. 18 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2026/06/24/wet-versterking-regie-volkshuisvesting-van-kracht-vanaf-1-juli
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2025/01/20/staat-van-de-volkshuisvesting-2024-bouwtempo-moet-verder-omhoog
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2024/07/12/seinen-op-groen-om-jaarlijks-100.000-nieuwe-woningen-te-bouwen
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De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) stelde in 2024 al 
daarover: ‘Het komt er nu op aan ervoor te zorgen dat deze plannen en daarmee die 
100.000 woningen per jaar ook zo snel mogelijk gerealiseerd gaan worden.’17 Ook de 
huidige minister geeft in maart 2026 aan dat er tot en met 2030 op nationaal niveau 
voldoende plannen zijn om 100.000 woningen per jaar te realiseren.18 De ruimtelijke rol 
van de provincie, waarin zij een afweging maakt tussen verschillende provinciale 
belangen, blijft niettemin essentieel. Vanwege mogelijke aanvullende en soms 
botsende claims op de fysieke leefomgeving voor andere maatschappelijke belangen, 
zoals economie, een gezonde leefomgeving en natuur, kan in de toekomst de fysieke 
ruimte wel een meer beperkende factor voor woningbouw worden.  
 
In de onderzoeksopzet zijn de afbakening, het beoordelingskader en de werkwijze van 
het onderzoek nader toegelicht. Bij de opzet was nog niet bekend hoe we de 
ervaringen van gebruikers van provinciale instrumenten om woningbouw te stimuleren 
zouden ophalen. Gedurende het onderzoek hebben we besloten om daarvoor een 
enquête onder gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen uit te zetten. Een 
technische beschrijving van de enquête is opgenomen in de nota van bevindingen. 
Het onderzoek maakt daarnaast gebruik van interviews met onder andere provincies, 
gemeenten, het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de vereniging van 
woningcorporaties Aedes en van beleidsdocumenten en andere bronnen tot begin 
2026. De geraadpleegde partijen en bronnen zijn ook opgenomen in de nota van 
bevindingen.  

1.3 Leeswijzer 

Dit hoofdstuk vervolgt met het beschrijven van de context van woningbouw. We gaan 
in op de problematiek op de woningmarkt. Daarna beschrijven we hoe de overheid de 
laatste jaren meer regie is gaan nemen bij de woningbouwopgave. Vervolgens 
beschrijven we de rollen van de partijen die betrokken zijn bij de woningbouwopgave 
waarna we specifiek de rol van de provincie toelichten. Hierna beschrijven we de 
knelpunten die spelen bij het realiseren van nieuwe woningen. 
 
In hoofdstuk 2 volgen de conclusies van dit onderzoek. De toelichtingen op de 
conclusies zijn grotendeels gebaseerd op de nota van bevindingen, waarin een 
feitelijke onderbouwing en meer achtergrondinformatie terug te vinden is. Op basis 
van de conclusies doet de Rekenkamer in hoofdstuk 3 aanbevelingen aan 
Gedeputeerde Staten (GS). Deze aanbevelingen zijn voorzien van een toelichting. Per 
aanbeveling worden ter inspiratie voorbeelden gegeven van hoe andere 
Randstedelijke provincies hun beleid inrichten, knelpunten aanpakken en instrumenten 
inzetten. In hoofdstuk 4 is de reactie van GS integraal opgenomen, gevolgd door een 
nawoord van de Rekenkamer. 

 
17 Ministerie van VRO, Kamerbrief: Integrale visie op de woningmarkt, 20 mei 2025 
18 Ministerie van VRO, Kamerbrief: Aanbieding rapportage Landelijke Monitor Voortgang 
Woningbouw najaar 2025, 18 maart 2026 

https://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/sites/d10p.randstedelijke-rekenkamer.nl/files/2025-05/2025-05-15-onderzoeksopzet-wonen.pdf
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1.4 Problematiek op de woningmarkt 

Er zijn verschillende problemen op de woningmarkt en in de volkshuisvesting, maar het 
grootste probleem is het grote tekort aan woningen in Nederland.19 De omvang van de 
schaarste varieert per regio en provincie, maar het woningtekort geldt voor alle regio’s 
en provincies in Nederland (zie figuur 1) en loopt de komende jaren naar verwachting 
nog verder op.20 In 2025 bedroeg het totale statistische woningtekort 396.000 
woningen voor heel Nederland. Dat is een tekort van 4,8 procent ten opzichte van de 
totale voorraad.21 
 
Specifiek is er een tekort aan betaalbare woningen. Dat zijn zowel sociale 
huurwoningen, middenhuurwoningen als betaalbare koopwoningen. Voor 2026 komt 
de bovengrens voor betaalbare koop op 420.000 euro. De huurgrens voor sociale 
huurwoningen is in 2026 932,93 euro en voor middenhuurwoningen 1.228,07 euro.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1 Statistisch woningtekort per woningmarktgebied 202523 
 

 
19 Ministerie van VRO, 900.000 nieuwe woningen om aan groeiende vraag te voldoen, 
www.rijksoverheid.nl, geraadpleegd 12 mei 2025  
20 ABF Research (2024), Evaluatie woningtekort 
21 Ministerie van VRO, Het statistisch woningtekort uitgelegd, www.volkshuisvestingnederland.nl, 
geraadpleegd 26 januari 2026 
22 Ministerie van VRO, Indexering inkomensgrenzen voor woningcorporaties, maximale 
huurprijsgrenzen en huurtoeslagparameters per 2026, www.volkshuisvestingnederland.nl, 25 november 
2025 
23 Het gaat hier om het woningmarktgebied zoals ABF Research dit definieert. Bron: ABF Research 
(2025), Primos-prognose 2025, p. 42 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volkshuisvesting/nieuwe-woningen
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/aanpak-woningnood/berekening-woningbouwopgave
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2025/11/25/indexering-inkomensgrenzen-voor-woningcorporaties-maximale-huurprijsgrenzen-en-huurtoeslagparameters-per-2026
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Het woningtekort heeft gevolgen voor het leven van mensen. Zo stijgen de 
huizenprijzen en huren door schaarste, waardoor vooral mensen met een lager 
inkomen relatief veel van hun inkomen kwijt zijn aan wonen. Ook is het kopen van een 
woning voor veel mensen niet mogelijk. Verder is er veel concurrentie bij het 
bemachtigen van een betaalbare woning en leidt het woningtekort tot langere 
wachttijden voor een sociale huurwoning. Als gevolg hiervan ervaren mensen veel 
onzekerheid rondom hun woonsituatie en stellen zij belangrijke beslissingen in hun 
leven uit. Jongeren blijven bijvoorbeeld langer bij hun ouders wonen.24 Ook stellen 
mensen het krijgen van kinderen uit.25 Verder heeft het woningtekort gevolgen voor 
mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en/of afhankelijk zijn van zorg of 
begeleiding. Zij ervaren extra uitdagingen bij het vinden van passende woonruimte. Dit 
zijn bijvoorbeeld studenten, ouderen of dak- en thuisloze mensen.26 Op dit moment 
kunnen deze groepen vaak alleen in de grote gemeenten terecht, mits er voldoende 
woningen voorhanden zijn.27 

1.5 Meer regie overheid bij woningbouw 

Sinds een aantal jaren nemen Rijk, provincies en gemeenten steeds meer de regie om 
te sturen op het aantal en het soort woningen die gerealiseerd moeten worden. Hierbij 
is het uitgangspunt om als één overheid samen te werken en gezamenlijk meer regie 
te voeren om de grote woningbouwopgave te realiseren.28 Dit is vereenvoudigd 
weergegeven in figuur 2.  
 

 

 
Regionale Woondeals 
In 2022 heeft het Rijk in de Nationale Woon- en Bouwagenda en onderliggende 
programma's vastgelegd om landelijk in totaal 900.000 nieuwe woningen te realiseren 

 
24 Nederlands Jeugdinstituut, Wat zijn de gevolgen van de onzekere woningmarkt voor jongeren? 
www.nji.nl, geraadpleegd 19 mei 2026 
25 CBS, Stijgende woningprijzen, minder geboorten, www.cbs.nl, geraadpleegd 20 mei 2026 
26 Ministerie van VRO, Veelgestelde vragen – Programma Een thuis voor iedereen, 
www.volkshuisvestingnederland.nl, geraadpleegd 31 maart 2025 
27 Ministerie van VRO, Eerlijke verdeling, www.volkshuisvestingnederland.nl, geraadpleegd 31 maart 
2025 
28 Rijksoverheid, Minister De Jonge pleit voor actieve rol provincies bij volkshuisvesting, 
www.volkshuisvestingnederland.nl, 25 mei 2023 

Figuur 2 Meer overheidsregie bij volkshuisvesting vanaf 2022 

https://www.nji.nl/kennis/op-jezelf-wonen/wat-zijn-gevolgen-van-de-onzekere-woningmarkt-voor-jongeren
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2025/stijgende-woningprijzen-minder-geboorten
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/programma-een-thuis-voor-iedereen/veelgestelde-vragen-over-programma-een-thuis-voor-iedereen
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/wet-versterking-regie-volkshuisvesting/eerlijke-verdeling
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2023/05/25/minister-de-jonge-pleit-voor-actieve-rol-provincies-bij-volkshuisvesting
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in de periode 2022 tot en met 2030, waarvan twee derde betaalbaar. Dit zijn gemiddeld 
100.000 woningen per jaar. Op verschillende momenten is deze doelstelling verhoogd. 
In 2024 hebben Rijk, provincies, gemeenten en woningcorporaties afgesproken dat in 
de periode 2022 tot en met 2030 in totaal 991.185 nieuwe woningen gebouwd moeten 
worden. De afspraken over het aantal te bouwen woningen en het aandeel betaalbare 
woningen heeft het Rijk samen met medeoverheden en woningcorporaties vastgelegd 
in 35 Woondeals in 2023 en op de Woontop in 2024 (zie kader 2). Daarnaast was vanaf 
2023 de Wet versterking regie volkshuisvesting in voorbereiding. Met deze wet wil het 
Rijk dat er meer woningen voor specifieke doel- en aandachtsgroepen worden 
gebouwd. De wet is per 1 juli 2026 in werking getreden.  

Kader 2 Regionale Woondeals en Woontop  

In 2023 zijn in 35 regio's woningbouwafspraken gemaakt tussen Rijk, provincies, 
gemeenten en soms ook met woningcorporaties. De afspraken gaan onder 
andere over het aantal te bouwen woningen, de betaalbaarheid van woningen 
(sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen), de 
huisvesting van aandachtsgroepen en de knelpunten die moeten worden 
opgelost om de woningen te kunnen bouwen.29 Provincies hebben een 
coördinerende rol in de totstandkoming en uitvoering van de regionale 
Woondeals in de eigen provincie.30 De Woondeals zijn bestuurlijke 
overeenkomsten met een inspanningsverplichting voor de deelnemende 
partijen. De afspraken zijn niet juridisch afdwingbaar. 

Van de 991.185 nieuwe woningen die van 2022 tot en met 2030 moeten worden 
gerealiseerd, moeten er 567.500 binnen de Randstedelijke provincies 
gerealiseerd worden. Dit is zo’n 58 procent van de landelijke opgave.  

Tijdens de Woontop in 2024 maakten publieke en private organisaties afspraken 
over het uitvoeren van de Woondeals en het intensiveren van de onderlinge 
samenwerking. Eén van de afspraken is het gebruik van een publiek-private 
monitor (PPM), waarmee de voortgang van woningbouwprojecten gevolgd kan 
worden.31 

 
Taskforce Versnellen Woningbouw 
In het recente coalitieakkoord 2026-2030 van CDA, D66 en VVD krijgt woningbouw veel 
aandacht. Zo stellen deze partijen onder andere: ‘Het Rijk neemt opnieuw een sterkere 
regierol in ruimtelijke ordening en woningbouw. Gemeenten die hun 
woningbouwdoelen overtreffen worden hiervoor beloond. Gemeenten die achterblijven 
krijgen ondersteuning vanuit het ministerie om de productie te verhogen.‘32 Opvallend 
is dat de provincies in relatie tot woningbouw niet in het coalitieakkoord worden 
genoemd. 
 

 
29 Ministerie van VRO, Woondeals, www.volkshuisvestingnederland.nl, geraadpleegd 6 mei 2025 
30 Zuidelijke Rekenkamer (2025), Woningbouwopgave Noord-Brabant. Rapport van bevindingen, p. 9 
31 Ministerie van BZK (2024), Woontop 2024 
32 CDA e.a. (2026), Aan de slag, Bouwen aan een beter Nederland, Coalitieakkoord 2026-2030 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/woondeals
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In maart 2026 heeft het kabinet de Taskforce Versnellen Woningbouw ingesteld om de 
woningbouw versneld aan te pakken.33 Aanleiding hiertoe is dat er te weinig en te 
langzaam wordt gebouwd.34 Sinds het maken van de bestuurlijke afspraken over 
woningbouw in 2022 zijn in totaal 340.000 woningen in Nederland gerealiseerd. Dat is 
ongeveer 78 procent van de opgave tot en met 2025. Hierdoor is een achterstand 
ontstaan die de komende jaren moet worden ingelopen om daadwerkelijk het 
beoogde aantal woningen in 2030 gerealiseerd te hebben. Het aantal gerealiseerde 
woningen verschilt per provincie, waarbij de Randstedelijke provincies 
realisatiepercentages hebben tussen de 65 en 80 procent.35 De provincie Utrecht kent 
een realisatie van zo’n 75 procent, net onder het landelijk gemiddelde.36 
 
De Taskforce Versnellen Woningbouw heeft tot doel om de woningbouwproductie zo 
snel mogelijk op het noodzakelijke aantal van 100.000 woningen per jaar te brengen. Ze 
wil onder andere belemmeringen voor woningbouw wegnemen door regelgeving te 
schrappen, te versoepelen en te vereenvoudigen en woningbouw te stimuleren door 
regie te nemen, innovaties op te schalen en de juiste financiële randvoorwaarden te 
creëren. De coördinerend minister van VRO en andere betrokken bewindspersonen 
hebben de opdracht gekregen om binnen zes maanden een integraal programma 
versnellen woningbouw maken.  
 
Ook voor de nieuwe minister van VRO zijn de afspraken uit de Woondeals een 
belangrijke basis waarop het Rijk met provincies, gemeenten en woningcorporaties de 
realisatie van voldoende woningen dichterbij wil brengen.37 Daarbij benadrukt de 
minister in april 2026 dat het versnellen van woningbouw alleen lukt met een 
gezamenlijke inzet van medeoverheden, woningcorporaties en marktpartijen.38   

1.6 Betrokken partijen bij beleid en uitvoering woningbouw 

In de Grondwet is vastgelegd dat het bevorderen van voldoende woningen een 
‘voorwerp van zorg’ voor de overheid is.39 Het oplossen van de problematiek op de 
woningmarkt is een gezamenlijke opgave van het Rijk, provincies, gemeenten, 
woningcorporaties en marktpartijen. Daarbij heeft elke partij een andere rol op basis 
van ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hieronder lichten we de rol 
van betrokken partijen bij woningbouw toe. Daarbij maken we onderscheid tussen 
betrokkenheid bij het opstellen van beleidskaders bij woningbouw en betrokkenheid bij 
de uitvoering van woningbouwprojecten. 
 
Beleidskaders bij woningbouw 
Het Rijk, provincies en gemeenten hebben elk bevoegdheden bij het inrichten van de 
fysieke leefomgeving op basis van de Omgevingswet. Vanuit deze bevoegdheden 
maken zij een afweging tussen verschillende belangen, waaronder het belang van 

 
33 Ministeriële Taskforce Versnelling Woningbouw (2026), Opdrachtbrief Versnelling Woningbouw, 6 
maart 2026 
34 Ministerie van BZK (2026), Eerste resultaten taskforce versnelling woningbouw, 20 april 2026  
35 Ministerie van BZK (2026), Voortgang Woondealafspraken, 15 april 2026 
36 Berekening van het realisatiepercentage: totale opgave is 87.558 nieuwe woningen in de periode 2022 
t/m 2030, gemiddeld 9.729 per jaar. Op basis daarvan zouden in de periode 2022 t/m 2025 in totaal 38.915 
nieuwe woningen gerealiseerd moeten worden, maar er kwamen in totaal 29.057 woningen bij. De 
realisatie is daarmee zo’n 75 procent (29.057 / 38.915 x 100). 
37 Ministerie van BZK (2026), Eerste resultaten taskforce versnelling woningbouw, 20 april 2026 
38 Ministerie van BZK (2026), Eerste resultaten taskforce versnelling woningbouw, 20 april 2026 
39 Art. 22, lid 2, Grondwet 
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woningbouw maar bijvoorbeeld ook het beschermen van natuur en de leefomgeving. 
Woningbouw is daarbij één van de ruimteclaims bij de inrichting van een gebied.  
 
Met hun ruimtelijk beleid kunnen het Rijk, provincies en gemeenten beleidskaders 
opstellen voor woningbouw. Deze beleidskaders gaan onder meer over waar woningen 
gebouwd mogen worden. De instrumenten hiervoor zijn onder meer de 
omgevingsvisie, het omgevingsprogramma, de omgevingsverordening en het 
omgevingsplan. Ook is beleid met betrekking tot het oplossen van knelpunten bij 
woningbouw van belang. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om beleid bij het aanleggen van 
infrastructuur of oplossingen voor netcongestie.  
 
Bij het sturen op het bouwen van woningen via woningbouwbeleid hebben Rijk, 
provincies en gemeenten ieder hun eigen rol. Deze rolverdeling is toegelicht in kader 3. 

Kader 3 Rolverdeling bij beleidskaders woningbouw 

Het Rijk en specifiek de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
(VRO) is verantwoordelijk voor het landelijke beleid voor de realisatie van de 
nationale woningbouwopgave. Deze rol is uitgewerkt in de Nationale Woon- en 
Bouwagenda van 2022 en bijbehorende programmalijnen. Wet- en regelgeving 
voor woningbouw wordt op rijksniveau vastgesteld, zoals in de Wet versterking 
regie volkshuisvesting. Ook speelt het Rijk een belangrijke rol op het gebied van 
ruimtelijk beleid via de Nota Ruimte waarin zij plekken aanwijst waar 
grootschalige woningbouw gerealiseerd mag worden.  

De provincie voert de regie over de fysieke leefomgeving en houdt daarbij regio-
overstijgende en provinciale belangen in het oog. Dit raakt aan de vraag waar 
woningen gebouwd mogen worden en waar niet. De provincie legt dit vast in de 
provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening. Daarnaast is de provincie 
onder de Wet versterking regie volkshuisvesting verplicht tot het opstellen van 
een volkshuisvestingprogramma waarin de provincie moet toezien dat 
gemeenten voldoende, passende en betaalbare woningen voor verschillende 
aandachtsgroepen bouwen. 

Gemeenten stellen in de gemeentelijke omgevingsvisie en in het omgevingsplan 
hun eigen omgevingsbeleid vast waarin ze plannen en randvoorwaarden voor 
ruimtelijke ontwikkelingen zoals woonwijken opnemen.40 Daarnaast zijn 
gemeenten verplicht tot het opstellen van een woonvisie. De woonvisie bevat het 
woningbouwbeleid van gemeenten voor vijf jaar, zoals beleid ten aanzien van 
woningbouwdoelen.41 Met ingang van de Wet versterking regie volkshuisvesting 
vervalt de grondslag voor het opstellen van een aparte woonvisie. Het beleid 
voor de volkshuisvesting is met ingang van de wet deel geworden van de 
omgevingsvisie en zal door gemeenten verder worden uitgewerkt in de 
verplichte volkshuisvestingsprogramma's.42 

 
 
 
40 Art. 2.1 & Art. 3.1, Omgevingswet 
41 Art. 42, Woningwet 
42 IPLO, volkshuisvestingsprogramma, www.iplo.nl, geraadpleegd 29 mei 2026 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/programma/verplichte-programma-s/volkshuisvestingsprogramma/
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Uitvoering woningbouw 
Naast het opstellen van beleidskaders voor woningbouw zijn Rijk, provincies en met 
name gemeenten ook betrokken bij de uitvoering van woningbouwprojecten. Hiervoor 
zijn woningcorporaties en marktpartijen, zoals projectontwikkelaars en bouwbedrijven, 
aan zet. Zij zijn samen met gemeenten de belangrijkste partijen bij het daadwerkelijk 
realiseren van woningbouw. Het Rijk en de provincies staan meer op afstand en zijn 
indirect betrokken bij de uitvoering van woningbouw. Kader 4 licht de rol van de 
betrokken partijen bij de realisatie van woningbouw nader toe. 

Kader 4 Rolverdeling bij uitvoering woningbouw 

Projectontwikkelaars nemen meestal het initiatief voor woningbouwprojecten. Zij 
kopen grond, stemmen met gemeenten af hoe het te ontwikkelen project eruit 
moet zien en contracteren marktpartijen die het project ontwerpen en bouwen. 
Ook maken zij afspraken met gemeenten over het betalen van de kosten die 
gemeenten moeten maken voor het aanleggen van openbare voorzieningen, 
zoals infrastructuur en groenvoorzieningen. Projectontwikkelaars zijn betrokken 
bij het project tot en met de verkoop van de woningen.43 

Bouwende partijen worden gecontracteerd door een projectontwikkelaar om de 
woningen en voorzieningen daadwerkelijk te realiseren. Soms zijn bouwende 
partijen ook (mede-)ontwikkelaars. 

Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor het bouwen, verhuren en beheren 
van betaalbare huurwoningen.44 Daarmee zijn zij, net als projectontwikkelaars, 
initiatiefnemers voor woningbouw. In dat kader treden zij soms op als 
projectontwikkelaar of werken zij samen met commerciële 
projectontwikkelaars.45 Woningcorporaties doen dit binnen de kaders van de 
woonvisie van gemeenten en dragen zo bij aan de realisatie daarvan.46 

Gemeenten beoordelen voorstellen van projectontwikkelaars en 
woningcorporaties. Zij kijken of deze binnen het omgevingsbeleid passen en of er 
wijzigingen nodig zijn in het omgevingsplan. Het wijzigen van het omgevingsplan 
is zo een stap in de realisatie van een concreet woningbouwproject. De 
gemeente geeft daarbij aan hoe de woonwijk eruit moet gaan zien, welke 
voorzieningen er moeten komen en wat dit mag kosten. Dit stemt zij af met de 
projectontwikkelaar. 

Provincies staan meer op afstand en zijn indirect betrokken bij de uitvoering van 
woningbouw. Zo gaat de provincie na of een eventuele wijziging van een 
gemeentelijk omgevingsplan past binnen het provinciale omgevingsbeleid. Ook 
kunnen provincies woningbouw stimuleren, bijvoorbeeld via subsidies voor extra 
capaciteit bij gemeenten, het organiseren van overleg of het delen van kennis. 
Daarnaast is de provincie betrokken bij de uitvoering van woningbouw door het 
(mede) uitvoeren van rijksbeleid, zoals de flexpoolregeling om te zorgen voor 

--  

 
43 Gebiedsontwikkeling.nu, Drijfveren van woningbouwontwikkelaars: een verkenning van diversiteit in 
marktpartijen, www.gebiedsontwikkeling.nu, geraadpleegd op 3 maart 2026 
44 Rijksoverheid, Toezicht op woningcorporaties, www.rijksoverheid.nl, geraadpleegd op 3 maart 2026 
45 RVO (2023), Corporaties in de ‘oplossingsstand’: Welke routes leiden naar succes? 
46 Art. 42, Woningwet 

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/drijfveren-van-woningbouwontwikkelaars-een-verkenning-van-diversiteit-in-marktpartijen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/toezicht-op-woningcorporaties#:~:text=Taak%20woningcorporaties:%20huurwoningen%20voor%20mensen%20met%20laag,huurwoningen%20voor%20mensen%20met%20een%20laag%20inkomen.
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meer capaciteit bij gemeenten en de publiek-private monitors om de voortgang 
van woningbouwprojecten te kunnen volgen. 

Ook het Rijk staat meer op afstand bij de uitvoering van woningbouw. Net als de 
provincie verstrekt het Rijk middelen aan gemeenten. Dit zijn specifieke 
uitkeringen (SPUK’s) zoals de Woningbouwimpuls en de Realisatiestimulans.47 
Gemeenten kunnen deze middelen aanvragen voor concrete 
woningbouwprojecten. Daarnaast kan het Rijk keuzes maken op andere 
beleidsterreinen die grote impact kunnen hebben op woningbouwprojecten. 
Bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur (voor de bereikbaarheid van 
nieuwe woonwijken) en op het gebied van fiscaliteit (om bijvoorbeeld de 
investeringsmogelijkheden van woningcorporaties te vergroten). 

1.7 Rol provincie bij woningbouw 

De provincie heeft verschillende rollen bij woningbouw. De betrokkenheid van de 
provincie bij woningbouw wordt gekenmerkt door haar rol als middenbestuur. Dit 
betekent dat de provincie verantwoordelijk is voor bovenlokale of regionale opgaven 
die de verantwoordelijkheid van individuele gemeenten overstijgen. Daarnaast heeft 
de provincie in vergelijking met het Rijk meer regionale kennis en staat ze dichterbij 
gemeenten. Als middenbestuur kan de provincie het rijksbeleid verder vormgeven, 
uitwerken en uitvoeren en gemeenten ondersteunen en verbinden.  
 
Ten aanzien van de rol van de provincie bij woningbouw kan onderscheid worden 
gemaakt tussen de wettelijke rol in de ruimtelijke ordening die volgt uit de 
Omgevingswet en de rol die de provincie kan spelen bij de uitvoering van woningbouw.  
 
Wettelijke rol  
De verschillende rollen en instrumenten van de provincie bij woningbouw zijn 
weergegeven in figuur 3. Ten eerste heeft de provincie een wettelijke rol in de 
ruimtelijke ordening. In figuur 3 is deze rol rechtsboven weergegeven in het kwadrant 
‘reguleren’. Met deze rol schept de provincie de beleidskaders voor woningbouw. 
Daarnaast heeft de provincie een wettelijke rol bij het huisvesten van statushouders, 
doordat de provincie toezicht houdt op gemeenten bij het huisvesten van 
statushouders. Deze rol volgt uit het interbestuurlijk toezicht (IBT). Door de Wet 
versterking regie volkshuisvesting heeft de provincie ook een toezichthoudende rol 
gekregen bij de huisvesting van andere doelgroepen, zoals studenten en ouderen. 
Over de invulling van de provinciale rol op basis van de Wet versterking regie 
volkshuisvesting vindt nog overleg plaats tussen Rijk en de provincies. 
 

 
47 RVO, Woningbouwimpuls (WBI), www.rvo.nl, geraadpleegd op 16 februari 2026 & RVO, 
Realisatiestimulans, www.rvo.nl, geraadpleegd 18 februari 2026 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/woningbouwimpuls
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/realisatiestimulans
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Figuur 3 Rollen en instrumenten van de provincie bij woningbouw48 
 
Invulling provinciale rol bij uitvoering woningbouw 
Naast de wettelijke rol kan de provincie verschillende rollen spelen bij de uitvoering van 
woningbouw. De provincie kan zelf bepalen welke rollen zij kiest en hoe zij deze 
vormgeeft. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen ‘richting geven’, 
‘verbinden’ en ‘stimuleren’, zoals te zien in de overige drie kwadranten van figuur 3: 
• De provincie kan richting geven aan woningbouw door bijvoorbeeld afspraken in 

de Woondeals te maken en te monitoren hoeveel woningen er gerealiseerd zijn. Dit 
zijn voorbeelden waarbij de provincie op afstand stuurt, in een minder harde of 
zachte vorm. De Woondeals en monitoring zijn weliswaar bestuurlijk afgesproken, 
maar ze zijn niet wettelijk verankerd en niet juridisch afdwingbaar.  

• De provincie kan verschillende partijen bij woningbouw verbinden, bijvoorbeeld 
door kennisdeling, door overleg aan verschillende tafels (waaronder de 
versnellingstafel) te stimuleren en door een publiek-private dialoog over 
monitoringsinformatie te faciliteren.  

• De provincie kan woningbouw stimuleren door bijvoorbeeld het verstrekken van 
subsidies (voor onrendabele toppen of personele capaciteitstekorten bij 
gemeenten en woningcorporaties) of door een eigen integraal versnellingsteam in 
te zetten.  

 
De rol van de provincie bij de uitvoering van woningbouw staat in dit onderzoek 
centraal. We richten ons daarbij op vijf soorten instrumenten die in onderstaand kader 
zijn weergegeven.  

 
48 Dit model is afgeleid van de instrumentenwaaier zoals geïntroduceerd door onderzoekers van de TU 
Delft. Bron: W.J. Verheul, Gebiedstransformaties vereisen meervoudige en lerende aanpak, 
www.gebiedsontwikkeling.nu, 1 september 2017 

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/gebiedstransformaties-vereisen-meervoudige-en-lerende-aanpak/
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Kader 5 Provinciale instrumenten bij uitvoering van woningbouw 

Extra personele capaciteit 
De provincie kan de personele capaciteit bij gemeenten (of bij de provincie zelf) 
vergroten door het oprichten van een flexpool of via een subsidieregeling 
bijdragen aan de inhuur van capaciteit en expertise bij gemeenten.49  

Financieren tekorten woningbouwprojecten (onrendabele toppen) 
De provincie kan bijdragen aan het financieren van onrendabele toppen bij 
woningbouwprojecten via subsidieregelingen. Een onrendabele top is het 
verschil tussen de totale kosten en de totale opbrengsten van een 
woningbouwproject.50 

Monitoring 
De provincie kan zorgen voor monitoring van het aantal woningen in 
woningbouwplannen (plancapaciteit) en het monitoren van het aantal 
gerealiseerde woningbouwprojecten. Daarnaast zijn provincies verantwoordelijk 
voor het implementeren van publiek-private monitors (PPM) om inzicht te krijgen 
in de voortgang van woningbouwprojecten en daarbij mogelijke knelpunten te 
signaleren. Het gebruik van een PPM houdt in dat naast gemeenten ook 
marktpartijen data aanleveren over de voortgang van woningbouwprojecten 
waarbij deze partijen betrokken zijn. Dit moet ervoor zorgen dat de monitoring 
betrouwbaarder wordt en knelpunten sneller worden gesignaleerd en opgelost.51 

Overleg 
De realisatie van woningbouwprojecten is een gezamenlijke opgave van Rijk, 
provincies, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Het is zodoende 
belangrijk dat deze betrokken organisaties regelmatig met elkaar overleggen 
om de voortgang van woningbouwprojecten te bespreken en na te gaan hoe 
knelpunten kunnen worden aangepakt. De provincie kan als middenbestuur het 
gesprek bevorderen tussen partijen die bij woningbouw betrokken zijn. Dit 
gesprek vindt onder andere plaats aan regionale versnellingstafels, waar het Rijk, 
provincie, gemeenten, woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars aan 
deelnemen.  

Kennisdeling en onderzoek 
Provincies kunnen kennis delen over woningbouw en evaluaties en onderzoek op 
actuele thema’s (laten) doen, zoals ter voorbereiding op innovatieve 
bouwvormen, nieuwe wet- en regelgeving of de omgang met beschermde 
diersoorten bij woningbouw.  

 
Rol provincie relatief klein, maar wel van belang 
De rol van de provincie in de totale woningbouwopgave is relatief beperkt ten opzichte 
van gemeenten en Rijk. De provincie kan bijdragen aan het mogelijk maken van 
woningbouw en woningbouw stimuleren, maar ze is niet de overheid waar 

 
49 Ministerie van BZK, Flexpoolregeling: 40 miljoen beschikbaar voor medeoverheden, 
www.volkshuisvestingnederland.nl 20 juli 2022 & RIGO (2022), Tussenevaluatie flexpoolregeling, p. 9-10 
50 Fakton (2014), De rendabele sociale huurwoning, p. 5  
51 Ministerie van BZK (2024), Woontop 2024, p. 11 

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2022/07/20/flexpoolregeling-40-miljoen-beschikbaar-voor-medeoverheden
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initiatiefnemers primair mee in overleg treden. Dat zijn gemeenten. Ten opzichte van 
het Rijk is de rol van de provincie kleiner als het gaat om het opstellen van wet- en 
regelgeving en de financiële mogelijkheden om woningbouw te realiseren.  
 
Toch is de rol van de provincie bij woningbouw wel van belang. Daarbij kan de mate 
van betrokkenheid van provincie tot provincie verschillen. De wettelijke taken in het 
reguleren van de ruimtelijke ordening vormen de basis. De provincie kan kiezen voor 
een minimale betrokkenheid bij woningbouw en zich vooral richten op deze wettelijke 
taken. Zoals eerder aangegeven, kan de provincie zelf bepalen welke rollen zij kiest bij 
de uitvoering van woningbouw. Daarbij kan de provincie keuzes maken in de mate van 
betrokkenheid en sturing, zoals weergegeven in figuur 4. Zo kan de provincie kiezen 
voor meer betrokkenheid (lees: meer sturing) bij woningbouw door budget, capaciteit 
en andere instrumenten beschikbaar te stellen. Een provincie kan bijvoorbeeld 
gemeenten ondersteunen met experts die zij zelf in dienst heeft, ervoor kiezen om een 
subsidie aan te bieden voor extra personele capaciteit bij gemeenten en 
woningcorporaties of zelf een projectmanagementbureau opzetten voor personele 
ondersteuning van gemeenten.  

 
Figuur 4 Rolinvulling provincie bij woningbouw 

1.8 Knelpunten bij woningbouw 

Bij veel woningbouwprojecten spelen er knelpunten die de uitvoering en realisatie 
belemmeren. Deze knelpunten worden ook wel woningbouwvoorwaarden, 
randvoorwaarden of kritische succesfactoren genoemd en komen in elke provincie in 
meer of mindere mate voor. Het oplossen van de knelpunten is in de verschillende 
Woondeals als randvoorwaarde opgenomen voor het realiseren van het aantal te 
bouwen woningen. Kader 6 geeft een (niet-uitputtend) overzicht van de belangrijkste 
knelpunten weer.52 
 
 
 
 

 
52 Deze lijst met knelpunten is met name gebaseerd op: IPO (2025), Nationaal rapport randvoorwaarden 
woningbouw 2025 
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Kader 6 Veelvoorkomende knelpunten bij woningbouw 

Stikstof 
Vaak is een natuurvergunning verplicht om woningbouw te realiseren. Vanwege 
beperkte stikstofruimte, met name in de buurt van Natura 2000-gebieden, 
worden er minder natuurvergunningen afgegeven. 

Netcongestie 
Het stroomnet in Nederland raakt steeds voller. Voor woningbouwprojecten 
betekent dit dat het niet vanzelfsprekend is dat woningbouwprojecten worden 
aangesloten op het elektriciteitsnet. Netcongestie speelt in vrijwel alle provincies. 
Met name in de provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht is sprake van een 
groot tekort aan netcapaciteit en dreigt een aansluitstop voor nieuwe 
woningbouwprojecten.  

Infrastructuur en mobiliteit 
Investeringen in infrastructuur en mobiliteit zijn nodig om nieuwe woningen 
bereikbaar te maken met fiets, openbaar vervoer en auto. Gemeenten en 
provincies kunnen deze investeringen veelal niet volledig zelf financieren. 

Juridische procedures en bezwaren 
Bezwaar- en beroepsprocedures vertragen de bouw van woningen. Dit komt 
door een toename in het aantal procedures en lange doorlooptijden bij de Raad 
van State. 

Onrendabele toppen 
Als de marktwaarde van de nieuwe woningen minder is dan de kosten van het 
woningbouwproject dan is er sprake van een financieel tekort (onrendabele top). 
Dit speelt met name bij het realiseren van betaalbare woningen (sociale huur, 
middenhuur en betaalbare koop), waarbij de opbrengsten over het algemeen 
lager zijn dan bij woningen in het duurdere segment. Een financieel tekort kan 
ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld hoge grondprijzen, kosten voor 
bedrijfsverplaatsingen of voor het aanleggen van infrastructuur.  

Investeringscapaciteit woningcorporaties 
Veel woningcorporaties hebben onvoldoende financiële middelen om nieuwe 
woningen te realiseren en te verduurzamen. Hierdoor lukt het woningcorporaties 
niet om hun aandeel in sociale huur- en middenhuurwoningen te realiseren. 

Beperkte personele capaciteit bij gemeenten 
Veel gemeenten hebben te weinig personele capaciteit om woningbouwplannen 
tot ontwikkeling en uitvoering te brengen. Het gaat daarbij om zowel een tekort 
aan personele capaciteit als deskundigheid. Dit knelpunt speelt met name bij 
kleinere gemeenten. 

Omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten 
Een omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten is nodig als 
woningbouw schadelijk is voor beschermde planten- en diersoorten. Deze 
vergunning wordt veelal door omgevingsdiensten behandeld. De doorlooptijd 
van een vergunningsaanvraag kan lang duren. 

De 
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Water 
Water kan op verschillende manieren een knelpunt zijn voor woningbouw. Zo 
hebben drinkwaterbedrijven momenteel onvoldoende ruimte en middelen om 
alle geplande nieuwe woningen tot en met 2030 aan te sluiten op een 
drinkwatervoorziening.53 Daarnaast kan ruimte voor waterberging en -veiligheid 
op gespannen voet staan met het creëren van voldoende ruimte voor 
woningbouw.  

 
Het IPO stelt eind 2025 dat stikstof, netcongestie, onrendabele toppen, de 
investeringscapaciteit van woningcorporaties en ambtelijke capaciteit de vijf 
belangrijkste knelpunten voor woningbouw zijn en dat door deze knelpunten de 
realisatie van minimaal zo’n half miljoen woningen vertraging oploopt of in het geding 
komt. Het IPO wijst erop dat de oplossing van veel knelpunten afhankelijk is van het Rijk, 
omdat de benodigde financiering voor maatregelen de verantwoordelijkheid en 
draagkracht van provincies en gemeenten te boven gaat.54 Om een beeld te krijgen 
van de kosten die met woningbouw gemoeid zijn, verwijst de Rekenkamer naar een 
rapport uit 2024 waarin een financiële analyse is gemaakt van de kosten van 
woningbouw. In het rapport wordt geschat dat de publieke financiële opgave voor 
woningbouw in Nederland de komende tien jaar zo’n 16,4 miljard euro (inclusief btw) 
bedraagt, wat neerkomt op gemiddeld zo’n 1,64 miljard euro per jaar.55 De minister van 
VRO heeft aangegeven de knelpunten aan te pakken in samenwerking met andere 
ministeries, provincies, gemeenten en betrokken partijen om ervoor te zorgen dat de 
knelpunten geen belemmering vormen voor de woningbouw.56   
 
In kader 7 worden begrippen rondom de financiering van woningbouw toegelicht. 

Kader 7 Financiële tekorten woningbouw 

Woningbouw kost geld 
Het realiseren van nieuwe woningen kost geld. Een gemeente moet op locaties 
waar woningbouw wordt gerealiseerd bijvoorbeeld nieuwe riolering aanleggen, 
toegangswegen uitbreiden en/of groenvoorzieningen plaatsen. 
Projectontwikkelaars moeten grond verwerven, architecten en bouwbedrijven 
inhuren en bouwmateriaal aanschaffen. Idealiter levert het exploiteren van de 
woningen voor de projectontwikkelaar voldoende opbrengsten op, zodat de 
gemeente haar kosten volledig kan verhalen op de projectontwikkelaar. 

Inzicht in kosten en opbrengsten 
Om inzicht te krijgen in de kosten en baten van een woningbouwproject, stelt de 
projectontwikkelaar een businesscase op met de kosten en baten van het te 
 realiseren woningbouwproject. Gemeenten stellen op hun beurt een overzicht  
 

 
53 Drinkwaterplatform, Drinkwater bij 900.000 nieuwe woningen: in gevaar zonder directe maatregelen, 
www.drinkwaterplatform.nl, geraadpleegd 24 februari 2026 
54 IPO (2025), Nationaal rapport randvoorwaarden woningbouw 2025 
55 Rebel (2024), Publieke financiële opgave woningbouw in Nederland, p. 6 en p. 31 
56 Ministerie van VRO (2025), Kritische succesfactoren, www.volkshuisvestingnederland.nl, 
geraadpleegd op 5 oktober 2025  

https://www.drinkwaterplatform.nl/drinkwatertekort-bottleneck-voor-nieuwbouw/
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/kritische-succesfactoren
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van de verwachte kosten op die zij moeten maken. Dit wordt het kostenverhaal 
van de gemeente genoemd. Deze kosten moet de gemeente (zoveel mogelijk) 
verhalen op de projectontwikkelaar. Hierbij geldt wel dat het totaal te verhalen 
kosten niet groter mag zijn dan het totaal aan baten (macro-aftopping) en dat 
voor bepaalde kostensoorten de verhaalmogelijkheden gelimiteerd zijn.57 De 
bouwwerkzaamheden mogen pas starten nadat het kostenverhaal is betaald.58 
Het is gebruikelijk om de afspraken over het woningbouwproject, waaronder de 
businesscase en het kostenverhaal, vast te leggen in een overeenkomst tussen 
de gemeente en de projectontwikkelaar. Dit wordt een anterieure overeenkomst 
genoemd.  

Publiek en privaat financieel tekort 
Als de businesscase niet rondkomt of als niet alle kosten van de gemeente naar 
verwachting verhaald kunnen worden, dan is er sprake van een financieel tekort. 
(ook wel een onrendabele top genoemd). Als dit tekort voor rekening van de 
marktpartij komt, dan is sprake van een privaat tekort. Dit is bijvoorbeeld het 
geval als de (markt)waarde van de gebouwde woningen lager is dan de kosten 
om ze te bouwen, bijvoorbeeld omdat de huren niet (volledig) marktconform 
mogen zijn of omdat de bouwkosten door inflatie zijn toegenomen. Als het tekort 
voor rekening van de gemeente komt, dan is sprake van een publiek tekort. 
Bijvoorbeeld als de gemeente extra betaalbare woningen wil realiseren 
waardoor er verminderde opbrengsten uit het woningbouwproject zijn.59  

 

 
57 Platform31 (2021), Stedelijk investeren en onrendabele toppen, p. 18 
58 IPLO, www.iplo.nl, geraadpleegd 23 januari 2026 
59 Ministerie van VRO (2025), WBI-7 praktische informatie bij aanvraag 

https://iplo.nl/thema/ruimtelijke-ontwikkelingen/instrumenten-grondbeleid/kostenverhaal-gebiedsontwikkeling-financiele/kostenverhaal-gebiedsontwikkeling/
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2. Conclusies 

Hoofdconclusie 

De realisatie van nieuwe woningen blijft landelijk en vooral in de Randstedelijke 
provincies achter op de gestelde doelen. De realisatie in de provincie Utrecht is 
zo’n 75 procent van de opgave in de periode 2022 tot en met 2025, waarmee het 
iets onder het landelijk gemiddelde van 78 procent ligt. In de provincie Utrecht 
lukt het naar verwachting niet om in 2030 de beoogde 87.558 nieuwe woningen 
te realiseren. Dit komt vooral door knelpunten die de realisatie van 
woningbouwplannen ernstig belemmeren, zoals de stikstofproblematiek, 
netcongestie, financiële tekorten bij woningbouwprojecten en beperkte 
personele capaciteit bij vooral gemeenten. Voor het oplossen van genoemde 
knelpunten is eerst en vooral het Rijk aan zet, in goed overleg en in 
samenwerking met decentrale overheden en samenwerkingspartijen, zoals 
woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers.  

De provinciale rol in de totale woningbouwopgave is relatief beperkt, maar wel 
van belang. Ten eerste heeft de provincie een wettelijk verankerde ruimtelijke rol 
waarbij ze verschillende belangen, waaronder woningbouw, moet afwegen en 
moet besluiten waar wel en niet gebouwd mag worden. In de provincie Utrecht 
zijn er momenteel voldoende bouwlocaties en woningbouwplannen om het 
gewenste aantal woningen in 2030 te realiseren. Dit is een noodzakelijke 
voorwaarde om het beoogde aantal woningen te kunnen realiseren. Ten tweede 
kan de provincie zelf bepalen of en hoe ze de uitvoering van woningbouw wil 
stimuleren, zodat woningen sneller gerealiseerd worden. Deze rol is de laatste 
jaren belangrijker geworden, onder andere via afspraken in de Woondeals en de 
focus op de uitvoering van woningbouwprojecten. De Rekenkamer heeft deze 
stimulerende rol onderzocht. 

De Rekenkamer stelt vast dat de provincie Utrecht haar stimulerende rol bij 
woningbouw actief invult. De provincie zet een combinatie van instrumenten in 
waarmee zij verantwoordelijkheid neemt in het aanpakken van het woningtekort. 
Zo draagt de provincie door middel van subsidies bij aan het oplossen van de 
knelpunten ‘tekort aan personele capaciteit bij gemeenten’ en ‘onrendabele 
toppen bij woningbouwprojecten’. Ook neemt de provincie een belangrijke rol bij 
de monitoring van de voortgang van woningbouwplannen en -realisatie. Verder 
zoekt de provincie actief de samenwerking op met gemeenten, 
woningcorporaties en marktpartijen en neemt zij deel aan verschillende 
overleggen, waaronder de versnellingstafels. Ook brengt de provincie knelpunten 
waar zij niet primair of als enige voor verantwoordelijk is onder de aandacht bij 
andere verantwoordelijke partijen en specifiek bij het Rijk.  

De 
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De Rekenkamer is overwegend positief over de inzet van de provincie, maar ziet 
een aantal punten die de provincie kan verbeteren. Zo is woningbouw een 
langdurige opgave, maar is de inzet van de provincie vooral gericht op de korte 
termijn. De financiering van extra personele capaciteit bij gemeenten en van 
onrendabele toppen bij woningbouwprojecten zijn voorbeelden van tijdelijke 
maatregelen voor structurele knelpunten. Ook is het integraal werken binnen de 
provinciale organisatie een aandachtspunt en kunnen de provinciale monitors 
om woningbouw te volgen nog worden verbeterd. 

Het kabinet heeft in maart 2026 een ministeriële Taskforce Versnelling 
Woningbouw ingesteld om prioriteit te geven aan de versnelling van 
woningbouw. In de taskforce zitten bewindspersonen die eerstverantwoordelijk 
zijn voor het oplossen van bovengenoemde knelpunten, onder regie van de 
coördinerend minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De 
taskforce wil in september 2026 een aanpak presenteren voor het versnellen van 
de woningbouw en vervolgens – als dat nodig is – de Woondeals actualiseren. 
Dit biedt de provincie Utrecht en andere provincies mogelijkheden om in de 
komende maanden met het kabinet en andere partijen nadere afspraken te 
maken over een gezamenlijke, slagvaardige beleidsinzet op de 
woningbouwopgave en over toekomstbestendige interbestuurlijke verhoudingen 
die daarvoor nodig zijn. 

2.1 Doel en aanpak provincie  

Conclusie 1  

De provincie Utrecht heeft vanaf 2019 de ambitie dat jaarlijks 10.000 nieuwe 
woningen in de provincie gerealiseerd worden. De provincie heeft zich daarnaast 
gecommitteerd aan de Woondeals en wil bijdragen aan het doel om 87.558 
woningen in de provincie te realiseren in de periode 2022 tot en met 2030, 
waarvan twee derde betaalbaar.  

Het lukt naar verwachting niet om deze doelen te halen. In de periode 2022 tot en 
met 2025 kwamen er 29.057 woningen bij. Dit zijn gemiddeld zo’n 7.260 woningen 
per jaar. Om de doelen te halen moeten er in de periode 2026 tot en met 2030 
nog 58.501 woningen gebouwd worden. Dit zijn gemiddeld zo’n 11.700 woningen 
per jaar. De provincie houdt vast aan deze doelstelling om de ambitie in stand te 
houden om de woningbouwopgave op te lossen. Ook wordt het beoogde 
percentage betaalbare woningen naar alle waarschijnlijkheid niet behaald. 
Aandachtspunt is dat de provincie dit niet bijhoudt. Ze is hierbij afhankelijk van 
het CBS dat deze gegevens niet bijhoudt.  

Dat de doelen niet worden behaald heeft onder andere te maken met 
knelpunten zoals netcongestie, stikstofproblematiek, onrendabele toppen bij 
woningbouwprojecten en beperkte personele capaciteit bij gemeenten.  
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De provincie benadrukt dat knelpunten gezamenlijk met andere overheden 
moeten worden opgelost. De provincie neemt een actieve rol bij het helpen 
oplossen van de knelpunten ‘beperkte personele capaciteit bij gemeenten’ en 
‘onrendabele toppen bij woningbouwprojecten’. 

De provincie heeft haar rol en inzet bij het stimuleren van woningbouw duidelijk 
geformuleerd. Zij wil bijdragen aan het realiseren van woningen via een aanpak 
die bestaat uit een versnellingsteam, beleidsprogramma en programmabudget 
gericht op het stimuleren van woningbouw en een subsidieregeling waarmee 
het budget wordt ingezet.  
De Rekenkamer constateert dat samenwerken en afstemmen binnen de 
provinciale organisatie een aandachtspunt is. Gemeenten, woningcorporaties en 
bouwende partijen ervaren nog niet dat het Programma Versnelling 
Woningbouw goed is afgestemd op andere provinciale beleidsafdelingen. Dit 
kan de voortgang van woningbouwprojecten vertragen. De provincie 
onderneemt stappen om dit aandachtspunt aan te pakken, onder andere door 
het maken van afspraken tussen het team versnelling woningbouw en de 
afdeling die over flora en fauna gaat. 

 
Toelichting 
Beoogde doelen bij stimulering woningbouw 
De provincie Utrecht stelt dat er grote uitdagingen zijn op het gebied van klimaat, 
wonen, natuur en mobiliteit die zij in samenhang en samen met andere overheden wil 
aanpakken. Specifiek voor wonen geeft de provincie aan dat zij met gemeenten werkt 
aan duurzame, betaalbare en passende woningen voor al haar inwoners en dat zij wil 
bijdragen aan de doelen in de Woondeals.  
 
Om de ambities op het gebied van wonen te behalen, ziet de provincie drie rollen voor 
zichzelf weggelegd: een ruimtelijke randvoorwaardelijke rol, een stimuleringsrol en een 
regierol. Bij de stimuleringsrol heeft de provincie zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
doelstellingen geformuleerd:  
• De provincie heeft sinds 2019 de ambitie om in de provincie Utrecht bij te dragen 

aan het realiseren van 10.000 nieuwe woningen per jaar en in de periode 2022 tot 
en met 2030 in totaal 87.558 nieuwe woningen (kwantitatief). 

• De provincie heeft de ambitie dat vanaf 2025 twee derde van de nieuwe woningen 
betaalbaar is en dat 30 procent van de nieuwe woningen sociale huur is 
(kwalitatief). 

Met deze doelen sluit de provincie aan bij de bestuurlijke afspraken die de provincie 
met het Rijk en de regio in drie Utrechtse Woondeals heeft gemaakt.  
 
Beoogde doelen afgelopen jaren niet behaald 
De beoogde aantallen gerealiseerde woningen zijn de afgelopen jaren niet behaald. 
Het doel van 10.000 woningen per jaar was al een doel uit het coalitieakkoord 2019-
2023 en is de vorige collegeperiode niet behaald. Dit doel zal naar verwachting ook niet 
worden behaald in de huidige collegeperiode, want in de periode 2022-2025 zijn 
gemiddeld 7.264 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd. Om in 2030 tot de beoogde 
87.558 nieuwe woningen te komen, zouden er vanaf 2026 11.700 woningen per jaar 
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moeten worden gebouwd. Hoewel dit niet realistisch is, blijft de provincie vasthouden 
aan de doelstelling van 87.558 nieuwe woningen in 2030 om de ambitie in stand te 
houden om de woningbouwopgave op te lossen.  
 
De Rekenkamer constateert als aandachtspunt dat het onbekend is of de kwalitatieve 
doelstelling, het percentage betaalbare woningen, in de provincie wordt behaald. De 
provincie houdt het aantal gerealiseerde betaalbare woningen zelf niet bij. Ze is hierin 
afhankelijk van het CBS dat deze gegevens niet bijhoudt. In een evaluatie van begin 
2025 is aannemelijk gemaakt dat dit doel tot nu toe niet is behaald en vanaf 2025 
voorlopig ook niet zal worden behaald. 
 
Knelpunten bij de realisatie van woningbouw 
In de provincie Utrecht spelen, net als in de andere provincies, diverse knelpunten bij 
de realisatie van woningbouw. In oktober 2025 heeft de provincie in IPO-verband 
onderzoek gedaan naar de vijf belangrijkste knelpunten voor woningbouw in de 
provincie. Dit zijn netcongestie, stikstofproblematiek, onrendabele toppen bij 
woningbouwprojecten, beperkte ambtelijke capaciteit en mobiliteit. Daarbij heeft de 
provincie in beeld gebracht wat de gevolgen zijn voor de woningbouw door een 
koppeling te leggen tussen de knelpunten en het aantal te bouwen woningen dat door 
de knelpunten vertraging dreigt op te lopen als deze niet worden opgelost.  
 
De provincie neemt een actieve rol bij het helpen oplossen van knelpunten, zoals 
beperkte personele capaciteit bij gemeenten en onrendabele toppen bij 
woningbouwprojecten. Met concrete instrumenten en acties wil ze hieraan bijdragen. 
Wel benadrukt de provincie dat de knelpunten gezamenlijk met andere overheden 
moeten worden opgelost.  
 
Aanpak provincie: programma, subsidie en team 
De provincie heeft sinds 2021 een integrale aanpak om woningbouw te stimuleren en 
knelpunten op te lossen. De provincie wil hiermee de woningbouwopgave verbinden 
met haar ambities op het gebied van energie, klimaat, circulair, mobiliteit, 
economie/werken, groen, voorzieningen en een gezonde leefomgeving. De provinciale 
aanpak bestaat uit een programma, een subsidieregeling en een team. 
 
Programma Versnelling Woningbouw 
Het Programma Versnelling Woningbouw beschrijft de aanpak van de provincie met 
betrekking tot stimulering van woningbouw. Een eerste versie betrof de periode 2021 tot 
en met 2024. Het huidige programma loopt van 2025 tot en met 2028. Het Programma 
Versnelling Woningbouw is een uitvoeringsprogramma waarin de provincie haar rol bij 
het stimuleren van woningbouw concreet maakt. Om woningbouw te stimuleren zet de 
provincie verschillende soorten instrumenten in:  
1. de inzet van expertise en meedenkkracht,  
2. het beschikbaar stellen van financiële middelen,  
3. het voeren van overleg en bevorderen van samenwerking,  
4. kennisdeling en monitoring, en  
5. het signaleren en agenderen van thema's of vraagstukken.  
 
Subsidieregeling 
De provincie heeft voor de uitvoering van het huidige Programma Versnelling 
Woningbouw 2025-2028 in totaal 38 miljoen euro beschikbaar gesteld (9,5 miljoen 
euro per jaar). Bij de start van het voorgaande programma 2021-2024 had de provincie 



Stimulering woningbouw / Utrecht / Juli 2026 29 van 52 

20 miljoen euro (5 miljoen euro per jaar) beschikbaar gesteld. Gedurende de 
uitvoering van het vorige programma is het budget meerdere keren verhoogd. Een 
deel van het beschikbare budget is afkomstig via specifieke uitkeringen van het Rijk. 
 
Het verstrekken van de middelen uit het budget van het programma doet de provincie 
op basis van de Subsidieregeling Versnelling Woningbouw. Deze subsidieregeling kent 
een breed doel: alle activiteiten die de woningbouwproductie bevorderen en stagnatie 
van de woningbouwproductie helpen voorkomen, kunnen in aanmerking komen voor 
subsidie. Daarbij gaat de provincie uit van maatwerk en flexibiliteit. De provincie 
bepaalt op basis van dialoog met de aanvrager of en hoe subsidieverlening tot stand 
komt. Dit brede doel kan leiden tot ondoelmatigheden. Zo blijkt bijvoorbeeld dat voor 
het opstellen en implementeren van een Soortenmanagementplan (SMP) subsidie bij 
de provincie kan worden aangevraagd vanuit drie regelingen: de 
Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit, de Subsidieregeling Implementatie 
Soortenmanagementplan en de Subsidieregeling Versnelling Woningbouw. Het 
subsidiëren van een SMP vanuit drie subsidieregelingen is niet efficiënt, want er moet 
afstemming tussen drie beleidsteams plaatsvinden, aanvragers kunnen gaan 
shoppen omdat de subsidievoorwaarden per regeling verschillen en het kan leiden tot 
onnodige of niet-beoogde cumulatie en/of samenloop van subsidies.  
 
Team versnelling woningbouw 
Het Programma Versnelling Woningbouw wordt uitgevoerd door een provinciaal team 
Versnelling Woningbouw. Dit programmateam is in 2021 opgericht tegelijk met de start 
van het programma. Eind 2025 bestond het team uit zo’n 9 fte, waaronder 
regiocoördinatoren en adviseurs. 
 
Integrale aanpak provincie aandachtspunt 
De Rekenkamer constateert dat een aandachtspunt bij de integrale aanpak van de 
provincie is dat gemeenten, woningcorporaties en bouwende partijen nog niet ervaren 
dat het Programma Versnelling Woningbouw goed is afgestemd op andere provinciale 
beleidsafdelingen voor bijvoorbeeld mobiliteit en natuur. Dit kan de voortgang van 
woningbouwprojecten vertragen, zo blijkt uit de enquête die de Rekenkamer heeft 
uitgezet. Respondenten ervaren dat verschillende beleidsafdelingen binnen de 
provincie niet altijd goed op elkaar zijn aangehaakt bij woningbouwprojecten. Dit is 
eerder ook geconstateerd door de provincie, waardoor de provincie in het nieuwe 
programma van 2025 heeft opgenomen dat het Programmateam Versnelling 
Woningbouw en de gedeputeerde Wonen het voortouw nemen om discussies tussen 
verschillende provinciale beleidsafdelingen zo snel mogelijk op te lossen. De provincie 
heeft de indruk dat dit probleem zich vaak voordoet bij woningbouw in relatie tot 
natuurwetgeving, waarvoor de provincie bevoegd gezag is. Daarom is het team 
Versnelling Woningbouw samen met de beleidsafdeling voor flora en fauna een 
initiatief gestart, waarbij risico's vroegtijdig in beeld worden gebracht, zodat 
betrokkenen snel geïnformeerd kunnen worden en er actief gewerkt kan worden aan 
compensatiemaatregelen voor beschermde soorten.  
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2.2 Subsidie extra personele capaciteit en onrendabele toppen 

Conclusie 2 

De Rekenkamer constateert dat de provincie een actieve rol neemt bij het 
oplossen van de knelpunten ‘beperkte personele capaciteit bij gemeenten’ en 
‘onrendabele toppen bij woningbouwprojecten’. Voor beide knelpunten verstrekt 
de provincie subsidie, waarmee ze vertraging bij woningbouwprojecten wil  
beperken of voorkomen. Zo draagt de provincie direct bij aan het stimuleren van 
woningbouw. Hoewel het mogelijk is om de subsidies te koppelen aan het aantal  
woningbouwprojecten en het aantal (betaalbare) woningen dat daarmee 
gemoeid is, geeft dit nog geen inzicht in de effectiviteit van de subsidie. De inzet 
van de subsidie leidt namelijk niet automatisch tot het beoogde aantal 
woningen, maar is afhankelijk van verschillende partijen en ontwikkelingen.  
Om te zorgen voor extra personele capaciteit bij gemeenten en 
woningcorporaties heeft de provincie in de periode 2022 tot en met medio 2025 
voor in totaal ruim 13 miljoen euro aan subsidie verstrekt bij 23 Utrechtse 
gemeenten en één woningcorporatie. De subsidie voor extra capaciteit zorgt 
ervoor dat de benodigde expertise kan worden ingehuurd, waarmee de subsidie 
bijdraagt aan snellere totstandkoming van beleid en vergunningverlening.  

De middelen voor extra capaciteit komen deels vanuit de flexpoolregeling van 
het Rijk. Het is nog onbekend of het Rijk deze regeling voortzet. Wel stelt het Rijk, 
als onderdeel van de Taskforce Versnelling Woningbouw, in 2026 een 
programma Uitvoeringskracht Woningbouw in, dat moet zorgen voor 
capaciteitsversterking bij provincies en gemeenten voor woningbouw. De 
provincie ziet de subsidie voor extra capaciteit als een tijdelijke oplossing voor 
een structureel probleem. De Rekenkamer onderschrijft dit. Eind 2025 is de 
provincie bezig met het opzetten van een adviespool van externe experts en 
projectleiders die gemeenten kunnen ondersteunen bij woningbouwprojecten. 

Voor het verminderen van financiële tekorten bij woningbouwprojecten 
(onrendabele toppen) heeft de provincie In de periode 2022 tot en met augustus 
2025 in totaal ruim 14,4 miljoen euro aan subsidie verstrekt aan acht gemeenten. 
Hiermee heeft de provincie bijgedragen aan woningbouwplannen die betrekking 
hebben op bijna 10.000 woningen. Dat is gemiddeld bijna 1.450 euro per woning. 
De subsidie heeft eraan bijgedragen dat woningbouwprojecten zijn doorgegaan, 
het project geen of minder vertraging heeft opgelopen of dat het project het 
beoogde aantal betaalbare woningen heeft opgeleverd.  

De provincie verstrekt de subsidies voor extra personele capaciteit bij 
gemeenten en onrendabele toppen vanuit de Subsidieregeling Versnelling 
Woningbouw. De Rekenkamer constateert dat dit een brede regeling is. De 
provincie heeft geen aparte subsidieregelingen voor het subsidiëren van extra 
capaciteit en onrendabele toppen opgesteld, waarin specifieke voorwaarden en 
het beschikbaar budget zijn uitgewerkt, omdat zij flexibel wil zijn en maatwerk per  
woningbouwproject wil kunnen toepassen. Dit heeft echter als gevolg dat de  
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voorwaarden voor aanvragers van de subsidie voor onrendabele toppen 
onduidelijk zijn. Met name aan welke voorwaarden de businesscase moet 
voldoen. De provincie onderkent dit aandachtspunt en heeft hiervoor recentelijk 
een tool ontwikkeld. Ook hebben aanvragers van zowel de subsidie voor extra 
personele capaciteit als onrendabele toppen behoefte aan meer begeleiding 
van de provincie bij het aanvragen.  

 
Toelichting 
Subsidie voor extra personele capaciteit 
De provincie wil bijdragen aan het oplossen van het knelpunt van beperkte personele 
capaciteit bij gemeenten en woningcorporaties. Hiervoor verstrekt de provincie 
subsidie waarmee gemeenten en woningcorporaties extra capaciteit en expertise 
kunnen inhuren. Het doel is om vertragingen bij het opstellen van plannen en 
besluitvorming zo veel mogelijk te voorkomen. De provincie heeft voor het verstrekken 
van deze subsidie geen aparte subsidieregeling opgesteld, waarin 
subsidievoorwaarden en het beschikbare budget zijn uitgewerkt. De provincie wil 
namelijk flexibel zijn en maatwerk kunnen toepassen per woningbouwproject. De 
subsidie werd tot en met 2025 verstrekt op basis van de Uitvoeringsverordening 
Versnelling Woningbouw en vanaf 2026 op basis van de Subsidieregeling Versnelling 
Woningbouw. Ook andere activiteiten die woningbouw bevorderen en stagnatie van 
woningbouw helpen voorkomen komen op basis van deze regeling in aanmerking voor 
subsidie (zie conclusie 1).  
 
De provincie heeft een beperkt aantal voorwaarden opgesteld om in aanmerking te 
komen voor de subsidie voor extra capaciteit en expertise. Deze voorwaarden hebben 
betrekking op de duur van de inzet van de extra capaciteit en expertise, de hoogte van 
de subsidie en de doelgroepen die subsidie kunnen aanvragen. De provincie 
subsidieert maximaal twee derde van de daadwerkelijke kosten. De subsidieaanvraag 
komt tot stand in een gesprek tussen de provincie en de mogelijke aanvrager. Om de 
kwaliteit van subsidieaanvragen te bevorderen, biedt de provincie begeleiding van 
begin tot het eind van een aanvraag.  
 
De middelen van de provinciale subsidie komen deels vanuit de flexpoolregeling van 
het Rijk. De provincie Utrecht heeft in periode 2020-2024 in totaal 10 miljoen euro van 
het Rijk ontvangen voor financiering van capaciteitsondersteuning in de eigen 
organisatie of bij gemeenten, waterschappen of regionaal samenwerkingsverband. 
Het is op het moment van schrijven (juni 2026) nog onbekend of het Rijk de 
flexpoolregeling voortzet. Wel stelt het Rijk in 2026, als onderdeel van de Taskforce 
Versnelling Woningbouw, een programma Uitvoeringskracht Woningbouw in. Dit 
betreft een gezamenlijk programma met het IPO en de VNG, waarvoor het Rijk 156 
miljoen euro reserveert. Het programma moet ervoor zorgen dat door de inzet van 
provinciale en landelijke capaciteitspools gemeenten en provincies toegang krijgen tot 
de benodigde capaciteit voor planvorming en vergunningverlening bij woningbouw.  
 
De provincie ziet de subsidie voor extra personele capaciteit bij gemeenten als een 
tijdelijke oplossing voor een structureel vraagstuk. Eind 2025 is de provincie gestart met 
het opzetten van een adviespool van externe experts en projectleiders die gemeenten 
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kunnen ondersteunen bij woningbouwprojecten. Het is de intentie van de provincie dat 
deze adviespool geheel door de provincie Utrecht wordt bekostigd.  
 
Subsidie voor financieren tekorten woningbouwprojecten 
De provincie stelt via de Subsidieregeling Versnelling Woningbouw ook middelen 
beschikbaar voor het tegengaan van financiële tekorten bij woningbouwprojecten 
(onrendabele toppen). Hiermee wil de provincie bijdragen aan het oplossen van het 
knelpunt van onrendabele toppen bij woningbouwprojecten. Net als bij de subsidie 
voor extra capaciteit heeft de provincie geen specifieke subsidieregeling voor het 
financieren van onrendabele toppen opgesteld, om flexibel te kunnen zijn en maatwerk 
per woningbouwproject toe te kunnen passen.  

 
De provincie Utrecht heeft in de Subsidieregeling Versnelling Woningbouw enkel 
opgenomen dat alleen gemeenten en woningcorporaties subsidie kunnen aanvragen 
voor een financieel tekort bij een woningbouwproject. Daarnaast hanteert de provincie 
een aantal interne richtlijnen om voor een bijdrage voor een financieel tekort in 
aanmerking te komen. Deze richtlijnen heeft de provincie niet openbaar gemaakt. Zo 
hanteert de provincie de interne richtlijn dat ze een tekort van maximaal 5.000 euro per 
woning subsidieert. Verder mag de subsidie van de provincie gecombineerd worden 
met een subsidie van het Rijk, zoals de Woningbouwimpuls. 
 
De subsidieaanvraag voor een bijdrage aan een onrendabele top komt, net als bij de 
subsidie voor extra capaciteit, tot stand in overleg tussen de provincie en de 
aanvrager. De provincie stelt dat ze zorgt voor begeleiding van het begin tot het eind 
van een aanvraag. Bij de beoordeling van een subsidieaanvraag gaat de provincie na 
of echt sprake is van een publiek tekort en hoe groot het tekort is.  
 
Beperkt inzicht in doeltreffendheid subsidies 
Voor extra personele capaciteit heeft de provincie In de periode 2022 tot en met medio 
2025 in totaal ruim 13 miljoen euro aan subsidie verstrekt aan 23 Utrechtse gemeenten 
en één woningcorporatie. De subsidie zorgt ervoor dat de benodigde expertise kan 
worden ingehuurd, waarmee de subsidie bijdraagt aan snellere totstandkoming van 
beleid en vergunningverlening, zo blijkt uit een enquête die de Rekenkamer heeft 
uitgezet. De subsidie wordt vooral gebruikt voor het inhuren van projectleiding voor 
woningbouwprojecten en voor het opstellen van stedenbouwkundige plannen. De 
personele capaciteit die met de subsidie is ingehuurd was betrokken bij de realisatie 
van woningbouwprojecten van in totaal bijna 128.000 woningen.  
 
Voor een bijdrage aan publieke tekorten heeft de provincie in de periode 2022 tot en 
met augustus 2025 in totaal ruim 14 miljoen euro aan subsidie verstrekt aan acht 
gemeenten. Met de ruim 14 miljoen euro heeft de provincie bijgedragen aan 
woningbouwplannen die betrekking hebben op bijna 10.000 woningen. Dat is 
gemiddeld 1.450 euro per woning, variërend van 734 tot 2.454 euro per woning. 
Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de provinciale voorwaarde dat het tekort 
niet hoger dan 5.000 euro per woning mag zijn. De woningbouwprojecten waarvoor 
subsidie is aangevraagd, hebben met name betrekking op betaalbare woningen 
(sociale huur, middenhuur en betaalbare koop), zo blijkt uit een enquête die de 
Rekenkamer heeft uitgezet. 
 
Met subsidies voor extra personele capaciteit en onrendabele toppen heeft de 
provincie bijgedragen aan woningbouwprojecten. Het is echter niet goed vast te 
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stellen in hoeverre de verstrekte subsidies daadwerkelijk hebben geleid tot het 
realiseren van woningen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de woningbouwplannen 
uiteindelijk niet gerealiseerd worden of dat de plannen in een andere vorm worden 
gerealiseerd met meer of minder (betaalbare) woningen. Daarnaast is het mogelijk 
dat er meerdere subsidies door verschillende overheden voor hetzelfde 
woningbouwproject zijn verstrekt. Ook is het mogelijk dat de subsidie niet per se nodig 
was om het woningbouwproject te realiseren. 
 
Subsidievoorwaarden en begeleiding provincie aandachtspunt  
Uit de enquête van de Rekenkamer blijkt dat een aantal respondenten de 
voorwaarden van de subsidieregeling, met name van de subsidie voor een 
onrendabele top, niet duidelijk vindt. Deze respondenten vinden het onduidelijk aan 
welke voorwaarden de businesscase moet voldoen en missen een format om een 
berekening van de businesscase in aan te leveren. Dit sluit aan bij de uitkomsten van 
een evaluatie van begin 2025, waarin gebruikers aangeven dat heldere schriftelijke 
communicatie over subsidiemogelijkheden ontbreekt. De provincie onderkent dit 
aandachtspunt en heeft recentelijk een rekentool laten opstellen door een extern 
bureau, waarmee het voor subsidieaanvragers makkelijker wordt om gegevens aan te 
leveren. Daarnaast blijkt uit de enquête van de Rekenkamer dat respondenten vinden 
dat de provincie meer ondersteuning kan bieden bij de subsidieaanvraag voor zowel 
extra personele capaciteit en expertise als onrendabele toppen.  

2.3 Monitoring en overleg 

Conclusie 3 

De provincie Utrecht hanteert drie soorten monitors om inzicht te verkrijgen in het 
aantal woningbouwplannen in de provincie en het aantal gerealiseerde 
woningen. Dit zijn de Planregistratie Wonen, de Monitor Wonen en het dashboard 
Vertraging en Versnelling dat de provincie ziet als publiek-private monitor. Via de 
planregistratie krijgt de provincie inzicht in het aantal geplande woningen per 
gemeente in de provincie, via de Monitor Wonen krijgt de provincie inzicht in het 
aantal gerealiseerde woningen in de provincie en via het dashboard Vertraging 
en Versnelling krijgt de provincie inzicht in de voortgang van 
woningbouwprojecten per woondealregio in de provincie. 

Twee belangrijke soorten overleggen waar de provincie aan deelneemt zijn het 
Woondealoverleg met het Rijk en gemeenten om de voortgang van de 
Woondeals te bespreken en het overleg aan de Versnellingstafels met 
gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen om de voortgang van de 
woningbouwprojecten in de provincie te bespreken. Voor het Woondealoverleg 
zijn de uitkomsten van de Planregistratie Wonen en de Monitor Wonen van 
belang. Aan twee van de drie Versnellingstafels wordt zicht gehouden op de 
voortgang van concrete woningbouwprojecten aan de hand van het dashboard 
Vertraging en Versnelling en aan één versnellingstafel aan de hand van een 
publiek-private monitor. 

-- 
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De Rekenkamer constateert meerdere aandachtspunten bij de drie monitors die 
de provincie heeft opgezet en gebruikt. Bij de planregistratie kunnen de 
betrouwbaarheid van de gegevens en de haalbaarheid van de 
woningbouwplannen die gemeenten in de planregistratie invoeren verbeterd 
worden. De Monitor Wonen geeft geen inzicht in de betaalbaarheid (sociale huur, 
middenhuur en betaalbare koop) van de gerealiseerde woningen. Bij het 
dashboard Vertraging en Versnelling voegen marktpartijen geen private 
informatie toe, waardoor er feitelijk geen sprake is van een publiek-private 
monitor. 

De Rekenkamer constateert ook enkele aandachtspunten bij het overleg aan de 
versnellingstafels, waar de provincie aan deelneemt en de voorzitter van heeft 
aangesteld. Deelnemers geven aan dat dit overleg zich nog in een opstartfase 
bevindt en dat het overleg aan de versnellingstafels zich nog moet bewijzen. Zo 
vinden deelnemers dat er meer concrete casussen en knelpunten besproken 
kunnen worden en dat deelnemers elkaar nog meer moeten gaan vertrouwen. 
De ervaring van deelnemers is dat marktpartijen terughoudend zijn met het 
delen van informatie over concrete woningbouwprojecten.  

 
Toelichting 
Overleggen en monitors zijn nodig om te kunnen sturen op het behalen van de doelen. 
Als uit een monitor blijkt dat een doel niet wordt bereikt of dat een woningbouwproject 
niet conform planning verloopt, dan zal via overleg besloten moeten worden hoe het 
doel alsnog bereikt kan worden of wat nodig is om het woningbouwproject vlot te 
trekken. Instrumenten als overleg en monitoren dragen op deze manier indirect bij aan 
het oplossen van knelpunten en kunnen indirect voor minder vertraging bij het 
realiseren van woningbouw zorgen. 
 
Woondealoverleg 
In de Woondeals is een overlegstructuur afgesproken voor het bewaken van de 
voortgang van de Woondeals. In de provincie Utrecht gaat het om woondeal-
overleggen in de regio U10, de regio Amersfoort en de regio Foodvalley. Eén keer per 
jaar is er een bestuurlijk overleg tussen de minister van VRO, de gedeputeerde Wonen 
en enkele wethouders van Utrechtse gemeenten. Ter voorbereiding op het bestuurlijk 
overleg met de minister vindt er overleg plaats tussen de gedeputeerde Wonen, 
wethouders van Utrechtse gemeenten en bestuurders van woningcorporaties. Op 
ambtelijk niveau worden de bestuurlijke overleggen voorbereid en uitgewerkt. 
 
In de afgelopen drie jaar gingen de bestuurlijke overleggen met de minister vooral over 
de voortgang van de Woondeals, de monitoring van de woningbouwprojecten en de 
knelpunten die bij woningbouw spelen, zoals de stikstofproblematiek, netcongestie en 
het gebrek aan personele capaciteit bij gemeenten. De provincie geeft aan dat het 
ministerie van VRO werkt aan oplossingen voor deze knelpunten, maar dat het daarbij 
vaak afhankelijk is van andere departementen. Zo stelt de provincie dat op de thema's 
stikstof en netcongestie nog geen of onvoldoende oplossingen zijn gekomen en deels 
voor het thema mobiliteit. De nieuwe interdepartementale Taskforce Versnelling 
Woningbouw moet daar volgens de provincie verandering in brengen.   
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Versnellingstafeloverleg 
In de Woondeals is afgesproken om per Woondealregio een versnellingstafel op te 
richten, waarin de voortgang van woningbouwprojecten tussen overheden en 
marktpartijen besproken wordt. Deelnemers aan het overleg zijn Rijk, provincie, 
gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Deelname aan de versnellingstafels 
wordt in de vier Randstedelijke provincies verschillend ingevuld (ambtelijk of 
bestuurlijk). Ook het voorzitterschap van de versnellingstafels wordt in de 
Randstedelijke provincies verschillend ingevuld.  
 
In de provincie Utrecht zijn de drie versnellingstafels in 2023 gestart. De 
versnellingstafels zijn, voor wat betreft de overheden die deelnemen aan het overleg 
(waaronder de provincie), ambtelijk ingevuld. Ook worden de versnellingstafels 
voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Voor de versnellingstafels regio U10 en 
regio Amersfoort heeft de provincie de voorzitter aangesteld. Voor de versnellingstafel 
regio Foodvalley heeft de provincie Gelderland de voorzitter aangesteld, aangezien de 
regio Foodvalley grotendeels in Gelderland valt. 
 
Realisatietafel regio U10  
De Versnellingstafel in de regio U10 heet Realisatietafel. Deze bestaat vanaf juni 2023 en 
deelnemers zijn tot en met juli 2025 negen keer bij elkaar gekomen. De provincie 
Utrecht heeft een onafhankelijk voorzitter geworven en aangesteld. De onafhankelijk 
voorzitter heeft gaandeweg de verhouding tussen overheden enerzijds en 
marktpartijen en woningcorporaties anderzijds aangepast door meer marktpartijen en 
woningcorporaties te laten deelnemen aan het overleg. Hierdoor is de verhouding 
tussen deze partijen meer in balans gebracht. Ook is de focus van het overleg meer 
komen te liggen bij het bespreken van concrete woningbouwprojecten.  
 
Versnellingstafel regio Amersfoort 
De Versnellingstafel regio Amersfoort is in oktober 2023 gestart en deelnemers zijn tot 
en met juli 2025 acht keer bij elkaar gekomen. De voorzitter van deze Versnellingstafel, 
die door de provincie Utrecht is aangesteld, is ook voorzitter van de Realisatietafel 
regio U10. Gaandeweg is de focus van de overleggen meer gericht op het bespreken 
van concrete woningbouwprojecten en knelpunten daarbij. Eind 2024 heeft de 
Versnellingstafel een interne evaluatie uitgevoerd. Het is (nog) niet bekend of dit tot 
wijzingen van het overleg zal leiden.  
 
Versnellingstafel regio Foodvalley 
De Versnellingstafel regio Foodvalley is op 10 november 2023 gestart en deelnemers 
zijn tot en met juli 2025 acht keer bij elkaar gekomen. De provincie Gelderland heeft 
een onafhankelijk voorzitter geworven en aangesteld. Naar aanleiding van een interne 
evaluatie is het overleg aan de Versnellingstafel vanaf 2025 opgedeeld in drie lokale 
bouwberaden binnen de regio Foodvalley, om concreter in te zoomen op 
woningbouwprojecten op lokaal niveau. De provincie is geen deelnemer aan het 
overleg van de bouwberaden. Vanwege de oprichting van de bouwberaden is de 
frequentie van de Versnellingstafel teruggebracht van vier naar twee keer per jaar.  
 
Deelnemers aan de Utrechtse versnellingstafels vinden de versnellingstafel over het 
algemeen nuttig, omdat de versnellingstafels zorgen voor meer begrip tussen 
marktpartijen, woningcorporaties en overheden. Ook de provincie Utrecht ziet als 
toegevoegde waarde van de versnellingstafels dat de lijntjes tussen de betrokken 
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overheden en marktpartijen korter zijn geworden en dat deelnemers elkaar beter 
weten te vinden. 
 
De Rekenkamer constateert als aandachtspunt dat de versnellingstafels zich volgens 
deelnemers in een opstartfase bevinden en zich nog meer moeten bewijzen. Zo kunnen 
er meer concrete casussen en knelpunten besproken worden. Een ander 
aandachtspunt is dat deelnemers elkaar nog meer moeten gaan vertrouwen. Zo is de 
ervaring dat marktpartijen terughoudend zijn met het delen van informatie over 
woningbouwprojecten. 
 
Provinciale monitors 
De provincie Utrecht hanteert drie soorten monitors: de Planregistratie Wonen, de 
Monitor Wonen en het dashboard Vertraging en Versnelling dat de provincie ziet als 
publiek-private monitor. 
 
Planregistratie (geplande woningen) 
De Planregistratie Wonen (hierna: planregistratie) geeft inzicht in de 
woningbouwplannen in de provincie Utrecht. De provincie beheert de planregistratie 
waarin de Utrechtse gemeenten twee keer per jaar hun woningbouwplannen invoeren. 
De gegevens uit de planregistratie worden ook gebruikt voor de Landelijke Monitor 
Voortgang Woningbouw, waarin de voortgang van de Woondeals op landelijk niveau 
wordt gemonitord. Op basis van de planregistratie kan worden bepaald hoe groot de 
plancapaciteit is binnen de provincie en of de provincie voldoet aan de afspraak met 
het Rijk om 130 procent plancapaciteit aan te houden.60 Aandachtspunt bij deze 
monitor is de betrouwbaarheid van de gegevens. Gemeenten zijn soms te positief over 
de haalbaarheid van de woningbouwplannen. De provincie is de afgelopen jaren de 
kwaliteit van de ingevoerde gegevens meer gaan controleren, waardoor de kwaliteit 
van de planregistratie wel is verbeterd.  
 
Monitor Wonen (gerealiseerde woningen) 
De Monitor Wonen geeft inzicht in het aantal gerealiseerde woningen in de provincie 
Utrecht. Hiermee kan worden nagegaan of de doelen uit de Woondeals worden 
behaald. De uitkomsten van deze monitor zijn daarmee een belangrijk bespreekpunt in 
de Woondealoverleggen tussen Rijk en provincie. Aandachtspunt is dat deze monitor 
geen inzicht geeft in de betaalbaarheid (sociale huur, middenhuur en betaalbare 
koop) van de gerealiseerde woningen. Hiervoor is de provincie afhankelijk van het CBS 
dat deze gegevens (vooralsnog) niet registreert. Op basis van de planregistratie 
maakt de provincie wel een inschatting van de betaalbaarheid van de gerealiseerde 
woningen, maar zij acht deze nog niet betrouwbaar.  

 
Publiek-private monitor (voortgang woningbouwprojecten) 
Vanaf juli 2025 moeten alle versnellingstafels werken met een publiek-private monitor 
(PPM). Een PPM is een monitor waarmee de voortgang van woningbouwprojecten in de 
Woondealregio inzichtelijk wordt gemaakt. De provincie heeft eind 2024 voor de 
Utrechtse versnellingstafels een zogeheten dashboard Vertraging en Versnelling 
ontwikkeld, dat de provincie ziet als basis voor een PPM. Dit dashboard is gebaseerd op 
de planregistratie. Twee van de drie Utrechtse versnellingstafels gebruiken het 

 
60 Het Rijk heeft met de provincies afgesproken om in te zetten op meer plancapaciteit, zodat de 
woningbouw op peil blijft indien er plannen vertragen of niet doorgaan. Omdat gemiddeld 30 procent 
van de plannen vertraging oploopt of uitvalt, is met de provincies afgesproken 130 procent 
plancapaciteit aan te houden (zie kader 1). 
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dashboard om een top 20 van grote en meest vertraagde woningbouwprojecten te 
selecteren. De lijst wordt periodiek door de deelnemers aan de versnellingstafel 
geactualiseerd. Ter voorbereiding van een versnellingstafeloverleg worden twee of drie 
woningbouwprojecten voorbesproken met betrokken partijen. De uitkomsten van deze 
gesprekken worden aan de versnellingstafel teruggekoppeld, zodat andere partijen 
hiervan kunnen leren. De Versnellingstafel Foodvalley gebruikt het dashboard niet. 
Deze versnellingstafel gebruikt vanaf het najaar van 2025 een eigen PPM, die is 
ontwikkeld en wordt beheerd door een extern bureau. Marktpartijen hebben toegang 
tot deze monitor en kunnen gegevens invoeren. Deze PPM wordt twee keer per jaar 
geüpdatet. 

 
Uit de enquête van de Rekenkamer blijkt dat de PPM die aan de versnellingstafels 
gebruikt moet worden, nog in de ontwikkelfase zit en dat de meerwaarde van een PPM 
nog niet wordt ervaren. De meerwaarde van de PPM ontstaat als er meer inzicht is in de 
voortgang van de woningbouwprojecten en er aan de versnellingstafel eventuele 
knelpunten bij woningbouwprojecten kunnen worden opgelost. Daarnaast zijn 
sommige respondenten bang dat de PPM vooral een administratieve last wordt. 
Aangezien het dashboard is gebaseerd op de planregistratie, geldt ook voor het 
dashboard dat de kwaliteit van de ingevoerde gegevens een aandachtspunt is. Ander 
aandachtspunt is dat marktpartijen geen private informatie toevoegen aan het 
dashboard Vertraging en Versnelling, waardoor er feitelijk geen sprake is van een 
publiek-private monitor. 

2.4 Kennisdeling 

Conclusie 4 

Aan de hand van onderzoek en kennisdeling kunnen de verschillende overheden 
en marktpartijen die bij woningbouw betrokken zijn van elkaar leren. Mogelijke 
oplossingen voor knelpunten en nieuwe inzichten kunnen met elkaar worden 
gedeeld met als doel om woningbouw te stimuleren. De Rekenkamer constateert 
dat de provincie een actieve rol pakt op het gebied van onderzoek en 
kennisdeling. De provincie Utrecht doet op verschillende manieren aan 
kennisdeling, onder andere door het organiseren van een jaarlijks congres over 
woningbouw, het opstellen van handreikingen over bijvoorbeeld nieuwe 
woonvormen en hoe om te gaan met beschermde diersoorten bij 
woningbouwprojecten. Ook heeft de provincie een expertteam opgericht dat 
concrete vragen van gemeenten kan beantwoorden.  

Gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen waarderen de activiteiten die 
de provincie onderneemt op het gebied van kennisdeling. Het goed bij elkaar 
brengen van vraag en aanbod van bijzondere expertises door de provincie is een 
aandachtspunt. Zo maken gemeenten nog weinig gebruik van het expertteam. 

 
Toelichting 
De provincie Utrecht doet op verschillende manieren aan onderzoek en kennisdeling. 
Zo heeft de provincie de afgelopen jaren op het gebied van woningbouw verschillende 
verkenningen gedaan, onderzoeken laten uitvoeren en handreikingen opgesteld. 
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Bijvoorbeeld naar nieuwe woonvormen, toekomstbestendig bouwen, optoppen en hoe 
om te gaan met beschermde diersoorten bij woningbouwprojecten. Verder organiseert 
de provincie jaarlijks een congres over woningbouw voor overheden, 
woningcorporaties en marktpartijen. Deze congressen gingen onder meer over 
bouwen aan een gezonde leefomgeving, betaalbaar bouwen en het bouwen van 
flexwoningen. Ook organiseert de provincie kennissessies voor gemeenten over 
woningbouw en daaraan gerelateerde onderwerpen, zoals grondbeleid en 
natuurinclusief bouwen. Verder beheert de provincie een kennisportaal, met kennis en 
informatie over wat de provincie concreet doet op het gebied van het stimuleren van 
woningbouw, waaronder parallel plannen. 
 
De provincie heeft al meerdere jaren een expertteam dat kortdurend kan worden 
ingezet bij het adviseren van een gemeente of woningcorporatie met een specifieke 
vraag op het gebied van woningbouw. Het expertteam bestaat uit zowel interne 
experts van de provincie als externe experts. Onderwerpen waar de experts van de 
provincie voor zijn ingezet hebben betrekking op vraagstukken rondom mobiliteit, 
financiële haalbaarheid van projecten, bedrijfsverplaatsing en participatietrajecten.  
 
De activiteiten die de provincie onderneemt op het gebied van onderzoek en 
kennisdeling bij woningbouw worden gewaardeerd door gemeenten, 
woningcorporaties en marktpartijen. Het goed bij elkaar brengen van vraag en aanbod 
van bijzondere expertises door de provincie is nog wel een aandachtspunt. Dit blijkt uit 
de enquête die de Rekenkamer heeft uitgezet onder gemeenten, woningcorporaties en 
marktpartijen. Dit blijkt ook uit het feit dat gemeenten in beperkte mate gebruik maken 
van het expertteam.  
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3. Aanbevelingen  

Op basis van de conclusies doet de Rekenkamer drie aanbevelingen aan de provincie 
Utrecht. Deze komen in grote lijnen overeen met de aanbevelingen voor de andere 
Randstedelijke provincies, maar verschillen op enkele onderdelen. De drie 
aanbevelingen zijn voorzien van een toelichting. Per aanbeveling worden ter inspiratie 
voorbeelden gegeven van hoe andere Randstedelijke provincies hun beleid inrichten, 
knelpunten aanpakken en instrumenten inzetten. 
 
Aanbevelingen 1 en 2 gaan in de eerste plaats over wat de provincie Utrecht nog 
anders en beter kan doen bij de stimulering van woningbouw, zowel binnen haar 
huidige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden als met het oog op de 
uitbreiding daarvan met de invoering van de Wet versterking regie volkshuisvesting. De 
Rekenkamer acht deze aanbevelingen van belang om de doeltreffendheid van de 
inzet van de provincie verder te verbeteren.  
 
Tegelijkertijd wijst de Rekenkamer erop dat het handelen van de provincie moet 
passen binnen de gezamenlijke aanpak van de woningbouwopgave door Rijk, 
provincies en gemeenten. De rol die de provincie bij woningbouw kan innemen in 
vergelijking met het Rijk en gemeenten is relevant maar beperkt, ook na invoering van 
de Wet versterking regie volkshuisvesting. De provincie kan bijdragen aan het mogelijk 
maken van woningbouw en woningbouw stimuleren, maar ze is niet de overheid waar 
initiatiefnemers primair mee in overleg treden. Dat zijn gemeenten. Ten opzichte van 
het Rijk is de rol van de provincie veel kleiner. Het Rijk is verantwoordelijk voor wet- en 
regelgeving en het Rijk kan impactvolle beleidskeuzes maken op de belangrijkste 
randvoorwaarden voor het stimuleren van woningbouw, zoals stikstofruimte, 
netcapaciteit, infrastructuur en financiële middelen. Deze keuzes liggen grotendeels 
buiten de directe invloedssfeer en mogelijkheden van provincies.  
 
De Rekenkamer verwacht dat de overheid nog enkele decennia regie zal moeten 
voeren om de woningbouw te versnellen, in goede afstemming met 
samenwerkingspartners zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en bouwende 
partijen. Om gezamenlijk als overheid meer impact te hebben op de 
woningbouwopgave moeten Rijk, provincies en gemeenten elk zelf én in onderling 
overleg met regelmaat bezien of de eigen rol en de onderlinge samenwerking 
aangepast en verbeterd zou moeten worden. Daarvoor heeft de Rekenkamer 
aanbeveling 3 opgesteld.  

3.1 Handelen provincie Utrecht 

Aanbeveling 1 – Integrale benadering en structurele aanpak 

Versterk de provinciale aanpak bij het stimuleren van woningbouw op de 
volgende onderdelen:  

a. Betrek andere beleidsterreinen (zoals natuur, energie en mobiliteit) die van 
invloed zijn op woningbouw meer structureel en integraal en borg dit in de 
besluitvorming.  
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b. Maak duidelijk voor welke knelpunten bij woningbouw de provincie zich 
meerjarig inzet, hoe de provincie dit wil doen en wat dat oplevert.  

c. Verken hoe het instrumentarium van de provincie voor het stimuleren van 
woningbouw anders en beter kan worden vormgegeven. Breng daarbij 
verschillende alternatieve beleidsinstrumenten in beeld en geef inzicht in de 
mate waarin deze instrumenten bijdragen aan de provinciale doelen. 

d. Blijf het instrumentarium periodiek evalueren voor meer inzicht in de 
doeltreffendheid en stuur zo nodig bij.  

e. Rapporteer hierover aan Provinciale Staten. 

 
Toelichting 
De woningbouwopgave vraagt om een integrale benadering en structurele aanpak. 
Hoewel de urgentie vraagt om een onverminderde inzet op de korte termijn, is het ook 
van belang om maatregelen te nemen voor de lange termijn tot ver na 2030, 
aangezien de opgave niet in 2030 zal zijn opgelost. In haar aanpak heeft de provincie 
al goede stappen gezet, maar de provincie kan nog verdere stappen zetten. 
 
Woningbouw is een opgave die betrekking heeft op en beïnvloed wordt door beleid en 
ontwikkelingen van verschillende beleidsterreinen van de provincie. Daarom is het van 
belang om oog te hebben voor de samenhang met andere provinciale beleidsdoelen, 
bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, netcongestie, leefbaarheid en natuur. Deze 
kunnen van invloed zijn op de versnelling van de woningbouwopgave. Als er sprake is 
van conflicterende provinciale belangen bij het realiseren van een woningbouwproject, 
dan is het zaak om daar als provincie zo spoedig mogelijk een zorgvuldig besluit over 
te nemen. Dit vereist samenwerking en afstemming tussen beleidsafdelingen binnen 
de provinciale organisatie. Vervolgens is het van belang om daarover duidelijk te 
communiceren richting de gemeente en marktpartijen die bij het woningbouwproject 
betrokken zijn. De provincie zet hier al stappen in, bijvoorbeeld bij woningbouw in relatie 
tot natuurwetgeving, maar kan dit nog verder verbeteren, door dit ook op andere 
beleidsvelden in relatie tot wonen te onderzoeken. Dit geldt ook voor 
ondoelmatigheden bij elkaar overlappende instrumenten voor verschillende 
beleidsdoelen. 
 
De inzet van de provincie is vooral gericht op de korte termijn. De subsidies voor extra 
personele capaciteit bij gemeenten en woningcorporaties en voor onrendabele 
toppen bij woningbouwprojecten zijn voorbeelden van tijdelijke maatregelen voor 
structurele knelpunten. De provincie kan maatregelen voor het stimuleren van 
woningbouw meer structureel vormgeven en zo tot een aanpak voor woningbouw voor 
de lange(re) termijn komen. Over het knelpunt van beperkte personele capaciteit bij 
gemeenten merkt de Rekenkamer op dat het idealiter niet nodig is dat de provincie 
hiervoor moet zorgen. Het betreft echter een knelpunt dat naar verwachting niet op 
korte termijn is opgelost, waardoor een provinciale inzet van belang blijft. De provincie 
erkent dit ook en zet al stappen bij het structureel oplossen van dit knelpunt met het 
oprichten van een adviespool. 
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De provincie zet verschillende instrumenten in, maar doet er goed aan ook in beeld te 
brengen welke aanvullende of alternatieve beleidsinstrumenten kunnen worden 
ingezet voor woningbouw. Onderstaande inspiratiekaders geven enkele voorbeelden. 
Ten slotte is het van belang dat de provincie meer inzicht krijgt in de doeltreffendheid 
van de instrumenten, zodat de provincie een keuze kan maken om instrumenten al 
dan niet in te blijven zetten of aan te passen. De provincie heeft begin 2025 een 
evaluatie uitgevoerd naar het voorgaande Programma versnelling woningbouw. Dat is 
positief en de Rekenkamer beveelt aan om dat periodiek te blijven doen.  
 

Inspiratiekader 1 Structurele oplossing voor beperkte personele 
capaciteit bij gemeenten 

De afgelopen jaren konden gemeenten bij provincies subsidie aanvragen voor 
extra personele capaciteit. De gemeente ontvangt dan een bedrag om tijdelijk 
personeel aan te nemen, waarvoor de gemeente zelf (tijdelijk) personeel moet 
werven. Als de subsidie afloopt en het tijdelijke personeel de gemeente verlaat, 
verdwijnt vaak waardevolle kennis en ervaring uit de gemeentelijke organisatie.  

De mogelijkheid van de provincie om een pool van experts op te zetten en een 
rol te gaan vervullen als ‘uitzendbureau’ van specialistische expertise voor 
(kleinere) gemeenten, komt in dit onderzoek naar voren als een van de 
mogelijkheden die de provincie heeft om woningbouw te stimuleren. Dit is vooral 
voor kleinere gemeenten van toegevoegde waarde, aangezien de impact van 
kennis- en capaciteitsgebrek zich vooral bij deze gemeenten laat voelen. 

De provincie Noord-Holland liet onderzoeken hoe zij de capaciteit van 
gemeenten bij woningbouw op een meer structurele manier kan versterken. De 
provincie is vervolgens gestart met het opzetten van een 
projectmanagementbureau. De provincie kan voor dit bureau op vaste basis 
projectmanagers en/of specialisten aannemen of een contract afsluiten met 
een extern bureau. Deze projectmanagers en/of specialisten kunnen gemeenten 
ondersteunen bij het realiseren van woningbouwplannen. Door middel van het 
projectmanagementbureau kan een gemeente door dezelfde persoon 
ondersteund worden bij verschillende opdrachten en blijft de kennis in de regio. 
Gemeenten zijn over het algemeen positief om op deze manier via de provincie 
personele capaciteit te kunnen inhuren. 

De provincie Utrecht werkt op dit moment aan het opzetten van een 
vergelijkbare constructie om gemeenten van extra personele capaciteit te 
voorzien. Via raamcontracten met externe bureaus wil de provincie experts 
aanbieden die gemeenten naar verwachting voor zo’n tien weken fulltime 
kunnen helpen bij woningbouw. 
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Inspiratiekader 2 Projectsubsidies en objectsubsidies 

Woningbouwsubsidies in Nederland zijn vaak projectsubsidies. Voorbeelden 
hiervan zijn de subsidies voor het (gedeeltelijk) dekken van onrendabele toppen 
bij woningbouwprojecten in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Deze 
subsidies financieren (een deel van) het publieke tekort bij een 
woningbouwproject en maken daarmee het project rendabel. Het verstrekte 
bedrag draagt bij aan de ontwikkeling van het gehele project. In sommige 
provincies zijn er bepaalde voorwaarden opgenomen. Bijvoorbeeld in Zuid-
Holland is een aantal sociale of middenhuurwoningen in het project vereist om in 
aanmerking te komen voor deze subsidie. Het voordeel van een projectsubsidie 
is dat de overheid subsidie kan verstrekken aan juist die projecten die te maken 
hebben met een onrendabele top. Projecten waarbij de kosten kunnen worden 
gedekt door de opbrengsten van huurwoningen in de vrije sector of 
koopwoningen hebben geen subsidie nodig, ook als daarbij sociale 
huurwoningen of betaalbare koopwoningen worden gerealiseerd. Een nadeel 
van een projectsubsidie is dat de grootte van een onrendabele top bij een 
woningbouwproject afhangt van welke onderdelen de gemeente en 
ontwikkelaar meenemen in het kostenverhaal. 

Naast projectsubsidies zijn er ook objectsubsidies om woningbouw te stimuleren. 
Dit is een subsidievorm waarbij de financiering direct gekoppeld is aan een 
bepaald type woning (bijvoorbeeld sociale huurwoningen).61 Met een vast 
bedrag per te bouwen object, wordt het bouwen hiervan aantrekkelijker 
gemaakt. Zonder subsidie is het bouwen van deze woningen vaak financieel 
onaantrekkelijk, omdat deze woningen minder opleveren terwijl de bouwkosten 
vaak gelijk blijven.62 Objectsubsidies bieden mogelijkheden voor meer sturing op 
de kwalitatieve woningbouwdoelen. Ook kan de provincie andere beleidsdoelen 
verbinden aan de objectsubsidie, bijvoorbeeld het subsidiëren van 
nultredenwoningen voor senioren of sociale huurwoningen die energieneutraal 
worden gebouwd. Objectsubsidies kunnen interessant zijn met het oog op de 
Wet versterking regie volkshuisvesting: nu deze in werking is getreden, kan de 
provincie onder meer hiermee invulling geven aan haar volkshuisvestingbeleid.63 
Daarnaast kan met een objectsubsidie een directer verband tussen de verstrekte 
middelen en het doel van de middelen getrokken worden. 

 
 
 

 
61 Prof. dr. E. van der Krabben in opdracht van de Werkgroep IBO, Regie op versnelling woningbouw: 
leren van de buren: analyse van de knelpunten aan de aanbodkant van de woningmarkt en grond- en 
woningbouwbeleid in Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden en Singapore, mei 2024, p. 11 
62 Prof. dr. E. van der Krabben in samenwerking met gemeente Utrecht, Inzet instrumenten grondbeleid 
en uitvoerbaarheid van gebiedsontwikkelingen, november 2023, p. 27 
63 Memorie van toelichting Wet versterking regie volkshuisvesting, 6 maart 2024 
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Inspiratiekader 3 Grondbeleid 

Een aanvullend instrument dat provincies kunnen inzetten bij woningbouw is 
grondbeleid. Vaak voeren provincies actief grondbeleid voor natuurbeleid en 
landelijk gebied. Ook zijn de Randstedelijke provincies bezig met het ontwikkelen 
van actief grondbeleid voor het oplossen van netcongestie. Enkele provincies 
hebben onderzoek gedaan naar actief grondbeleid bij woningbouw, zoals 
Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zeeland. Grondbeleid is een 
instrument in het omgevingsbeleid van de provincie dat zich richt op de fase van 
vroege planvorming. Dit betekent dat grondbeleid voeren vaak gericht is op de 
(middel)lange termijn.  

Verschillende gemeenten geven in de enquête van de Rekenkamer aan dat 
actief grondbeleid van de provincies een structurele oplossing kan zijn voor 
onrendabele toppen en beperkte grondposities. De provincie kan grondbeleid op 
verschillende manieren vormgeven, waarbij de mate van risico voor de provincie 
en de mate van sturing verschillen, zie figuur 5. De provincie kan strategisch 
grond verwerven met een grondbank of ontwikkelfonds. Een andere optie is om 
grond te verwerven met woningbouw als doel via een grondfonds. Ook kan de 
provincie grondverwerving voor woningbouw (deels) financieren door een 
revolverend fonds, subsidies of garantstellingen. Daarnaast kan de provincie 
grondbeleid van gemeenten faciliteren in plaats van zelf grond te verwerven, 
bijvoorbeeld door een provinciale expertpool te starten. Experts kunnen 
gedetacheerd worden bij gemeenten om met kennis en capaciteit 
projectmatige grondverwerving voor woningbouw te ondersteunen.  

 
Figuur 5. Sturing en risico’s bij verschillende vormen van grondbeleid 
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Aanbeveling 2 – Monitoring en overleg 

Zorg voor de juiste voorwaarden om te kunnen sturen op het aantal en het soort 
woningen dat gerealiseerd moet worden in de provincie Utrecht: 

a. Verbeter de kwaliteit van de monitors die gebruikt worden om de 
woningbouwplannen en de woningbouwrealisatie te volgen, bijvoorbeeld 
door de betaalbaarheid van gerealiseerde woningen inzichtelijk te maken.  

b. Verbind concrete acties aan de uitkomsten van de monitors, als blijkt dat 
woningbouw achterblijft bij de beoogde doelen, bijvoorbeeld via overleg of 
een gerichte extra inzet van de provincie.  

c. Stimuleer als deelnemer aan de versnellingstafels dat daar concrete 
woningbouwprojecten besproken worden. 

 
Toelichting 
De woningbouwopgave is een urgente, gezamenlijke opgave die veel inzet en tijd 
vraagt van de verschillende overheden en marktpartijen die woningbouw mogelijk 
maken en realiseren. Vanuit de overheid zijn Rijk, provincies en gemeenten betrokken, 
ieder vanuit een eigen rol. Daarnaast zijn woningcorporaties betrokken bij het 
ontwikkelen en beheren van betaalbare woningen. Marktpartijen zoals ontwikkelaars 
en bouwende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van woningbouwprojecten. Alle 
betrokkenen moeten goed samenwerken om de woningbouwopgave op te lossen. 
Hiervoor zijn overleg en monitoring van belang. Op beide onderdelen kan de provincie 
verbeteringen doorvoeren. 
 
Allereerst kan de kwaliteit van de monitors op verschillende wijzen verbeterd worden. 
Bij de planregistratie kan de provincie de kwaliteit van de registratie verbeteren door 
de betrouwbaarheid van de gegevens, die gemeenten invoeren, na te gaan. Bij de 
Monitor Wonen kan de kwaliteit worden verbeterd door de betaalbaarheid van de 
gerealiseerde woningen inzichtelijk te maken. Vaak zijn provincies hierbij afhankelijk 
van de betaalbaarheidsgegevens van het CBS. Dit kan door de gezamenlijke 
provincies in IPO-verband worden geagendeerd bij de minister van VRO. Als aanvulling 
op het dashboard Vertraging en Versnelling kan de provincie stimuleren dat 
marktpartijen informatie, zoals de start bouw en of dat er een anterieure overeenkomst 
is getekend, gaan toevoegen, waardoor er een betrouwbaarder beeld ontstaat van de 
voortgang van de woningbouwprojecten in Utrecht. Dit kan er vervolgens aan 
bijdragen dat aan de versnellingstafels meer concrete woningbouwprojecten aan de 
hand van de juiste gegevens besproken worden. Dit leidt ook tot beter zicht op 
concrete knelpunten en het eerder oplossen daarvan. Daarnaast kan de provincie 
concrete acties aan de uitkomsten van de monitors verbinden, als blijkt dat 
woningbouw achterblijft bij de doelen. Bij de provincie Noord-Holland heeft een 
zogeheten reality check van de woningbouwplannen geleid tot extra maatregelen (zie 
inspiratiekader 4).  
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Inspiratiekader 4 Inzicht in haalbaarheid woningbouwplannen  

In de Randstedelijke provincies zijn voldoende woningbouwplannen, maar blijft 
de realisatie van woningen achter bij de gestelde doelen in de Woondeals. Dit 
heeft onder andere te maken met de haalbaarheid van de woningbouwplannen. 
Bij het invoeren van de woningbouwplannen zijn gemeenten soms te positief 
over de haalbaarheid ervan. Alle vier de provincies hebben regelmatig contact 
met gemeenten en proberen een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de 
haalbaarheid van de woningbouwprojecten. Hierbij vallen de werkwijzen van de 
provincie Utrecht en Noord-Holland op.  

De provincie Utrecht heeft een werkwijze ontwikkeld waarin ze elk anderhalf jaar 
in gesprek gaat met alle Utrechtse gemeenten over de haalbaarheid van de 
woningbouwplannen van de gemeenten. De provincie is van plan om de 
frequentie van dit soort gesprekken met gemeenten te verhogen naar een of 
twee keer per jaar.  

De provincie Noord-Holland heeft in 2024 onderzoek gedaan bij 24 van de 44 
gemeenten in de provincie. Uit de reality check in Noord-Holland bleek dat de 
realisatie van woningbouw achterblijft op de doelstellingen uit de Woondeals. Op 
basis van de uitkomsten van de reality check besloot de provincie zelf met extra 
maatregelen te komen om woningbouw in de provincie te versnellen.  

 
Het overleg aan de versnellingstafels bevindt zich volgens deelnemers nog in een 
opstartfase. Nut en noodzaak moeten zich nog meer bewijzen. Aan de tafels kunnen 
meer concrete casussen en knelpunten besproken worden. Een ander verbeterpunt is 
dat deelnemers elkaar meer gaan vertrouwen, waardoor makkelijker (gevoelige) 
informatie met elkaar gedeeld kan worden. Zo is de ervaring dat marktpartijen nog 
terughoudend zijn met het delen van informatie. De provincie kan als deelnemer van 
het overleg en door de korte lijnen met de voorzitter het overleg aan de 
versnellingstafel stimuleren. 

3.2 Handelen als één overheid  

Aanbeveling 3 – Optimaliseren gezamenlijke inzet en aanpak 

Continueer in IPO-verband het overleg met Rijk en VNG over het optimaliseren 
van de gezamenlijke aanpak van de woningbouwopgave als één overheid. Doe 
dit in goed overleg met woningcorporaties en marktpartijen. Zet daarbij in op 
een langdurige aanpak, waarbij het cruciaal is dat wordt gestreefd naar een 
slagvaardige samenwerking in toekomstbestendige interbestuurlijke 
verhoudingen. Maak daarbij gebruik van het rapport ‘Samen bouwen aan 
resultaten’ van de Studiegroep Interbestuurlijke Verhoudingen.  

 
 
 



Stimulering woningbouw / Utrecht / Juli 2026 46 van 52 

Toelichting 
De rol van de provincie in de totale woningbouwopgave is relatief beperkt, ook na 
invoering van het wetvoorstel Versterking regie volkshuisvesting. Woningbouw is een 
complexe, grote maatschappelijke opgave waar veel verschillende partijen bij 
betrokken zijn, ieder met eigen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Voor 
het oplossen van majeure knelpunten die woningbouw belemmeren is eerst en vooral 
het Rijk aan zet, in goed overleg en in samenwerking met provincies, gemeenten, 
woningcorporaties en marktpartijen.  
 
Het kabinet wil fors inzetten op versnelling van de woningbouw. De recent ingestelde 
ministeriële Taskforce Versnelling Woningbouw wil in september 2026 een aanpak 
presenteren voor het versnellen van de woningbouw en vervolgens – als dat nodig is – 
de Woondeals actualiseren. Dit biedt de provincie Utrecht en andere provincies 
mogelijkheden om in de komende periode samen met het kabinet en andere partijen 
nadere afspraken te maken over de gezamenlijke beleidsinzet op de 
woningbouwopgave die slagvaardig is en over toekomstbestendige interbestuurlijke 
verhoudingen die daarvoor nodig zijn.  
 
Daarbij acht de Rekenkamer het van belang dat partijen de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden onderling goed afstemmen, zodat zij elkaar versterken en 
aanvullen en overlap en ondoelmatigheden zoveel mogelijk voorkomen. Het 
uitgangspunt van de Woondeals is immers dat Rijk, provincies en gemeenten als één 
overheid samenwerken en gezamenlijk meer regie voeren om de woningbouwopgave 
op te lossen. Dit is recent bevestigd door de minister van VRO die stelt dat 'de opgaven 
waar dit kabinet voor staat vragen om één overheid die duidelijk kiest, samenwerkt en 
levert. In gezamenlijkheid. Alleen door samen te werken kunnen we resultaten boeken 
waar mensen op rekenen. Daar is de inzet van de volledige Rijksdienst, de 
medeoverheden en de publieke dienstverleners keihard bij nodig. Hierbij hecht dit 
kabinet veel waarde aan de samenwerking met de Tweede en Eerste Kamer, 
medeoverheden en maatschappelijke organisaties.'64 
 
Een voorbeeld waarbij afstemming tussen Rijk en provincie nodig is, is bij het 
programma Uitvoeringskracht Woningbouw als onderdeel van de aanpak van de 
Taskforce Versnelling Woningbouw. Dit programma moet zorgen voor 
capaciteitsversterking bij provincies en gemeenten voor woningbouw. Tegelijkertijd 
heeft de provincie Utrecht zoals eerder aangegeven een subsidie voor extra personele 
capaciteit bij gemeenten en is de provincie voornemens om een adviespool van 
externe experts en projectleiders op te zetten die gemeenten kunnen ondersteunen bij 
woningbouwprojecten. Deze verschillende regelingen en initiatieven vragen om een 
onderling goede afstemming, zodat zij elkaar aanvullen en niet overlappen. Een ander 
voorbeeld waarbij afstemming tussen Rijk en provincie nodig is, is bij de financiering 
van onrendabele toppen bij woningbouwprojecten. Het Rijk heeft daarvoor de 
Woningbouwimpuls: een specifieke uitkering voor gemeenten die 
woningbouwprojecten met een financieel tekort willen realiseren, terwijl de provincie 
ook dergelijke woningbouwprojecten subsidieert. 
 
Bij de interbestuurlijke samenwerking vraagt de Rekenkamer aandacht voor het 
rapport ‘Samen bouwen aan resultaten’ van de Studiegroep Interbestuurlijke 

 
64 Ministerie van VRO, Beleidsbrief Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 26 april 
2026 
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Verhoudingen van november 2025.65 Hierin staan aanbevelingen om de grote, 
maatschappelijke opgaven van ons land, waaronder woningbouw, via goede 
interbestuurlijke verhoudingen effectief aan te pakken. In de afgelopen jaren stonden 
die verhoudingen onder druk doordat afspraken onvoldoende werden nagekomen, er 
te weinig aandacht voor uitvoerbaarheid was en financiële discussies het gesprek 
overheersten. De Studiegroep pleit voor een nieuwe start binnen de interbestuurlijke 
verhoudingen gebaseerd op samenwerking, uitvoerbaarheid en respect voor ieders 
democratische rol en reikt vijf bouwstenen aan voor toekomstbestendige 
interbestuurlijke verhoudingen.  

 
65 Studiegroep Interbestuurlijke Verhoudingen (2025), Samen bouwen aan resultaten. Vijf bouwstenen 
voor toekomstbestendige interbestuurlijke verhoudingen, november 2025 
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4. Reactie Gedeputeerde Staten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Documenten/SB-verkenning-van-afwegings-en-versnellingsmogelijkheden-woningbouwproces-binnen-huidig-beleid.pdf
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https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Documenten/1-Programmaplan-Versnelling-Woningbouw-2025-2028.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Documenten/1-Provinciale-rapportage-randvoorwaarden.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Documenten/1-Provinciale-rapportage-randvoorwaarden.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2026-04/Voortgangsrapportage%20Woningbouw.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2026/04/16/internetconsultatie-landelijk-huurregister-van-start
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/realisatiestimulans
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https://open.overheid.nl/documenten/561223f4-5f56-4b63-8e72-b38a357464c4/
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5. Nawoord 

De Randstedelijke Rekenkamer dankt Gedeputeerde Staten (GS) voor de reactie op de 
conclusies en aanbevelingen. GS geven aan dat het rapport een duidelijke en volledige 
beschrijving is van de wijze waarop de provincie zich inzet voor de stimulering van 
woningbouw. Wij waarderen dat GS de aanbevelingen overnemen. 
 
GS geven aan open te staan voor het uitwisselen van ervaringen en dankbaar te zijn 
voor de bruikbare voorbeelden in het rapport. GS zouden graag als vervolg op dit 
rapport een bijeenkomst met de Rekenkamer organiseren, gericht op het onderling 
delen van voorbeelden van de Randstedelijke provincies. Wij stellen dit voorstel op 
prijs. In eerste instantie zullen we na het zomerreces een technische sessie houden 
voor Provinciale Staten om ons rapport toe te lichten. Wij zullen daarnaast met GS 
contact opnemen over het organiseren van een bijeenkomst en de opzet daarvan 
bespreken.  
 
De behandeling van het rapport in Provinciale Staten zien wij met belangstelling 
tegemoet.          
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