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Voorwoord 
Na overleg met de leden van de gemeenteraad heeft de rekenkamer van de gemeente 
Nederweert een aantal potentiële onderzoeksonderwerpen voor 2024 vastgesteld. Deze zijn 
vervolgens gewogen op basis van de criteria opgenomen in het Reglement van Orde van de 
rekenkamer. Op basis van de uitkomsten van deze weging is besloten in 2024 onder andere 
onderzoek te doen naar "de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad van 
Nederweert op het gebied van majeure thema’s".  

Informatievoorziening van het college naar de gemeenteraad is de basis waarop de 
gemeenteraad van Nederweert haar kaderstellende en controlerende rol kan uitvoeren. De 
heidag in april 2024 tussen college en gemeenteraad is een belangrijke aanleiding voor het 
oppakken van dit onderzoek door de rekenkamer van Nederweert. Tijdens de heidag is 
vastgesteld dat beide partijen behoefte hebben aan een verbeterslag in de 
informatievoorziening.  
 
De rekenkamer doet onderzoek naar de informatievoorziening, specifiek op de majeure 
thema’s. De term “thema’s” wordt in de onderzochte documentatie regelmatig geduid met 
andere terminologie. Zo leest u in het rapport termen als “programma” en “projecten”, die in 
de verschillende bronnen die we hebben geraadpleegd dezelfde bedoeling hebben als 
“thema”.  
 
In het onderzoek is geconstateerd dat het benoemde majeure thema “Personeel & 
Organisatie” na 2022 niet meer terugkomt als majeur thema. In 2024 is het majeure thema 
“Wonen” toegevoegd, dat is meegenomen in dit onderzoek. 
 
De rekenkamer heeft gemeend in haar advisering in sommige gevallen wat verder te gaan 
dan het afgebakende onderzoek naar de informatievoorziening van de majeure thema’s. De 
rekenkamer is van mening dat deze scope verruiming van toegevoegde waarde is voor de 
verbetering van de informatievoorziening binnen de gemeente Nederweert en hiermee de 
gemeenteraad beter kunnen adviseren in haar kaderstellende en controlerende rol. 
 
Tijdens ons onderzoek hebben wij open en prettige gesprekken gevoerd met de leden van het 
college van Burgemeester en Wethouders, een vertegenwoordiging van het 
managementteam en de fractievoorzitters van de gemeenteraad van de gemeente 
Nederweert. Graag spreken wij onze dank uit voor deze uitstekende medewerking. 
 
Rekenkamer gemeente Nederweert 
 
Frank Sampers 
Ayla Hermans 
Clive ter Heege 
Eric Sentjens 
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1. Inleiding 
1.1 Doelstelling 

Aanleiding 
De gemeenteraad ziet verbetermogelijkheden in het proces van informatievoorziening van het 
college naar de gemeenteraad. Dit kan consequenties hebben voor de besluitvorming van  
de gemeenteraad. Voor het college geldt een actieve informatieplicht. Het college geeft 
op basis van de gemeentewet de gemeenteraad alle inlichtingen die de raad voor 
de uitoefening van zijn taak nodig heeft. De raadsvoorstellen en andere stukken ten behoeve 
van informatievoorziening worden door het college voorbereid. Ook kunnen burgers 
initiatieven indienen bij de gemeenteraad. Daarnaast is recent tijdens een heisessie met de 
gemeenteraad gesproken over het definiëren van en investeren in de informatievoorziening op 
het gebied van majeure thema’s/projecten. In de onderzoeksopzet is de ontvangen brief van 
het presidium van 9 juni 2024 meegenomen. 
 
Doel 
Het onderzoek maakt inzichtelijk welke ontwikkel- en verbetermogelijkheden er zijn ten 
aanzien van de informatievoorziening van en naar de raad op het gebied van 
majeure thema’s/projecten. Daarbij wordt het procesverloop van informatiemomenten van 
een aantal thema’s in kaart gebracht. Het doel is om een advies op te leveren op het 
gebied van informatievoorziening van en naar de gemeenteraad ten aanzien van 
majeure thema’s/projecten. Daarbij wordt bekeken hoe de informatievoorziening van en naar 
de gemeenteraad verder kan worden versterkt. Onderdeel van dit onderzoek is een 
benchmark over majeure thema’s in andere gemeenten, deskresearch, een enquête onder 
raadsleden en interviews met het college van burgemeester en wethouders en 
fractievoorzitters. Uiteindelijk draagt een goede informatievoorziening bij aan een goede 
governance en een goed functionerend openbaar bestuur. 
 
Beoogd effect 
Beoogd effect is het verder versterken van de informatievoorziening van en naar 
de gemeenteraad 
 
1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de onderzoeksmethode, met de onderzoeksvragen en gevolgde 
werkwijze. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten weer door middel van beantwoording van de 
onderzoeksvragen. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.  
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2. Onderzoeksmethode 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd.  
 

2.1 Onderzoeksonderwerp 

Rekenkameronderzoek naar de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad van de 
gemeente Nederweert op het gebied van majeure thema’s/projecten 

2.2 Onderzoeksvragen 

Hoofdvraag 
Hoe kan door middel van het proces van informatievoorziening de kaderstellende 
en controlerende rol van de gemeenteraad bij majeure thema’s/projecten worden versterkt? 

Deelvragen 
3.1 Hoe luiden de (wettelijke) regels en afspraken rondom actieve en passieve informatieplicht 
binnen de gemeente Nederweert? 

3.2 Hoe is uitvoering gegeven aan deze regels en afspraken in de daarvoor geselecteerde 
onderwerpen (majeure thema’s)? 

3.3 Welke informatie heeft het college aan de raad verstrekt over majeure thema’s/projecten 
en wat was het momentum? 

3.4 Hoe beoordelen raadsleden het proces van informatievoorziening op het gebied van 
majeure thema’s/projecten? 

3.5 Hoe beoordeelt het college het proces van informatievoorziening op het gebied van 
majeure thema’s/projecten? 

3.6 Welke behoeften hebben betrokkenen op het gebied van informatievoorziening van en 
naar de gemeenteraad van majeure thema’s/projecten? 

3.7 Hoe is de besluitvorming in de praktijk bij majeure thema’s/projecten verlopen en was de 
informatievoorziening daarbij toereikend? 

3.8 Wat zijn de ‘best practices’ van anderen gemeenten/overheidsorganisaties op het gebied 
van informatievoorziening over majeure thema’s/projecten? 

3.9 Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan op basis van de geïnventariseerde behoefte 
van betrokkenen met betrekking tot de te volgen werkwijze op het gebied van 
informatievoorziening van majeure thema’s/projecten? 
 
2.3 Onderzoeksopzet 

Voorafgaand aan het onderzoek heeft de rekenkamer een verkennend gesprek gevoerd met 
het college. Op basis van dit gesprek is de onderzoeksopzet geformuleerd.  
In het onderzoek worden onderstaande onderzoeksmethoden toegepast: 

 Deskresearch ter beantwoording van de deelvragen 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 en 3.8 

 Benchmark ter beantwoording van de deelvraag 3.8 

 Enquête onder raadsleden ter beantwoording van de deelvraag 3.4 

 Interviews met fractievoorzitters, burgemeester, wethouders en het MT ter 
beantwoording van de deelvragen 3.4, 3.5 en 3.6 
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3. Onderzoeksresultaten informatievoorziening 
majeure thema’s – beantwoording deelvragen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd, dit wordt gedaan aan 
de hand van de onderzoeksvragen zoals gedefinieerd in het vorige hoofdstuk.  
 
3.1 Hoe luiden de (wettelijke) regels en afspraken rondom actieve en passieve informatieplicht 

binnen de gemeente Nederweert? 

Actieve informatieplicht 
Artikelen 169 lid 2 & 4, 180 lid 2 Gemeentewet 
Het college en de burgemeester geven de raad alle inlichtingen die de raad voor 
de uitoefening van zijn taak nodig heeft. 

Passieve informatieplicht 
Artikelen 155, 169 lid 3 & 4, 180 lid 3 Gemeentewet 
Het college geeft de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde 
inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is met het openbaar belang. 

Overige artikelen 
Artikel 54 Gemeentewet (beslotenheid) 
Artikel 87, 88, 89 en 292 Gemeentewet (geheimhouding) 

Reglement van orde 
In het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 
van de gemeenteraad zijn de bepalingen over de passieve informatieplicht uitgewerkt in 
art. 36.  

Gedragscode raadsleden 
Er is een gedragscode voor raadsleden (6 februari 2024). Hierin staan kernwaarden benoemd 
en afspraken over: het voorkomen van belangenverstrengeling, omgang met geschenken en 
uitnodigingen, omgang met gemeentelijke voorzieningen, omgang met informatie, 
omgangsvormen en overige afspraken. 

Formele overleggen tussen college en raad:  

 Klankbordgroep omgevingswet (niet openbaar)  
 Raadsinformatie/meedenkavond (openbaar)  
 Raadsvergadering (openbaar)  
 Presidium (burgemeester en fractievoorzitters) 
 Fractievoorzittersoverleg (burgemeester en fractievoorzitters) 

Informele overleggen tussen college en raad (niet openbaar):  

 Werkbezoeken  
 Raadsuitstapje (1x per jaar)  
 Heidag college-raad 
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3.2 Hoe is uitvoering gegeven aan deze regels en afspraken in de daarvoor  
geselecteerde onderwerpen (majeure thema’s)? 

 

Over de majeure thema’s wordt zowel op basis van actieve informatieplicht als passieve 
informatieplicht informatie gedeeld met de raad. Ten aanzien van actieve informatieplicht is 
dat bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten, de raadsmail, raadsinformatiebrieven en via de 
planning- en control cyclus (P&C-cyclus). Ten aanzien van passieve informatieplicht is dat 
door het delen van (vertrouwelijke) documenten op verzoek van de raad, door beantwoording 
van (technische, mondelinge en schriftelijke) vragen en het indienen van moties en 
amendementen door de raad. Uit de gevoerde interviews met de fractievoorzitters blijkt dat 
regelmatig (aanvullende) documenten worden opgevraagd. Er zijn over het onderwerp 
“Economische gebiedsontwikkeling” de afgelopen jaren verschillende vragen gesteld. Over de 
andere majeure thema’s zijn geen schriftelijke vragen (artikel 35 Reglement van Orde) of 
vragen tijdens het vragenuur (tijdens de raadsvergadering) door de raad aan het college 
gesteld de afgelopen jaren ten aanzien van majeure thema’s. Ten aanzien van het programma 
Wonen zijn diverse moties ingediend, onder andere met het verzoek tot het toevoegen van het 
majeure programma Wonen.  
 
Uit de interviews met fractievoorzitters blijkt dat het voor raadsleden niet altijd duidelijk is hoe 
met verstrekte informatie om kan worden gegaan, met name op het gebied van 
vertrouwelijkheid en geheimhouding. Dit vraagt verduidelijking en betere kadering van hetgeen 
wordt verstaan onder vertrouwelijkheid en geheimhouding en de afspraken daaromtrent.  
De verstrekte informatie over de majeure programma’s is vaak versnipperd en voor 
raadsleden niet altijd overzichtelijk. Daarbij heeft de raad met name behoefte aan beknopte en 
concrete overzichten en geen lange teksten. De wens vanuit de raad is om meer in informele 
avonden bijgepraat te worden over de status van belangrijke thema’s, projecten en dossiers. 
Zie verder ook deelvraag 3.4.  

Heidag college en raad april 2024 
De uitkomsten van de heidag tussen college en raad van 6 april 2024 vormen belangrijke 
input voor dit onderzoek. Daaruit blijkt dat de onderlinge verhoudingen en verbindingen, 
omgangsvormen en vertegenwoordiging goed zijn. De raad mag meer positie innemen, met 
name bij belangrijke dossiers door te sturen op de agenda, meer focussen op hoofdlijnen in 
plaats van details en belangrijke opgaven. Daarbij is het van belang om concrete en heldere 
richting aan het college te geven vanuit de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Uit een 
rapport dat onderdeel is van de heidag blijkt dat de consequenties van (eerdere) beslissingen 
worden door raadsleden niet altijd overzien. Het scherp houden van effecten en doelmatigheid 
van gemaakte keuzes en waar nodig bijsturen kan beter. Het is van belang om als raad 
onderling meer te debatteren en diverse standpunten uit te wisselen (heidag college/raad 6 
april 2024).   

Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt: 

Agenda: 
- Betere informatievoorziening: bij complexe dossiers/thema’s oplegnotitie + uitspraak route 
- We spreken af wat onze hoofdthema’s zijn. Deze bespreken we met enige regelmaat 
sonderend in de raad en worden zo ook geagendeerd 
- Belangrijke thema’s vaststellen als raad en daar afspraken over maken 
- Proces: afvalbeleid als voorbeeld voor te prioriteren thema’s 
- Aanvullende gelegenheid om bepaalde thema’s zelf als raad + derden te bespreken (op 
locatie). Denk aan luchtkwaliteit en transitie buitengebied.  

Keuzes en richting: 
- Voorwaarden vooraf stellen bij budget: aan voorkant voorwaarden helder maken. 
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Keuzes en consequenties: 
- Raadsvoorstel volledig: allesomvattend, volledig, missen soms bijlagen bij stukken, vast 
format hoe ze worden opgesteld, onderbouwing van keuzes 
- Verbeteren format raadsvoorstel zodat het aansluit bij het doel dat het voorstel voor ogen 
heeft (doelstelling, effecten, wat gaan we wanneer doen, etc.). 

 

3.3 Welke informatie heeft het college aan de raad verstrekt over  
majeure thema’s/projecten en wat was het momentum? 

Rekening 2021 
Bij de start van de raadsperiode zijn majeure programma’s vastgesteld en is voor deze 
programma’s budget vastgesteld via een raadsvoorstel over de “Rekening 2021” tijdens de 
raadsvergadering op 5 juli 2022. Daarbij is besloten om het positieve rekeningresultaat over 
het jaar 2021 als volgt te bestemmen:  

- Programma “Positieve gezondheid”: € 400.000,- 
- Programma “Economische gebiedsontwikkeling en bedrijventerreinen”: € 400.000,- 
- Programma “Transitie buitengebied”: € 400.000,- 
- Post “Personeel & organisatie”: € 313.555,- 

 

Onder de kop argumenten in het raadsvoorstel is aangegeven dat voor een drietal ambities 
startbudget nodig is om versneld aan de slag te gaan aan de hand van een programmatische 
aanpak. Daarbij zullen de programma’s inhoudelijk toegelicht worden in de begroting 2023. 
Over de vorderingen wordt via de reguliere P&C-cyclus verantwoording afgelegd. Daarnaast is 
het thema “Personeel en organisatie” als resultaatbestemming opgenomen. Daarbij is 
onderstaande toelichting per programma in het raadsvoorstel over “Rekening 2021” 
opgenomen:  

a. Het programma “positieve gezondheid” (€ 400.000). 
Het vergroten van de gezondheid vraagt een brede inzet door vele verschillende partijen, die 
zich niet alleen richt op een gezonde leefstijl, maar ook op de achterliggende oorzaken van 
ongezond leven. Inhoud geven aan deze cruciale rol vraagt een daadkrachtige en integrale 
aanpak. Die richt zich vooral op het beter sturen en samenbrengen van ingezet beleid en 
acties. 

b. Het programma “economische gebiedsontwikkeling” (€ 400.000). Op economisch gebied 
liggen mooie uitdagingen voor ons. Het centrum van Nederweert moet toekomstbestendig 
blijven en we leggen verbindingen richting Lambertushof, Kerkstraat Noord en Kapelaniestraat 
met inpassing van het MFA Pinnenhof. De bestaande bedrijventerreinen krijgen een 
opwaardering en ondernemerschap wordt gewaardeerd. Zo versterken we de lokale 
economie. 

c. Het programma “transitie buitengebied” (€ 400.000). 
De afronding van het project ‘Buitengebied in Balans’ krijgt een logische overgang richting de 
Omgevingswet. Via de omgevingsplannen zorgen we ervoor dat onze agrarisch ondernemers 
op een toekomstbestendige wijze invulling kunnen geven aan de ontwikkeling van hun bedrijf. 

Duurzame bedrijfsontwikkeling met aandacht voor natuur, milieu en omgeving vergt een 
creatieve aanpak die aansluit op de uitdagingen, mogelijkheden en kansen die ondernemers 
en hun omgeving bieden. Bijvoorbeeld door te transformeren naar een nieuw verdienmodel, 
via het ontwikkelen en toepassen van slimme innovaties of initiatieven voor (agrarisch) 
natuurbeheer. 

 



ONDERZOEK INFORMATIEVOORZIENING | 9 

 
 
 

  

 

d. Het programma “personeel & organisatie” (€ 313.555). 
Nieuwe en grote transformatieopgaven vragen om een daarbij passende kwaliteit en kwantiteit 
van onze personeelsformatie. Bovendien is het bij bepaalde processen en projecten nodig om 
snel te kunnen schakelen. De inzet van dit extra budget is bedoeld voor knelpunten in de 
formatie bij vastgestelde ambities die niet via een extra impuls van het Rijk kunnen worden 
gefinancierd. Met het beschikbare budget verhogen we de slagkracht en spelen we in op 
noodzakelijke ontwikkelingen. 

In het raadsvoorstel of jaarrekening zelf zijn verder geen concrete doelstellingen of op te 
leveren (programma/project) resultaten benoemd. In het raadsvoorstel is beperkte informatie 
opgenomen over communicatie/participatie, enkel over het rapporteren van de vorderingen via 
de P&C-cyclus.  

Begroting 2023  

In de begroting van 2023 wordt gesproken over drie majeure programma’s: Positieve 
gezondheid, Economische gebiedsontwikkeling en Transitie buitengebied. Het thema 
Personeel & Organisatie wordt niet meer als majeur programma benoemd. In bijlage 1 van dit 
rapport is per programma (op hoofdlijnen) uitgewerkt wat is opgenomen in de begroting 2023.  

Positieve gezondheid: 
De doelstelling van het programma is om “in te zetten op een gezonde fysieke en mentale 
leefstijl, preventie en vroegsignalering, op individueel en collectief niveau”. Daarbij zijn een 
drietal speerpunten/doelen geformuleerd waarop gezondheidswinst behaald kan worden: 
centraal stellen van de leefwereld van de inwoner, bevorderen van gelijke kansen op 
gezondheid en sterke focus op preventie. Monitoring vindt via diverse kanalen plaats, 
waaronder door updates via de P&C-cyclus en raadsinformatiebrieven/bijeenkomsten.  

De middelen die nodig zijn voor uitvoering van het programma zijn per jaar, voor de jaren 
2022 t/m 2025 (2025 p.m.) beschreven. Daarnaast is per jaar een overzicht gegeven van de 
activiteiten die uitgevoerd zullen worden inclusief het benodigde budget.  Er staan veel 
onderwerpen en acties genoemd over 2022: in totaal tien activiteiten. Voor een achttal 
activiteiten van 2022 volgt in 2023 een vervolg. Een tweetal activiteiten worden in 2023 nieuw 
opgepakt, beide wat betreft budget met een p.m.-post.   
Voor een zevental activiteiten van 2023 volgt in 2024 een vervolg. Eén activiteit wordt in 2024 
nieuw opgepakt.   
In 2025 zijn nog geen activiteiten bepaald, dit is afhankelijk van de bevindingen uit de 
voorgaande jaren.  
 
Economische gebiedsontwikkeling: 
Het programma vormt een meerjarige aanpak en bestaat uit twee onderdelen, te weten: 
1. Gebiedsontwikkeling centrum/Lambertushof e.o. 
2. Plan van aanpak bedrijventerreinen 

De twee onderdelen zijn ieder uitgewerkt door middel van specifieke doelstellingen, 
projectgebieden, algemene uitgangspunten en thema’s en een plan van aanpak. Daarbij is per 
jaar concreet aangegeven welke activiteiten plaats zullen vinden en welk budget daarvoor 
nodig is (indicatie).  

Transitie buitengebied: 
In dit majeur programma wordt een verdere invulling en concrete uitvoering gegeven aan de 
vastgestelde Omgevingsvisie Buitengebied. Gedurende de raadsperiode worden voor dit 
programma twee activiteiten opgepakt:  
1. Opstellen van handvat kernkwaliteiten landschap, voor het opstellen wordt een extern 
bureau ingehuurd en is een investering van € 50.000 nodig.  
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2. Inrichten van een Perspectiefteam Buitengebied, omdat er binnen de organisatie 
onvoldoende capaciteit aanwezig is voor dit team is externe inhuur noodzakelijk en is een 
investering van € 350.000 nodig.  

Personeel & organisatie:  

Het programma Personeel & organisatie c.q. een voortgangsupdate is niet opgenomen in 
(bijlage 6 van) de begroting. De organisatie geeft hierbij aan dat het onderwerp personeel en 
organisatie geen programma is. In de jaarrekening wordt echter zowel over de term “post” als 
“programma” gesproken ten aanzien van het onderwerp personeel en organisatie. Het 
programma komt verder niet meer terug in de P&C-cyclus, vandaar dat het thema in deze 
paragraaf van het onderzoek niet meer staat benoemd.  

Kadernota 2024-2027 

In de kadernota wordt geconcludeerd dat de toegewezen versnellingsbudgetten voor de drie 
majeure programma’s op het moment van de kadernota 2024 nog voldoende zijn. In de 
toekomst worden naar verwachting aanvullende middelen gevraagd voor het succesvol 
continueren van de majeure programma’s. Hieronder is per programma, op hoofdlijnen, 
uitgewerkt wat is opgenomen in de kadernota 2024-2027. Zie voor bijlage 1 een uitgebreidere 
uitwerking per programma.  

Positieve gezondheid: 
Onderstaande onderdelen zijn binnen het majeure programma positieve gezondheid 
benoemd: 
- Proeftuin Wonen Werken Samenleven/Same Ein 
- Welzijn op recept 
- Preventieve activiteiten jeugd 
- Kansrijke start 
- Centering zwangerschap 
- Optimale Samenwerking 
- Nederweert Durft!  

Economische gebiedsontwikkeling: 
Centrum/Lambertushof e.o. 
De focus ligt op de volgende deelgebieden: 
1. Plein Lambertushof, incl. parkeerplaats aan de achterzijde 
2. Noordelijk deel van de Kerkstraat, inclusief de oversteekplaats bij de kruising met de 
Burgemeester Greijmansstraat/Kapelaniestraat 
3. Het bouwblok rondom de MFA De Pinnenhof 
4. Het bouwblok rondom het Groen Kruisgebouw 

Door middel van participatieavonden zijn inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden 
betrokken bij het opstellen van de stedenbouwkundige kaders en het inrichtingsontwerp. Er 
wordt een voorstel aan de raad voorgelegd, inclusief vraag om middelen. Vervolgens vindt er 
een gefaseerde uitvoering plaats.  

Plan van aanpak Bedrijventerreinen 
- Onderzoek naar toekomstbestendigheid van de bestaande bedrijventerreinen 
- Nulmeting sterktes, zwaktes, kansen en risico’s per bedrijventerrein 
- Behoeftepeiling onder lokale ondernemers 
- Onderzoek geschikte locaties voor een nieuw bedrijventerrein 
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Transitie buitengebied:  
Concreet zijn voor dit programma twee acties benoemd: 

1. Inrichten van een perspectiefteam Buitengebied: zodra het Nationaal Programma 
Landelijk Gebied (NPLG) en Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) meer 
duidelijkheid geven kunnen de taken van het perspectiefteam worden geformuleerd en 
kan dit team worden ingericht 

2. Opstellen van een handvat kernkwaliteiten landschap: de aanbesteding hiervoor zal dit 
jaar plaatsvinden 

 
Jaarrekening 2022 

Onderstaande onderbouwing is opgenomen over de majeure programma’s in de jaarrekening 
2022. Er is geen onderbouwing per programma opgenomen als bijlage zoals bij de begroting, 
enkel een beknopte samenvatting.  

Drie majeure programma’s  
“Met drie nieuwe majeure programma’s is een start gemaakt. Het programma “positieve 
gezondheid” laat een mooie samenwerking zien van diverse professionele partners. Dit alles 
natuurlijk voor het versterken van de kwaliteit van het bestaan van onze burgers op allerlei 
gebieden. Bij het programma economische gebiedsontwikkeling zijn belangrijke stappen gezet 
om de lokale economie te versterken door aandacht en investeringen voor de 
bedrijventerreinen en de Lambertushof en omgeving. Het programma transitie buitengebied is 
nog in ontwikkeling, waarbij vooral ingezet wordt op het verkrijgen van de noodzakelijke 
duidelijkheid van de rijksoverheid en provincie, inclusief de beschikbare budgetten”.  

Begroting 2024 

In de begroting van 2024 is op diverse plekken informatie opgenomen over de majeure 
programma’s. Hieronder is samengevat uitgewerkt welke informatie per programma is 
opgenomen. In bijlage 1 is uitgebreider per programma (op hoofdlijnen) uitgewerkt wat is 
opgenomen in de begroting 2024. 

Positieve gezondheid: 

In bijlage 6, onder 6.1 “Programma Positieve Gezondheid” van de begroting zijn de 
speerpunten opgenomen van het programma waarbij het uitgangspunt is gezondheidswinst 
behalen. In een opsomming is weergegeven welke activiteiten in 2024 een vervolg krijgen 
(een zestal onderwerpen) en, via een aparte opsomming, welke activiteiten in 2024 nieuw 
worden opgepakt (een viertal onderwerpen). Een groot gedeelte van de eerder benoemde 
onderwerpen (begroting 2023) komen niet meer terug in de begroting 2024.   

Daarnaast is uitgewerkt dat op dat moment (september 2023) nog € 216.000 beschikbaar is 
en dat op dit moment het budget nog toereikend is, waarbij in de toekomst bijstelling nodig kan 
zijn.  

De beschrijving van de op te pakken activiteiten is veelal op een hoog abstractieniveau 
(bijvoorbeeld: wonen met zorg “in gang zetten planvorming om wonen met zorg te 
organiseren”).  
 
Economische gebiedsontwikkeling: 
Hierbij staat in de begrotingstekst niet uitgewerkt welke middelen nodig zijn om bovenstaande 
te bereiken. In dit programma staat ten opzichte van de andere programma’s minder concreet 
uitgewerkt hoe bovenstaande doelen bereikt zullen worden.  
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In bijlage 6, onder 6.2 “Programma Economische Gebiedsontwikkelingen” van de begroting 
staat opgenomen dat binnen het programma direct aan de slag is gegaan met twee 
deelprogramma’s, te weten: Centrum/Lambertushof en omgeving en Plan van aanpak 
Bedrijventerreinen. Voor deze twee deelprogramma’s staat concreter beschreven welke 
activiteiten de afgelopen periode al hebben plaatsgevonden en hoe verder invulling wordt 
gegeven aan de deelprogramma’s. Daarbij wordt voor het deelprogramma 
Centrum/Lambertushof en omgeving een apart raadsvoorstel voorgelegd voor vaststelling van 
de stedenbouwkundige kaders en het inrichtingsontwerp, inclusief een vraag om middelen. 
Hierbij staat niet vermeld wanneer dit raadsvoorstel zal worden voorgelegd.  

Daarnaast is uitgewerkt dat op dat moment (september 2023) nog € 218.000 beschikbaar is 
en dat op dit moment het budget nog toereikend is, waarbij in de toekomst bijstelling nodig kan 
zijn.  
 
Transitie buitengebied:  
Uit de begroting 2024 blijkt dat het beschikbaar gestelde bedrag (van € 400.000) nog volledig 
beschikbaar is en na het beschikbaar stellen in juli 2022 geen uitgaven zijn gedaan door 
gebrek aan capaciteit en uitvoeringskracht. In 2024 wordt een nieuwe start gemaakt met het 
programma en is de formatie uitgebreid. De omgevingsvisie Buitengebied wordt verder 
uitgewerkt in een Programma Buitengebied. De helft van de beschikbare middelen  
(€ 200.000) worden gereserveerd voor het opstellen van het programma buitengebied. Dit is 
inclusief een participatietraject en wordt mogelijk ook ingezet voor het inhuren van extra 
capaciteit en expertise t.b.v. het buitengebied.  

Daarnaast reservering van: 

 € 75.000 voor uitvoering van LPLG in koploperprojecten 
 € 75.000 procesmiddelen voor de uitvoering van de motie om op zoek te gaan naar een 

bureau van landschapsarchitecten en onderzoekende landschapsontwerpers om een 
integrale toekomstbestendige visie door te ontwikkelen naar een ruimtelijk voorstel 
waarin alle opgaven en wensen op een zo goed mogelijke manier ingepast worden 

 € 50.000 voor procesmiddelen om snelheid te maken en eventuele extra capaciteit in te 
vliegen voor het invoeren sloopregeling in combinatie met opstart projectbureau 
luchtkwaliteit 

Daarmee worden alle gereserveerde middelen voor het majeure programma transitie 
buitengebied in 2024 ingezet.  

Wonen: 

Het programma “Wonen” is sinds 2024 opgenomen in de begroting op verzoek van de 
gemeenteraad. De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van de Kadernota 2024-2027 
het college verzocht via een motie van 11 juli 2023 om wonen als majeur programma aan te 
merken. In de begroting 2024 is opgenomen: “We richten een Projectbureau Woningbouw op 
met inzet van extra externe capaciteit dat aan de slag gaat met het opstellen en uitvoeren van 
een Majeur programma wonen met bijbehorende financiële kaders. Hiermee geven we 
uitvoering aan de motie van de raad van11 juli 2023 om wonen als majeur programma aan te 
merken”. 

In de begroting staat concreet benoemd welke woningbouwontwikkelingen prioriteit hebben 
van het projectbureau woningbouw. De opgave binnen het majeur programma wonen is om 
uitvoering te geven aan de ambities uit de regionale Structuurvisie Wonen 2022 t/m 2025 en 
de afspraken in de Woondeal Limburg. Er is een concrete doelstelling opgenomen binnen het 
programma van de realisatie van 75-100 woningen per jaar voor de periode 2023 t/m 2030. 
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 Er is een duidelijk focus aangebracht op het realiseren van woningen in het betaalbare 
segment en het opstellen van een prioriteringskader voor woningbouw. Daarnaast is concreet 
uitgewerkt welke woningbouwprojecten voor 2024 staan gepland.  
Medio 2024 komt men terug bij de raad bij de behandeling van de Kadernota voor verdere 
uitwerking en invulling van het majeure programma woningbouw en bijbehorende budgetten.  

Kadernota 2025-2028 

In de Kadernota 2025-2028 is op diverse plekken informatie opgenomen over de majeure 
programma’s. Hieronder is samengevat uitgewerkt welke informatie per programma is 
opgenomen.  

Positieve gezondheid: 
Wonen Werken Samenleven: 
Presentaties en aanwezigheid in de kernen, onderlinge samenwerking en korte lijnen. 
Intervisie op casusniveau. Samen met universiteit Maastricht onderzoeksopzet waarin 
gereflecteerd wordt op de doelen, aanpak en resultaten van Same Ein. Eerste opbrengst van 
de reflectie komt in 2025. Resultaten van de langere termijn, zoals gegevensanalyses, worden 
verwacht in 2026. 

Welzijn op recept/doorstroommodel mentale gezondheid: 
Met de huisartsen in Nederweert, huisartsenkoepel en het team Same Ein is een nieuwe 
samenwerking gestart tussen het medisch team en sociaal domein. Medewerkers van Same 
Ein sluiten aan bij de multidisciplinaire overleggen van de huisartsen om te komen tot goede 
ondersteuning van de inwoner.  

Optimale Samenwerking: 
Naar aanleiding van een analyse van vijf complexe casussen is het expertteam aan de slag 
gegaan met het ontwikkelen van een kwaliteitskader.  

Economische gebiedsontwikkeling: 
Deelprogramma centrum/Lambertushof e.o.: 
- Lambertushof aanbesteding gestart 
- Noordelijk deel Kerkstraat, aanbesteding gestart 
- Inpassing bouwblok rondom MFA De Pinnenhof 
- Haalbaarheidsonderzoek bouwblok rondom het Groene Kruisgebouw.  
 
Deelprogramma Bedrijventerreinen: 
- Aan Veertien investering in 2024 in de verkeersveiligheid en bereikbaarheid met het 
mobiliteitsproject Winnerstraat, Nieuwstraat, Uliker en Kreijelmusweg 
- Opwaardering Pannenweg I: hiervoor volgt een raadsvoorstel 
- Parkmanagementvereniging heeft een gebiedsplan voor het opwaarderen van het 
bedrijventerrein opgesteld voor Bedrijvenpark Pannenweg II. Er is een eenmalige investering 
beschikbaar gesteld om bij te dragen aan de realisatie door de parkmanagementvereniging 
- Opgaven twee resterende bedrijventerreinen Hulsenweg en Ketelaarsweg zijn kleinschaliger 
en in vergelijking met Pannenweg I 
- Onderzoek lopende (locatiescan en haalbaarheidsonderzoek) voor ongeveer 15 ha nieuw 
bedrijventerrein. 

Transitie buitengebied: 
Bij de kadernota 2025-2028 is besloten om voor het majeur programma Transitie 
Buitengebied voor een periode van vier jaar extra middelen ter beschikking te stellen, te 
weten: € 400.000 per jaar. 

Ter onderbouwing is in de kadernota het volgende opgenomen: “Het buitengebied is volop in 
beweging en vraagt extra capaciteit. De komende jaren blijft een actieve rol van de gemeente 
noodzakelijk bij de transitie van het buitengebied.  
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Denk daarbij aan de vertaling en uitwerking van Europees-, rijks-en provinciaal beleid (o.a. 
Programma Landelijk Gebied, NOVEX De Peel, Kaderrichtlijn Water), toename aan 
principeverzoeken en planologische procedures, de opzet van een projectbureau 
Luchtkwaliteit en uitwerking van een plan om de luchtkwaliteit in Nederweert blijvend te 
verbeteren. Dit plan wordt na de zomer 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad 
voorgelegd, hieruit volgen in 2025 projecten”.  

Wonen 
In de Kadernota 2025-2028 is, zoals aangegeven bij de begroting 2024, het programma 
Wonen verder uitgewerkt en ingevuld inclusief bijbehorende budgetten. De omvang van het 
programma is op hoofdlijnen in acht onderdelen onderverdeeld:  
1.Nieuwbouwprojecten (Programmaplan Projectbureau Woningbouwopgave Nederweert) 
2.Lokaal ondersteunend beleid 
3.Thema woon-zorg (woon-zorgvisie en uitvoeringsaspecten) 
4.Bestaande woningvoorraad (transformatie) 
5.Wettelijke kaders 
6.Subsidies en verantwoording 
7.Behoefte aan professionalisering  
8.Huisvestingsvraagstuk aandachtsgroepen 

Bij de kadernota 2025-2028 is besloten om voor het majeur programma Wonen structureel 
extra middelen ter beschikking te stellen, te weten: € 165.000 per jaar. In de toelichting is 
aangegeven dat dit nodig is omdat de opgaven en onderwerpen op alle thema’s een 
toenemende inzet van de gemeente vragen voor de komende jaren. “De capaciteit en 
expertise is hiervoor maar beperkt aanwezig binnen de interne organisatie. Kennis en 
capaciteit is voor een deel beschikbaar via het Projectbureau, maar kan binnen de huidige 
opdracht niet voor alle opgaven worden ingezet. Die beperkt zich tot de grotere 
nieuwbouwprojecten en deels ondersteunend beleid. De gemeente heeft daarom aanvullend 
middelen nodig om hiervoor beschreven taken te kunnen uitvoeren. Het betreft 
procesmiddelen voor de inzet van aanvullende capaciteit (inhuur) en onderzoeks- en 
advieskosten”. 

Jaarrekening 2023 

Bij het jaarrekeningresultaat 2023 is aan de raad voorgesteld om bij twee programma’s een 
aanvullend budget toe te kennen: 

- Aanvulling van het majeure programma transitie buitengebied met € 200.000 
- Aanvulling van het majeure programma positieve gezondheid met € 200.000 

 
Er is geen onderbouwing per programma opgenomen als bijlage zoals bij de begroting, enkel 
een beknopte samenvatting bij het voorwoord en een toelichting in de 
programmaverantwoording (verschillend in hoeveelheid per programma).  
Hieronder is per programma de onderbouwing vanuit het voorwoord opgenomen. De 
onderbouwing voor het extra budget bij de majeure programma’s transitie buitengebied en 
positieve gezondheid is beknopt. Hierbij is niet concreet weergegeven waarvoor het extra 
gevraagde budget ingezet zal worden en welke resultaten hiervoor geleverd zullen worden.  
 
Positieve gezondheid: 
“Binnen het sociaal domein is gewerkt aan de versterking van de preventie en 
vroegsignalering door implementatie van de aanpak “Same Ein” met 9 
samenwerkingspartners. Daarnaast is het kwaliteitskader Optimale Samenwerking voor een 
integrale benaderingswijze van complexe zorgvragen gerealiseerd en zijn vervolgstappen 
gezet op weg naar realisatie van MFA De Pinnenhof”. 
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Economische gebiedsontwikkeling: 
“Met de Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen is de ontwikkelrichting van onze 
gemeente vastgesteld. De realisatie van het Centrumplan Nederweert en de investering in 
gebiedsontwikkeling Lambertushof en omgeving versterken onze lokale economie. De 
verkeersveiligheid en wegkwaliteit is vergroot door de opwaardering van wegen en 
fietspaden”. 

Transitie buitengebied: 
“Het programma Transitie Buitengebied heeft een langere aanlooptijd gehad, maar is 
inmiddels op stoom en vraagt meer procesmiddelen. Er is een doorstart gemaakt aan het 
majeur programma buitengebied en is een begin gemaakt met de aanpak verbetering 
luchtkwaliteit”. 

Wonen: 
“Het programma Wonen is opgenomen in de begroting 2024, waarbij afgesproken is hier qua 
budget bij de kadernota 2025 op terug te komen. In 2023 is het projectbureau woningbouw 
van start gegaan”. 

BERAP-1 2024 

In de Berap-1 2024 is een incidenteel extra budget van € 155.000 toegekend voor het majeure 
programma Wonen voor 2024. In de presentatie van de Berap-1 2024 is daarover geen 
toelichting of onderbouwing terug te vinden.   

Begroting 2025 

Positieve gezondheid: 
In de begroting 2025 zijn voor het programma positieve gezondheid onderstaande 
speerpunten benoemd. Voor een uitgebreidere onderbouwing van de acties binnen deze 
speerpunten zie bijlage 1. 

 Wonen Werken Samenleven/Same Ein 
 Welzijn op recept/instroommodel mentale gezondheid 
 Voorzieningen in relatie tot de woningbouwopgave 
 Optimale Samenwerking 
 Uitwisseling van persoonsgegevens 
 Programma bestaanszekerheid 

 
Economische gebiedsontwikkeling: 
De onderbouwing van het majeur programma economische gebiedsontwikkeling voor de 
begroting 2025 is vergelijkbaar met de beschrijving van de kadernota 2025-2028. Voor de 
ontwikkelingen bij de parkeerplaats aan de achterzijde van het Lambertushof en het noordelijk 
deel Kerkstraat is aanvullend aangegeven wanneer oplevering wordt verwacht. Zie voor een 
verdere uitwerking bijlage 1.  

Transitie buitengebied: 
De onderbouwing van het majeur programma transitie buitengebied voor de begroting 2025 is 
vergelijkbaar met de samengevatte beschrijving van de kadernota 2025-2028. In de begroting 
2025 zijn de acties voor 2025 concreter en vollediger beschreven ten opzichte van de 
kadernota. Zie voor een uitgebreide uitwerking bijlage 1.  

Wonen: 
In de begroting 2025 zijn extra middelen van € 200.000 voor de jaren 2025 en 2026 
toegekend omdat is gebleken dat de inzet voor het projectbureau hoger blijkt te zijn dan vooraf 
is ingeschat. In de begroting is onderbouwd dat dit een aantal redenen heeft, waaronder de 
toename van ambities en initiatieven voor woningbouw.  
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De onderverdeling van het programma zoals eerder weergegeven is onveranderd. Zie voor 
een uitgebreidere uitwerking van de toelichting bijlage 1.  

Bij de algemene beschouwingen is door de fractie JAN aangegeven dat de financiële vertaling 
ontbreekt bij de majeure projecten. Daarbij is verzocht om de raad nog meer mee te nemen in 
de resultaten en gemaakte kosten gezien er veel geld beschikbaar wordt gesteld voor de 
majeure programma’s.  

Overzicht overige informatieverstrekking per programma  

De informatieverstrekking naar de raad verloopt vooral via de P&C-cyclus (zie bijvoorbeeld 
bijlage 6 bij de begroting 2024). Informatieverstrekking heeft de afgelopen jaren echter ook 
buiten de P&C-cyclus plaatsgevonden, bijvoorbeeld via informatieavonden, 
raadsinformatiebrieven en nieuwsbrieven. In bijlage 2 is een overzicht per jaar en programma 
opgenomen van de informatieverstrekking buiten de P&C-cyclus. Daaruit valt op te maken dat 
de raad over het programma Wonen sinds de toevoeging als majeur programma het meest 
wordt geïnformeerd. In 2022 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle majeure 
programma’s. In 2023 is over de programma’s positieve gezondheid en transitie buitengebied 
een informatiebijeenkomst georganiseerd. Over het thema economische gebiedsontwikkeling 
zijn in 2023 twee nieuwsbrieven en één raadsinformatiebrief verzonden. Over het nieuw 
geïntroduceerde programma Wonen is eind 2023 een raadsinformatiebrief gestuurd.  
In 2024 is voor het programma Positieve Gezondheid, Transitie Buitengebied en Wonen een 
informatiebijeenkomst/meedenkavond georganiseerd. Daarnaast zijn voor het thema Wonen 
drie raadsinformatiebrieven gestuurd, voor het thema Economische Gebiedsontwikkeling en 
Positieve Gezondheid is ieder één raadsinformatiebrief in 2024 gestuurd.  

 

3.4 Hoe beoordelen raadsleden het proces van informatievoorziening op het gebied van 
majeure thema’s/projecten? 

Resultaten interviews fractievoorzitters 
Het werken met majeure thema’s wordt door raadsleden als positief ervaren. Het zorgt ervoor 
dat zowel raad als college focussen op de grote onderwerpen en belangrijke zaken voor de 
komende bestuursperiode. De thema’s geven inzicht in wat er speelt en bevorderen de 
informatievoorziening richting raad. De huidige opzet van majeure thema’s wordt ervaren als 
veelomvattend en een goede basis voor de komende jaren, maar kan nog verder worden 
uitgebreid op een aantal onderdelen. Er wordt een verschil ervaren in de wijze van 
rapporteren (o.a. mate van detail), breedte van het thema en frequentie van rapporteren op 
het gebied van informatievoorziening tussen de diverse thema’s. Er zijn bij een aantal thema’s 
bij vaststelling geen duidelijke doelstellingen bepaald en resultaatafspraken gemaakt. Dat 
heeft ook invloed op de rapportage: in algemene zin is voor raadsleden de huidige wijze van 
rapporteren via de P&C-cyclus voor verbetering vatbaar. De financiële vertaling/stand van 
zaken van de beschikbare budgetten per programma ontbreken regelmatig in de rapportages 
richting raad. De informatieavonden zijn over het algemeen van goede kwaliteit en zeer 
informatief. Hierin mag informatie meer op voorhand worden gedeeld, zeker wanneer input of 
een inhoudelijk standpunt wordt gevraagd zodat afstemming binnen de fractie vooraf mogelijk 
is. Raadsleden hebben met name meer behoefte aan actieve informatieplicht: in algemene zin 
hebben raadsleden met name behoefte aan het proactiever delen van informatie vanuit het 
college. Extra informatie volgt vaak na vragen vanuit de raad (passieve informatieplicht), 
terwijl deze informatie vaak wel al voorhanden is. Het is voor raadsleden vaak onduidelijk 
welke dossiers terugkomen naar de raad ter besluitvorming. Daardoor ontstaan andere 
verwachtingen over en weer. De – samengevatte – beoordeling vanuit raadsleden per majeur 
thema kunnen als volgt worden beschreven: 
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o Positieve gezondheid: zeer breed, veel informatie en deelonderwerpen. Kent 
een sterke preventieve component. Wordt soms als wat minder concreet ervaren 
(minder concrete doelstellingen), maar dat komt ook door het thema.  
Ondanks de huidige breedte van het programma is het gewenst om het thema te 
verbreden (bijvoorbeeld naar leefbaarheid), met name ten aanzien van bepaalde 
dossiers op het gebied van cultuur, sport (o.a. Bengele Beweegt) en 
verenigingen/gemeenschapshuizen (o.a. Pinnenhof).   

o Buitengebied: informatieavonden zijn van goede kwaliteit. De gedeelde 
informatie is concreet en duidelijk. In dit programma is concreet aangegeven wat 
er in 2025 opgepakt gaat worden. Kent, gezien het onderwerp, een langere 
doorlooptijd.  

o Economische gebiedsontwikkeling: over dit thema willen raadsleden meer 
worden geïnformeerd (ten tijde van het onderzoek stonden informatieavonden 
gepland). Er is vooral behoefte aan het meer delen van de status van lopende 
dossiers en het delen van procesinformatie 

o Personeel en Organisatie: er is veel onduidelijkheid over dit thema, deze 
onduidelijkheid start bij het vraagstuk of dit onderwerp wel een majeur 
programma is. Daardoor ontstaat ook onduidelijkheid onder raadsleden wat het 
thema inhoudt en is er beperkte communicatie. Met het jaarrekeningresultaat is 
geld vrijgemaakt om de ambities van de andere majeure thema’s te kunnen 
verwezenlijken. Het is voor raadsleden onduidelijk waar het geld uiteindelijk aan 
is besteed. Veel raadsleden maken zich zorgen over de ambtelijke organisatie 
(o.a. door de huidige arbeidsmarkt en het verloop van personeel), waarbij 
raadsleden zich beseffen dat de ambtelijke organisatie geen directe 
raadsaangelegenheid is.  Door onbekendheid en onduidelijkheid over de 
uitdagingen binnen de ambtelijke organisatie ontstaat onrust onder raadsleden. 
Daarbij speelt ook mee dat raadsleden weten dat er een rapport is opgesteld 
over de ambtelijke organisatie, maar dit rapport ondanks vragen vanuit 
raadsleden gezien de vertrouwelijkheid niet wordt gedeeld.  

o Wonen: grote opgave voor de komende jaren, dit majeur thema is in de 
begroting 2024 op verzoek van de raad toegevoegd. Dit thema wordt als helder 
en concreet ervaren. 

 
Resultaten enquête 

Opzet enquête  
Onder alle raadsleden is een enquête afgenomen. 14 raadsleden hebben de enquête ingevuld 
wat een responspercentage van 82% is. Er zijn drie vragen gesteld, die per majeur 
programma zijn gesteld: 

 Hoe beoordeelt u de informatievoorziening van het door de raad in 2022 vastgestelde 
majeure programma? 

 Hoe beoordeelt u de frequentie waarmee het college u informeert over de voortgang 
van het majeure programma? 

 Geeft de informatie die u van het college ontvangt een goed beeld van de voortgang 
van het majeure programma? 

Ook zijn er een aantal algemene vragen gesteld: 

 Is voor u duidelijk welke majeure thema's/projecten/programma's binnen de gemeente 
Nederweert zijn bepaald? 

 Wenst u nog over andere (majeure) thema’s/projecten/programma’s geïnformeerd te 
worden? 

 Vindt u dat de informatie over (majeure) programma's in de afgelopen twee jaar is 
verbeterd? 
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 Heeft u nog verbetersuggesties rondom de informatievoorziening van en naar de 
gemeenteraad op het gebied van majeure thema's/projecten/programma's? 

 Wilt u nog een toelichting geven op basis van de gegeven antwoorden? 

Samengevatte resultaten  
Hieronder volgt een beknopte weergave van de algemene beoordeling per majeur programma 
(eerste enquêtevraag). Zie voor de uitgebreide resultaten door middel van grafieken bijlage 4.  

Programma Positieve gezondheid:  
Algemene beoordeling: matig (50%) 
Frequentie van informeren: voldoende (36%) 
Voortgang majeur thema: geen goed beeld (43%) 

Programma Economische gebiedsontwikkeling: 
Algemene beoordeling: voldoende (50%) 
Frequentie van informeren: voldoende/matig (ieder 36%) 
Voortgang majeur thema: redelijk goed beeld (36%) 

Programma Transitie buitengebied: 
Algemene beoordeling: voldoende (43%) 
Frequentie van informeren: voldoende (43%) 
Voortgang majeur thema: redelijk goed beeld (43%) 

Programma Personeel en organisatie: 
Algemene beoordeling: onvoldoende (50%) 
Frequentie van informeren: onvoldoende (50%) 
Voortgang majeur thema: geen goed beeld (57%) 

Programma Wonen: 
Algemene beoordeling: voldoende (50%) 
Frequentie van informeren: voldoende (57%) 
Voortgang majeur thema: redelijk goed beeld (50%) 

Algemeen: 
Het merendeel van de raadsleden heeft de wens om geïnformeerd te worden over andere 
majeure thema’s/projecten/programma’s: 64%. 
  
Het merendeel van de raadsleden ervaart dat de informatie over majeure thema’s de 
afgelopen twee jaar is verbeterd: 36%.  
 

Hieronder worden de enquêteresultaten per majeur thema samengevat weergegeven. In 
bijlage 4 staan de volledige enquêteresultaten.   
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3.5 Hoe beoordeelt het college het proces van informatievoorziening? 

Sinds 2022 wordt gewerkt met majeure thema's, wat zorgt voor een integrale benadering van 
grote speerpunten. Deze methodiek werkt over het algemeen goed en zorgt voor snelheid en 
duidelijkheid. Updates worden gegeven via de kadernota, begroting en 
raadsinformatiebrieven, wat raadsleden de mogelijkheid biedt om vragen te stellen. 

De inhoud en doelstellingen van majeure thema's zijn beperkt vastgelegd, wat leidt tot 
beperkte verantwoording in de begroting. De rapportering over de majeure thema’s heeft geen 
vastgesteld format/werkwijze en is daardoor per thema verschillend. De verantwoordelijk 
wethouder bepaalt per thema op welke wijze er verantwoording is afgelegd. De wijze van 
verantwoording is dan ook per thema verschillend.  

De programma’s hebben geen of nauwelijks beschreven concrete doelstellingen. Momenteel 
is er veel vrijheid in de besteding van grote bedragen zonder vastgestelde kaders, wat vragen 
oproept over de wenselijkheid vanuit zowel college- als raadsperspectief. 

Er zijn geen vastgestelde kaders, processen of procesbeschrijvingen. De organisatie is 
informeel en mandaten liggen vaak op medewerkersniveau. Er is behoefte aan verduidelijking 
van rollen en vastlegging van afspraken en kaders. 

Het instrument van majeure thema’s is doorontwikkeld en er is gekozen voor een dynamische 
aanpak in plaats van strak vast te houden aan de oorspronkelijk geformuleerde 
uitgangspunten binnen een thema. Hierdoor is er ook een minder strak 
verantwoordingsproces ingericht, wat niet altijd ten goede komt van de duidelijkheid. 

 

3.6 Welke behoeften hebben betrokkenen op het gebied van  
informatievoorziening van en naar de gemeenteraad van majeure  
thema’s/projecten? 

Gemeenteraad 
Het werken met majeure thema’s wordt door raadsleden als positief ervaren. Het zorgt ervoor 
dat zowel raad als college focussen op de grote onderwerpen en belangrijke zaken voor de 
komende bestuursperiode. De thema’s geven inzicht in wat er speelt en bevorderen de 
informatievoorziening richting raad. De huidige opzet van majeure thema’s wordt ervaren als 
veelomvattend en een goede basis voor de komende jaren, maar kan nog verder worden 
uitgebreid op een aantal onderdelen. Er wordt een verschil ervaren in de wijze van 
rapporteren (o.a. mate van detail), breedte van het thema en frequentie van rapporteren op 
het gebied van informatievoorziening tussen de diverse thema’s. Er zijn bij een aantal thema’s 
bij vaststelling geen duidelijke doelstellingen bepaald en resultaatafspraken gemaakt. Dat 
heeft ook invloed op de rapportage: in algemene zin is voor raadsleden de huidige wijze van 
rapporteren via de P&C-cyclus voor verbetering vatbaar. De financiële vertaling/stand van 
zaken van de beschikbare budgetten per programma ontbreken in de rapportages richting 
raad. De informatieavonden zijn over het algemeen van goede kwaliteit en zeer informatief. 
Hierin mag informatie meer op voorhand worden gedeeld, zeker wanneer input of een 
inhoudelijk standpunt wordt gevraagd zodat afstemming binnen de fractie vooraf mogelijk is. 

College van Burgemeester en Wethouders 
Het College van B&W geeft in de interviews, die individueel met ieder lid zijn gevoerd, diverse 
behoeften weer voor het proces van informatievoorziening. Het college heeft diverse 
instrumenten om de gemeenteraad van informatie te voorzien. In de P&C cyclus en 
jaarrekening rapporteert het college aan de gemeenteraad. In de kadernota en de begroting 
wordt vooruitgekeken en in de Berap gerapporteerd over de voortgang. Ook wordt gebruikt 
gemaakt van raadsinformatiebrieven en informatiebijeenkomsten.  



ONDERZOEK INFORMATIEVOORZIENING | 21 

 
 
 

  

Soms wordt ook gebruikt gemaakt van nieuwsbrieven, wat wordt omschreven als een 
informele wijze om informatie te delen.  
De nieuwsbrieven zijn voor het thema positieve gezondheid en economische 
gebiedsontwikkeling ingezet. De nieuwsbrieven gaan overigens niet standaard naar de 
gemeenteraad. Het is geen actieve informatievoorziening voor de gemeenteraad, maar 
nieuws voor eenieder die zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld. 

Het college ervaart dat er beperkte vastgestelde kaders of procesbeschrijvingen binnen de 
organisatie aanwezig zijn. Er is behoefte aan verduidelijking van rollen en betere vastlegging 
van afspraken en kaders. Het algemene beeld van het college is dat de gemeenteraad 
tevreden is over de informatievoorziening ten aanzien van de majeure thema’s. 

Managementteam 
Het managementteam van de gemeente Nederweert gebruikt de P&C cyclus om te 
rapporteren over de vastgestelde majeure thema’s. In de kadernota en de begroting wordt 
voor de majeure projecten per programma een actuele stand van zaken gegeven. Dit is met 
name vooruitkijkend welke zaken op de agenda staan. In de loop van het jaar worden 
tussentijdse ontwikkelingen gemeld in de Berap. Majeure programma’s hebben ook 
informatiebijeenkomsten voor de raad. 

De gemeentelijke organisatie maakt gebruik van een digitaal proces voor het aanleveren van 
stukken naar de gemeenteraad. Het werkproces rondom aanleveren van stukken naar de raad 
is digitaal zo dichtgetimmerd dat de medewerkers van de gemeente de route wel moet 
doorlopen. In het digitaal proces krijg je altijd de vraag of het besproken is met de 
portefeuillehouder. Digitaal is het wel ingericht, op papier is het niet uitgewerkt.  

Het managementteam heeft behoefte aan een aantal verbeterslagen in het 
informatievoorzieningsproces:  

 Werkprocessen zijn nu niet beschreven. Het MT is bezig met het opstellen van 
werkprocessen. Er is nu, met name door het verloop van personeel, meer behoefte aan 
vastgestelde werkprocessen. Dit geldt voor de gehele organisatie. 

 Op dit moment is het MT bezig met efficiency maatregelen, op basis van een plan van 
aanpak. Momenteel zijn er verschillende losse informatiestromen, onder andere een 
actielijst, een termijnagenda en de lijst met moties en amendementen. Streven is om dat in 
één systeem te bouwen, zodat een medewerker maar ook een bestuurder ziet wanneer 
een stuk klaar moet zijn op een bepaalde datum. Hiermee kan er beter gestuurd worden 
op openstaande acties. Dan kan ook het MT in één oogopslag zien wat er nog open staat 
om een duidelijker overzicht te hebben.  

 Er is behoefte om het projectmatig werken verder te professionaliseren. Nu is er geen 
consequente wijze in het werken met projecten. Er is nu onvoldoende inzicht in de lopende 
projecten en of deze allemaal goed zijn bemenst en of de ambities in totaliteit werkbaar zijn 
voor de organisatie. Er is inmiddels een start gemaakt om projectmatig werken via een 
gericht opleidings- en coaching programma in te voeren in de organisatie. 

 Vanwege een organisatieverandering is de functie van het MT veranderd. Taken zijn 
overgegaan van afdelingshoofd naar teamleider. Hierdoor is er behoefte om de 
mandaatregeling opnieuw te bekijken en te bespreken met het bestuur, of deze nog 
passend is in de huidige organisatie.  
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3.7 Hoe is de besluitvorming in de praktijk bij majeure thema’s/projecten 
verlopen en was de informatievoorziening daarbij toereikend? 

Binnen de gemeente Nederweert beschikt het college over verschillende instrumenten om de 
gemeenteraad te informeren.  
Er wordt gebruik gemaakt van raadsinformatiebrieven, raadsinformatiebijeenkomsten (ook wel 
meedenkavonden genoemd), de voortgangsrapportages via de planning en control cyclus 
(kadernota, begroting, Berap, jaarrekening). Voor de thema’s economische 
gebiedsontwikkeling en positieve gezondheid wordt ook gebruikt gemaakt van nieuwsbrieven 
als informatievoorziening. 
 
Besluitvorming op de majeure thema’s heeft plaatsgevonden op financiën, het toewijzen door 
de gemeenteraad van de middelen aan de thema’s in 2021 voor de periode 2022 en verder. 
Tevens is een aanvullend budget toegewezen op de thema’s positieve gezondheid en transitie 
buitengebied in 2023 voor de jaren 2024 en 2025. Inhoudelijk worden de thema’s toegelicht 
via de genoemde instrumenten waarmee de gemeenteraad nader informatie verkrijgt over de 
voortgang en ontwikkelingen. Ook naar aanleiding van de planning en control cyclus krijgt de 
gemeenteraad de gelegenheid (technische) vragen te stellen over de thema’s en verkrijgt men 
budgettair inzicht. Zoals uit de enquête blijkt (zie deelvraag 3.4) wordt de 
informatievoorziening van de majeure thema’s door de gemeenteraad divers ervaren en 
beoordeeld. Bij de aanvraag van (extra) budgetten voor de thema’s is sprake van een 
beperkte onderbouwing. Door de gemeenteraad wordt dit ervaren als lastig voor haar 
kaderstellende en controlerende rol. Daarentegen heeft de gemeenteraad te allen tijde de 
gelegenheid om te vragen naar onderbouwing en kaders te stellen voor budgetten ten bate 
van de verschillende thema’s. Door het niet toepassen van een eenduidige programmatische 
aanpak, heeft ieder thema zijn eigen wijze van informatievoorziening. Het 
besluitvormingsproces wordt hierdoor als minder transparant ervaren, zowel voor de 
gemeenteraad maar ook voor het college. Er is behoefte bij beide partijen aan een eenduidige 
werkwijze voor de majeure thema’s. Voor het thema personeel en organisatie geldt dat er 
geen, voor de rekenkamer, terugvindbare communicatie heeft plaatsgevonden via genoemde 
instrumenten. 
 
Algemeen geldt dat er wat betreft de informatievoorziening vooraf geen afspraken zijn 
gemaakt over de wijze van communicatie en frequentie hiervan. Er is een procesbeschrijving 
om te komen tot een raadsvoorstel. Er is geen direct herleidbaar proces beschreven van de 
wijze van informatievoorziening met betrekking tot de majeure thema’s en of projecten. Een 
gestructureerde projectaanpak is in het onderzoek niet aangetroffen. 
Bij zowel de budgettoekenning in 2022 voor de majeure thema’s als voor de extra 
budgetaanvragen is beperkte onderbouwing gegeven en zijn er weinig tot geen kaders en 
doelstellingen vastgesteld. Hierdoor kan de gemeenteraad haar kaderstellende rol beperkt 
toepassen. Er zijn ook geen concrete resultaatafspraken gemaakt waardoor de gemeenteraad 
haar controlerende rol beperkt kan uitvoeren. 
 
 
3.8 Wat zijn de ‘best practices’ van anderen gemeenten/overheidsorganisaties 

op het gebied van informatievoorziening over majeure thema’s/projecten? 

De rekenkamer heeft de gemeenten Weert, Leudal, Peel en Maas, Meerssen en Valkenburg 
benaderd met de vraag hoe zij omgaan met de informatievoorziening binnen hun gemeente. 
De volgende informatie is uitgevraagd bij de gemeenten: 
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 Procesbeschrijving projectmatig werken 
o Formats i.h.k.v. projectmatig werken (o.a. projectvoorstel etc.) 
o Methode projectmatig werken 

 Procesbeschrijving aanleveren raadsvoorstellen/raadsinformatiebrieven. 
 Werkwijze majeure thema’s/programma’s/projecten. Als hiermee gewerkt wordt: is er 

een apart proces voor opgesteld/werkwijze vastgelegd? 
 Werkwijze programmatisch werken (+ wanneer van toepassing relevante documentatie 

hierover). 
 Werkwijze lange termijn agenda & overzichten m.b.t. informatievoorziening van en naar 

gemeenteraad. 
 

De gemeente Weert en Leudal hebben hiervoor informatie aangeleverd. Gemeenten 
adviseren een projectmatige aanpak om grip te krijgen en te houden op het 
informatievoorziening proces. Zo heeft de gemeente Weert een gedegen procesbeschrijving 
van het besluitvormingsproces opgesteld. Ook heeft de gemeente Weert voor haar majeure 
thema’s een uitgewerkte projectaanpak geïmplementeerd. Ook de gemeente Leudal werkt 
projectmatig en is deze aanpak momenteel aan het door ontwikkelen.  

Werken met een programmatische aanpak 
Best practices gemeenten sturen hun majeure programma’s met een programmatische 
aanpak waarbij gewerkt wordt met een multi-programma aanpak. Om een multi-programma 
aanpak overzichtelijk weer te geven kan een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) worden 
gebruikt om zo het samenhangend deel van doelen, inspanningen en middelen in beeld te 
brengen. Voor de gemeente Nederweert zal het programmatisch werken veel meer inzicht en 
overzicht kunnen geven in de voortgang van de majeure thema’s. De huidige majeure thema’s 
kunnen worden ingezet als programma’s waaronder diverse projecten vallen (bijvoorbeeld het 
project Pinnenhof). Het werken op een programmatische wijze geeft de mogelijkheid om in 
één oogopslag met schema/spinnenweb inzicht te geven hoe verschillende zaken met elkaar 
samenhangen. Hiermee kan meer overzicht verstrekt worden aan de gemeenteraad. Het 
strategisch programma biedt een kapstok waarbij vervolgens projecten deze thema’s kunnen 
verduidelijken en concretiseren.   

Werken met een projectmatige aanpak 
De gemeente Weert werkt met een projectmatige aanpak. Deze aanpak kent de volgende 
voordelen; 

1. Efficiëntie en Effectiviteit: Projectmatig werken helpt bij het structureren van 
werkzaamheden, waardoor taken efficiënter en effectiever kunnen worden uitgevoerd. 
Dit leidt tot een betere tijd- en middelenbeheer. 

2. Duidelijke Doelstellingen: Elk project heeft specifieke doelen en mijlpalen. Dit zorgt 
voor duidelijkheid en focus, waardoor iedereen weet wat er verwacht wordt en 
wanneer. 

3. Betere Samenwerking: Projectmatig werken bevordert teamwork en samenwerking 
tussen verschillende afdelingen en stakeholders. Dit kan leiden tot innovatieve 
oplossingen en een betere dienstverlening aan burgers. 

4. Flexibiliteit: Projecten kunnen worden aangepast aan veranderende omstandigheden 
en behoeften. Dit maakt het mogelijk om snel te reageren op nieuwe uitdagingen en 
kansen. 

5. Transparantie en Verantwoording: Door het gebruik van 
projectmanagementmethoden kunnen voortgang en resultaten beter worden 
gemonitord en gerapporteerd. Dit verhoogt de transparantie en maakt het 
gemakkelijker om verantwoording af te leggen. 

6. Risicobeheer: Projectmatig werken omvat vaak een grondige risicoanalyse en -
beheer, waardoor potentiële problemen vroegtijdig kunnen worden geïdentificeerd en 
aangepakt. 
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7. Kwaliteitsverbetering: Door het gebruik van gestandaardiseerde processen en best 
practices kan de kwaliteit van de geleverde diensten en producten worden verbeterd. 

 
Door het toepassen van een projectmatige aanpak, zal de gemeenteraad beter instaat zijn de 
kaderstellende en controlerende rol in de praktijk toe te passen.  
 
 
3.9 Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan op basis van degeïnventariseerde behoefte 

van betrokkenen met betrekking tot de te  
volgen werkwijze op het gebied van informatievoorziening van 
majeure thema’s/projecten? 

Zie voor de conclusies en aanbevelingen hoofdstuk 4.  
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4. Conclusies & Aanbevelingen 
De conclusies en aanbevelingen in dit hoofdstuk zijn opgedeeld in algemene, voor de 
gemeenteraad en voor het college van burgemeester en wethouders 

Conclusies 

4.1 Algemene conclusies  
 Het werken met majeure thema’s wordt door raadsleden als positief ervaren. Het zorgt 

ervoor dat zowel raad als college focussen op de grote onderwerpen en belangrijke 
zaken voor de komende bestuursperiode. De thema’s geven inzicht in wat er speelt en 
bevorderen de informatievoorziening richting raad. De huidige opzet van majeure 
thema’s wordt ervaren als veelomvattend en een goede basis voor de komende jaren. 

 Er zijn geen vastgestelde afspraken over de mate en frequentie op het gebied van 
informatievoorziening. Er is geen vastgesteld format voor het rapporteren van de 
voortgang van de majeure thema’s. Daarnaast ontbreekt een deugdelijke 
procesbeschrijving van het proces rondom informatievoorziening. Hierdoor ontstaat het 
risico op een niet eenduidige werkwijze. 

 Bij het opzetten van de majeure programma’s zijn niet altijd concrete en SMART 
doelen, doelstellingen en resultaten geformuleerd. Het programma Wonen is het meest 
concreet uitgewerkt. Bij budgetaanvragen is in sommige gevallen zeer beperkt 
gemotiveerd/benoemd waarvoor middelen worden ingezet. Daarbij is het college 
enerzijds verantwoordelijk voor het concreter en beter motiveren van budgetverzoeken, 
maar raadsleden mogen anderzijds kritischer zijn op het accorderen van 
budgetverzoeken en actiever sturen op resultaatafspraken. 

 Er is in algemene zin behoefte aan het meer delen van tussentijdse updates, signalen 
en stand van zaken. Bij het ene majeure thema gebeurt dat vaker dan bij de andere, 
bijvoorbeeld via raadsinformatiebrieven. 
 

4.2 Specifieke conclusies voor de gemeenteraad 
 Bij het opzetten van de majeure programma’s zijn niet altijd concrete en SMART 

doelen, doelstellingen en resultaten geformuleerd. Bij budgetaanvragen is in sommige 
gevallen zeer beperkt gemotiveerd/benoemd waarvoor middelen worden ingezet. 
Daarbij is het college enerzijds verantwoordelijk voor het concreter en beter motiveren 
van budgetverzoeken, maar raadsleden mogen anderzijds kritischer zijn op het 
accorderen van budgetverzoeken en actiever sturen op resultaatafspraken. 

 Door het niet/beperkt maken van duidelijke resultaatafspraken waaraan budgetten 
besteed worden, kan de kaderstellende rol maar ook de controlerende rol van de 
gemeenteraad beperkend worden uitgevoerd. Hierin mag en kan de raad een meer 
actieve rol pakken.  

 
4.3 Specifieke conclusies voor het college van burgemeester en wethouders 

 Raadsleden hebben met name meer behoefte aan actieve informatieplicht: in algemene 
zin hebben raadsleden met name behoefte aan het proactiever delen van informatie 
vanuit het college. Extra informatie volgt vaak na vragen vanuit de raad (passieve 
informatieplicht), terwijl deze informatie vaak wel al voorhanden is.   

 Het is voor raadsleden vaak onduidelijk welke dossiers terugkomen naar de raad ter 
besluitvorming. Daardoor ontstaan andere verwachtingen over en weer.   

 In de organisatie is geen eenduidige werkwijze vastgelegd voor projectmatig werken. 
Hierdoor ontstaat er een risico dat er omissies ontstaan in de informatievoorziening van 
de majeure thema’s naar de gemeenteraad. 

 Het verbeterproces dat het managementteam heeft opgezet moet leiden tot een 
verbetering van de informatievoorziening en projectmatig werken binnen de gemeente. 
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Dit is een belangrijke ontwikkeling in het kader van de constateringen van dit 
onderzoek. 
 

 
Aanbevelingen 
 
4.4 Aanbevelingen aan het College van Burgemeester en Wethouders  

 De majeure thema’s vormen een mooie basis als strategische maatschappelijke 
opgaven. Om meer overzicht en grip te krijgen op informatievoorziening en rapportering 
van de verschillende thema’s wordt aanbevolen toe te werken naar een 
programmatische aanpak, waarbij gewerkt wordt met een multi-programma aanpak. 
Onderzoek de mogelijkheid om een methode te gebruiken ter verbetering van de 
informatievoorziening die gezamenlijk gebruikt kan worden door gemeenteraad en 
college, bijvoorbeeld door middel van een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN).  

 Werk met een projectmatige aanpak waarbij op basis van de GROTICK elementen 
(geld, risico, organisatie, tijd, informatie, communicatie en kwaliteit) gestuurd kan 
worden op zowel ambtelijk- als bestuurlijk niveau. Bij grote projecten kan het helpend 
zijn om te werken met projectplanningen waarbij het procesverloop, beslismomenten 
zijn uitgewerkt. Bij besluitvorming is het gewenst om de consequenties, effecten van 
beslissingen en de (maatschappelijke) meerwaarde die wordt behaald toe te lichten.  

 Rapportage via P&C-cyclus: beknopt weergeven hoe een bijdrage is geleverd o.b.v. 
vastgestelde doelstellingen. Vaststellen van duidelijke doelstellingen en het maken van 
SMART resultaatafspraken (beschrijving wat gaan we per jaar concreet doen) en 
stappenplan. Het transparanter delen van de consequenties bij besluitvorming (via 
kanttekeningen/alternatieven) kan helpend zijn. Op basis van de gestelde 
doelstellingen en resultaatafspraken kan een concretere voortgangsupdate via de P&C-
cyclus gegeven worden door middel van een uniform dashboard per programma (wat is 
er al gedaan & wat gaan we de komende periode nog doen). Geadviseerd wordt om 
financiën onderdeel te maken van dit dashboard: zodat ook voor raadsleden inzichtelijk 
is wat de financiële status is per programma.   

 Creëer meer uniformiteit in de werkwijze en manier van rapporteren over het totaal van 
de diverse thema’s en leg dit vast in procesbeschrijvingen.   

 Meer aan de voorkant delen van informatie: bijvoorbeeld het voorafgaand aan een 
themabijeenkomst delen van de presentatie of de gegeven informatie tijdens een 
bijeenkomst (informatief) delen. Daarnaast kan het eventueel helpen om gebruik te 
maken van een aanleverdocument waarin het doel en de opzet van een 
informatieavond uitgebreider vooraf wordt gedeeld.  

 Overweeg het organiseren van een periodieke bijeenkomst (bijvoorbeeld 2x per jaar) 
waarin het college de raad informeel bijpraat over de lopende majeure thema’s en 
grotere (politiek gevoelige) projecten en dossiers.  

 Overweeg om regelmatig (bijvoorbeeld 2x per jaar) via een informele setting 
raadsleden bij te praten over de uitdagingen binnen de ambtelijke organisatie (thema 
P&O).   

 Verbetering en vastlegging van interne processen: hier is de ambtelijke organisatie 
reeds mee gestart. Het is hierbij van belang om aandacht te hebben voor de volgende 
aspecten: kwaliteitstoets van stukken verbeteren, beschrijven en aansturen op het 
doorlopen van de juiste route/proces, check op volledigheid van stukken en verbetering 
foutgevoeligheden systeem.   
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4.5 Specifieke aanbevelingen aan de gemeenteraad 
 Maak duidelijke resultaatafspraken waaraan budgetten besteed mogen worden. 

Hierdoor kan de kaderstellende rol maar ook de controlerende rol van de 
gemeenteraad beter worden uitgevoerd. Stel daarbij, wanneer nodig aanvullende 
vragen aan het college om duidelijke resultaatafspraken te bepalen.  

 Communiceer actief en transparant over verwachtingen en behoeften op het gebied 
van informatievoorziening, maak daarbij concrete afspraken met het college. Wanneer 
nodig kan ook vanuit raadsleden een concreet voorstel worden gedaan aan het college, 
het is niet altijd wenselijk om te wachten tot het moment dat het college met een 
voorstel komt.  
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Geachte Rekenkamer, 

 
Op 27 februari 2025 ontvangen het Rekenkameronderzoek Informatievoorziening majeure thema’s. U vraag het 
college van B&W om een reactie in het kader van bestuurlijke wederhoor. 
 
Wij willen u dankzeggen voor het uitgevoerde onderzoek. Het tweede rapport wat u in korte tijd oplevert ten 
behoeve van de gemeenteraad. 
 
Het onderwerp informatievoorziening is een belangrijk onderwerp. Als college van B&W proberen we te zorgen 
voor een goede en tijdige verstrekking van informatie aan de gemeenteraad. Dit doen we op verschillende 
manieren. Dit geeft u in het rapport ook aan. 
Actieve informatieverstrekking is daarbij een belangrijk instrument. Het is daarbij telkens nadenken en zoeken 
naar de beste vorm. Via schriftelijke wijze (met raadsinformatiebrieven, raadsmails en nieuwbrieven) of 
mondeling via bijvoorbeeld een informatie- of meedenkavond. 
 
In het rapport signaleert u dat bepaalde zaken rondom informatievoorziening voor raadsleden niet altijd duidelijk 
zijn. Wij denken dat hier de griffier als adviseur van de raad een belangrijke rol in kan vervullen. 
 
In het rapport geeft u aanbevelingen aan zowel raad als college hoe de totale informatievoorziening verbetering 
kan krijgen. Wij staan hier zeker voor open. Een goede wisselwerking tussen raad en college is in beider belang. 
Het is dan goed om hier ook heldere afspraken over te maken. 
Daarbij is het soms lastig om te spreken over “de raad”.  De ene fractie heeft bij bepaalde beleidsvelden meer 
behoefte aan informatie dan een andere fractie. Hierbij speelt ook het tijdsaspect een rol. Los van het 
uitgangspunt dat de raad over voldoende informatie moet beschikken om tot besluitvorming te komen, kan de 
informatievragen van raadsleden of fracties ook een grote belasting betekenen voor de oplevering hiervan. Hier 
moeten we in goed overleg zorgen voor een goede balans. In het presidiumoverleg vindt nu al een terugblik 
plaats op de informatievoorziening en moet in onze ogen ook een vast agendapunt blijven.  
 

     
Gemeentehuis

Raadhuisplein 1, Nederweert

 

   
Rekenkamer Nederweert 
t.a.v. de heer F. Sampers 
Postbus 2728 
6030 AA Nederweert 
 
   

Postbus 2728 
6030 AA Nederweert 
T 14 0495 of (0495) 677 111 
F (0495) 633 245 
E info@nederweert.nl 
www.nederweert.nl 
NL08 BNGH 028.50.05.804 
 

   
 
 

    

kenmerk : UIT-25-39704 uw bericht :   
beh. door : J.C.T. Bakens datum : 18 maart 2025  
bijlage(n) :  verzonden :   

      
onderwerp : Bestuurlijke reactie op Rekenkameronderzoek informatievoorziening  
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In deze bestuurlijke reactie richten we ons vooral op de aanbevelingen die u geeft aan het college van B&W. Een 
aantal suggesties nemen we over, zoals het aan de voorkant delen van informatie bij bijvoorbeeld een 
themaraad. Aan de vaste structuur binnen de P&C-cyclus qua informatieverstrekking bij bijvoorbeeld majeure 
thema’s willen we graag vasthouden. Wij delen uw constatering dat de majeure thema’s een mooie basis vormen 
als strategische maatschappelijke opgaven. Hoewel de thema’s een eigen doorlooptijd en structuur hebben, zijn 
deze qua opzet redelijk uniform. We geven op gezette tijden daarbij ook de financiële stand van zaken weer en 
indien nodig vragen we aan de raad aanvullend budget. Hierbij geven we aan wat er met dit extra budget wordt 
bereikt. De georganiseerde periodieke bijeenkomsten zijn hiervoor een beproeft instrument, waarbij het van 
belang is doel en opzet van de bijeenkomsten goed te duiden. 
 
Uw aanbevelingen rondom de efficiencyslag worden al voor een deel in praktijk gebracht. Zo zijn we dit jaar 
gestart met het traject op organisatie breed het projectmatig werken in te voeren. Dit geeft een goed inzicht in 
kosten, tijd, organisatie, opdracht en borging van processen. De organisatie rond deze forse klus in 2026 af. 
Daarnaast gaan we ook aan de slag met de werkprocessen via een procesmatige aanpak. Hier is ook tijd en 
budget voor nodig. Fasegewijs wordt dit verder uitgewerkt.  
Per saldo moeten beide processen (projectmatig en procesmatig werken) eind 2026 zijn afgerond. 
 
We verwachten dat beide processen onze gezamenlijke inspanning als raad en college de informatievoorziening 
gaan verbeteren en versterken. 
 
We hopen dat onze reactie bijdraagt bij de discussie tijdens de heidag eind van deze maand voor de 
gemeenteraad. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Nederweert, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
drs. J.C.T. (Johan) Bakens B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak 
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Nawoord 
In het onderzoek naar de informatievoorziening van de majeure thema’s constateert de 
rekenkamer dat de gemeenteraad over het algemeen tevreden is over de wijze van informatie 
verstrekken door het college aan de gemeenteraad. 

Het onderwerp informatievoorziening is een belangrijk thema voor zowel college als raad, 
gezien het belang van dit thema en de diverse rollen van partijen zijn aanbevelingen 
geformuleerd voor zowel het college als de gemeenteraad. De rekenkamer ziet mogelijke 
verbeteringen in de informatievoorziening en verwoordt dit in haar aanbevelingen. 
Aanbevelingen die de samenwerking tussen college en gemeenteraad nog verder kunnen 
versterken. Aanbevelingen zijn geformuleerd zowel voor het college als voor de 
gemeenteraad. 

We zijn blij met de bestuurlijke reactie van het college van Burgemeester en Wethouders 
waarin onder andere wordt aangegeven dat inmiddels is gestart met een efficiencyslag in het 
kader van projectmatig- en het procesmatig werken. 

Het rapport wordt nader besproken op de heisessie van 29 maart aanstaande waar 
gemeenteraad en het college van burgemeester & wethouders de resultaten van het 
onderzoek bespreken. De rekenkamer presenteert in deze sessie de uitkomsten van het 
rapport. 

We bedanken de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Nederweert, het College van 
Burgemeester en Wethouders, de griffie en het Managementteam voor hun medewerking en 
snelle reacties op vragen van de rekenkamer. 

De rekenkamer hoopt dat het rapport een bijdrage levert in de versterking van de 
informatievoorziening van en naar de gemeenteraad. 
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Bijlagen 
Overzicht bijlagen: 

1. Nadere uitwerking majeure thema’s P&C-cyclus 
2. Overzicht overige informatieverstrekking majeure programma’s 
3. Lijst van geraadpleegde documenten onderzoek 
4. Uitgebreide enquêteresultaten  
5. Overzicht van geïnterviewde personen  

 

Bijlage 1  
Nadere uitwerking majeure programma’s P&C-cyclus 

In deze bijlage wordt de gegeven informatie bij de P&C-cyclus ten aanzien van majeure 
thema’s nader uitgewerkt. In deelvraag 3.3 is een samenvatting van de belangrijkste 
informatie opgenomen.  

Begroting 2023 

Positieve gezondheid:  
In bijlage 7 “Majeure programma’s”, onder 7.1 “Programma Positieve Gezondheid” is door 
middel van een zestal pagina’s weergegeven wat onder het thema positieve gezondheid wordt 
verstaan. De middelen die nodig zijn voor uitvoering van het programma zijn per jaar, voor de 
jaren 2022 t/m 2025 (2025 p.m.) beschreven. Daarnaast is per jaar een overzicht gegeven van 
de activiteiten die uitgevoerd zullen worden inclusief het benodigde budget.   
Er staan veel onderwerpen en acties genoemd over 2022: in totaliteit tien activiteiten. Voor 
een achttal activiteiten van 2022 volgt in 2023 een vervolg. Een tweetal activiteiten worden in 
2023 nieuw opgepakt, beide wat betreft budget met een p.m.-post.   
Voor een zevental activiteiten van 2023 volgt in 2024 een vervolg. Eén activiteit wordt in 2024 
nieuw opgepakt.   
In 2025 zijn nog geen activiteiten bepaald, dit is afhankelijk van de bevindingen uit de 
voorgaande jaren. De totale investering voor alle activiteiten van 2022 t/m 2025 wordt 
geraamd op € 495.000.   

Economische gebiedsontwikkeling: 

In bijlage 7 “Majeure programma’s”, onder 7.2 “Programma Economische 
Gebiedsontwikkelingen” is door middel van een tiental pagina’s weergegeven wat onder het 
thema economische gebiedsontwikkeling wordt verstaan. 

Daarbij is aangegeven dat de twee programmaonderdelen op strategisch niveau de wijze 
waarop de gewenste ontwikkelingen worden gerealiseerd schetsen. Het programma heeft een 
dynamisch karakter en de uitwerking zal gaandeweg meer concreet worden. De opgenomen 
kostenbegroting wordt geziens als startbudget om de programma’s een eerste impuls te 
kunnen geven. De verdere uitwerking en uitvoering van projecten vergt meer investeringen in 
de komende jaren. De gemeenteraad wordt op diverse momenten in het proces geïnformeerd 
over de voortgang, onder meer via de P&C-cyclus.   

Voor het onderdeel gebiedsontwikkeling centrum/Lambertushof e.o. is in 2022 één activiteit 
opgenomen, voor 2023 vier activiteiten en voor 2024 één activiteit (uitwerking verdere 
deelprojecten die verder opgesplitst is in drie onderdelen). Voor de activiteit in 2022 is een 
indicatie van de kosten opgenomen, voor de jaren 2023 en 2024 zijn de kosten p.m.  
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Voor het onderdeel plan van aanpak bedrijventerreinen is in 2022 één activiteit opgenomen 
(met meerdere deelactiviteiten) inclusief indicatie van de kosten. Voor 2023 zijn drie 
activiteiten opgenomen (inclusief diverse deelactiviteiten) met indicatie van de kosten. Voor 
2024 zijn drie activiteiten opgenomen met de kosten p.m. waarbij het plan van aanpak op 
basis van de eerdere activiteiten zal worden uitgewerkt, prioritering van de afzonderlijke 
projecten en bedrijventerreinen zal plaatsvinden en de koers voor het vervolgtraject zal 
worden bepaald en uitgewerkt in een raadsvoorstel.   

Daarnaast is opgenomen dat bij de uit te werken (deel)projecten men mede afhankelijk is van 
de ambtelijke capaciteit en dat deze op dit moment onvoldoende is om alle zaken die in dit 
document zijn benoemd ook daadwerkelijk snel te kunnen oppakken/uitvoeren. “De door de 
gemeenteraad ter beschikking gestelde versnellingsmiddelen voor ambtelijke capaciteit biedt 
in deze kansen. Op het moment dat er meer duidelijkheid is over de projecten en wat dit 
betekent voor de budgetaanvraag en de formatievraag, zal de raad hierover geïnformeerd 
worden”.  

Transitie buitengebied: 

In bijlage 7 “Majeure programma’s”, onder 7.3 “Programma Transitie Buitengebied” is door 
middel van een tweetal pagina’s weergegeven wat onder het thema transitie buitengebied 
wordt verstaan.  

Kadernota 2024-2027 

De programma’s positieve gezondheid en economische gebiedsontwikkeling laten resultaten 
zien en zijn in uitvoering. Het programma transitie buitengebied wordt concreter naar mate de 
provincie Limburg en het Rijk zich duidelijk uitspreken over de toekomst van het buitengebied.  

Positieve gezondheid: 
- Proeftuin Wonen Werken Samenleven/Same Ein 
Laagdrempelig ondersteunen van inwoners en het versterken van eigen regie en 
saamhorigheid. Voor de looptijd van de proeftuin, tot en met 2024, is een begroting opgesteld.  

- Welzijn op recept 
Met de drie huisartsenpraktijken en het team Same Ein werken we aan afspraken over hoe de 
doorverwijzingen zo efficiënt en makkelijk mogelijk georganiseerd kunnen worden 

- Preventieve activiteiten jeugd 
In Nederweert is de afgelopen maanden een preventie platform jeugd gebouwd. Daaraan 
nemen diverse partners deel, die preventieve acties met elkaar kunnen afstemmen en waar 
nodig nieuwe acties ontwikkelen. Er is een campagne gestart om het roken en vapen bij de 
jeugd te voorkomen. 

- Kansrijke start 
Inwoners kunnen gebruik maken van diverse projecten die vallen onder Kansrijke Start, om 
kinderen een zo goed mogelijke start in het leven te geven. Het betreft hier Voorzorg en Nu 
Niet Zwanger.  

- Centering zwangerschap 

Groepsgewijze begeleiding, waarin medisch en sociaal domein samen werken om eventuele 
problemen zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren.  

- Optimale Samenwerking 
Vijf complexe casussen zijn geanalyseerd op proces en samenwerking. De uitkomsten zijn 
besproken met betrokken partners. De uitvoerend medewerkers komen in vijf workshops bij 
elkaar om de afspraken van onderop concreet te maken.  
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- Nederweert Durft! 
Loopt als een rode draad door alle activiteiten in het majeure programma. Waar professionals 
elkaar ontmoeten besteden we aandacht aan het ‘durven’: durf als professional de 
verbindingen te leggen, durf v ragen te stellen en in het belang van de inwoner.  

Economische gebiedsontwikkeling: 

Centrum/Lambertushof e.o. 
De focus ligt op de volgende deelgebieden: 
1. Plein Lambertushof, incl. parkeerplaats aan de achterzijde 
2. Noordelijk deel van de Kerkstraat, inclusief de oversteekplaats bij de krusing met de 
Burgemeester Greijmansstraat/Kapelaniestraat 
3. Het bouwblok rondom de MFA De Pinnenhof 
4. Het bouwblok rondom het Groen Kruisgebouw 

“Per deelgebied staan er een aantal specifieke opgaven centraal die betrekking hebben op het 
(her)inrichten en opwaarderen van de openbare ruimte (verkeer/parkeren, groen etc.) en het 
opstellen van stedenbouwkundige kaders voor nieuwe ontwikkelingen. Door middel van 
participatieavonden in maart en mei 2023 zijn inwoners, ondernemers en andere 
belanghebbenden betrokken bij het opstellen van de stedenbouwkundige kaders en het 
inrichtingsontwerp. De opkomst was groot op die avonden en we hebben veel waardevolle 
informatie opgehaald. In de raadsvergadering van september 2023 worden de 
stedenbouwkundige kaders en het inrichtingsontwerp, inclusief vraag om middelen aan de 
raad voorgelegd. Vervolgens vindt er een gefaseerde uitvoering plaats, waarbij het 
vastgestelde inrichtingsontwerp voor deelgebieden 1 en 2 als eerste wordt gerealiseerd. De 
stedenbouwkundige kaders zoals geformuleerd voor deelgebieden 3 en 4 geven vooral 
richting aan een toekomstige ontwikkeling. Voor de deelgebieden 3 en 4 zijn we voornamelijk 
afhankelijk van andere partijen en vastgoedeigenaren in het gebied”. 

Plan van aanpak Bedrijventerreinen 
“Na de totstandkoming van de onderzoeken naar de ruimtebehoefte op bedrijventerreinen 
(2021/2022), wordt in 2023 nader onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van 
onze bedrijventerreinen. Er is gestart met een nulmeting om de sterktes, zwaktes, kansen en 
risico’s per bedrijventerrein in beeld te brengen. We koppelen aan dit onderzoek een (online) 
behoeftepeiling onder lokale ondernemers, om vanuit de lokale markt nog beter inzicht te 
krijgen in de waardering van het vestigingsklimaat, verbeterpunten en de kwalitatieve 
(ruimte)behoefte van ondernemers. In het voorontwerp Omgevingsvisie zijn criteria en 
randvoorwaarden opgenomen waaraan een nieuw (duurzaam) bedrijventerrein moet voldoen. 
Daarna wordt, op basis van die randvoorwaarden, een onderzoek opgestart naar geschikte 
locaties binnen de gemeente Nederweert voor een nieuw duurzaam bedrijventerrein 
(locatiescan en haalbaarheidsonderzoek)”. 

Transitie buitengebied:  
Concreet zijn voor dit programma twee acties benoemd: 

1. Inrichten van een perspectiefteam Buitengebied 
2. Opstellen van een handvat kernkwaliteiten landschap 

Vanaf de zomer zullen we vanuit de gemeente Nederweert invulling gaan geven aan de 
communicatie over het NPLG en LPLG met de bewoners van de gemeente Nederweert zodat 
iedereen geïnformeerd wordt. Zodra het NPLG en LPLG meer duidelijkheid geven, kunnen de 
taken van het perspectiefteam worden geformuleerd en kan dit team worden ingericht. Het 
perspectiefteam wordt ingericht met diverse disciplines en kennis van zowel gemeentelijk, 
provinciaal en rijksbeleid zodat er integraal en projectmatig naar een initiatief kan worden 
gekeken. Hierbij zoeken we ook naar minder voor de hand liggende expertise die op een 
innovatieve manier waardevolle kennis kunnen inbrengen. Zaken die in het Perspectiefteam 
aan de orde zullen komen zijn o.a: Beoordelen en behandelen plannen van ondernemers en 
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burgers in het buitengebied, Ruimere mogelijkheden voor hergebruik en Faciliteren van de 
blijvers op perspectiefvolle locaties. Uiteraard is er een sterke link met een aantal 
beleidsvraagstukken, die worden opgepakt om het perspectiefteam te faciliteren, dit zijn onder 
andere: Aanpassing van de Omgevingsvisie Buitengebied aan NPLG en LPLG, Aanpassing 
van de beleidsregel omgekeerde werking. Coulante oplossing voor de plattelandswoning, 
Gebruik maken van de mogelijkheden om koplopersprojecten in te dienen bij het Rijk.  

Het landschapskader geeft richting aan de vormgeving van deze ontwikkelingen en draagt bij 
aan de versterking van de biodiversiteit. Er bestaat al een sterke basis in het 
Landschapskader Noord- en Midden-Limburg. Die basis wordt versterkt en afgestemd op 
Nederweert door een aanvullend landschapskader, specifiek voor de gemeente Nederweert. 
Dit landschapskader is een handvat dat helpt om in een vroeg stadium van een initiatief 
keuzes te maken over inpassing in het landschap. De aanbesteding hiervoor zal dit jaar 
plaatsvinden. 

Jaarrekening 2022 

Zie de samengevatte onderbouwing in het rapport.  

Begroting 2024 

Positieve gezondheid:  

Het thema positieve gezondheid komt op diverse plekken in de begroting terug, waaronder bij 
het deelprogramma 0.2 Burgerbetrokkenheid, deelprogramma 4.1 Onderwijsachterstanden, 
deelprogramma 5.1 Sport en Bewegen en deelprogramma 7.2 Volksgezondheid. Daarbij 
wordt vooral gesproken over het werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid.   

In het deelprogramma 6.1 “Samenredzaamheid in de kernen” is aangegeven dat vanuit het 
programma Positieve Gezondheid het thema eenzaamheid breder opgepakt gaat worden. In 
het deelprogramma 6.2 “Iedereen kan naar vermogen meedoen” is aangegeven dat uitvoering 
wordt gegeven aan de acties uit het majeure programma Positieve gezondheid.   

Bij paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing onder sociaal domein staat het 
volgende opgenomen over Positieve gezondheid: “Het werken met positieve gezondheid, 
waarbij gezondheid gedefinieerd wordt als het vermogen van mensen om met de fysieke, 
emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 
Denk hierbij aan hoe er in de toegang wordt gewerkt vanuit positieve gezondheid”.  

Economische gebiedsontwikkeling: 

“Verder werken we vanuit het majeur programma economische gebiedsontwikkeling verder 
aan het toekomstbestendig maken en houden van onze bedrijventerreinen. Verduurzaming 
speelt hierbij een belangrijke rol”.   
“We werken de ambities uit het majeur programma gebiedsontwikkeling 
centrum/Lambertushof e.o. verder uit. Met het herinrichten van het gebied Lambertushof e.o. 
wordt de herinrichting van het centrum afgerond. Het doel is een aantrekkelijk, toegankelijk en 
toekomstbestendig centrum te realiseren voor bezoekers, inwoners en ondernemers”.  

“We houden voeling met ondernemers in het centrum en tonenbetrokkenheid bij relevante 
ontwikkelingen. Dit doen we onder andere door in gesprek te blijven met diverse stakeholders, 
zoals de ondernemersvereniging OVN en de horecavereniging (KHN, afdeling Nederweert)”.  

“We werken in samenspraak met onder andere de OVN aan de gezamenlijk opgestelde 
agenda en faciliteren hierbij waar dat mogelijk is”.   

“Onderdelen van deze agenda waarvoor de gemeente aan zet is, zijn bijvoorbeeld 
investeringen in Gastvrijheid en Beleving, de inrichting van de openbare ruimte en 
gemeentelijke promotieactiviteiten”.  
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Transitie buitengebied: 

“De overheid neemt verschillende maatregelen per sector om de stikstofuitstoot omlaag te 
brengen. Dit gebeurt via verschillende sporen: vrijwillige opkoopregelingen in de landbouw, 
innovatie, verduurzaming, extensivering en b.v. elektrische werktuigen in de bouw. Vooral de 
opgaven voor de agrarische sector en de opgaven voor bodem, water en energie zijn 
bepalend voor hoe het buitengebied er in de toekomst uitziet. De dialoog voeren we onder het 
Majeur Programma Buitengebied. Via het houden van een enquête over het buitengebied 
betrekken we in het voortraject de bewoners en de bedrijven bij het uitvoeren van de diverse 
opgaven”.  

In bijlage 6, onder 6.3 “Programma Transitie Buitengebied” staat op hoofdlijnen dezelfde 
informatie als in de begrotingsteksten.   

Wonen: 

“Jaarlijks presenteren we vanuit het Projectbureau een actueel overzicht van de voortgang 
van belangrijkste woningbouwplannen. We koppelen dit bij voorkeur aan een voorstel voor de 
actualisatie van de grondprijzen”. 

In bijlage 6, onder 6.4 “Programma Wonen” is daarnaast opgenomen dat een belangrijke 
randvoorwaarde om de woningbouwopgaven waar te kunnen maken voldoende capaciteit en 
expertise binnen de organisatie is. “De afgelopen periode zijn een groot aantal projecten en 
ondersteunend beleid niet opgepakt of vertraagd wegens gebrek aan capaciteit. Om dit 
probleem structureel het hoofd te bieden, starten we met externe ondersteuning een 
Projectbureau Woningbouw op”.   
 

Kadernota 2025-2028 

Zie de samengevatte onderbouwing per programma in het rapport.  

Jaarrekening 2023 

Zie de samengevatte onderbouwing per programma in het rapport.  

BERAP-1 2024 

Zie de samengevatte onderbouwing per programma in het rapport.  

Begroting 2025 

Positieve gezondheid:  

Wonen Werken Samenleven/Same Ein 
Proeftuin met een looptijd tot en met december 2024. Uitrol naar alle kernen van Nederweert. 
Ervaringen van de afgelopen twee jaar zijn positief.  
Van proeftuin gaan we naar een situatie waarin Same Ein bestendigd wordt. Voor de periode 
2025-2027 worden met alle partners afspraken gemaakt over ieder rol, verantwoordelijkheid 
en inzet. Met de universiteit van Maastricht wordt gewerkt aan een onderzoeksopzet waarin 
wordt gereflecteerd op de doelen, aanpak en resultaten van Same Ein.  

Welzijn op recept/instroommodel mentale gezondheid 
Aansluiten van medewerkers van Same Ein bij multidisciplinaire overleggen van de huisartsen 
om vanuit medisch en sociaal domein samen te bekijken wat de beste ondersteuning is voor 
de desbetreffende inwoner.  
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Voorzieningen in relatie tot de woningbouwopgave 
Voor de korte en middellange termijn strategisch nadenken over de voorziening die nodig zijn 
in de uitbreiding van Nederweert, dit krijgt een plek in het plan van aanpak rondom de 
samenvoeging van de omgevingsvisies.  

Optimale Samenwerking 
Naar aanleiding van een analyse van vijf complexe casussen is het expertteam aan de slag 
gegaan met het ontwikkelen van een kwaliteitskader.  

Uitwisseling van persoonsgegevens 
Starten van een pilot in het expertteam, vanuit de bedoeling van de AVG, om de uitwisseling 
van gegevens gecontroleerd te innoveren.  

Programma bestaanszekerheid 
Het thema bestaanszekerheid wordt in 2025 opgepakt. Er wordt een inventarisatie gemaakt 
van wat we nu weten op basis van cijfers. Ook inventariseren we welke activiteiten we nu 
uitvoeren, wat daarvan het bereik en resultaat is. Met  deze kennis gaan we op pad om bij 
inwoners, vrijwilligers en professionals op te halen waar de behoefte zit als het gaat om 
bestaanszekerheid. Vervolgens stellen we hiervoor een concreet actieplan op aan de hand 
van GOKIT.  

Economische gebiedsontwikkeling: 

Centrum/Lambertushof e.o.  
•Lambertushof, inclusief de parkeerplaats aan de achterzijde. Voorziene oplevering najaar 
2024. 
•Het noordelijk deel van de Kerkstraat, inclusief de oversteekplaats bij de kruising met de 
Burgemeester Greijmansstraat/Kapelaniestraat. Voorziene oplevering voorjaar 2025.  
•Het bouwblok rondom MFA De Pinnenhof wordt in het gebied ingepast.  
•Het bouwblok rondom het Groene Kruisgebouw. Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek 
gestart, waarin onderzoek wordt gedaan naar exacte omvang van het te ontwikkelen gebied, 
stedenbouwkundige invulling (massa, verschijningsvorm), financiële consequenties en 
aanpak.  

Bedrijventerreinen  
Op Aan Veertien is in 2024 geïnvesteerd in de verkeersveiligheid en bereikbaarheid met het 
mobiliteitsproject Winnerstraat, Nieuwstraat, Uliker en Kreijelmusweg.  
De opgave voor Pannenweg I is het grootst. Voor de opwaardering van Pannenweg I worden 
maatregelen getroffen in het openbare gebied. De uitvoering zal in 2025 starten. 
Op Bedrijvenpark Pannenweg II heeft de parkmanagementvereniging in samenspraak met 
ondernemers een gebiedsplan voor het opwaarderen van het bedrijventerrein opgesteld dat 
momenteel wordt uitgevoerd.  
Er wordt geïnvesteerd in verblijfskwaliteit, verkeersveiligheid en mobiliteit, vergroenen, 
positieve gezondheid en ontmoeten.  
We hebben in 2024 een eenmalige investering beschikbaar gesteld om bij te dragen aan de 
realisatie van het gebiedsplan door de parkmanagementvereniging. Voor de tweede opgave, 
ongeveer 15 ha nieuw bedrijventerrein is in 2024 een locatiescan en een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te komen tot een voorkeurslocatie.  

Transitie buitengebied: 

- Verwachtte toename principeverzoeken en planologische procedures door 
stoppersregelingen 

- Uitwerking en implementatie van Europese-, nationale-en provinciale wet- en 
regelgeving in de vorm van maatregelen en projecten 
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- Waar dit de efficiency en effectiviteit ten goede komt sluiten we voor projecten en 
initiatieven vanuit dit programma zoveel mogelijk aan bij regionale samenwerkingen 
(PiO Weerterland) 

- We zetten een participatiemodel op waarin belanghebbenden mee laten denken over 
de toekomst/invulling van het buitengebied van Nederweert. 

- Intrekkingsbeleid in uitvoering brengen en daardoor ontwikkelkansen creëren voor de 
omgeving 

- Directe samenwerking in gebiedsgerichte aanpak en/of Koploperprojecten met de 
Provincie zien we mogelijkheden om versneld aan de slag te gaan met deze projecten 
om doelen te realiseren in het buitengebied 

- Blijven inzetten, daar waar het kan, op het omzetten van bedrijfswoningen naar 
plattelandswoningen 

- Inzetten op betrokkenheid en eigenschap van inwoners in het buitengebied, stimuleren 
van ondernemerschap en nieuwe initiatieven door ondernemers en inwoners 

- Vaststellen Omgevingsprogramma Luchtkwaliteit met maatregelen om uitstoot van 
fijnstof en geur terug te dringen. Mogelijkheden en invulling geven aan de MGB-
regeling die Provincie Limburg binnen de gemeente Nederweert. Ondernemers te 
begeleiden en deel te laten nemen aan de pilot LVVN ondernemingsplannen 

- Samenwerking in Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland te continueren samen 
met Weert, Leudal, Waterschap, Provincie, LLTB, Terreinbeheerder van 
natuurgebieden en de omgeving. Dit om projecten integraal tot uitvoering te brengen 
binnen een samenwerkingsorganisatie met uitvoeringskracht 

- In NOVEX-gebied de Peel werken we als één overheid door het leggen van 
verbindingen tussen processen en projecten van verschillende overheidslagen die te 
maken hebben met de uitvoering van het NPLG (Nationaal Programma landelijke 
gebied) en voor het Limburgse deel LPLG 

- Uitvoering geven aan de MGB-regeling(Maatregel Gebiedsgerichte Beëindiging) 
- Uitvoering geven aan de Subsidieregelingen binnen aanpak piekbelasting welke direct 

gekoppeld zijn aan regelingen en beleid rond Piekbelasters 
 

Wonen: 
In hoofdlijnen kan de omvang van het majeur programma wonen als volgt worden 
onderverdeeld: 

1. Nieuwbouwprojecten en -initiatieven 
2. Lokaal ondersteunend beleid 
3. Thema wonen en zorg 
4. Huisvestingsvraagstuk aandachtsgroepen (o.a. statushouders, ontheemden) 
5. Transformatie bestaande woningvoorraad 
6. Wettelijke kaders 
7. Subsidies en verantwoording 
8. Behoefte aan professionalisering 

De inzet voor het projectbureau blijkt hoger te zijn dan vooraf ingeschat. Dat heeft een aantal 
redenen:  
- De inzet in uren om de urgente projecten en initiatieven een stap verder te brengen blijkt 
groter te zijn dan vooraf ingeschat 
- De ambities voor woningbouw nemen toe  
- Het aantal initiatieven neemt toe 
- De versnelling van projecten komt in gevaar zonder extra inzet, dit leidt tot een vertraging in 
de voortgang 
- WBI-toekenning vraagt om extra inzet 
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Bijlage 2 
Overzicht overige informatieverstrekking majeure programma’s 

Jaartal: 2022 

Majeur programma Positieve Gezondheid 

Vorm Datu
m 

Inhoud 

Informatiebijeenkomst 
(alle majeure 
programma’s) 

31 
oktob
er 
2022 

 Verdieping drie majeure programma’s (positieve 
gezondheid, transitie buitengebied en economische 
gebiedsontwikkelingen). In de begroting 2023 zijn de 
programma’s opgenomen. In de opmaat naar de 
begrotingsbehandeling vindt er een nadere toelichting plaats 
en is er ruimte om verduidelijkende vragen te stellen. 

Majeur programma Economische Gebiedsontwikkeling 

Vorm Datu
m 

Inhoud 

Informatiebijeenkomst 
(alle majeure 
programma’s) 

 31 
oktob
er 
2022 

Verdieping drie majeure programma’s (positieve gezondheid, 
transitie buitengebied en economische 
gebiedsontwikkelingen). In de begroting 2023 zijn de 
programma’s opgenomen. In de opmaat naar de 
begrotingsbehandeling vindt er een nadere toelichting plaats 
en is er ruimte om verduidelijkende vragen te stellen. 

Majeur programma Transitie Buitengebied 

Vorm Datu
m 

Inhoud 

Informatiebijeenkomst 3 
oktob
er 
2022 

Verschaffen van inzicht over de programma’s en projecten 
die betrekking hebben op het buitengebied in de regio, 
inzicht geven in het niveau waarop deze programma’s actief 
zijn en toelichting uitvoering 

Informatiebijeenkomst 
(alle majeure 
programma’s) 

31 
oktob
er 
2022 

Verdieping drie majeure programma’s (positieve gezondheid, 
transitie buitengebied en economische 
gebiedsontwikkelingen). In de begroting 2023 zijn de 
programma’s opgenomen. In de opmaat naar de 
begrotingsbehandeling vindt er een nadere toelichting plaats 
en is er ruimte om verduidelijkende vragen te stellen. 
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Jaartal: 2023 

Majeur programma Positieve Gezondheid 

Vorm Datum Inhoud 

Informatiebijeenkomst 
sociaal domein 

4 april 
2023 

Raads- en steunfractieleden informeren en inspireren 
over de acties die bijdragen aan het versterken van 
preventie en vroegsignalering (preventie jeugd, Same 
Ein, Praktijkondersteuner jeugd bij de huisarts, 
huisbezoeken voor de witgoed actie). 

Majeur programma Economische Gebiedsontwikkeling 

Vorm Datum Inhoud 

Raadsinformatiebrief 14 
maart 
2023 

Kennis nemen van het rapport ‘Actualisatie 
Ruimtebehoefte Bedrijventerreinen’. Het college gaat aan 
de slag met de uitkomsten en adviezen van het 
onderzoek. De gemeenteraad wordt in het 2e kwartaal 
van 2023 opnieuw geïnformeerd over de voortgang. 

Nieuwsbrief 
economische 
gebiedsontwikkeling 
nr. 1 

19 
januari 
2023 

Informeren over het onderdeel centrum/Lambertushof 
e.o. dat op dat moment in uitvoering is: de Burg. 
Hobusstraat en de verbindingsstraten Burg. Hobusstraat-
Kerkstraat. 

Nieuwsbrief 
economische 
gebiedsontwikkeling 
nr. 2 

2 maart 
2023 

Toelichting deelgebieden projectgebied 
gebiedsontwikkeling centrum/Lambertushof e.o.   
Toelichting proces meedenkbijeenkomst 
betrokkenen/belanghebbenden en gemeenteraad. 

Majeur programma Transitie Buitengebied 

Vorm Datum Inhoud 

Raadsvragen (art. 35 
RvO) door fractie 
GroenLinks 

Mei/juni 
2023 

Toelichting initiatieven en activiteiten door college, 
ontwikkelingen ten aanzien van de transitie buitengebied 
en uitwerking landschapskader. 

Informatiebijeenkomst 
vitaal buitengebied 

28 
novemb
er 2023 

Toelichting geven over het Vitaal Buitengebied 
Nederweert. 

Majeur programma Wonen 

Vorm Datum Inhoud 

Raadsinformatiebrief 
programmaplan 
woningbouw 

19 
decemb
er 2023 

Kennisnemen van het programmaplan Projectbureau 
woningbouwopgave Nederweert. Toelichting aantal 
projecten waarmee direct aan de slag wordt gegaan. 
Toelichting dat een afwegings- en prioriteringskader 
verder uitgewerkt zal worden, dit komt in de eerste helft 
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van 2024 terug bij de raad. Verder geldt dat de raad 
periodiek (in beginsel twee maal per jaar) geïnformeerd 
wordt over de algehele voortgang op programma- en 
projectniveau. 

   

Jaartal: 2024 

Majeur programma Positieve Gezondheid 

Vorm Datum Inhoud 

Raadsinformatiebrief 
Integraal Zorgakkoord, 
Gezond en Actief Leven 
Akkoord en beleidsplan 
Nederweert Durft! 

5 maart 
2024 

Informeren over de stand van zaken en inzet op de 
ontwikkelingen rondom het Integraal Zorgakkoord en 
het Gezond en Actief Leven Akkoord en het lokale 
plan van aanpak ‘Nederweert Durft!’. 

Informatiebijeenkomst 
Preventie in het sociaal 
domein 

21 mei 
2024 

Informeren over een aantal projecten die lopen en/of 
gaan lopen op het gebied van preventie in het sociaal 
domein. 

Nieuwsbrief 
Samenlevend 
Nederweert  

Ongevee
r 4 keer 
per jaar 

De doelgroepen worden met deze nieuwsbrief o.a. 
geïnformeerd over bepaalde regelingen waar gebruik 
van gemaakt kan worden of bepaalde bijeenkomsten 
die voor de doelgroep worden georganiseerd. Deze 
nieuwsbrief wordt niet actief vanuit de organisatie 
naar de raad gestuurd, raadsleden kunnen zich wel 
abonneren op de nieuwsbrief.  

Majeur programma Economische Gebiedsontwikkeling 

Vorm Datum Inhoud 

Raadsinformatiebrief 
Economische 
Gebiedsontwikkeling 
Bedrijventerreinen 

6 februari 
2024 

Kennisnemen van de voortgang van het majeur 
programma economische gebiedsontwikkeling 
bedrijventerreinen en het bijlagerapport ‘Nulmeting 
bedrijventerreinen Nederweert’. Informeren hoe het 
college uitvoering geeft aan de volgende twee 
projecten: 

·       Het opwaarderen van bestaande 
bedrijventerreinen 

 Het vaststellen van geschikte en haalbare 
locatie(s) voor een nieuw duurzaam 
bedrijventerrein 

Majeur programma Transitie Buitengebied 

Vorm Datum Inhoud 
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Meedenkavond transitie 
buitengebied 

9 april 
2024 

Bijpraten over de manier waarop naar een vitaal 
buitengebied voor Nederweert wordt toegewerkt 
zodat een beeld kan worden gevormd van de 
opgaves die spelen in het buitengebied en hoe 
daarop geanticipeerd gaat worden. 

Technische sessie 
Interimbeleid VAB + 
Stoppers Interimbeleid 
Veehouderij 

22 mei 
2024 

Technische sessie voordat het interimbeleid door de 
raad wordt besproken op 4 juni 2024. Het doel van 
de technische sessie is de gemeenteraad ruimte te 
geven om technische vragen te stellen over het 
Interimbeleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing en 
Stoppende Agrarische Inrichtingen en het 
Interimbeleid Veehouderij. 

Majeur programma Wonen 

Vorm Datum Inhoud 

Raadsinformatiebrief 
Subsidieaanvraag 
Woningbouwimpuls, 
6etranche 

26 
januari 
2024 

Kennisnemen van het besluit van het college om een 
aanvraag in te dienen op grond van de 
Woningbouwimpuls, 6e tranche voor een bedrag van 
€ 1.744.594,- onder het voorbehoud van instemming 
van de raad met cofinanciering door de gemeente. 

Raadsinformatiebrief 
Voortgang 
woningbouwopgave 

20 juni 
2024 

Kennisnemen van de voortgang woningbouwopgave. 

Raadsinformatiebrief 
uitgangspuntennotitie 
woningbouwontwikkeling 
Kerneelhoven-Noord en 
Hoebenakker Afbouw en 
update status Wet 
voorkeursrecht 
gemeenten 

17 
septemb
er 2024 

Informeren over de door het college vastgestelde 
uitgangspuntennotitie en vervallen voorkeursrecht 
gronden per 4 december 2024. 

Informatieavond 28 
oktober 
2024 

Het doel van deze bijeenkomst is om de raad te 
informeren over de voortgang van de woningbouw, 
wat voortkomt uit het majeur programma Wonen. 
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Bijlage 3  
Lijst van geraadpleegde documenten onderzoek ( 

 Uitnodiging aan raad voor Informatieavond op 31 oktober 2022 inzake Berap 2-2022 en 
een verdieping van de drie majeure programma’s (positieve gezondheid, transitie 
buitengebied en economische gebiedsontwikkelingen).   

 Presentatie verzorgd tijdens Informatieavond Majeure Programma’s d.d. 31 oktober 
2022  

 Algemene beschouwingen Begroting 2023 –Nederweert Anders.  

 Uitnodiging aan raad voor bijeenkomst Transitie Buitengebied op 3 oktober 2022.  

 Presentatie verzorgd tijdens bijeenkomst Transitie Buitengebied d.d. 3 oktober 2022.  

 Algemene Beschouwingen ten behoeve van de begrotingsbehandeling op 8 november 
2022 – Groen Links.  

 Begroting 2023 Gemeente Nederweert.  

 Inbreng D66 Nederweert bij Begroting 2023-2026.  

 Algemene beschouwingen Begroting 2023 – JAN.  

 Technische vragen en antwoorden Begroting 2023.  

 Raadsvoorstel over de Rekening 2021,  nr. 2022-32.  

 Aanbiedingsbrief aan de leden van de raad over rekening 2021, kenmerk UIT-22-
36820, d.d. 9 juni 2022.  

 Technische vragen en antwoorden jaarrekening 2021 – kadernota 2023.  

 Jaarrekening 2021 Gemeente Nederweert  

 Aanbiedingsbrief aan de leden van de raad over begroting 2023 kenmerk UIT-22-
37186, d.d. 6-10-2022.  

 Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert nr. 17 d.d. april 2022.  

 Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert nr. 19 d.d. oktober 2022.  

 Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert nr. 20 d.d. december 2022.  

 Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert nr. 18 d.d. juli 2022.  

 Actualisatie ruimtebehoefte bedrijventerreinen, Prognose ruimtevraag in Weert / 
Nederweert, Stec Groep d.d. 21 november 2022.  

 Raadsinformatiebrief Actualisatie Ruimtebehoefte Bedrijventerreinen, Kenmerk RIV-23-
00738 d.d. 14 maart 2023.  

 Uitnodiging aan raad voor informatiebijeenkomst sociaal domein op 4 april 2023.   

 Nieuwsbrief Economische Gebiedsontwikkeling nr. 2 d.d. 2 maart 2023.  

 Nieuwsbrief Economische Gebiedsontwikkeling nr. 1 d.d. 19 januari 2023.  

 Art. 35 vragen inzake transitie buitengebied Groen-Links d.d. 21 mei 2023.  
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 Uitnodiging aan raad voor informatiebijeenkomst over het Vitaal Buitengebied 
Nederweert op 28 november 2023.   

 Presentatie Vitaal Buitengebied Nederweert, verzorgd tijdens informatiebijeenkomst op 
28 november 2023.  

 Raadsinformatiebrief Programmaplan Projectbureau woningbouwopgave Nederweert, 
Kenmerk RIV-23-00802 d.d. 19 december 2023.  

 Begroting 2024 Gemeente Nederweert.  

 Antwoordenbrief art. 35 vragen inzake transitie buitengebied Groen-Links, kenmerk 
UIT-23-38020 d.d. 14 juni 2023.  

 Jaarrekening 2022 Gemeente Nederweert.  

 Aanbiedingsbrief aan de leden van de raad over begroting 2024-2027, kenmerk UIT-23-
38354, d.d. 27 september 2023.  

 Startdocument (Kwartiemakersfase) Programmaplan Projectbureau 
Woningbouwopgave Gemeent Nederweert, versie D1.1 d.d. 14 december 2023.  

 Technische vragen en antwoorden Begroting 2024.  

 Technische vragen en antwoorden jaarrekening 2022 – Berap 1-2023 - Kadernota 
2024.  

 Kadernota 2024-2027 Gemeente Nederweert.  

 Halfjaarverslag raad over de periode december 2022 – juli 2023.  

 Raadsmail nr. 40 d.d. 12 oktober 2023.  

 Raadsmail nr. 41 d.d. 19 oktober 2023.  

 Raadsmail nr. 12 d.d. 23 maart 2023.  

 Raadsmail nr. 04 d.d. 26 januari 2023.  

 Raadsmail nr. 09 d.d. 2 maart 2023.  

 Raadsmail nr. 18 d.d. 4 mei 2023.  

 Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert nr. 23 d.d. september 2023.  

 Regiobeeld Noord- en Midden-Limburg, Robuust d.d. 14 juli 2023.  

 Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert nr. 21 d.d. april 2023.  

 Presentatie verzorgd tijdens Informatiebijeenkomst sociaal domein op 4 april 2023.  

 Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert nr. 22 d.d. juni 2023.  

 Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert nr. 24 d.d. december 2023.  

 Regioplan Noord- en Midden-Limburg (Concept), december 2023.  

 Raadsinformatiebrief Regioplan en samenwerkingsovereenkomst Integraal 
Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg, Kenmerk RIV-23-00800 d.d. 6 december 
2023.  
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 Raadsvoorstel Vaststelling Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen nr. 2023-71.  

 Zienswijzenota Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen t.b.v. raadsvergadering 
12 december 2023.  

 Ontwerp Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen Versie 16 november 2023.  

 Ontwerp Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen Versie 16 november 2023, 
inclusief geel gemarkeerde wijzigingen t.o.v. document van 19 september 2023.  

 Richtinggevende uitspraken en procesafspraken per opgave versie 19 september 
2023.  

 Overzicht beleidsverankering Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen.  

 Ontwerp Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen Versie 17 augustus 2023.  

 Raadsvoorstel Ontwerp Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen nr. 2023-49.  

 Reactieverslag Voorontwerp Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen d.d. 17 
augustus 2023.  

 Proces omgevingsvisie.  

 Voorontwerp Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen d.d. 24 mei 2023.  

 Raadsvoorstel Voorontwerp Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen nr. 2023-27.  

 Voorontwerp Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen  Analyse actueel beleid d.d. 
24 mei 2023.  

 Richtinggevende uitspraken en procesafspraken per opgave versie 27 juni 2023.  

 Raadsinformatiebrief Integraal Zorgakkoord, Gezond en Actief Leven Akkoord en 
beleidsplan Nederweert Durft!, Kenmerk RIV-24-00829 d.d. 5 maart 2024.  

 Beleidsplan Nederweert Durft!   

 Raadsinformatiebrief Economische Gebiedsontwikkeling Bedrijventerreinen, kenmerk 
RIV-23-00796 d.d. 6 februari 2024.  

 Nulmeting bedrijventerreinen Nederweert, Stec Groep d.d. 18 oktober 2023.  

 Bijlagerapport Behoeftepeiling ondernemers Nederweert – Resultaten online enquête, 
Stec groep d.d. 18 oktober 2023.  

 Raadsinformatiebrief Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls, 6e tranche, kenmerk RIV-
24-00816 d.d. 26 januari 2024.  

 Ondersteuningsverklaring Provincie Limburg i.h.k.v. de aanvraag voor de Regeling 
Woningbouwimpuls zesde tranche, kenmerk DOC-00608513 d.d. 6 februari 2024.  

 Aanvraag woningbouwimpuls Programma Woningbouw Nederweert, brief gemeente 
Nederweert aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, kenmerk 
UIT-24-38722 d.d. 7 februari 2024.  

 Algemene beschouwingen begroting 2025-2028 – CDA.  

 Aanbiedingsbrief aan de leden van de raad over begroting 2025-2028 kenmerk UIT-24-
39357, d.d. 8-10-2024.  
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 Algemene beschouwingen begroting 2025-2028 – JAN.  

 Begroting 2025 Gemeente Nederweert.  

 Uitnodiging aan raad voor informatiebijeenkomst over Majeur Programma Wonen op 28 
oktober 2024.   

 Presentatie Programma Economische Gebiedsontwikkeling.  

 Presentatie Majeur Programma Wonen verzorgd tijdens informatiebijeenkomst d.d. 28 
oktober 2024.  

 Uitnodiging aan raad voor informatieavond over het Programma Economische 
Gebiedsontwikkeling op 29 oktober 2024.   

 Uitgangspuntennotitie Ontwikkellocaties Nederweert, Sweco Nederland B.V. d.d. 10 
april 2024.  

 Jaarrekening Gemeente Nederweert 2023.  

 Presentatie Berap 1 – 2014 verzorgd voor de raad op 17 juni 2024.  

 Raadsvoorstel Jaarrekening 2023 nr. 2024-44.  

 Aanbiedingsbrief aan de leden van de raad over jaarrekening 2023, kenmerk UIT-24-
39102, d.d. 28 mei 2024.  

 Raadsinformatiebrief Uitgangspuntennotitie woningbouwontwikkeling Kerneelhoven-
Noord en Hoebenakker Afbouw en update status Wet voorkeursrecht 
gemeenten,   kenmerk RIV-24-00879 d.d. 17 september 2024.  

 Technische vragen en antwoorden Jaarrekening 2023 - Berap 1-2024 - Kadernota 
2025.  

 Voortgangsrapportage Woningbouwopgave Gemeente Nederweert Periode december 
2023 – juni 2024, Versie Definitief 1.2 d.d. 24 juni 2024.  

 Raadsinformatiebrief voortgang woningbouwopgave, kenmerk RIV-24-00859 d.d. 20 
juni 2024.  

 Presentatie Nederweert Durft! verzorgd tijdens de raadsinformatiebijeenkomst d.d. 21 
mei 2024.  

 Kadernota Gemeente Nederweert 2024-2028.  

 Uitnodiging voor de technische sessie met als thema beide Interimbeleidsstukken VAB 
+ Stopper en Veehouderij dop 22 mei 2024.  

 Uitnodiging raadsinformatiebijeenkomst Preventie in het sociaal domein op 21 mei 
2024.  

 Aanbiedingsbrief aan de leden van de raad over de kadernota 2025-2028, kenmerk 
UIT-24-39111 d.d. 4 juni 2024.  

 Presentatie Vitaal Buitengebied Viduro / Heusschen Copier verzorgd tijdens de 
meedenkavond transitie buitengebied op 9 april 2024.  

 Uitnodiging meedenkavond transitie buitengebied op 9 april 2024.  

 Blik op de raad augustus 2023 – juli 2024.  
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 Raadsmail nr. 32 d.d. 22 augustus 2024.  

 Raadsmail nr. 35 d.d. 12 september 2024.  

 Raadsmail nr. 20 d.d. 16 mei 2024.  

 Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert nr. 28 d.d. december 2024.  

 Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert nr. 26 d.d. juni 2024.  

 Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert nr. 25 d.d. april 2024.  

 Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert nr. 27 d.d. oktober 2024.  
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Bijlage 4 
Uitgebreide enquêteresultaten 
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Bijlage 5 
Overzicht van geïnterviewde personen 

Onderzoeksfase Geïnterviewde persoon Datum 
Oriënterende Fase Burgemeester, griffier, gemeentesecretaris 02-05-2024 
Uitvoerende Fase Fractievoorzitter CDA, Antoine Hekers 04-10-2024 

Fractievoorzitter VVD, Marijn Teunissen 04-10-2024 
Fractievoorzitter Nederweert Anders, Jan van 
Nierop 

11-10-2024 

Fractievoorzitter JAN, Marcel Vossen 21-10-2024 
Fractievoorzitter D66, Martin van Montfort 28-10-2024 
Fractievoorzitter GroenLinks, Jarno Bongers 11-11-2024 
Burgemeester, Birgit op de Laak 6-11-2024 
Wethouder Jorik Franssen 11-10-2024 
Wethouder Boris Meessen 11-10-2024 
Wethouder Carla Dieteren 22-10-2024 
MT, Petra Philips en Marlies van Deursen 25-10-2024 

 


