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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Hoorn heeft zich gecommitteerd aan ambitieuze doelen op het gebied van de 

energietransitie, zoals vastgelegd in het Programmaplan Energietransitie 2023-2026. Het plan 

richt zich op het verminderen van de CO2-uitstoot in de gemeente. Het hoofddoel is als volgt 

geformuleerd:  

 Een reductie van de CO2-uitstoot met 55% t.o.v. 2019 in 2030, met een tussendoel van 

33% CO2-emissiereductie in 2026. 

 

Het plan bevat daarnaast drie subdoelen:  

 Warmte: 14% van de woningen aardgasvrij-gereed maken, met daarbij een plan voor het 

realiseren van een duurzame warmtebron;  

 Duurzaam opgewekte energie: Het aandeel duurzaam opgewekte energie verhogen naar 

31% van het totaal;  

 Besparing op elektriciteit: Een besparing op elektriciteit realiseren van 9% t.o.v. 2019.  

 

De subdoelen zijn allemaal direct gelinkt aan het hoofddoel, de reductie in CO2-uitstoot. Door 

woningen aardgasvrij-gereed te maken, kan op termijn het gebruik van aardgas worden 

uitgefaseerd. Het verhogen van het aandeel duurzaam opgewekte energie draagt bij aan een 

lagere CO2-uitstoot doordat vervuilende energiebronnen worden vervangen door schone. Tot 

slot zorgt het besparen op elektriciteit voor een lagere energievraag, wat eveneens bijdraagt 

aan het verminderen van de CO2-uitstoot.  

 

De rekenkamer van de gemeente Hoorn doet onafhankelijk onderzoek naar de 

doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid en adviseert 

op basis daarvan de gemeenteraad. De energietransitie is een maatschappelijk relevant 

onderwerp dat veel middelen vergt en een grote impact heeft op burgers en bedrijven. De 

rekenkamer heeft Ecorys daarom gevraagd om namens haar een onderzoek uit te voeren 

naar de voortgang en haalbaarheid van het Programmaplan Energietransitie 2023-2026.  

 

 

1.2 Doel van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is om de voortgang van de energietransitie in de gemeente Hoorn 

te evalueren en om een gefundeerd oordeel te vormen over de verwachte realisatie van de 

gestelde doelen uit het Programmaplan Energietransitie 2023-2026. Daarnaast moet het 

onderzoek inzicht bieden in de instrumenten die de gemeente kan inzetten om deze doelen te 

bereiken. 

 

Dit onderzoek richt zich specifiek op de energietransitie in de gemeente Hoorn zoals 

beschreven in het Programmaplan Energietransitie 2023-2026. Het onderzoek kijkt ook naar 

regionale ontwikkelingen en activiteiten, voor zover deze relevant zijn voor de gemeente 
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Hoorn. Het onderzoek neemt geen maatregelen mee die onderdeel zijn van andere 

beleidsterreinen.  

 

 

1.3 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag die door de rekenkamer is gesteld, luidt als volgt:  

 

“Worden de doelen die zijn gesteld in het Programmaplan Energietransitie 2023-2026 naar 

verwachting gehaald? En zo niet, welke instrumenten heeft de gemeente Hoorn dan tot haar 

beschikking om bij te sturen?” 

 

Daarnaast heeft de rekenkamer een aantal deelvragen geformuleerd, die wij hebben 

geclusterd in drie groepen:  

 

A. In kaart brengen van de beleidscontext 

A1: Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wat zijn de onderlinge verbanden? 

A2: Welke taken en bevoegdheden heeft de gemeente Hoorn om de energietransitie te 

realiseren? 

A3: Welke instrumenten kunnen daarbij door het college en/of de gemeenteraad worden 

ingezet? 

 

B. Inventarisatie van gebruikte instrumenten en hun effecten 

B1: Welke maatregelen zijn of worden uitgevoerd? 

B2: Wat is de gerealiseerde of verwachte impact van deze maatregelen op i) de beoogde 

doelen, ii) buurgemeenten en iii) andere beleidsterreinen? 

 

C. Evaluatie van doeltreffendheid en mogelijkheden voor verbetering 

C1: Is er voldoende voortgang geboekt met het realiseren van de doelen? 

C2: Waar kan de gemeente zich verbeteren, mede kijkend naar andere gemeenten?  

 

 

1.4 Onderzoeksaanpak 

Bij het uitvoeren van het onderzoek zijn drie verschillende onderzoeksmethoden gebruikt: een 

documentenstudie, interviews en een kwantitatieve data-analyse.  

 Documentenstudie: een uitgebreide verzameling van relevante documenten is 

geanalyseerd. Daarbij ging het onder andere om beleidsdocumenten, jaarverslagen, 

vergaderverslagen en voortgangsrapportages. 

 Interviews: er zijn in totaal zeven interviews gehouden met verschillende stakeholders, te 

weten de ambtelijke programmacoördinator, enkele projectmanagers binnen het 

programma, de verantwoordelijke wethouder, een woningcorporatie en 

vertegenwoordigers van twee energiecoöperaties en een ondernemersvereniging. Met 

behulp van deze interviews zijn de bevindingen uit de documentenstudie aangevuld, 

getoetst en verdiept.  

 Kwantitatieve data-analyse: de beschikbare data uit openbare bronnen en interne 

documenten van de gemeente zijn gebruikt om een inschatting te maken van de voortgang 

tot nu toe en de verwachte voortgang aan het eind van de programmaperiode.  
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1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bespreekt de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Het bevat de 

conclusies over de voortgang van de energietransitie in de gemeente Hoorn en doet 

aanbevelingen voor verdere stappen en beleidsverbeteringen om de gestelde doelen te 

realiseren. 

 

Hoofdstuk 3 schetst de beleidscontext waarbinnen de gemeente Hoorn werkt aan het 

behalen van de doelstellingen. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de relevante wet- en 

regelgeving, de taken en bevoegdheden van de gemeente en de instrumenten die 

beschikbaar zijn voor het college en de gemeenteraad.  

 

Hoofdstuk 4 beschrijft de verschillende instrumenten die de gemeente inzet om de doelen 

van het Programmaplan Energietransitie 2023-2026 te bereiken. Voor elk doel worden de 

specifieke maatregelen en hun verwachte impact toegelicht. Ook wordt een inschatting 

gemaakt of de doelen naar verwachting behaald zullen worden.  

 

Tot slot wordt in Hoofdstuk 5 de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ingezette 

instrumenten beoordeeld. Dit hoofdstuk onderzoekt of de gestelde doelen naar verwachting 

worden gehaald en identificeert mogelijke verbeteringen die de gemeente kan toepassen.  

 

 

 

 

Relevante kenmerken van de gemeente Hoorn 

De gemeente Hoorn, gelegen in het stedelijk gebied van West-Friesland, heeft een totaal 

oppervlak van 1.671 hectare. Dit gebied omvat ongeveer 34.330 woningen en huisvest 75.645 

inwoners. De bevolkingsdichtheid van de gemeente Hoorn is 3.714 inwoners per km2. Dit is 

veel meer dan het Nederlands gemiddelde (533 inwoners per km2). Van alle woningen is 

ongeveer 30% (10.161 woningen) sociale huur. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning 

in de gemeente Hoorn was in 2024 € 349.000.  

 

Het stedelijk gebied van de gemeente Hoorn bestaat voor 57% uit particulier terrein; de 

overige 43% bestaat uit openbaar terrein. Het openbare terrein bestaat voor 21,5% uit water, 

voor 42,4% uit groen en voor 36,1% uit wegen. Vergeleken met andere gemeenten in West-

Friesland heeft Hoorn een groter aandeel verharding en een iets kleiner aandeel groen. Dit 

komt vooral door het historische centrum, bekend om zijn vele winkels en 

horecagelegenheden, dat jaarlijks een groot aantal bezoekers trekt. 

 

Er zijn in totaal 9.825 bedrijfsvestigingen in Hoorn. Wat daarbij opvalt, vergeleken met de 

omliggende gemeenten, is het relatief kleine aantal landbouwbedrijven (30).  
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2 Conclusies en aanbevelingen 

2.1 Conclusies 

De gemeente werkt binnen een complexe beleidscontext aan de energietransitie en 

heeft het bereiken van de doelen niet geheel in eigen hand.  

De gemeente Hoorn werkt aan de energietransitie binnen een complexe beleidscontext. Er 

zijn doelen gesteld en maatregelen genomen op Europees, nationaal, provinciaal en regionaal 

niveau. De Rijksoverheid heeft de gemeente verplicht om een aantal taken uit te voeren. 

Daarnaast is de gemeente afhankelijk van de Rijksoverheid voor de middelen om het beleid 

uit te voeren. Op provinciaal en regionaal niveau werkt de gemeente samen met andere 

overheden en moet er gezamenlijk beleid ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Binnen 

haar eigen grenzen moet de gemeente verschillende stakeholders bij elkaar brengen om 

gecoördineerd verduurzamingsprojecten op te zetten, zoals de aanleg van warmtenetten. Ook 

is de gemeente afhankelijk van de bereidheid van inwoners en bedrijven om zelf te 

verduurzamen.  

 

De gemeente heeft goede stappen gezet om haar doelen te bereiken, maar ligt niet op 

koers om deze tijdig te behalen.  

Om haar hoofddoel (33% CO2-emissiereductie in 2026) te behalen, moet de gemeente alle 

drie haar subdoelen bereiken.  

 Met betrekking tot het aardgasvrij maken van woningen ligt er een duidelijk plan en wordt 

er voortgang geboekt, maar is er een aanzienlijke versnelling nodig om het doel te 

behalen.  

 Het oorspronkelijke plan voor duurzame opwekking is feitelijk achterhaald en biedt geen 

perspectief op succes. Een nieuw plan is daarom noodzakelijk.  

 Op het gebied van energiebesparing wordt er voldoende vooruitgang geboekt, al is 

precieze effectmeting moeilijk.  

Gegeven deze voortgang op de subdoelen, is het onwaarschijnlijk dat de gemeente haar 

hoofddoel in 2026 bereikt.  

 

De gemeente staat voor een aantal specifieke uitdagingen die het behalen van de 

doelen bemoeilijken.  

 Nationale regels zijn soms onduidelijk en veranderen regelmatig, bijvoorbeeld rondom de 

besparingssubsidie. Het kost de gemeente tijd om deze regels te achterhalen en te 

vertalen naar beleid. Ook hindert het stakeholders bij het bepalen van een 

langetermijnstrategie.  

 Netcongestie (het tekort aan transportcapaciteit in het elektriciteitsnet) is een belangrijke 

barrière voor verduurzaming. Dit raakt vrijwel alle betrokken partijen. Als gevolg hiervan 

moeten alternatieve manieren om te verduurzamen worden bedacht en ontwikkeld.  

 Er is wantrouwen bij inwoners richting de overheid. Dit heeft een landelijke oorzaak, maar 

evengoed een lokale impact. Een concreet voorbeeld is dat sommige inwoners 

verduurzamingssubsidies van de gemeente niet willen aannemen. Bewoners zijn bezorgd 

dat ze dit bedrag in de toekomst terug moeten betalen, mede door de negatieve 

ervaringen en onzekerheden die zijn ontstaan door de toeslagenaffaire. Dit wantrouwen 
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zorgt ervoor dat ze huiverig zijn om financiële steun van de overheid te accepteren, zelfs 

als deze bedoeld is om hen te helpen.  

 De gemeente heeft vaak geen doorzettingsmacht, maar moet alle betrokkenen op 

vrijwillige basis mee zien te krijgen. Dat vraagt veel tijd, kunde en geduld.  

 Er is een gebrek aan gekwalificeerd personeel voor de energietransitie. Dit beperkt de 

uitvoeringscapaciteit van de gemeente.  

 

De gemeente lijkt doeltreffend en doelmatig te opereren, maar moet stappen zetten om 

hier meer zicht op te krijgen. 

De gemeente heeft een helder theoretisch raamwerk opgesteld van hoofddoel, subdoelen, 

beleidsmaatregelen en beschikbare middelen. Dit biedt een goede basis voor het vaststellen 

van de mate waarin het beleid doeltreffend en doelmatig is. In de praktijk is de monitoring van 

de beleidseffecten echter onvolledig, waardoor niet altijd duidelijk is wat de voortgang is op elk 

subdoel en in hoeverre deze voortgang het gevolg is van het gevoerde beleid of van 

autonome ontwikkelingen. Ook is er geen duidelijk zicht op de resterende opgave. Dit maakt 

het moeilijk om te bepalen welk beleid er nog nodig is om de doelen te behalen. De gemeente 

geeft zelf aan over voldoende middelen te beschikken, maar beperkt te worden in het 

besteden van de middelen door een gebrek aan gekwalificeerd personeel en externe 

barrières, zoals netcongestie. 

 

De intensieve samenwerking binnen de regio is een kracht, maar brengt ook nadelen 

met zich mee.  

In West-Friesland wordt ten opzichte van veel andere regio’s intensief samengewerkt. Dit 

biedt een aantal voordelen. Het maakt capaciteitspooling tussen gemeenten mogelijk en 

verhoogt daarmee de efficiëntie. Vraagstukken die vragen om regionale coördinatie kunnen 

beter worden opgepakt en het stelt gemeenten in staat om van elkaar te leren. Het risico van 

deze vorm van samenwerken is dat er veel tijd opgaat aan overleg, wat ten koste gaat van de 

uitvoeringscapaciteit, en dat besluitvorming traag verloopt vanwege het grote aantal betrokken 

partijen.  

 

 

2.2 Aanbevelingen 

Creëer zoveel mogelijk duidelijkheid over het pad richting verduurzaming en de rol 

daarbij van alle betrokken partijen, inclusief de gemeente zelf.  

De complexe, snel veranderende omgeving waarbinnen de energietransitie zich voltrekt, zorgt 

voor onzekerheid bij betrokken partijen. Zij zoeken naar houvast bij de gemeente om 

duidelijkheid te krijgen over wat er wanneer van hen wordt verwacht en wat zij van de 

gemeente kunnen verwachten. Hoewel de invloed van de gemeente beperkt is, is het 

belangrijk om waar mogelijk duidelijkheid en zekerheid te bieden aan betrokken partijen, zodat 

deze hun eigen langetermijnstrategie kunnen bepalen en concrete stappen richting 

verduurzaming kunnen gaan zetten. Voorbeelden hiervan zijn een duidelijke strategie en 

rolverdeling bij de aanleg van nieuwe warmtenetten en bij de verduurzaming van 

bedrijventerreinen.  
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Pak als gemeenteraad een kaderstellende rol, geef ruimte aan de uitvoerders van het 

beleid en stuur op hoofdlijnen.  

De gemeenteraad van Hoorn zit dicht op het energiedossier. Ze stelt veel vragen en stuurt 

vaak bij. Blijf je als raad ervan bewust dat bijsturen (grote) impact kan hebben op de 

haalbaarheid van de doelstellingen en/of de doorlooptijd. Zeker als er mogelijkheden worden 

afgekeurd, neemt de oplossingsruimte voor de ambtelijke uitvoering af en is het noodzakelijk 

om mee te denken in alternatieven. 

 

Verzamel meer informatie over de voortgang op de doelen en de effectiviteit van 

maatregelen en stel deze beschikbaar aan de raad.  

Om bij te kunnen sturen heeft de raad actuele en betrouwbare informatie nodig over de 

voortgang die geboekt wordt bij het bereiken van de doelen en over de effectiviteit van 

individuele maatregelen. Op basis daarvan kan de raad besluiten om meer middelen 

beschikbaar te stellen, om de doelen bij te stellen, of om de kaders waarbinnen de doelen 

gehaald moeten worden bij te stellen. De ambtelijke organisatie is op weg om dit mogelijk te 

maken, maar mist zowel bepaalde brondata als een werkend proces om alle data centraal op 

te slaan en beschikbaar te maken.  

 

Geef prioriteit aan het herstellen van vertrouwen van burgers in de overheid en het 

stimuleren van lokale initiatieven.  

Het bestaande netwerk van vrijwilligers kan behulpzaam zijn bij het bereiken van burgers die 

niet rechtstreeks te maken willen hebben met de overheid. Door gebruik te maken van 

vertrouwde gezichten en lokale netwerken, kan het vertrouwen van de inwoners worden 

hersteld. Hierdoor wordt bestaand beleid effectiever en komen nieuwe initiatieven makkelijker 

van de grond. Dit kan worden gecombineerd met andere beleidsinstrumenten, zoals 

communicatie die is toegesneden op specifieke doelgroepen en het organiseren van 

burgerparticipatie in het proces van beleidsontwikkeling. Ook een wijkgerichte aanpak, waarbij 

de energietransitie wordt gecombineerd met andere beleidsterreinen zoals armoedebeleid en 

het verhogen van de leefbaarheid in de buurt, kan hierbij helpen.  

 

Werk aan het verder vormgeven en optimaliseren van de regionale samenwerking.  

De regionale samenwerking in West-Friesland is in zijn huidige vorm al waardevol, maar er 

zijn nog mogelijkheden om deze te verbeteren. Het pact van West-Friesland verdient het om 

concreet tot uitvoering te komen. Daarnaast kan de overlegstructuur in de vele werkgroepen 

efficiënter. Ook zou de gemeente kunnen nadenken of zij nog meer invulling kan geven aan 

haar rol als centrumgemeente en de kleinere randgemeenten nog meer op sleeptouw kan 

nemen en kan faciliteren.  
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3 Overzicht beleidscontext 

De energietransitie is een relevant beleidsthema voor alle niveaus van het openbaar bestuur. 

Op elk niveau zijn de afgelopen jaren doelstellingen geformuleerd en is er beleid gemaakt om 

deze te realiseren. Deze doelen en beleidsmaatregelen vormen samen de beleidscontext voor 

de gemeente Hoorn.  

 

In dit hoofdstuk bespreken we eerst voor elk beleidsniveau de vastgestelde doelen en het 

gevoerde beleid. Vervolgens kijken we welke mogelijkheden en verplichtingen dit met zich 

meebrengt voor de gemeente Hoorn. Tot slot kijken we wat voor beleid de gemeente Hoorn 

de afgelopen jaren daadwerkelijk heeft gevoerd en de komende jaren van plan is te voeren.  

 

 

3.1 Beleidsniveaus 

Op verschillende beleidsniveaus is er beleid gericht op CO2-reductie, met als einddoel CO2-

neutraliteit in 2050.  

 

Figuur 3.1 Schematisch overzicht van de invloed van verschillende beleidsniveaus op de 

gemeente Hoorn.  

 
Europees niveau 

Op Europees niveau is het klimaatbeleid vastgelegd in het Fit for 55 wetgevingspakket. Fit for 

55 bepaalt dat in 2030 55% CO2-emissiereductie gerealiseerd moet zijn. Fit for 55 is een 

omvangrijk wetgevingspakket dat richtlijnen stelt aan industrie, gebouwde omgeving, 

Europees Niveau:

• Green Deal en Fit for 55 
wetgevingspakketten:
• 55% CO2-emissiereductie in 
2030.

• Klimaatneutraal in 2050.

Nationaal Niveau:

• Het Klimaatakkoord:
• 55% CO2-emissiereductie in 
2030, klimaatneutraal in 
2050.

• 100% duurzaam opgewekte 
energie in 2050.

• Aardgasvrije gebouwde 
omgeving in 2050.

Provinciaal niveau:

• De Noord-Hollandse 
Klimaataanpak:
• 55% CO2-emissiereductie in 
2030, klimaatneutraal in 
2050.

• 6,3 TWh duurzame energie 
opwekken in 2030.

Regionaal niveau:

• Het Pact van West-Friesland:
• Energie- en Klimaatneutraal 
en aardgasvrij in 2040.

• RES Noord-Holland Noord:
• 3,6 TWh duurzame energie 
opwekken in 2030.

• 100% duurzame energie 
opwekken in 2050.

Gemeentelijk niveau:

• Het Programmaplan 
Energietransitie 2023-2026:
• 33% CO2-emissiereductie in 
2026, 55% CO2-
emissiereductie in 2030 en 
klimaatneutraal in 2040.

• 14% woningen aardgasvrij-
gereed in 2026.

• 31% duurzame energie 
opwekken in 2026.

• 9% besparing op elektriciteit.

Lokale initiatieven:

• Bottom-up burgerinitiatieven
• Energiecoöperaties
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mobiliteit, landbouw en energie-opwekking. Dit beleid maakt deel uit van de bredere Europese 

Green Deal, die tot doel heeft de EU in 2050 klimaatneutraal te maken.  

 

Nationaal niveau 

Het Nederlandse klimaatbeleid is vastgelegd in de Klimaatwet, die hoort bij het 

Klimaatakkoord van 2019. Het klimaatakkoord legde de doelstelling van 49% CO2-

emissiereductie in 2030 (ten opzichte van 1990) vast. In 2021 is deze ambitie aangescherpt 

naar 55% CO2-emissiereductie, met een streven om 60% CO2-emissiereductie in 2030 te 

realiseren. Het uiteindelijke doel is klimaatneutraliteit in 2050. 

 

De aangescherpte doelen in het Klimaatakkoord zijn daarmee geworden:  

- CO2-uitstoot met 55% verminderd in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050. 

- 100% duurzaam opgewekte energie in 2050; 

- Aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. 

 

Provinciaal niveau 

Op provinciaal niveau heeft Noord-Holland zich gecommitteerd aan de doelstelling om in 2050 

klimaatneutraal te zijn. De provincie streeft ernaar om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten 

ten opzichte van 1990, in lijn met de nationale doelstellingen. De weg hiernaartoe is 

vastgelegd in ‘De Noord-Hollandse Klimaataanpak’. 

 

Naast de doelstellingen voor 2030 en 2050 bevat de Noord-Hollandse Klimaataanpak ook 

specifieke maatregelen om deze doelen te bereiken. De provincie onderneemt concrete acties 

op verschillende beleidsterreinen, zoals mobiliteit, woningbouw, industrie, duurzame 

energieopwekking, landbouw en landgebruik. Een belangrijk doel is om 6,3 TWh duurzame 

energie op te wekken in de provincie, waarvan 3,6 TWh in Noord-Holland Noord en 2,7 TWh 

in Noord-Holland Zuid. Daarnaast werkt de provincie aan het verbeteren van de energie-

infrastructuur om de klimaatdoelen te ondersteunen. 

 

Regionaal niveau 

Er wordt op verschillende manieren samengewerkt in de regio West-Friesland. Op het gebied 

van de energietransitie wordt er samengewerkt in het uitvoeringsprogramma “Energieneutraal 

West-Friesland 2040”. De zes hoofdthema’s daarbij zijn duurzame opwek, besparing, van het 

aardgas af, mobiliteit, energie infrastructuur en duurzaam ondernemend West-Friesland. 

Daarnaast wordt er gewerkt aan een gezamenlijke ruimtelijke agenda, waarbij de 

energietransitie in samenhang met andere thema’s wordt bekeken. 

 

De zeven gemeenten in de regio West-Friesland hebben hun samenwerking formeel 

vastgelegd in een convenant genaamd ‘het Pact van West-Friesland’. In dit Pact leggen de 

gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede 

Broec het doel vast om in 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn en te streven naar een 

aardgasvrije gebouwde omgeving. Hiermee wil de regio dus tien jaar eerder klimaatneutraal 

zijn dan de provincie.  

 

Het Pact is een afspraak om samen te gaan werken, maar concrete inhoud en projecten 

ontbreken nog op dit moment. Daarom vindt er begin 2025 een herijking plaats van het Pact 

met een inhoudelijke invulling van de doelstellingen en ambities op onder andere de thema’s 

wonen, energietransitie, economie, arbeidsmarkt en zorg. Na de herijking willen de 
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regiogemeenten de (energietransitie)doelen meer regionaal gaan monitoren. Op dit moment 

vindt de monitoring van acties nog plaats op gemeentelijk niveau. De samenwerking binnen 

het Pact gaat het triple helix-model volgen, waarbij overheid, bedrijfsleven en onderwijs 

gezamenlijk investeren en ontwikkelen. Het Pact sluit daarbij zoveel mogelijk aan op bestaand 

regionaal beleid en lopende initiatieven, met als doel om samen impact te realiseren voor 

inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de regio.  

 

Naast het Pact van Westfriesland werkt de gemeente Hoorn op regionaal vlak samen binnen 

de regio Noord-Holland Noord. Deze regio heeft een Regionale Energiestrategie (RES) 

ontwikkeld. Het doel van de RES Noord-Holland Noord is om 3,6 TWh aan hernieuwbare 

elektriciteit op te wekken in 2030. Uiteindelijk moet in 2050 alle elektriciteit duurzaam 

opgewekt worden. De rol van gemeente Hoorn binnen de regio (en de RES) is om nauw 

samen te werken met inwoners, ondernemers, initiatiefnemers, energiecoöperaties en andere 

stakeholders om de energietransitie te bevorderen. Dit omvat het aanjagen en ondersteunen 

van lokale energie-initiatieven, het integreren van energiedoelstellingen in het 

omgevingsbeleid, het organiseren van participatie en draagvlak, het concretiseren van 

zoekgebieden voor hernieuwbare energieprojecten en het verlenen van vergunningen voor 

deze projecten.  

 

Gemeentelijk niveau 

De gemeente Hoorn heeft haar doelen op het gebied van de energietransitie vastgelegd in het 

Programmaplan Energietransitie 2023-2026. Deze doelen liggen in lijn met de doelen op 

regionaal niveau, maar zijn ambitieuzer dan de doelen op Europees, nationaal en provinciaal 

niveau. Het doel van de gemeente Hoorn is om in 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn, 

tien jaar eerder dan de provinciale en nationale doelstellingen. De inhoud van het 

programmaplan komt uitgebreid aan de orde in paragraaf 3.3. 

 

Lokale initiatieven 

Naast het uitvoeren van haar eigen beleid stimuleert de gemeente lokale energie-initiatieven 

van burgers en energiecoöperaties. Dit doet zij bijvoorbeeld door participatiebijeenkomsten te 

organiseren om draagvlak te creëren en de betrokkenheid van inwoners te vergroten. Ook 

verleent de gemeente vergunningen voor hernieuwbare energieprojecten die voortkomen uit 

lokale initiatieven.  

 

Daarnaast ondersteunt zij burgers bij het verduurzamen in praktische zin door middel van 

energiefixers en energiecoaches. Energiefixers voeren praktische maatregelen uit om energie 

te besparen in huishoudens, zoals het aanbrengen van tochtstrips en radiatorfolie. De 

gemeente heeft daarvoor uitvoerende partijen in de arm genomen. Energiecoaches bieden 

ondersteuning en advies aan huishoudens door middel van persoonlijke begeleiding. Zij 

helpen bewoners inzicht te krijgen in hun energieverbruik en geven tips om de 

energierekening te verlagen. 
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Het grote aantal activiteiten op verschillende beleidsniveaus hebben tot gevolg dat de 

gemeente in grote mate afhankelijk is van andere beleidsmakers voor het bereiken van haar 

doelen. Ook is de gemeente afhankelijk van de bereidheid van burgers en bedrijven zelf om 

stappen te zetten op duurzaamheidsgebied. Dit betekent dat de voortgang van de 

energietransitie niet volledig binnen de controle van de gemeente ligt. Soms zet de gemeente 

goede stappen, maar blijven de resultaten uit door het falen van andere partijen. Omgekeerd 

kunnen goede resultaten ook voornamelijk te danken zijn aan de inspanningen van andere 

partijen, terwijl de bijdrage van de gemeente beperkt is.  

 

 

3.2 Rol en bevoegdheden van de gemeente Hoorn 

De rol van de gemeente Hoorn in de energietransitie is enerzijds om invulling te geven aan de 

taken die haar door hogere overheden zijn toegewezen. Anderzijds heeft de gemeente een 

eigen beleidsruimte en bevoegdheden om eigen initiatieven te ontplooien en eigen accenten 

te leggen in de uitvoering van bestaande regelingen.  

 

Autonome bevoegdheden 

De gemeente Hoorn heeft verschillende autonome bevoegdheden die haar in staat stellen om 

zelfstandig beleid te maken en uit te voeren op het gebied van de energietransitie: 

 Ruimtelijke Ordening1: Een gemeente kan bestemmingsplannen opstellen en wijzigen om 

ruimte te creëren voor duurzame energieprojecten zoals zonneparken en windmolens. Dit 

helpt bij het faciliteren van de infrastructuur die nodig is voor de energietransitie; 

 Vergunningverlening2: gemeenten zijn bevoegd om bouw- en milieuvergunningen te 

verlenen. Dit stelt gemeenten in staat om eisen te stellen aan nieuwbouw en renovaties, 

zodat deze voldoen aan de duurzaamheidsnormen;  

 Subsidieverlening1: gemeenten kunnen subsidies verstrekken aan duurzame initiatieven, 

zoals het isoleren van woningen, het plaatsen van zonnepanelen en het stimuleren van 

elektrische mobiliteit;  

 
1 Taken van een gemeente | Gemeenten | Rijksoverheid.nl 
2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) | Gezonde en veilige leefomgeving | Rijksoverheid.nl 

Energiecoöperaties in West-Friesland 

Zonnecoöperatie West-Friesland (ZCWF): ZCWF is begonnen met zon-op-dakprojecten en 

heeft nu negen daken die operationeel zijn en stroom leveren aan 160 huishoudens. Ze willen 

graag een groot zonneveld ontwikkelen, maar het wordt steeds moeilijker om nieuwe 

projecten te starten. Hun grootste uitdagingen zijn de extra eisen die gesteld worden aan 

zonnevelden, de veranderende regelgeving en financieringsstructuren en een tekort aan 

beschikbare daken voor zonnepanelen binnen de gemeente Hoorn.  

 

Energiecoöperatie Westfrisia: De coöperatie Westfrisia, opgericht in 2024, gaat vraag- en 

aanbodprofielen vergelijken om pieken af te vlakken. Uitdagingen daarbij zijn onder andere 

netcongestie en strikter wordende regelgeving zoals de invoering van emissievrije zones. 

Kleine mkb’ers hebben vaak niet de benodigde kennis en middelen om zelf te investeren in 

duurzame oplossingen. De coöperatie ontvangt subsidie van de zeven West-Friese 

gemeenten, maar dit is onvoldoende om alle activiteiten te ondersteunen. 
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 Voorlichting en educatie: gemeenten kunnen campagnes en programma’s opzetten om 

inwoners en bedrijven te informeren over zaken als energiebesparing en duurzame 

energieoplossingen.  

 

Verplichtingen en faciliteiten vanuit hogere overheden 

Naast de autonome bevoegdheden heeft de gemeente Hoorn verplichtingen en kan zij 

beschikken over faciliteiten vanuit hogere overheden gericht op de energietransitie: 

 

 Transitievisie Warmte: Gemeenten moeten een Transitievisie Warmte opstellen, waarin zij 

aangeven hoe zij de gebouwde omgeving aardgasvrij willen maken. 

 Warmteprogramma: Dit programma ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van de 

Transitievisie Warmte met financiële middelen en kennis. 

 Regionale Energiestrategie (RES): Gemeenten werken samen binnen energieregio’s om 

een RES op te stellen, waarin zij plannen maken voor de opwekking van duurzame 

energie en de verduurzaming van de energie-infrastructuur. 

 Omgevingsvisie: Gemeenten moeten een omgevingsvisie opstellen waarin zij hun 

langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving vastleggen, inclusief duurzaamheidsdoelen. 

 NIP-subsidie (Nationaal IsolatieProgramma): Deze subsidie ondersteunt gemeenten bij het 

isoleren van woningen om energiearmoede te bestrijden en de energietransitie te 

versnellen. 

 Subsidies tegen energiearmoede: Gemeenten kunnen gebruikmaken van subsidies om 

energiearmoede aan te pakken door energiebesparende maatregelen te financieren voor 

huishoudens met lage inkomens. 

 CDOKE-gelden (Compensatie Decentrale Overheden Klimaatakkoord en Energietransitie): 

Deze gelden zijn beschikbaar voor gemeenten om de kosten van de energietransitie te 

dekken en de doelen van het Klimaatakkoord te behalen. 

 

Door middel van bovengenoemde bevoegdheden, verplichtingen en faciliteiten kan de 

gemeente Hoorn binnen haar invloedssfeer bijdragen aan de energietransitie en haar doelen 

realiseren. De praktische uitwerking hiervan vindt plaats in het gemeentelijk beleid dat in de 

volgende paragraaf wordt besproken.  

 

 

3.3 Overzicht gemeentelijk beleid 

Energiebeleid van de gemeente Hoorn 2018-2022 

Voorafgaand aan het huidige Programmaplan Energietransitie 2023-2026 was het leidende 

document de Routekaart Energieneutraal Hoorn 2040, vastgesteld in 2018. De routekaart 

stelde het doel om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Daarnaast werden er 

tussendoelen vastgesteld voor de jaren 2022 en 2030. Deze doelstellingen golden ten 

opzichte van het referentiejaar 2015:  

 23% duurzaam opgewekte energie in 2022;  

 15% reductie van CO2-uitstoot in 2022 (ten opzichte van 1990);  

 Verduurzaming van 4.400 woningen in 2022;  

 5% energiebesparing in 2022.  

 

De ‘Terugblik Duurzame Stad’ is een rapport van de gemeente Hoorn dat in februari 2023 is 

gepubliceerd. Het document geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten op het 
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gebied van duurzaamheid tussen 2019 en 2022. Uit dit rapport blijkt dat de tussendoelstelling 

uit de Routekaart Energieneutraal Hoorn 2040 voor duurzaam opgewekte energie niet is 

gehaald. Hoorn had in 2020 uiteindelijk een duurzame opwek van 10%. De overige 

tussendoelstellingen (voor CO2-reductie, verduurzaming van woningen en energiebesparing) 

zijn wel behaald. Deze evaluatie vormt het vertrekpunt voor het Programmaplan 

Energietransitie 2023-2026. 

 

Het Programmaplan vermeldt ook enkele lessen die zijn geleerd op basis van de opgedane 

ervaringen met de Routekaart. Dit zijn:  

 Duurzaamheid inclusief energietransitie vraagt om brede inzet van verschillende 

stakeholders, zoals inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, en 

meer verbinding tussen deze partijen. 

 De ontwikkelopgave vraagt om een wendbare organisatie, die in staat is om in te spelen 

op nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden.  

 Er moet slim worden omgegaan met de capaciteit die beschikbaar is.  

 Initiatiefkracht blijft nodig, meer oog voor effectiviteit is nodig.  

 Een eigen communicatiekanaal vanuit de gemeente past bij de behoefte van inwoners en 

andere betrokkenen.  

 

Volgens het Programmaplan maken drie ontwikkelingen een actualisering van de Routekaart 

Energieneutraal Hoorn 2040 noodzakelijk: de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, 

de aangescherpte doelen van het Klimaatakkoord en de ambitie van de gemeente om ‘meer 

stad te worden’. Daarom bouwt het Programmaplan voort op de geleerde lessen uit de 

Routekaart en introduceert zij daarbij nieuwe doelstellingen voor de energietransitie die 

volgens de gemeente beter passen bij de ontwikkelingen binnen Hoorn.  

 

Huidig beleid (2023 en verder) 

In gemeente Hoorn zijn de energietransitiedoelen uit het Programmaplan Energietransitie 

2023-2026 verder uitgewerkt, met taken voor de gemeente op drie thema’s: Gebouwde 

omgeving, Duurzame opwek en Mobiliteit. Deze taken zijn afkomstig uit het Klimaatakkoord 

en zijn verder beschreven in het rapport Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor 

decentrale overheden in 2022 – 2030. Naast deze taken moet Hoorn ook doorgaan met de 

ontwikkeling en uitwerking van het bod voor de Regionale Energiestrategie, de herijking van 

de Transitievisie Warmte en het opstellen van een Mobiliteitsplan. 

 

In oktober 2024 is er daarnaast een nieuw warmteprogramma gepresenteerd. In het 

Warmteprogramma ‘Wonen in Hoorn zonder aardgas’ beschrijft de gemeente de plannen en 

uitgangspunten voor de transitie naar een aardgasvrij Hoorn. Dit programma bouwt voort op 

de ‘Transitievisie Warmte Hoorn’ uit 2019. Binnen de warmtetransitie wordt samengewerkt 

met verschillende partijen, waaronder Intermaris (woningcorporatie), HVC (afval- en 

energiebedrijf) en Liander (netbeheerder).  
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Tabel 3.1 Taken Programmaplan Energietransitie 2023-2026 volgend uit het Klimaatakkoord 

Gebouwde omgeving Duurzame opwek Mobiliteit 

Opstellen wijkuitvoeringsplannen Monitoren en herijken RES Onderzoeken energiebehoefte 

laadinfrastructuur 

Uitvoering wijkuitvoeringsplannen Vergoeden planschade Aansluiten bij de regionale 

aanbesteding voor 

laadinfrastructuur 

Samenwerking met 

woningcorporaties en VvE’s 

Stimuleren zonneweides Opstellen regionaal programma 

emissieloos in 2030 

Vergunning, Toezicht en 

Handhaving 

Stimuleren windparken Vormgeven zero-emissiezones 

Gemeentebrede communicatie en 

energieloket 

 Handhaven zero-emissiezones 

Verduurzaming eigen vastgoed  Extra aanpassen stedelijke 

infrastructuur 

Verduurzaming overige 

utiliteitsbouw 

 Stimuleren deelconcepten 

Monitoren en herijken 

Transitievisie Warmte 

 Verduurzamen eigen mobiliteit 

  Klimaatneutraal inkopen Grond, 

Weg- en Waterwerken 

  Handhaven CO2-norm mobiliteit 

Aanvullende taken 

Stimulering ontwikkeling 

duurzame bronnen 

Stimuleren zon op dak Stimuleren verduurzaming 

logistiek 

Stimulering verduurzaming 

particuliere woningeigenaren 

  

Noot: De taken zijn afkomstig uit het document ‘Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale 

overheden in 2022 – 2030’. De gemeente heeft hier specifieke aanvullende taken aan toegevoegd in het 

‘Programmaplan Energietransitie 2023-2026’.  

 

De uitgangspunten, die het fundament vormen van de warmtetransitie, zijn:  

 De focus moet eerst op energiebesparing en isolatie komen te liggen, en dan pas op het 

overgaan naar aardgasvrij.  

 De gemeente gaat aan de slag met duurzame alternatieven die voldoen aan de laagste 

nationale kosten, wat betekent dat er gekozen wordt voor oplossingen die het minste geld 

kosten voor Nederland als geheel.  

 In wijken die van het aardgas af gaan, biedt de gemeente een uitvoerbaar alternatief voor 

alle inwoners en gebouweigenaren. Zodra de wetgeving in werking treedt, zal de 

gemeente waar mogelijk haar aanwijsbevoegdheid gebruiken om een wijk binnen acht jaar 

aardgasvrij te maken. 

 Voor alle inwoners, gebruikers en pandeigenaren die nog afhankelijk zijn van aardgas, 

komt er een duidelijk handelingsperspectief hoe zij uiterlijk in 2040 aardgasvrij kunnen zijn. 

 De gemeente heeft oog voor de eindgebruikerskosten, wat betekent dat er gestreefd wordt 

naar de laagste kosten voor eindgebruikers, zoals huishoudens en bedrijven, bij de 

overgang naar duurzame energiebronnen. 
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 Bij de nadere uitwerking van de warmteoplossing per gebied en de fasering van de 

gebieden, wordt behalve naar de laagste nationale kosten ook gekeken naar de ruimtelijke 

impact van de energie-infrastructuur. 

 Naast de focus op de laagste nationale kosten en de ruimtelijke impact, neemt de 

gemeente waar mogelijk ook andere thema’s mee bij de integrale afweging, zoals: 

eindgebruikerskosten, (bouw)technische uitvoerbaarheid, de belasting van het 

elektriciteitsnet en koppelingen met overige duurzaamheidsthema’s. Hierbij past de 

gemeente een ‘standaard uitvoeringsplan aardgasvrij’ toe. 

 De gemeente betrekt bewoners, bedrijven en gemeenteraad vroegtijdig in de planvorming 

en uitvoering van de warmtetransitie op wijkniveau. De gemeente kan zelf immers geen 

woningen aardgasvrij maken; zij zorgt voor een acceptabel aanbod dat bewoners en 

andere pandeigenaren kunnen accepteren om aardgasvrij te worden. 

 De gemeente stimuleert bewonersinitiatieven in de warmtetransitie en ondersteunt hen bij 

het verder professionaliseren. 

 Bij gebiedsontwikkelingen en nieuwbouwplannen zet de gemeente in op netbewust 

bouwen. 

 

Om het doel voor energiebesparing te bereiken, heeft de gemeente verschillende maatregelen 

geïmplementeerd:  

 Meerjarenaanpak energiearmoede: Gericht op het verminderen van energiearmoede door 

middel van structurele maatregelen en regelmatige evaluaties. De aanpak is opgesteld en 

afgehandeld, met evaluaties die nog elk kwartaal plaatsvinden.  

 Energiefixers: Energiefixers voeren praktische maatregelen uit om energie te besparen in 

huishoudens. Dit omvat het aanbrengen van radiatorfolie, tochtstrips en ledlampen. De 

energiefixers komen bij de bewoners thuis en voeren de maatregelen direct uit, wat zorgt 

voor directe energiebesparing. De aanpak is grotendeels afgerond, met nog lopende 

tweewekelijkse afstemmingen met de uitvoeringspartij (Klimaatroute/Licht Groen B.V.)  

 Energiecoaches: Energiecoaches bieden ondersteuning en advies aan huishoudens door 

getrainde vrijwilligers. Zij komen bij de bewoners thuis of spreken online af om samen te 

bekijken hoe het energieverbruik kan worden verminderd. Energiecoaches geven advies 

op maat en helpen bewoners inzicht te krijgen in hun energieverbruik. In tegenstelling tot 

energiefixers, voeren energiecoaches zelf geen fysieke maatregelen uit, maar geven ze 

vooral advies en begeleiding. De uitkomsten van het regio-onderzoek voor energiecoaches 

(Medemblik en Opmeer) zijn afgerond; het plan van aanpak is nog in uitvoering. 

 Collectieve isolatieactie: Grootschalige isolatieprojecten om energiearmoede te bestrijden. 

De actie is uitbesteed aan een marktpartij (Klimaatroute/Licht Groen B.V.) en loopt nog tot 

31 december 2026, met als doel zoveel mogelijk huishoudens met energiearmoede te 

voorzien van isolatie. 

 Meerjarenaanpak isolatie woningeigenaren: Langetermijnplan voor de isolatie van 

woningen, inclusief financiering via het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Het plan is 

opgesteld en goedgekeurd, met alle benodigde rapporten, uitvoeringsplannen en 

aanvragen afgerond. De uitvoering is uitbesteed aan een marktpartij en loopt nog tot 31 

december 2026. 

 Onderzoek isoleren binnenstad (WUP): Specifieke aanpak voor de binnenstad, met 

aandacht voor monumentale panden. De onderzoeksopdracht en aanpak zijn afgerond, 

terwijl de ontwikkeling van webinars, keukentafelgesprekken en tussentijdse evaluaties 

nog in voorbereiding zijn. 
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 Aanpak isoleren VvE: Gericht op Verenigingen van Eigenaren, met een focus op 

samenwerking en afstemming. De doelgroepanalyse is afgerond, terwijl de opstelling van 

de aanpak, afstemming met VvE-belang en de rol van VvE-belang als loket nog gaande 

zijn. 

 Aanpak isoleren particuliere verhuur: Hoewel particuliere verhuur niet als doelgroep is 

opgenomen, kan dit in de toekomst worden overwogen. De doelgroepanalyse is 

uitgevoerd. 

 Aanpak isoleren MKB: Voorlichting en ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf bij 

verduurzaming. De doelgroepanalyse is afgerond en een webinar met verduurzamingstips 

is opgesteld, maar MKB is niet als doelgroep opgenomen; aanvullende acties worden 

overwogen. 

 Aanpak isoleren stichtingen & verenigingen: Samenwerking met sportverenigingen en 

andere stichtingen. De doelgroepanalyse is afgerond, waarbij de afdeling sport in contact 

staat met sportverenigingen; tot op heden zijn geen verdere acties vereist. 

 Aanpak isoleren utiliteiten: Plan van aanpak voor gemeentelijk vastgoed om energielabels 

te verbeteren. De doelgroepanalyse is afgerond met een plan van aanpak voor 

gemeentelijk vastgoed om energielabels D t/m G uit te faseren via een onderhoudsplan; 

verdere verduurzamingsacties en een duurzaamheidsscan zijn in voorbereiding. 

 Toezicht energielabel C kantoorpanden: Actief toezicht en handhaving van energielabels 

voor kantoorpanden. De planning is gemaakt en brieven zijn verstuurd; het toezicht op 

energielabels en het versturen van herinneringsbrieven zijn nog in uitvoering. 

 Aanpak energie besparen bedrijventerreinen: Specifieke maatregelen voor 

bedrijventerreinen zoals Hoorn 80, Oude Veiling en Zevenhuis. De doelgroepanalyse is 

uitgevoerd, en er gaat worden geïnformeerd over zowel korte- als langetermijnmaatregelen 

met specifieke acties voor deze bedrijventerreinen. 

 

De gemeente heeft twee soorten Specifieke Uitkeringsregelingen (SPUK-regelingen) 

beschikbaar voor de energiebesparingsdoelstelling: 

 SPUK Aanpak Energiearmoede: Ondersteuning van huishoudens die kampen met 

energiearmoede door middel van energiebesparende maatregelen. De middelen 

moeten worden besteed aan maatregelen die de energiekosten voor kwetsbare 

huishoudens verlagen, zoals isolatie, energiezuinige apparaten, en energieadvies. De 

gemeente Hoorn heeft tot op heden in drie tranches een totaalbedrag van € 1.845.365 

ontvangen voor de gehele uitvoeringsperiode van het Programmaplan Energietransitie.  

 SPUK Lokale Aanpak Isolatie: Verbeteren van de isolatie van slecht geïsoleerde 

koopwoningen. Gemeenten kunnen deze uitkering aanvragen om een 

isolatieprogramma op te zetten voor woningen met energielabel D, E, F of G, en lage 

WOZ-waarde. De gemeente heeft voor de aanpak van de lokale isolatie een 

totaalbedrag van € 1.178.116 ontvangen, verdeeld over twee tranches, om te besteden 

gedurende de programmaperiode.  

 

Mogelijke aanvullende beleidsinstrumenten richting 2026 

De gemeente Hoorn zou aanvullende maatregelen kunnen nemen om de voortgang van de 

energietransitie te versnellen. Wij geven hieronder een niet-uitputtend overzicht van mogelijke 

maatregelen, met als voornaamste bron het rapport Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord 

voor decentrale overheden in 2022 – 2030, opgesteld door de Raad voor het Openbaar 

Bestuur (ROB).  
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Het rapport beschrijft verschillende maatregelen die decentrale overheden kunnen nemen om 

de doelen van het Klimaatakkoord te halen. De gemeente Hoorn heeft in haar eigen 

beleidsdocumenten vooral gefocust op de thema’s Gebouwde omgeving, Duurzame opwek en 

Mobiliteit. Het potentieel van de mogelijke aanvullende maatregelen ligt daarom voornamelijk 

op het gebied van industrie en landbouw.  

 

Industrie 

1. Handhaven CO2-besparingsplicht: De gemeente kan strenger toezien op de naleving van 

de CO2-besparingsplicht voor industriële bedrijven. Dit houdt in dat bedrijven verplicht 

worden om maatregelen te nemen die de uitstoot van CO2 verminderen. Door middel van 

regelmatige controles en handhaving kan de gemeente ervoor zorgen dat bedrijven zich 

aan deze verplichtingen houden. 

 

Landbouw 

2. Aansluiten bij programma Veenweidegebied: de gemeente kan deelnemen aan het 

programma Veenweidegebied, dat zich richt op het behoud en herstel van 

veenweidegebieden. Dit programma helpt bij het verminderen van CO2-uitstoot door 

veenoxidatie te voorkomen en draagt bij aan de biodiversiteit. Deze maatregel is echter 

van beperkte waarde voor de gemeente Hoorn, vanwege haar stedelijke karakter. 

3. Ondersteunen landbouwbedrijven: De gemeente kan landbouwbedrijven ondersteunen bij 

de overgang naar duurzame landbouwpraktijken. Dit kan door middel van subsidies, 

advies en het faciliteren van kennisuitwisseling tussen boeren. Ook deze maatregel is van 

beperkte waarde.  

4. Vergroten areaal natuur (ook op eigen grond): De gemeente kan het areaal aan natuur 

vergroten door meer natuurgebieden aan te leggen en bestaande gebieden uit te breiden. 

Dit kan ook op eigen grond van de gemeente. Meer natuur draagt bij aan CO2-opslag, 

biodiversiteit en een beter leefklimaat. 

5. Aanpakken voedselverspilling: De gemeente kan initiatieven ondersteunen die 

voedselverspilling tegengaan. Dit kan door samen te werken met lokale voedselbanken, 

supermarkten en horeca. Het verminderen van voedselverspilling draagt bij aan een lagere 

CO2-uitstoot en een efficiënter gebruik van grondstoffen. 
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3.4 Conclusie 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende deelvragen:  

A1: Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wat zijn de onderlinge verbanden? 

A2: Welke taken en bevoegdheden heeft de gemeente Hoorn om de energietransitie te 

realiseren? 

A3: Welke instrumenten kunnen daarbij door het college en/of de gemeenteraad worden 

ingezet?  

B1: Welke maatregelen zijn of worden uitgevoerd? 

 

De gemeente Hoorn werkt aan de energietransitie binnen een complexe beleidscontext. Er 

zijn doelen gesteld en maatregelen genomen op Europees, nationaal, provinciaal en regionaal 

niveau. Op Europees niveau zijn er richtlijnen zoals de Green Deal en Fit for 55, die CO2-

reductie en klimaatneutraliteit in 2050 nastreven. Nationaal is het Klimaatakkoord leidend, met 

doelen voor 55% CO2-reductie in 2030 en 100% duurzaam opgewekte energie in 2050. 

Provinciaal richt de Noord-Hollandse Klimaataanpak zich op specifieke maatregelen voor 

diverse sectoren. Regionaal werken de gemeenten samen in het Pact van West-Friesland en 

de RES Noord-Holland Noord, met als doel om energie- en klimaatneutraal te worden.  

 

Binnen deze context heeft de gemeente het Programmaplan Energietransitie 2023-2026 

opgesteld, met de ambitie om in 2040 energie- en klimaatneutraal te zijn. Dit programma is 

een mix van verplichte taken en eigen initiatieven. De Rijksoverheid heeft een aantal 

verplichtingen opgelegd aan gemeenten, zoals het opstellen van de Transitievisie Warmte, het 

ontwikkelen van een Warmteprogramma en het opstellen van een lokale energiestrategie 

(RES) binnen de eigen energieregio. Daarnaast stelt de Rijksoverheid middelen beschikbaar 

waar de gemeente gebruik van kan maken. Op regionaal niveau heeft de gemeente afspraken 

gemaakt die op gemeentelijk niveau uitgevoerd worden. Daarnaast heeft de gemeente een 

eigen beleidsruimte om op gemeentelijk niveau plannen te ontwikkelen en te realiseren. Tot 

slot faciliteert de gemeente ook lokale initiatieven van burgers en energiecoöperaties die 

binnen de gemeente. 

 

De eigen beleidsruimte van de gemeente ligt met name op het gebied van ruimtelijke 

ordening, vergunningverlening, subsidieverstrekking en voorlichting. Het gemeentelijk beleid 

richt zich daarbij op de gebouwde omgeving, duurzame opwekking en mobiliteit, met 

specifieke activiteiten zoals het opstellen van wijkuitvoeringsplannen, samenwerking met 

woningcorporaties, en het stimuleren van zonneweides en windparken. De gemeente bestrijkt 

hiermee al een brede waaier aan thema’s. Eventuele aanvullende beleidsmaatregelen zouden 

zich kunnen richten op de industrie, bijvoorbeeld door het handhaven van de CO2-

besparingsplicht, en op het vergroten en versterken van natuurgebieden.  

 

 



/ 21 

 

Voortgang van de energietransitie in de gemeente Hoorn 

4 Voortgang op de doelen 

In dit hoofdstuk beschrijven we de voortgang die de gemeente Hoorn heeft geboekt bij het 

bereiken van de doelen in het Programmaplan Energietransitie 2023-2026. Elk doel van het 

programmaplan (één hoofddoel en drie subdoelen) wordt afzonderlijk behandeld. Hierbij gaan 

we in op de specifieke maatregelen die genomen of gepland zijn, de verwachte impact van 

deze maatregelen, de uitdagingen waar de gemeente voor staat en wat dit betekent voor de 

haalbaarheid van de doelen.  

 

 

4.1 CO2-emissiereductie 

Doel: 33% reductie van de CO2-uitstoot in 2026, 55% reductie van de CO2-uitstoot in 

2030, en 100% reductie van de CO2-uitstoot in 2040 (t.o.v. peiljaar 2019). 

 

Het CO2-emissiereductiedoel is het hoofddoel van het Programmaplan Energietransitie 2023-

2026. De gemeente heeft dit doel bepaald door uit te gaan van een lineaire CO2-

emissiereductie van 0% in 2019 tot 100% in 2040. Dit vertaalt zich in een 33% CO2-

emissiereductie in 2026.  

 

Voortgang 

De voortgang richting de CO2-emissiereductiedoelstelling is weergegeven in Figuur 4.1. Deze 

gegevens, afkomstig uit de Klimaatmonitor, tonen een duidelijke dalende trend in de CO2-

emissie. Er is een reductie van 247 kton in 2019 naar 196 kton in 2022; dit is een daling van 

21%.  

 

Figuur 4.1 Voortgang CO2-emissiereductie 
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Uitdagingen 

 Onduidelijkheid effectiviteit maatregelen: het is niet duidelijk wat de relatie is tussen de 

genomen maatregelen en de gerealiseerde CO2-emissiereductie.  

 Trage beschikbaarheid resultaten: de gerealiseerde CO2-reductie wordt pas na 2 jaar 

zichtbaar in de klimaatmonitor. Dit maakt het moeilijk om het gevoerde beleid tijdig bij te 

sturen.  

 

Haalbaarheid 

Hieronder maken we een globale inschatting hoeveel CO2 wordt bespaard als de 

onderliggende subdoelstellingen worden gehaald. Op basis daarvan maken we een 

inschatting maken of het overkoepelende reductiedoel kan worden behaald.  

 

Warmte 

Als de subdoelen (2026 en 2030) voor warmte worden gehaald, dan zijn respectievelijk 14% 

en 22% van de woningen aardgasvrij(-gereed) in 2026 en 2030. Als we deze percentages 

vergelijken met de projecties van het aantal woningen uit het Warmteprogramma, dan zijn dat 

5.474 woningen in 2026 en 8.895 woningen in 2030. Als we deze aantallen vermenigvuldigen 

met het gemiddeld gasverbruik per woning in de gemeente Hoorn (1.080 m3 3), dan is de 

gasbesparing 5,9 miljoen m3 in 2026 en 9,6 miljoen m3 in 2030. Dit betekent een CO2-

emissiereductie van 10,5 kton in 2026 en 17,1 kton in 2030.  

 

Duurzame opwek 

In 2022 bedroeg het totale energieverbruik in Hoorn 3.129 TJ, waarvan 225 TJ (7,2%) 

afkomstig was van hernieuwbare energie. In Nederland was het totale energieverbruik in 2023 

2.600 PJ, met een CO2-uitstoot van 149,5 miljard kg en een emissiefactor van 0,0575 kton 

CO2 per TJ. Voor 2026 wordt verwacht dat de duurzame energieopwek in Hoorn zal stijgen 

naar ongeveer 970 TJ, wat een besparing van 42,8 kton CO2 oplevert. Tegen 2030 zal de 

duurzame opwek verder toenemen tot 1784 TJ, met een besparing van 89,6 kton CO2. 

 

Energiebesparing 

De doelstelling voor de energiebesparing in 2026 is een besparing op elektriciteit van 9% ten 

opzichte van peiljaar 2019 en in 2030 een elektriciteitsbesparing van 13% ten opzichte van 

peiljaar 2019. In 2019 was het elektriciteitsverbruik in gemeente Hoorn 244 GWh, dus om de 

doelstelling te behalen moet er 22 GWh bespaard worden voor 2026 en 32 GWh tot 2030. Als 

we nu de emissiefactor 0,22 kg/kWh gebruiken vanuit de klimaatmonitor, dan leidt dit tot een 

reductie van 4.83 kton CO2 in 2026 en 6.97 kton in 2030.  

 

Overkoepelend doel 

Door de inschattingen m.b.t. de drie subdoelen bij elkaar op te tellen voor de jaren 2026 en 

2030, krijgen we een projectie voor de totale CO2-reductie die weer afgezet kan worden tegen 

de gestelde doelen. Deze zijn opgenomen in Figuur 4.1. In de figuur is te zien dat deze 

projectie op een lager emissieniveau uitkomt dan de doelstellingen. Dit betekent dat als de 

subdoelstellingen alle drie bereikt worden, de overkoepelende doelstelling voor CO2-

emissiereductie ook bereikt wordt.  

 

 
3  Klimaatmonitor 
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Samenvatting 

Gemeente Hoorn streeft naar een CO2-emissiereductie van 33% in 2026, 55% in 2030 en 

100% in 2040, ten opzichte van 2019. Tot nu toe is de CO2-uitstoot met 21% gedaald tussen 

2019 en 2022.  

 

De belangrijkste uitdagingen zijn:  

 De onduidelijkheid over de exacte impact van maatregelen 

 De vertraging in de klimaatmonitorgegevens.  

 

De projecties van Ecorys laten zien dat als de subdoelstellingen worden gehaald, het 

overkoepelende CO2-reductiedoel ook gehaald wordt.  

 

 

 

4.2 Warmte 

Doel: 14% van de woningen aardgasvrij-gereed, met daarbij een plan voor het 

realiseren voor een duurzame warmtebron in 2026.  

 

Voortgang 

Sinds de publicatie van de Transitievisie Warmte en voorafgaand aan het nieuw 

gepresenteerde Warmteprogramma in oktober 2024, heeft de gemeente al veel stappen gezet 

richting een aardgasvrij Hoorn. Tabel 4.1 toont de verschillende maatregelen die de gemeente 

heeft genomen.  

 

Tabel 4.1 Maatregelen genomen sinds Transitievisie Warmte voor nieuw Warmteprogramma 

Genomen maatregel Behaald resultaat 

Onderzoek naar collectief warmtenet In 2020 is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen 

voor een groter collectief warmtenet, met 

aardwarmte als kansrijke warmtebron.  

Venenlaankwartier toch niet kansrijk als startgebied In 2020 bleek Venenlaankwartier onverenigbaar als 

stortebed voor aardgasvrij maken, door o.a. 

rioleringswerkzaamheden 

Start aanleg warmtenet In 2021 is gestart met de aanleg van een warmtenet 

voor 1.946 woningen (Intermaris) in het 

centrumgebied van Kersenboogerd. 

Subsidieaanvraag In 2020 is een gezamenlijke subsidieaanvraag 

gedaan via de Stimuleringsregeling Aardgasvrije 

Huurwoningen (SAH) en het Programma 

Aardgasvrije Wijken (PAW) 

Nauwere focus duurzaamheid In 2021 is het programma ‘Duurzame Stad’ 

geëvalueerd en hernoemd naar ‘Energietransitie’. 

Centraal staan hierin: aanpak van netcongestie, 

uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen en Nationale 

isolatieprogramma’s.  

Provinciaal energiebesparingsakkoord In 2022 is een Provinciaal 

Energiebesparingsakkoord afgesloten. 
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Woningen verduurzaamd Tussen 2018 en 2022 zijn 4.455 woningen 

verduurzaamd via verschillende regelingen. 

(Duurzaam Wonen project Intermaris, RREW-

regeling voor kleine energiebesparende 

maatregelen, duurzaamheids-leningen, collectieve 

inkoopacties, Duurzaam Bouwloket en 

duurzaamheidssubsidies)  

Leningsplafond duurzaamheidsleningen verhoogd In 2023 is het leningsplafond voor 

duurzaamheidsleningen verhoogd tot 3 miljoen euro. 

Mogelijkheden gemeentelijk warmtebedrijf In 2023 is het model van HVC als beste alternatief 

naar voren gekomen voor een gemeentelijk 

warmtebedrijf.  

Ondersteunen bewonersinitiatieven In september 2023 is beleid vastgesteld voor het 

ondersteunen van bewoners initiatieven gericht op 

collectieve aardgasvrije oplossingen.  

Samenwerkingsovereenkomst In november 2023 is een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de 

gemeente, HVC en Intermaris. 

Communicatiestrategie In maart 2024 zijn betrokkenheidsprofielen van 

bewoners geïdentificeerd om een inclusieve 

communicatiestrategie te ontwikkelen.  

Isolatieaanpak In april 2024 is een isolatieaanpak gestart met 

subsidie voor woningen en energielabels DEFG en 

een lage WOZ-waarde. 

 

Sociale huurwoningen 

Parallel aan het warmteprogramma van de gemeente heeft de woningcorporatie Intermaris 

ook een eigen impact op de voortgang van de warmtedoelstelling. Ongeveer 30% van de 

woningen in Hoorn is sociale huur, waarvan 97% in bezit is van woningcorporatie Intermaris. 

In 2030 verwacht Intermaris ongeveer 10.000 verhuureenheden te hebben, waarvan ongeveer 

28% aardgasvrij zal zijn. Een projectie van de aantallen per jaar is opgenomen in tabel 4.2. 

Tot 2027 richt Intermaris zich voornamelijk op de buurt Kersenboogerd en op nieuwbouw. 

Voor de jaren daarna wordt uitgegaan van een uitbreiding van het warmtenet naar andere 

wijken, waarover meer duidelijkheid wordt verwacht in de zomer van 2025.  

 

Tabel 4.2 Projectie aantal aardgasvrije woningen Intermaris 

Jaar Aantal aardgasvrije woningen 

2023 356 

2024 526 

2025 1001 

2026 1843 

2027 2020 

2028 2569 

2029 2718 

2030 2783 

Bron: Intermaris 
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Uitdagingen 

Er zijn verschillende uitdagingen met betrekking tot de warmtetransitie in de gemeente Hoorn 

die het bereiken van de doelen in gevaar kunnen brengen: 

 Complexiteit en betrokkenheid van meerdere partijen: Het aardgasvrij maken van 

bestaande wijken vereist samenwerking tussen verschillende partijen, zoals 

woningcorporaties (Intermaris), netbeheerders (Liander), energiebedrijven (HVC) en 

bewoners.  

 Beperkte middelen en bevoegdheden van de gemeente: De gemeente beschikt over 

beperkte financiële middelen en bevoegdheden om de energietransitie te versnellen. 

 Politieke uitdagingen: De gemeenteraad moet langetermijnkeuzes maken en consistent 

beleid voeren om de doelen te behalen. 

 Urgentie van netcongestie: Problemen met de netbeheerder en netcongestie moeten 

worden herkend en aangepakt om de voortgang van de energietransitie te waarborgen. 

 Monitoring energietype woningen: er is op dit moment geen gevalideerd overzicht 

beschikbaar van het energietype (gasaansluiting / aardgasvrij-gereed / aardgasvrij) van 

woningen. Daardoor is de precieze voortgang richting het doel niet bekend.  

 

Haalbaarheid  

De warmtetransitie van de woningen in gemeente Hoorn verloopt trager dan gepland. In een 

interview werd genoemd dat de ontwikkelingen ongeveer drie keer zo traag gaan als 

verwacht. Dit blijkt nog niet uit de cijfers, om twee redenen: er is geen actueel overzicht van 

het aantal aardgasvrije woningen en de focus lag tot nu toe op de planning en het vaststellen 

van het Warmteprogramma. 

 

Om de haalbaarheid van de doelstelling te bepalen, kijken we naar de laatste projecties en 

metingen. De gemeente heeft als doel gesteld dat in 2026 14% van de woningen aardgasvrij-

gereed is. Met een totale woningvoorraad van ruim 39 duizend woningen betekent dit dat 

ongeveer 5.500 woningen aardgasvrij-gereed moeten zijn om de doelstelling te behalen. 

 

Op basis van de huidige projecties zal woningcorporatie Intermaris tegen 2026 1.843 

aardgasvrije woningen realiseren. Dit betekent dat er nog ongeveer 3.631 particuliere 

woningen aardgasvrij-gereed moeten worden via andere maatregelen, zoals verduurzaming 

van particuliere woningen, nieuwbouw en verdere uitbreiding van het warmtenet. 

 

De voortgang wordt ondersteund door maatregelen zoals: 

 Een subsidieaanpak en beleid gericht op isolatie en verduurzaming van woningen met een 

lage WOZ-waarde. 

 Wijkuitvoeringsplannen. 

 

Doordat er nog geen actueel inzicht is in de monitoring van het doel en er grote uitdagingen 

zijn voor deze doelstelling, kunnen we op dit moment niet bepalen of deze doelstelling 

gehaald wordt in 2026.  

 

Het tweede deel van de doelstelling, namelijk een plan voor het realiseren van een duurzame 

warmtebron in 2026 voor de woningen die aardgasvrij-gereed zijn, is nog niet haalbaar door 

de aanwezige net congestie en regelgeving van uitvoeren van warmtenetten.  
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Samenvatting 

De gemeente Hoorn streeft ernaar om in 2026 14% van de woningen aardgasvrij-gereed te 

hebben. Tot nu toe zijn er diverse maatregelen genomen en is er voortgang geboekt, maar de 

ontwikkelingen verlopen trager dan gepland. Woningcorporatie Intermaris zal naar 

verwachting 1.843 gasloze woningen realiseren tegen 2026, wat betekent dat er nog 

ongeveer 3.631 particuliere woningen aardgasvrij-gereed moeten worden via andere 

maatregelen.  

 

De voortgang wordt ondersteund door subsidies en wijkuitvoeringsplannen, maar als gevolg 

van netcongestie en regelgeving rondom warmtenetten acht de gemeente dit zelf inmiddels 

niet meer haalbaar. Het tweede deel van de doelstelling, een plan voor een duurzame 

warmtebron voor elke woning in 2026, is wel haalbaar.  

 

 

 



/ 27 

 

Voortgang van de energietransitie in de gemeente Hoorn 

Casestudy: Warmtenet Kersenboogerd 

Het Warmtenet Kersenboogerd is een lopend project in de gemeente Hoorn, gericht op het 

verduurzamen van de wijk Kersenboogerd door woningen aan te sluiten op een collectief 

warmtenet. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met HVC, de gemeente Hoorn en 

woningcorporatie Intermaris. 

 

Planning en Uitvoering 

De aanleg van het warmtenet is gestart in 2023 en verloopt in verschillende fasen: 

 Hoofdnet: De aanleg van het hoofdnet begon in 2023 en zou naar verwachting afgerond 

zijn in het derde kwartaal van 2024.  

 Wijknet: In 2023 is begonnen met de aanleg van het wijknet in de straten Patio en Pergola 

(fase 1). In de daaropvolgende jaren zou het wijknet verder worden uitgebreid naar andere 

gebieden.  

 Aansluitingen: De eerste woningen in het gebied van fase 1 (Betsy Perk, Patio, Pergola 

en Prieel) zouden naar verwachting in de loop van 2024 aangesloten worden op het 

warmtenet.  

 

Vertragingen 

Het project heeft te maken gehad met vertragingen. Oorspronkelijk was de ingebruikname van 

de warmtecentrale gepland voor 2022, maar door diverse tegenslagen was dit uitgesteld naar 

2024. Deze vertraging heeft geleid tot een aanpassing in de planning en uitvoering van het 

project. Hoewel de plannen van het hoofdnet en fase 1 van het wijknet zijn gerealiseerd, 

verloopt het huidige tempo van uitbreiding van het warmtenet traag. Er is een tempo van 300-

500 woningen per jaar nodig, maar momenteel zitten de samenwerkende partijen op 100 

woningen per jaar, met beperkte verbetering in zicht. 

 

Stand van zaken (eind 2024) 

De aanleg van het warmtenet in Kersenboogerd vordert gestaag. In het najaar van 2024 zijn 

de huurwoningen in Betsy Perk aangesloten op het warmtenet. Eind 2024 is begonnen met 

het aansluiten van de huurwoningen in Pergola, en in 2025 volgen de huurwoningen in Patio. 

 

Op 12 november 2024 werd de eerste warmte geleverd aan het woonzorgcomplex Betsy 

Perk, waar 190 appartementen nu warm water en verwarming ontvangen van het warmtenet. 

Eind november 2024 werden de eerste beneden- en bovenwoningen en tussenwoningen van 

Intermaris op de Pergola aangesloten op het warmtenet. Tegelijkertijd startte de aanleg van 

het wijknet in Groef, Stijl en Messing.  

 

Toekomstige Ontwikkelingen 

Het warmtenet wordt in eerste instantie gevoed door tijdelijke warmtevoorzieningen. Op 

termijn zal het worden aangesloten op een duurzame energiebron, zoals aquathermie of 

geothermie. Momenteel wordt onderzocht welke bron het meest geschikt is voor het 

warmtenet in Kersenboogerd.  

 

Conclusie 

Ondanks de opgelopen vertragingen vordert de aanleg van het Warmtenet Kersenboogerd 

gestaag. De betrokken partijen blijven zich inzetten om de geplande aansluitingen te 

realiseren en de wijk te voorzien van duurzame warmteoplossingen. 
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4.3 Duurzame opwek 

Doel: aandeel duurzaam opgewekte energie verhogen tot 31% in 2026. 

Uit de interviews is gebleken dat dit doel lineair is gekozen in lijn met het Klimaatakkoord. 

Echter, deze doelstelling komt niet overeen met de bredere doelstelling voor 2030 en de 

startdatum van 2019. Dit verschil is belangrijk om te bepalen of deze doelstelling reëel is.  

 

Voortgang 

Als we kijken naar Figuur 4.2, dan zien we dat er 7% hernieuwbare opwek beschikbaar is voor 

de gemeente Hoorn bij de laatste meting.  

 

Figuur 4.2 Voortgang en doelstelling duurzame energie opwek gemeente Hoorn 

 
 

De gemeente Hoorn zet vooral in op een regionale aanpak via het Regionale Energie 

Strategie (RES) bod voor West-Friesland en de energieregio Noord-Holland Noord. De 

energieregio heeft als doelstelling om tegen 2030 een duurzame energieopwekking van 

3,6 TWh te realiseren. De herijking van RES 1.0 heeft aangetoond dat er binnen de 

aangewezen zoekgebieden in West-Friesland in potentie 812 GWh duurzame energie 

opgewekt kan worden. Hiervan wordt momenteel al 306 GWh opgewekt, wat betekent dat er 

een resterende potentie van 506 GWh is. 

 

Significante wijzigingen ten opzichte van de originele RES 1.0 omvatten een toename van 76 

GWh in duurzame opwekking door middel van zonnepanelen op grote daken en een toename 

van de potentiële opwekking door zon op grote daken.  

 

De effecten van duurzame opwekking in de gemeente Hoorn en de regio West-Friesland zijn 

te zien in Tabel 4.3. De hernieuwbare opwekking in de gemeente Hoorn is momenteel 7%, 

wat aanzienlijk lager is dan het regionale gemiddelde van 20%.  
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Tabel 4.3 Effecten van de voortgang van de duurzame energie opwek in gemeente Hoorn 

 Gemeente Hoorn Deel RES-regio 

Westfriesland 

RES Noord-Holland 

Noord 

Energieverbruik 2022 3125 TJ 16073 TJ 58831 TJ 

Hernieuwbare opwek 2022 225 TJ 

 

3174 TJ 14910 TJ 

Percentage hernieuwbare 

opwek 2022 

7% 20% 25% 

RES 1.0 bod (2021): 

- Bestaand 

- Nieuw 

0 TJ4 

0 TJ 

0 TJ 

2510 TJ 

828 TJ 

1692 TJ 

12960 TJ 

7488 TJ 

5400 TJ 

Herijking RES 1.0 bod (2024): 

- Bestaand 

- Nieuw 

0 TJ4 

0 TJ 

0 TJ 

2923 TJ 

1102 TJ 

1822 TJ 

13068 TJ 

8424 TJ 

4644 TJ 

 

Situatie gemeente Hoorn 

Als we kijken naar de specifieke situatie van de gemeente Hoorn, dan zien we dat het 

industriegebied ‘Hoorn 80’ aanvankelijk werd verkend als potentieel zoekgebied voor 

grootschalige opwekking van duurzame energie in het ‘Raadsvoorstel Herijking Regionale 

Energiestrategie Noord-Holland Noord’. Zoekgebieden zijn locaties die binnen de RES worden 

aangewezen als potentiële locaties waar grootschalige opwekking van duurzame energie 

mogelijk is. Hoewel Hoorn 80 nooit officieel als zoekgebied is vastgesteld, werd het wel 

overwogen in de verkenningen. 

 

Het ‘Amendement B Stop proces windmolens Hoorn 80’ op 9 juli 2024 legde de verkenning 

van het gebied ‘Hoorn 80’ echter stil. Dit amendement, ingediend door CDA Hoorn, Hart van 

Hoorn, Fractie Tonnaer en HOE?!, verzocht het college om verdere voorbereidingen rondom 

het zoekgebied voor windmolens bij Hoorn 80 te staken en richting de RES 2.0 aan te geven 

dat dit zoekgebied niet langer in beeld is. De indieners van het amendement gaven aan dat er 

zorgen waren over de mogelijke impact van windmolens op de leefomgeving en het 

landschap. Als gevolg hiervan beschikt Hoorn momenteel over geen enkel potentieel 

zoekgebied binnen de gemeentegrenzen voor de herijking van RES 1.0. Dit impliceert dat de 

doelstellingen voor duurzame opwekking volledig afhankelijk zijn van zonnepanelen op daken 

binnen gemeente Hoorn en de duurzame opwekking in andere regio’s van West-Friesland. 

Daarnaast wordt er gekeken naar de opwekking van energie op Rijksvastgoed (OER), waarbij 

de A7, die deels langs de gemeentegrens loopt, als potentieel zoekgebied is aangewezen. 

 

Uitdagingen 

Er zijn verschillende uitdagingen voor de duurzame energie opwek doelstellingen van de 

gemeente: 

 Samenwerking en capaciteit: er is een sterke behoefte aan regionale samenwerking en 

gedeelde capaciteit om de doelen te bereiken. Externe partijen zoals de Omgevingsdienst, 

Klimaatroute, Intermaris, HVC, en Liander spelen een cruciale rol, maar de samenwerking 

moet efficiënter om tijdverlies te minimaliseren.  

 Veranderende Regelgeving en Financiering: Veranderende regelgeving en financiering 

vormen grote uitdagingen voor de rentabiliteit van zonneprojecten. Deze belemmeringen 

 
4 Gemeente Hoorn heeft geen individueel RES bod.  
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moeten worden aangepakt om de voortgang van duurzame opwekking te versnellen. Een 

voorbeeld hiervan zijn de strikter geworden veiligheidsregels voor zonneparken op 

landbouwgrond, hierdoor hebben de zonneweides een veel ongunstiger rendement, en zijn 

ze minder aantrekkelijk geworden voor (particuliere) investeerders.  

 Beleidsaanpassingen: Er is behoefte aan meer middelen en capaciteit vanuit de 

gemeente. Een meer regionale aanpak en betere ondersteuning van kleinere gemeenten 

door grotere gemeenten zoals Hoorn zijn noodzakelijk om de doelstellingen te behalen. 

 Netcongestie: Netcongestie belemmert de voortgang van duurzame opwekking, 

voornamelijk veroorzaakt door de sterke groei van zonnepanelen op daken. Om deze 

netcongestie te mitigeren zou volgens de RES Noord-Holland Noord het slim inpassen van 

opweksystemen en het gebruik van de Taskforce Energie-infrastructuur Noord-Holland 

kunnen worden ingezet. Deze Taskforce, bestaande uit de provincie Noord-Holland, 

netbeheerders Liander en TenneT, Gasunie en gemeenten, werkt samen om knelpunten in 

het elektriciteitsnet aan te pakken. De Taskforce bevordert samenwerking en coördinatie 

tussen betrokken partijen en draagt concrete knelpunten en projecten aan voor 

ondersteuning en uitvoering. De gemeente Hoorn maakt sinds de oprichting actief gebruik 

van de Taskforce. Dit biedt de gemeente inzicht in actuele ontwikkelingen en stelt hen in 

staat om energiefixers in te zetten bij lokale uitdagingen. Daarnaast kan Hoorn specifieke 

projecten en knelpunten aandragen en coördineren via de Taskforce om zo bij te dragen 

aan een oplossing voor netcongestie. 

 Afhankelijkheid van de regio: De gemeente Hoorn is sterk afhankelijk van de duurzame 

opwekking in andere regio’s van West-Friesland. Dit maakt de gemeente kwetsbaar voor 

vertragingen en problemen die buiten haar directe controle liggen. 

 

Haalbaarheid 

Het verhogen van het aandeel duurzaam opgewekte energie tot 31% in 2026 in de gemeente 

Hoorn lijkt op dit moment niet haalbaar. Uit de laatste metingen blijkt dat slechts 7% van de 

energie hernieuwbaar is, wat aanzienlijk lager is dan het regionale gemiddelde van 20%. De 

afhankelijkheid van duurzame opwekking in andere regio’s van West-Friesland maakt de 

gemeente kwetsbaar voor externe vertragingen en problemen. Daarbovenop vormen 

veranderende regelgeving, het ontbreken van een goede business case en netcongestie grote 

uitdagingen die de voortgang belemmeren. Hoewel er goed zicht is op de opgave en er 

significante stappen zijn gezet, zoals de toename van duurzame opwekking door 

zonnepanelen op daken, blijft de totale voortgang beperkt.  

 

Samenvatting 

De gemeente Hoorn heeft als doel gesteld om het aandeel duurzaam opgewekte energie te 

verhogen tot 31% in 2026. Uit de laatste metingen blijkt dat slechts 7% van de energie 

hernieuwbaar is, wat aanzienlijk lager is dan het regionale gemiddelde van 20%. 

De gemeente zet in op een regionale aanpak via het Regionale Energie Strategie (RES) bod 

voor West-Friesland en de energieregio Noord-Holland Noord, met als doel om tegen 2030 

een duurzame energieopwekking van 3,6 TWh te realiseren.  

 

Het industriegebied ‘Hoorn 80’ is geschrapt als zoekgebied, waardoor de gemeente op dit 

moment volledig afhankelijk is van zonnepanelen op daken en duurzame opwekking in andere 

regio’s van West-Friesland. Deze afhankelijkheid maakt de gemeente kwetsbaar voor externe 

vertragingen en problemen. 
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Daarnaast belemmeren veranderende regelgeving, het ontbreken van een goede business 

case en netcongestie de voortgang. De doelstelling voor 2026 lijkt op dit moment dan ook niet 

haalbaar.  

 

 

 

4.4 Energiebesparing 

Doel: Besparing op elektriciteit 9% ten opzichte van peiljaar 2019 

De gemeente Hoorn heeft zich ten doel gesteld om een besparing van 9% op elektriciteit te 

realiseren ten opzichte van het peiljaar 2019. Dit komt neer op een doelstelling van 222 GWh 

consumptie in 2026. 

 

Voortgang 

Figuur 3 toont het energieverbruik en de energiebesparingsdoelstelling van gemeente Hoorn. 

Sinds 2019 is het elektriciteitsverbruik gedaald van 244 GWh naar 228 GWh in 2023, een 

daling van ongeveer 6,6%. Om het doel van 222 GWh in 2026 te bereiken, moet het verbruik 

verder dalen met ongeveer 2,6% ten opzichte van 2023. De jaarlijkse daling toont aan dat de 

geïmplementeerde maatregelen effect hebben. Deze data zijn afkomstig uit de Klimaatmonitor 

en daarom niet actueel.  

 

Figuur 4.3 Het energieverbruik van de gemeente Hoorn versus de Energiebesparingsdoelstelling. 

 
 

De voortgang van de energiebesparingsmaatregelen wordt op dit moment gemonitord via 

kwartaalrapportages aan de raad aan de hand van de genomen maatregelen. Maar deze 

rapportages over besparingsmaatregelen zijn nog niet systematisch geïntegreerd in de 

beleidscyclus. Er wordt gewerkt aan een monitoringsdashboard met de meest actuele stand 

van zaken.  

 

Uitdagingen 

 Vertrouwen in de politiek: Het vertrouwen van burgers in de politieke besluitvorming en 

uitvoering van maatregelen is laag. Er is bijvoorbeeld subsidie beschikbaar voor inwoners 

om hun woning mee te verduurzamen en energie te besparen. Sommige bewoners 

weigeren deze subsidie echter, omdat zij bezorgd zijn dat zij het geld op een later moment 

alsnog terug moeten betalen. Deze zorgen zijn mondeling gemeld door de energiefixers, 
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die langs de deuren gaan om bewoners te informeren. Daarnaast zijn er signalen 

ontvangen vanuit de wijk door de handhaving en van bezorgde bewoners zelf.  

 Veel tijd gaat verloren aan overleg: hierdoor is er minder tijd beschikbaar voor de 

uitvoering.  

 Veranderende en complexe regels van de Rijksoverheid: het begrijpen en implementeren 

van steeds nieuwe regels is ingewikkeld en kost veel tijd. Dit gaat ten koste van een 

efficiënte uitvoering.  

 Onduidelijkheid m.b.t. de voortgang: besparing is moeilijk rechtstreeks te meten. 

Daarnaast hebben veel woningen nog geen energielabel.  

 

Haalbaarheid 

Op basis van de huidige trend en de voortgang van de genomen maatregelen, lijkt de 

gemeente Hoorn op koers te liggen om de doelstelling in 2026 te halen. Als de jaarlijkse 

daling van het elektriciteitsverbruik sinds 2019 de komende jaren doorzet, ligt de doelstelling 

binnen bereik.  

 

Samenvatting 

De gemeente Hoorn heeft sinds 2019 het elektriciteitsverbruik met ongeveer 6,6% 

verminderd. Dit suggereert dat de genomen maatregelen, zoals de collectieve isolatieactie en 

de inzet van energiecoaches, effectief zijn. De gemeente ligt op koers om de doelstelling van 

9% besparing in 2026 te halen. 

 

Er zijn echter uitdagingen die aandacht vereisen. Het vertrouwen van burgers in de overheid 

is laag, wat het succes van de maatregelen kan belemmeren. Ook is er geen duidelijk zicht op 

de resterende opgave. Dit maakt het moeilijk om de benodigde middelen te bepalen. Als 

laatste is het belangrijk om rapportages over besparingsmaatregelen systematisch te 

integreren in de beleidscyclus en een monitoringsdashboard te ontwikkelen voor actuele 

gegevens. 
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4.5 Conclusie 

 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende deelvragen:  

B2: Wat is de gerealiseerde of verwachte impact van deze maatregelen op i) de beoogde 

doelen, ii) buurgemeenten en iii) andere beleidsterreinen? 

C1: Is er voldoende voortgang geboekt met het realiseren van de doelen? 

 

De gemeente Hoorn streeft ernaar om in 2026 14% van de woningen aardgasvrij-gereed te 

hebben. Tot nu toe zijn er diverse maatregelen genomen en is er voortgang geboekt, maar de 

ontwikkelingen verlopen trager dan gepland. Woningcorporatie Intermaris zal naar 

verwachting 1.843 gasloze woningen realiseren tegen 2026, wat betekent dat er nog 

ongeveer 3.631 particuliere woningen aardgasvrij-gereed moeten worden via andere 

maatregelen. De voortgang wordt ondersteund door subsidies en wijkuitvoeringsplannen, 

maar als gevolg van netcongestie, het ontbreken van verplichtende regelgeving rondom 

warmtenetten en het gebrek aan financiering, acht de gemeente dit zelf inmiddels niet meer 

haalbaar. Het tweede deel van de doelstelling, in 2026 een plan gereed hebben voor een 

duurzame warmtebron voor de gehele woningvoorraad, is wel haalbaar. 

 

De gemeente Hoorn heeft als doel gesteld om het aandeel duurzaam opgewekte energie te 

verhogen tot 31% in 2026. Uit de laatste metingen blijkt dat slechts 7% van de energie 

hernieuwbaar is, wat aanzienlijk lager is dan het regionale gemiddelde van 20%. De 

gemeente zet in op een regionale aanpak via het Regionale Energie Strategie (RES) bod voor 

West-Friesland en de energieregio Noord-Holland Noord, met als doel om tegen 2030 een 

duurzame energieopwekking van 3,6 TWh te realiseren. Het industriegebied ‘Hoorn 80’ is 

geschrapt als zoekgebied, waardoor de gemeente op dit moment volledig afhankelijk is van 

zonnepanelen op daken en duurzame opwekking in andere regio’s van West-Friesland. Deze 

afhankelijkheid maakt de gemeente kwetsbaar voor externe vertragingen en problemen. 

Daarnaast belemmeren veranderende regelgeving, het ontbreken van een goede business 

case en netcongestie de voortgang. De doelstelling voor 2026 lijkt op dit moment dan ook niet 

haalbaar. 

 

De gemeente Hoorn heeft sinds 2019 het elektriciteitsverbruik met ongeveer 6,6% 

verminderd. Dit suggereert dat de genomen maatregelen, zoals de collectieve isolatieactie en 

de inzet van energiecoaches, effectief zijn. De gemeente ligt op koers om de doelstelling van 

9% besparing in 2026 te halen. Er zijn echter uitdagingen die aandacht vereisen. Het 

vertrouwen van burgers in de overheid is laag, wat het succes van de maatregelen kan 

belemmeren. Ook is er geen duidelijk zicht op de resterende opgave. Dit maakt het moeilijk 

om de benodigde middelen te bepalen. Als laatste is het belangrijk om rapportages over 

besparingsmaatregelen systematisch te integreren in de beleidscyclus en een 

monitoringsdashboard te ontwikkelen voor actuele gegevens. 

 

De gemeente Hoorn streeft naar een CO2-emissiereductie van 33% in 2026, 55% in 2030 en 

100% in 2040, ten opzichte van 2019. Tot nu toe is de CO2-uitstoot met 21% gedaald tussen 

2019 en 2022. De projecties van Ecorys laten zien dat als de subdoelstellingen worden 

gehaald (met betrekking tot het aardgasvrij maken van woningen, het opwekken van 

duurzame energie en het verminderen van het elektriciteitsverbruik), het overkoepelende CO2-

reductiedoel ook gehaald wordt. 
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5 Doeltreffendheid en doelmatigheid van het 
gemeentebeleid 

In dit hoofdstuk beoordelen wij de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk 

beleid in het kader van de energietransitie. Na een korte introductie van de theoretische basis 

(paragraaf 5.1), bespreken wij onze concrete bevindingen op het gebied van de 

doeltreffendheid (paragraaf 5.2) en de doelmatigheid (paragraaf 5.3).  

 

 

5.1 Beleidstheorie 

In beleidsevaluaties wordt vaak een beleidsindeling gehanteerd die bestaat uit vijf 

categorieën: input, activity, output, outcome en impact. Deze hebben een opeenvolgend 

karakter. Het beleid begint met input en eindigt (als het goed is) met impact.  

 

In de context van een gemeente gaat het bij de input om het beschikbaar stellen van geld en 

mankracht om beleid te ontwikkelen en uit te voeren. De ‘activity’ bestaat dan uit de 

daadwerkelijke uitvoering. Dit leidt vervolgens tot resultaten die uiteenvallen in concrete 

uitkomsten op de korte termijn (output), de doorwerking daarvan op de beleidsdoelen 

(outcome) en de uiteindelijke gevolgen die dit heeft voor de maatschappij (impact).  

 

Een concreet voorbeeld kan dit verduidelijken. Een rijkssubsidieregeling voor het isoleren van 

woningen vraagt om geld van de (Rijks)overheid, maar ook om uitvoeringscapaciteit van de 

gemeente zelf. Met deze middelen worden subsidies verstrekt aan woningeigenaren waarmee 

zij hun huis kunnen isoleren. De directe output hiervan is dat woningen een verhoogde 

isolatiegraad hebben. Dit is echter geen doel op zich. Het doel van een betere isolatie is 

(naast verhoogd wooncomfort) een daling van het energieverbruik. Deze daling draagt dan bij 

aan het uiteindelijke maatschappelijke doel van CO2-emissiereductie en daarmee het 

tegengaan van klimaatverandering. Dit is schematisch weergegeven in figuur 5.1.  

 

Figuur 5.1: schematisch overzicht van de beleidstheorie.  
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5.2 Evaluatie doeltreffendheid 

Bij het beoordelen van de doeltreffendheid is het van belang om rekening te houden met het 

onderscheid tussen output, outcome en impact. Een positieve impact veronderstelt een 

positieve outcome en een positieve outcome veronderstelt op zijn beurt weer positieve output. 

Dit zijn echter wel noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarden. Als de veronderstelde 

causale relaties tussen output, outcome en impact niet opgaan, is het beleid niet doeltreffend.  

 

Een andere belangrijke overweging is dat de gemeente de outcome en impact van het beleid 

niet volledig in eigen hand heeft. De gemeente is in grote mate afhankelijk van andere 

beleidsmakers (zie paragraaf 3.1) en van de bereidheid van burgers en bedrijven om zelf 

stappen te zetten op duurzaamheidsgebied. Dit betekent dat wat de gemeente doet en wat de 

uitkomst is van het beleid niet 1-op-1 aan elkaar te koppelen is. Het is mogelijk dat de 

gemeente goede stappen zet, maar dat andere partijen het laten afweten. Omgekeerd is het 

ook mogelijk dat er goede resultaten worden geboekt, maar dat deze met name tot stand 

komen door andere partijen en dat de gemeente daar weinig aan bij heeft gedragen (het 

zogenaamde additionaliteitsvraagstuk). 

 

Een derde, meer praktische overweging is in hoeverre de resultaten van het beleid meetbaar 

zijn. De gemeente loopt hierbij tegen diverse beperkingen aan. Ten eerste zit er soms veel tijd 

tussen de uitvoering van het beleid en het materialiseren van de resultaten, ten tweede is 

informatie vaak verspreid over verschillende partijen en kost het veel moeite om deze te 

verzamelen (bijvoorbeeld m.b.t. energieprestaties van individuele woningen) en ten derde zijn 

sommige zaken inherent moeilijk meetbaar, zoals de mate van draagvlak voor beleid of de 

mate waarin partijen voldoende geïnformeerd zijn om zelf tot effectieve actie over te gaan.  

 

Met deze overwegingen in het achterhoofd, constateren wij de volgende zaken met betrekking 

tot de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente Hoorn:  

 De hoofddoelen, subdoelen en maatregelen vormen een logisch en samenhangend 

geheel. In theorie volstaat het geplande beleid om de doelen te behalen en zou het 

doeltreffend moeten zijn.  

 De beschikbare data die inzicht kunnen geven in de voortgang op de doelen zijn nog niet 

op één plek verzameld en toegankelijk gemaakt. Dit beperkt het inzicht in de voortgang. Er 

is wel een dashboard in ontwikkeling dat het technisch mogelijk zal maken om data te 

verwerken en visueel inzichtelijk te maken. Het is nu dus vooral zaak om werk te maken 

van het verzamelen van de data, zodat deze op basis van het dashboard breed 

gecommuniceerd kunnen worden en de doeltreffendheid van het beleid in de praktijk 

getoetst kan worden. De gemeente heeft hier nog geen streefdatum voor vastgesteld. Er 

wordt nu gewerkt aan een projectopdracht om de ontwikkeling te concretiseren.  

 Op basis van de aanwezige data en onze eigen projecties zien we dat de gemeente op 

koers ligt om in 2026 het besparingsdoel te behalen, dat er een achterstand is op 

warmtegebied en dat het doel voor duurzame opwek uit zicht lijkt. Het behalen van alle 

drie de subdoelen is nodig om het overkoepelende doel van CO2-reductie te behalen. Er 

lijken dus additionele maatregelen nodig te zijn om de doelen te behalen en het beleid 

doeltreffend te laten zijn.  

 De doelen voor 2026 zijn vastgesteld als mijlpalen op weg naar de doelen om in 2040 

energieneutraal en CO2-neutraal te zijn. Het is op dit moment niet te zeggen of deze 

doelen behaald zullen worden, daarvoor zijn ze nog te ver weg en zijn er te veel 
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onzekerheden. Wel is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren om daar te komen en dat dit 

slechts ten dele binnen de invloedssfeer van de gemeente ligt. Toch kunnen deze 

langetermijndoelen een nuttige functie vervullen als stip op de horizon en als indicator of 

de gemeente op dit moment voldoende doet en op koers ligt.  

 Op het gebied van besparing voert de gemeente doeltreffend beleid, maar is zij 

grotendeels afhankelijk van het Rijk voor financiële middelen en van inwoners en bedrijven 

voor het nemen van maatregelen. Hier is de doeltreffendheid van het beleid dus sterk 

verweven met de inzet van andere partijen. Op het gebied van warmte staat de gemeente 

voor de complexe taak om verschillende stakeholders bij elkaar te brengen op basis van 

vrijwilligheid en zal de doeltreffendheid van haar beleid afhangen van de mate waarin het 

gaat lukken om tot een succesvol businessmodel voor duurzame warmtenetten te komen. 

Op het gebied van duurzame opwek wordt de gemeente vooral gehinderd door haar eigen 

keuzes, die mogelijkheden uitsluiten zonder daar alternatieven voor in de plaats te stellen. 

Hier is het beleid dus niet doeltreffend, maar heeft de gemeente wel mogelijkheden om 

doeltreffender te worden.  

 

 

5.3 Evaluatie doelmatigheid 

Ook op het gebied van doelmatigheid is het van belang een onderscheid te maken tussen 

output, outcome en impact. De gemeente streeft naar een maximaal doelbereik met een 

minimale inzet van middelen. De relatie tussen input en output geeft daarbij vooral aan of de 

gemeente een efficiënte bedrijfsvoering heeft, terwijl de relatie tussen input en 

outcome/impact laat zien of de beleidsdoelen zelf ook op efficiënte wijze worden behaald.  

 

Doelmatigheid kan nooit in absolute zin worden vastgesteld, maar draait altijd om de 

vergelijking met een alternatief. Voor het bepalen van de doelmatigheid is daarom een 

benchmark nodig waartegen de uitgaven van de gemeente kunnen worden afgezet.  

 

Een volledige doelmatigheidstoets valt buiten het bestek van dit onderzoek, maar als een 

globale indicatie hebben wij een eerste analyse uitgevoerd. Hiervoor vergelijken we de 

kosteneffectiviteit van het Programmaplan Energietransitie 2022-2026 met de gemiddelde 

kosteneffectiviteit van energietransitiemaatregelen in de gebouwde omgeving, zoals 

vastgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).   

 

Het PBL heeft in het rapport ‘Nationale kosten energietransitie in 2030’ verschillende 

maatregelen voor de gebouwde omgeving geanalyseerd. Uit deze maatregelen hebben wij de 

drie meest voorkomende maatregelen in Hoorn gekozen om een gemiddelde te berekenen. 

De meegenomen maatregelen zijn isolatie van woningen, installatie van warmtepompen en 

installatie van zonnepanelen door huishoudens. Dit levert een kengetal op van € 423 per ton 

bespaarde CO₂5. 

 

Deze maatregelen zijn onderdeel van de pijler energiebesparing en zijn dan ook niet 

representatief voor het totale gemeentelijke beleid. Daarvoor zou ook een inschatting moeten 

worden gemaakt van de kosten van duurzame energieopwekking en het aardgasvrij maken 

 
5 Nationale kosten energietransitie in 2030 
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van woonwijken. Hiervoor zijn er echter geen geschikte data beschikbaar. De gekozen 

maatregelen geven dan ook slechts een eerste, globale indicatie.  

 

Het totale budget van het Programmaplan bedraagt € 8.700.000 over vier jaar, inclusief 

aanvullende financiering van € 1.200.000 door het Rijk. Hiermee wordt een reductie beoogd 

van 31 kton CO₂-emissie (van 196 kton in 2022 naar 165 kton in 2026). Dit leidt tot een 

geschatte kosteneffectiviteit van € 281 per ton CO₂, wat aanzienlijk lager is dan de PBL-

benchmark van € 423 per ton CO₂. 

 

Dit kan betekenen dat de gemeente zeer kosteneffectief werkt, maar zou ook kunnen 

betekenen dat er te weinig middelen beschikbaar worden gesteld om de doelen te behalen. 

Om hier uitsluitsel over te krijgen is verder onderzoek nodig. Er is in ieder geval geen indicatie 

dat de gemeente haar middelen ondoelmatig besteedt.  

 

De gemeente geeft ook aan op dit moment geen gebrek aan middelen te hebben. De 

bottleneck zit hem eerder in een gebrek aan gekwalificeerd personeel als gevolg van een 

krappe arbeidsmarkt en de aanwezigheid van barrieres zoals netcongestie, die ervoor zorgen 

dat beschikbare middelen niet uitgegeven kunnen worden.  

 

Uit interviews met stakeholders komt naar voren dat zij wel een tekort aan middelen ervaren. 

Investeringen in verduurzaming komen soms niet van de grond omdat de kosten hoger zijn 

dan de opbrengsten. De gemeente rekent het echter niet tot haar taak om dergelijke 

investeringen te laten renderen. Zij ziet dit als een taak voor de Rijksoverheid. Zo bezien is het 

probleem dus niet een gebrek aan doelmatigheid bij de gemeente, maar een gebrek aan 

doeltreffendheid bij de Rijksoverheid. Het is wel van belang dat de gemeente hierover duidelijk 

communiceert, zodat stakeholders weten wat zij wel en niet van de gemeente kunnen 

verwachten en op welke manieren zij hun financieringsgat zouden kunnen dichten. 
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5.4 Conclusie 

 

Dit hoofdstuk geeft antwoord op de volgende deelvraag:  

C2: Waar kan de gemeente zich verbeteren, mede kijkend naar andere gemeenten? 

 

De gemeente heeft een helder theoretisch raamwerk opgesteld van hoofddoel, subdoelen, 

beleidsmaatregelen en beschikbare middelen. Dit biedt een goede basis voor het 

vaststellen in hoeverre het beleid doeltreffend en doelmatig is.  

 

In de praktijk is de monitoring van de beleidseffecten echter onvolledig, waardoor niet altijd 

duidelijk is wat de voortgang is op elk subdoel en in hoeverre deze voortgang het gevolg is 

van het gevoerde beleid of van autonome ontwikkelingen. Het gestructureerd verzamelen, 

op een centrale plek bij elkaar brengen en helder communiceren van data met betrekking 

tot de voortgang op de doelen en de effecten van het beleid is daarvoor een noodzakelijke 

stap. Het geplande dashboard kan daarbij behulpzaam zijn.  

 

Op basis van de beschikbare data en onze eigen analyses, is onze inschatting dat het 

beleid van de gemeente maatregel voor maatregel doeltreffend is, maar dat het 

maatregelenpakket als geheel onvoldoende is om de doelen te bereiken. Een 

complicerende factor hierbij is dat de gemeente afhankelijk is van zowel andere overheden 

als van lokale stakeholders om haar doelen te bereiken.  

 

Een uitzondering op deze algemene bevinding is het beleid op het gebied van duurzame 

opwekking. Hier heeft de gemeente geen doeltreffend beleid ontwikkeld om haar eigen 

doelen te bereiken.  

 

Op basis van een benchmark lijkt de besteding van middelen door de gemeente doelmatig 

te zijn. De gemeente geeft zelf aan over voldoende middelen te beschikken, maar beperkt 

te worden in het besteden van middelen door een gebrek aan gekwalificeerd personeel en 

door externe barrières, zoals netcongestie.  
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Reactie van college van B&W 
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Nawoord van de rekenkamer 

De energietransitie is een veld met vele spelers; Europese, het rijk, provinciale, regionale en 

gemeentelijke. En er wordt niet alleen veel gevraagd van overheden; ook burgers, 

ondernemers en organisaties hebben hier een rol. Het is niet altijd even makkelijk om te zien 

welke rol de gemeente(raad) hier nu precies in heeft. En hoe die rol samenhangt met die van 

alle andere partijen.  

De rekenkamer Hoorn heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de context 

waarbinnen  het gemeentelijk beleid van de energietransitie zich bevindt en welke taken en 

mogelijkheden de gemeente heeft om de energietransitie gestalte te geven. 

Doel van dit rapport is om de raad inzicht en instrumenten te bieden om hun rol op het gebied 

van de energietransitie optimaal vorm te geven.  

De rekenkamercommissie is verheugd dat het bestuur zich kan vinden in de conclusies en 

aanbevelingen uit dit rapport. We rekenen er dan ook op dat dit rapport bijdraagt aan de 

realisatie van de energietransitie. 

We willen alle betrokkenen bedanken voor hun medewerking. 

 

Hoorn, juli 2025 

Namens de Rekenkamer Hoorn, 

 

Evert Jan van den Brink 

lid-rapporteur 
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Bijlage A: Geïnterviewde personen 

 Arthur Helling, Wethouder gemeente Hoorn (portefeuille Duurzaamheid en Energie), 

gesproken op 16 januari 2025. 

 Charlotte Bakker, Programmamanager Energietransitie gemeente Hoorn, gesproken op 

8 november 2024 & 17 januari 2025. 

 Erik Vos, regionaal strategisch adviseur gemeente Hoorn, gesproken op 10 december 

2024. 

 Hans-Peter Baars, voorzitter West-Friese Bedrijvengroep en voorzitter energie coöperatie 

Westfrisia, gesproken op 19 december 2024. 

 Harmen Westra & Marc van der Aart, bestuursleden Zonnecoöperatie West-Friesland, 

gesproken op 17 december 2024. 

 Marlijn Hemprig, Portefeuillemanager, woningcorporatie Intermaris, gesproken op 

16 december 2024. 

 Robertjan Spaans, Projectmanager Energietransitie gemeente Hoorn, gesproken op 

17 december 2024 

 Sanne van Gyseghem, Projectmanager Energietransitie gemeente Hoorn, gesproken op 

17 december 2024 
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Bijlage B: Geraadpleegde documenten 

Openbare documenten:  

 Programmaplan Energietransitie (2023-2026 met doorkijk 2030 en 2040), gemeente Hoorn 

 Programma Duurzame Stad, gemeente Hoorn 

 Evaluatie Duurzame Stad, gemeente Hoorn 

 Routekaart Energieneutraal Hoorn 2040, gemeente Hoorn 

 Transitievisie Warmte Hoorn, gemeente Hoorn 

 Warmteprogramma gemeente Hoorn: Wonen in Hoorn zonder aardgas, Arcadis 

 Regionale warmtevisie West-Friesland, Overmorgen 

 Pact van West-Friesland 7.1: zeven gemeenten, één geluid, Pact van West-Friesland 

 Regionale Energiestrategie 1.0, RES Noord-Holland Noord  

 Herijking RES 2024, RES Noord-Holland Noord 

 Uitgangspuntennotitie Herijking RES (2.0), RES Noord-Holland Noord 

 Omgevingsvisie Hoorn, gemeente Hoorn 

 Handreiking Duurzame (her)ontwikkeling, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 

 Stresstest gemeente Hoorn, Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 

 Raadsbrief: Voortgang programma energietransitie en opgave duurzame stad 12 december 2023, 

gemeente Hoorn 

 Raadsbrief: Voortgang programma energietransitie en opgave duurzame stad 8 april 2024, gemeente 

Hoorn 

 Wilde Motie 2: Stop proces windmolen Hoorn ’80, door o.a. CDA Hoorn. 

 Raadsbrief: Reactie college wilde moties raadsvergadering 9 april/14 mei, gemeente Hoorn 

 Amendement B stop windmolens Hoog 80, gemeente Hoorn 

 Ondersteunen van bewonersinitiatieven in de energietransitie, gemeente Hoorn 

 Projectopdracht en Uitvoeringsplan aardgasvrij Hoorn-Noord, gemeente Hoorn 

 Standaard Wijkaanpak Aardgasvrij, gemeente Hoorn 

 

 

Interne gemeentelijke documenten:  

 Ambtshalve beschikking voor de aanvraag van SPUK voor Lokale Aanpak Isolatie (2x) 

 Ambtshalve beschikking voor de aanvraag van SPUK voor Aanpak Energiearmoede (3x) 

 Subsidieverordening voor het Duurzaamheidsfonds Hoorn, gemeente Hoorn 

 Raadsvoorstel en raadsbesluit subsidieverordening duurzaam energiepakket bestaande bouw 2022-2024, 

gemeente Hoorn 

 Verordening Duurzaamheidsleningen en Stimuleringsleningen VvE’s 2025-2027, gemeente Hoorn 

 Stand van subsidieaanvragen duurzaam energiepakket bestaande bouw van 2023 en 2024, gemeente 

Hoorn 

 Financieel overzicht programmaplan energietransitie, gemeente Hoorn  

 Conceptrapport Energievisie 2.0: Keuzes voor het enerigesysteem van de toekomst, Provincie Noord-

Holland 

 Afwegingskader en voorbereiding pMIEK atelier 3, Royal HaskoningDHV 

 Concept Projectopdracht Energie infrastructuur, gemeente Hoorn 

 Rapportage CO2-monitor gemeente Hoorn & regio Westfriesland, Berenschot 

 Convenant Regionale samenwerking duurzaamheid in regio Westfriesland, Pact van Westfriesland 

 Jaarplan 2025 ‘Duurzaamheid – energieneutraal 2040’, Pact van Westfriesland 
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 Onderzoek: Consequenties van een (gemeentelijk) warmtebedrijf in Hoorn, Transact & 2RC 

 Haalbaarheidsstudie: Collectief warmtenet Hoorn, HVC 
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