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Voorwoord 

Hierbij biedt de Rekenkamer Uithoorn u haar onderzoek aan naar het gemeentelijk woonbeleid. 
Wij danken allen die hun medewerking hebben verleend aan het onderzoek.  
We doen in het rapport een aantal aanbevelingen voor zowel de gemeenteraad als het college van 
Uithoorn. Hierover gaan we graag in gesprek.  
 
Karin Meijer      Roy van der Hoeve  
Directeur Rekenkamer Uithoorn   plv directeur Rekenkamer Uithoorn   
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1  Bestuurlijke nota 

1.2 Samenvatting 
 
De Rekenkamer Uithoorn heeft onderzoek verricht naar de vraag of het huidige woonbeleid 
passend en toekomstbestendig is om te komen tot een goed afgestemd woonaanbod en op welke 
wijze de raad op de meest effectieve wijze kan sturen op het realiseren van de gewenste 
woningbouw en bijpassend beleid. 
 
Het woonbeleid is een complex dossier, er spelen verschillende actoren een rol en er zijn diverse 
regionale samenwerkingsverbanden. Ook raakt het meerdere andere beleidsterreinen, die 
separate beleidsnota’s kennen, gegeven de complexiteit. In de actieve beleidsdocumenten - de 
Woonvisie, het Actieplan en het coalitieakkoord – worden de geformuleerde doelstellingen 
onvoldoende SMART geformuleerd. Dit zorgt ervoor dat het doelbereik lastig te bepalen is 
geweest, ook mede vanwege de ontbrekende koppeling tussen doelbereik en speerpunt. Op basis 
van de summiere monitorinformatie lijken acties uitgevoerd of in uitvoering, maar een duidelijk 
onderbouwing is doorgaans niet voorhanden. Ook vanuit de gemeenteraad komt dit  naar voren: 
er wordt veel informatie gedeeld, maar de kwaliteit en duidelijkheid sluiten niet altijd voldoende 
aan. 
 
De gemeente Uithoorn heeft het beleid de afgelopen verder uitgewerkt en aangepast aan de 
veranderde woningmarkt met diverse instrumenten op lokaal of in regionaal verband. Deze 
aanvullingen hebben geleid tot versnippering, wat ten koste gaat van de duidelijkheid van (de 
voortgang van) het woonbeleid, mede voor de raad. De ontwikkelingen op het thema wonen gaan 
inmiddels zo snel dat voor 2023 is voorzien dat het beleid geactualiseerd zal worden. 
Hoewel de kwantitatieve woningvoorraad in totaliteit lijkt aan te sluiten, ook in de nabije 
toekomst, is niet goed in beeld te brengen of de type woningen ook voldoende aansluiten. Het is 
niet duidelijk welke lacunes er zijn en welke stappen gezet worden om dit aan te vullen. Een 
belangrijk knelpunt hier is de doorstroming, vanwege het ontbreken van geschikte woningen. 
 
Op basis van het onderzoek komt de rekenkamer tot de volgende conclusies met bijbehorende 
aanbevelingen. 

1.3 Conclusies en aanbevelingen 
 

1. Beleid bevat onvoldoende concrete doelstellingen 

De Woonvisie en het Actieplan bevatten geen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch 
en tijdsgebonden) geformuleerde doelstellingen. Door de vele actoren op dit terrein en de 
raakvlakken met andere beleidsterreinen klemt het des te meer dat de doelen niet concreet 
geformuleerd zijn. De Woonvisie (2013-2023) dient komend jaar te worden vernieuwd. 
 
Bijbehorende aanbeveling: 
College: kom in de nieuwe Woonvisie van de gemeente Uithoorn  tot zoveel mogelijk concreet 
geformuleerde doelstellingen. Betrek bij het bepalen hiervan vroegtijdig de raad en andere 
relevante actoren. Toets de doelstellingen periodiek aan de actualiteit.  
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2. Versnipperde documentatie 

Het woonbeleid van de gemeente Uithoorn bestaat uit diverse documenten. Naast de Woonvisie 
zijn er onder meer een Actieplan, diverse beleidsnotities en specifieke verordeningen. Dat maakt 
het beleid onoverzichtelijk voor de gemeenteraad. 
 
Bijbehorende aanbeveling: 
College: zorg ervoor dat bij het nieuw te vormen beleid voor een overzichtelijke, toegankelijke 
vorm wordt gekozen waarbij duidelijk is voor de gemeenteraad wat de onderlinge relatie is 
tussen de beleidsstukken. Zorg ervoor dat het nieuwe woonbeleid minder versnipperd is.  
 

3. Onvoldoende zicht op passend woonaanbod 

De woningvoorraad sluit aan bij de omvang en samenstelling van de bevolking in Uithoorn. In 
hoeverre er sprake is van een passend woningaanbod voor groepen die moeite hebben met het 
vinden van een woning (zoals jongeren, mensen met lagere inkomens en ouderen) is op basis van 
de beschikbare informatie lastig vast te stellen. 
 
Bijbehorende aanbeveling: 
College: ga na of het woningaanbod in Uithoorn passend is voor de onderscheiden doelgroepen. 
Deel de uitkomst met de raad. 
 
 

4. Onvoldoende inzicht in doelbereik 

De mate waarin de doelstellingen uit de Woonvisie zijn bereikt is lastig vast te stellen, mede 
doordat SMART geformuleerde doelstellingen ontbreken. Op basis van de voortgang lijken de 
meeste acties uitgevoerd te zijn of in uitvoering. Een duidelijke onderbouwing of toelichting 
ontbreekt vaak. 
 
Bijbehorende aanbeveling: 
College:  vul de monitoring voor de raad aan met duidelijke onderbouwing of toelichting opdat 
het voor raadsleden eenvoudiger wordt om de voortgang van de uitvoering van de Woonvisie te 
kunnen volgen en beoordelen. 
 

5. Koppeling tussen speerpunten en uitvoering niet altijd goed zichtbaar 

De gemeenteraad ontvangt jaarlijks  een monitor waarin de raad wordt geïnformeerd over de 
voortgang van het Actieplan wonen  via het werkprogramma over de Woonvisie. In de stukken is 
de koppeling tussen speerpunt en uitvoering vaak lastig te leggen.  
 
Bijbehorende aanbeveling: 
College en raad: alvorens de nieuwe Woonvisie vast te stellen, dient er een gesprek plaats te 
vinden waarin de gemeenteraad aangeeft welke kaders hij wenst te stellen en waarover hij wil 
worden geïnformeerd (waarop dient de monitoring plaats te vinden?) en hoe vaak. 
 

1.4 Bestuurlijke reactie 
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Geachte mevrouw Meijer,  
 
Op 13 juni 2022 ontvingen wij van u het conceptrapport van de rekenkamer over het woonbeleid 
van de gemeente Uithoorn ten behoeve van bestuurlijk wederhoor. Met belangstelling hebben wij 
kennisgenomen van het onderzoeksrapport. In het onderstaande zullen wij kort ingaan op uw 
rapport, en in het bijzonder de conclusies en aanbevelingen.  
 
Algemeen 
De onderzoeksperiode waarop uw onderzoek betrekking heeft beslaat de periode 2017 tot en met 
oktober 2021. Uw conclusies en aanbevelingen bevatten informatie die wij ter harte zullen nemen 
en waar wij verder op voort zullen bouwen. U richt zich in uw onderzoek op de rol van de 
gemeente. Die rol is ingewikkeld, gezien, zoals u zelf ook al constateert, het complexe veld van 
andere overheden en (markt)partijen.  
 
Vooruitlopend op uw conclusies en aanbevelingen, valt ons op dat uw conclusies alleen 
aandachtspunten betreffen. We missen hierbij de balans tussen zaken die goed gaan en zaken die 
aandacht verdienen en/of verbetering behoeven. Deze balans had naar ons oordeel beter tot recht 
gekomen indien het onderzoek breder was getrokken en meer aandacht aan de ruimtelijke 
ordeningskant van wonen gegeven had kunnen worden, juist om die rol van de gemeente nog 
verder uit te diepen. Deze suggestie hebben wij u aan het begin van het onderzoek meegegeven. 
Navraag vanuit het college leerde voorts dat het onderzoeksbudget niet knellend is gebleken. Wij 
staan open voor verbeteren en verbeteringen. Echter, wij willen niet alleen leren van zaken die 
verbetering behoeven, maar ook van zaken die goed gaan. 
 
Alhoewel de woningmarkt niet overal vergelijkbaar is, spelen in de basis wel veel dezelfde 
vraagstukken (verdeling, doelgroepen, betaalbaarheid etc.). In die zin missen wij ook 
benchmarking met andere gemeenten en suggesties van ‘best practices’. Uw aanbevelingen zijn 
waardevol, zij zijn echter ook algemeen van aard en missen wij daarbij een stukje ‘Uithoornse 
context‘.  Kortom, we vragen ons af of het speelveld van het beleidsveld en de woningmarkt en de 
daarmee samenhangende complexiteit voldoende in beeld zijn gebracht terwijl hier in de 
interviews veel aandacht voor is gevraagd. Niet alleen spelen heel veel verschillende partijen een 
rol, de markt beperkt zich niet tot de gemeentegrens (woningmarkt is regionaal en landelijk) en de 
mogelijkheid voor de gemeente om invloed uit te oefenen is daarmee beperkt.  
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Voorts constateren we dat er in het onderzoek niet wordt ingegaan op efficiëntie en 
doelmatigheid. De beschikbare capaciteit op het gebied van het beleidsveld wonen is beperkt, 
zeker in het licht van de huidige tendens om de regie op de woningmarkt te verstevigen (landelijk, 
regionaal en lokaal). Dat noopt ons kritisch te zijn op wat we wel en niet doen. Effectiviteit, 
efficiëntie en proportionaliteit zijn daarbij wat ons betreft leidend. Dat zullen we in ons nieuwe 
woonbeleid explicieter aan de orde stellen in het licht van een mogelijke versterking van de regie 
op het wonen.  
 
U geeft aan dat als gevolg van het ontbreken van cijfermatig doelbereik en de summiere 
toelichtingen niet duidelijk is wat de invloed is van het al dan niet behalen van doelstellingen van 
het woonbeleid.  We realiseren ons dat het lastig is om hierdoor de effectiviteit van de acties te 
meten. Ondanks deze constatering, is onzes inziens een beoordeling of uitgevoerde acties 
logischerwijs bijdragen aan het gestelde doel ook mogelijk als de doelstelling niet is 
gekwantificeerd. Mogelijkerwijs had daarbij ook nog kunnen worden geadviseerd wat er nog meer 
had kunnen gebeuren opdat wij ons voordeel daarmee hadden kunnen doen.  
 
In uw rapportage blijft in onze ogen onderbelicht dat wij ook tussentijds de raad op verschillende 
momenten hebben meegenomen tijdens technische sessies, bijvoorbeeld over:  

• woonruimteverdeling (Amstelland-Meerlanden), oktober 2018; 

• presentatie kansenkaart n.a.v. Actieplan Wonen (Commissie W&W), november 2018, maart 
2019; 

• kennismaking/presentatie Eigen Haard (Commissie W&W), juni 2019; 

• raadsconsultatie woonruimteverdeling, maart 2020; 

• excursie projecten Eigen Haard, juni 2020. 
 
Desalniettemin biedt het rapport ons handvatten om ook naar ons eigen handelen te kijken. 
Daarover in onderstaande meer.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
U komt in uw rapport tot een vijftal conclusies met evenzoveel daarbij horende aanbevelingen. In 
het onderstaande reflecteren wij op de conclusies en aanbevelingen in onderlinge samenhang.  
 
Conclusie 1: Beleid bevat onvoldoende concrete doelstellingen 
De Woonvisie en het Actieplan bevatten geen SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch 
en tijdsgebonden) geformuleerde doelstellingen. Door de vele actoren op dit terrein en de 
raakvlakken met andere beleidsterreinen klemt het des te meer dat de doelen niet concreet 
geformuleerd zijn. De Woonvisie (2013-2023) dient komend jaar te worden vernieuwd. 
 
Bijbehorende aanbeveling: 
College: kom in de nieuwe Woonvisie van de gemeente Uithoorn tot zoveel mogelijk concreet 
geformuleerde doelstellingen. Betrek bij het bepalen hiervan vroegtijdig de raad en andere 
relevante actoren. Toets de doelstellingen periodiek aan de actualiteit. 
 
Reactie college 
Wij onderschrijven in algemene zin uw conclusie en uw aanbeveling, in die zin dat een nieuwe 
Woonvisie SMARTER kan en dient te worden geformuleerd en ook dat de raad en diverse actoren 
vroegtijdig betrokken dienen te worden. Het college zal zich hiervoor inspannen.  
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Het college is wel van mening dat uw conclusie enige nuancering behoeft. De meeste 
doelstellingen zijn wel concreet geformuleerd alleen zijn de resultaten niet gekwantificeerd. De 
acties die gekoppeld zijn aan de oplossingsrichting zijn ook concreet geformuleerd. Het 
kwantificeren van de uitkomsten/resultaten in het woonbeleid is eigenlijk niet overal en altijd 
mogelijk. Omdat de gemeente een faciliterende rol heeft en dus niet uitvoerend is, zijn wij voor de 
uitkomsten afhankelijk van anderen. Wij zien echter ook vanuit die rol meerwaarde in meer 
concrete doelen, zodat ook de monitoring gerichter kan worden uitgevoerd en we tot een  
beoordeling kunnen komen over de vraag of we op het goede spoor zitten.  
Overigens kunnen we als gemeente op sommige terreinen directer sturen/verplichtingen 
opleggen, zoals bij de realisatie van sociale- en midden huur. Deze opgaven zijn dan ook wel 
verder geconcretiseerd en gekwantificeerd.   
 
Conclusie 2: Versnipperde documentatie 
Het woonbeleid van de gemeente Uithoorn bestaat uit diverse documenten. Naast de Woonvisie 
zijn er onder meer een Actieplan, diverse beleidsnotities en specifieke verordeningen. Dat maakt 
het beleid onoverzichtelijk voor de gemeenteraad. 
 
Bijbehorende aanbeveling: 
College: zorg ervoor dat bij het nieuw te vormen beleid voor een overzichtelijke, toegankelijke 
vorm wordt gekozen waarbij duidelijk is voor de gemeenteraad wat de onderlinge relatie is. 
 
Reactie college 
Wij onderschrijven uw conclusie en bijbehorende aanbeveling deels en zullen in onze nieuwe 
woonvisie hiermee rekening houden. Dit laat onverlet dat de woningmarkt continu in beweging is, 
en dat de komende 10 tot 15 jaar, gezien de woning(bouw)opgave (in brede zin, koop en huur) ook 
zal blijven. Dit noopt tot het opstellen van wendbaar beleid waarbij niet altijd ontkomen kan 
worden aan aanpassingen en nieuwe toevoegingen van beleid. Integratie van alles dat speelt op 
het gebied van het wonen in één beleidsstuk (inclusief uitvoering in de vorm van verordeningen, 
beleidsregels e.d.) gaat volgens ons ook ten koste van de noodzakelijke flexibiliteit. In de 
uitvoering moet je sneller kunnen schakelen, binnen de koers en kaders voor de langere termijn 
(de visie). Het belang van een helder verband in een overzichtelijke, toegankelijke vorm kunnen wij 
zonder meer onderschrijven.  
 
Conclusie 3: Onvoldoende zicht op passend woonaanbod 
De woningvoorraad sluit aan bij de omvang en (…?) van de bevolking in Uithoorn. In hoeverre er 
sprake is van een passend woningaanbod voor groepen die moeite hebben met het vinden van een 
woning (zoals jongeren, mensen met lagere inkomens en ouderen) is op basis van de beschikbare 
informatie lastig vast te stellen. 
 
Bijbehorende aanbeveling: 
College: ga na of het woningaanbod in Uithoorn passend is voor de onderscheiden doelgroepen. 
Deel de uitkomst met de raad. 
 
Reactie college 
Aan ons woonbeleid liggen verschillende analyses van de woningmarkt ten grondslag, waaronder 
de Woningmarktanalyse Uithoorn, inclusief bijlagen (2012), Doelgroepen en Huisvesting in 
Uithoorn (Rigo, 2016) en Knelpunten op de Uithoornse woningmarkt (Rigo, 2016). De knelpunten 
die daarin geconstateerd worden, zijn doorvertaald in ons beleid. De verbinding tussen analyse 
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beleidskeuzes kan wellicht explicieter gemaakt worden. Daar zullen we in het toekomstig beleid 
rekening mee houden. Maar dat laat onverlet dat we steeds scherp in beeld hebben welke groepen 
in de knel komen op de woningmarkt en waar dan de grootste opgaven liggen. 
 
Conclusie 4. Onvoldoende inzicht in doelbereik 
De mate waarin de doelstellingen uit de Woonvisie zijn bereikt is lastig vast te stellen, mede 
doordat SMART geformuleerde doelstellingen ontbreken. Op basis van de voortgang lijken de 
meeste acties uitgevoerd te zijn of in uitvoering. Een duidelijke onderbouwing of toelichting 
ontbreekt vaak. 
 
Bijbehorende aanbeveling: 
College: vul de monitoring voor de raad aan met duidelijke onderbouwing of toelichting opdat 
het voor raadsleden eenvoudiger wordt om de voortgang van de uitvoering van de Woonvisie te 
kunnen volgen en beoordelen. 
 
Reactie college 
Deze conclusie ligt in het verlengde conclusie 1 en maakt wat het college betreft daar dan ook 
integraal onderdeel van uit. Indien u aangeeft, zoals u heeft gedaan, dat doelen onvoldoende 
SMART zijn geformuleerd dan is de kans op onvoldoende inzicht in doelbereik een haast 
onomkoombaar gevolg. Het college vindt het daarom 
onnodig deze conclusie apart te vermelden.   
 
Uw aanbeveling nemen wij ter harte en het college zal 
zich daarvoor inspannen. De wijze van monitoren en 
de behoefte vanuit de raad daaromtrent zal insteek 
van gesprek zijn voorafgaand aan de vaststelling van 
een nieuwe woonvisie. Daarbij denken wij dat het goed 
is aan te sluiten bij de beleidscyclus in het kader van 
onze concept-Omgevingsvisie. Op hoofdlijnen (zie 
figuur rechts): 

• Beleidsontwikkeling (visie); 

• Beleidsdoorwerking (programma’s); 

• Uitvoering (regels, instrumenten); 

• Terugkoppeling (monitoring en evaluatie). 
 
Conclusie 5. Koppeling tussen speerpunten en uitvoering niet altijd goed zichtbaar 
De gemeenteraad ontvangt jaarlijks een monitor waarin de raad wordt geïnformeerd over de 
voortgang van het Actieplan wonen via het werkprogramma over de Woonvisie. In de stukken is 
de koppeling tussen speerpunt en uitvoering vaak lastig te leggen.  
 
Bijbehorende aanbeveling: 
College en raad: alvorens de nieuwe Woonvisie vast te stellen, dient er een gesprek plaats te 
vinden waarin de gemeenteraad aangeeft welke kaders hij wenst te stellen en waarover hij wil 
worden geïnformeerd (waarop dient de monitoring plaats te vinden?) en hoe vaak. 
 
Reactie college 
In algemene zin onderschrijft het college uw conclusie. Dat de koppeling tussen speerpunt en 
uitvoering lastig is te leggen heeft ook te maken met de door u eerdergenoemde versnippering. 
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Deze versnippering komt mede ook door de landelijke ontwikkelingen en de moties die hierover 
lokaal worden ingediend. Het college heeft hierboven al aangegeven hier oog voor te hebben bij 
een nieuwe Woonvisie.  
 
Ook uw aanbeveling nemen wij ter harte. Hierbij scherpt het college de aanbeveling nog verder 
aan in die zin dat kaderstelling door de gemeenteraad feitelijk altijd voorafgaat aan vaststelling 
van een visie. Ten behoeve van de controlerende functie van de raad zal het college hierbij de 
wijze van monitoring een nog nadrukkelijker en integraal onderdeel van de besluitvorming op de 
nieuwe woonvisie laten uitmaken dan voorheen het geval was.  
 
Tot slot 
Wij danken u voor het uitbrengen van uw rapport en wij verzoeken u onze reactie, samen met het 
rapport, ter kennis te brengen van de gemeenteraad. 
 
Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
 

      
  
 
mevr. M.C. Wegewijs   dhr. P.J. Heiliegers 
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1.5 Nawoord 
 
De Rekenkamer Uithoorn dankt het college voor de uitgebreide reactie op haar rapport.Wij gaan 
hierna op enkele punten in. 
 
Allereerst willen we benadrukken dat elk onderzoek keuzes kent waar de focus op wordt gelegd. 
Zo hebben wij uitgebreid de context van het woonbeleid, inclusief alle relevante spelers daarin, 
betrokken in ons onderzoek. Een best practise hebben we niet uitgevoerd daar het vergelijken van 
gemeenten op dit beleidsterrein heel lastig is. Door ons te beperken tot een aantal 
onderzoeksvragen konden deze uitgebreider worden onderzocht. 
 
De Rekenkamer Uithoorn heeft zich in haar conclusies beperkt tot hetgeen verbetering behoeft 
zodat daar bijpassende aanbevelingen op konden worden gebaseerd. Dat wil niet zeggen dat er 
geen goede uitkomsten te melden waren (bijvoorbeeld het bijsturen van het woonbeleid door 
middel van het actieplan en andere uitwerkingen), wel dat we ons als Rekenkamer richten op een 
nog beter functioneren van de gemeente. Onze aanbevelingen leveren daaraan naar verwachting 
een bijdrage. 
 
We zijn verheugd dat het college onze aanbevelingen gaat oppakken. We zijn benieuwd naar het 
nieuw te formuleren, samenhangend woonbeleid. Wel vragen we ons af wat de termijn  is waar 
binnen het college de raad het nieuwe woonbeleid zal aanbieden. Wij kunnen ons goed 
voorstellen dat de raad concrete afspraken wil maken met het college wanneer het nieuwe beleid 
gerealiseerd dient te zijn. 
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Nota van 
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2 Inleiding  

2.1 Aanleiding 
De Rekenkamer Uithoorn heeft een 
onderzoek uitgevoerd naar het 
woonbeleid in de gemeente. Door veel 
fracties werd dit onderwerp 
aangedragen tijdens de 
commissievergadering op 13 april 
2021, met name om inzicht te krijgen 
in de toepassing van het huidige 
beleid. De raad is benieuwd in 
hoeverre het huidige beleid 
toereikend is, ook in relatie tot de 
toenemende vergrijzing en lopende 
discussie(s) in de raad over dit thema. 
Eén van deze discussiepunten was een 
ontwerpplan voor een 
nieuwbouwproject waar volgens een 
deel van de raad  niet de juiste 
woningen komen. Ook het Actieplan 
wonen, waar dit project onderdeel van 
uitmaakt werd ter discussie gesteld. In 
het Actieplan Wonen (2017) wordt het 
gemeentelijk beleid uit de Woonvisie 
uitgewerkt, waarbij de focus ligt op de actuele knelpunten en de groepen die deze ondervinden. 
De bijbehorende prestatieafspraken worden jaarlijks geactualiseerd, zo ook vorig jaar. Met onder 
andere, om de slaagkans op het vinden van een woning te vergroten, nieuwe afspraken over de 
extra maatregelen voor specifieke groepen zoals jongeren, senioren en kwetsbare inwoners. Een 
maatregel is bijvoorbeeld het met voorrang toewijzen van gelabelde jongerenwoningen aan 
lokale jongeren . Met de blijvende daling van het aandeel betaalbare huur- en koopwoning in de 
regio (Metropoolregio Amsterdam) en de huidige krapte op de woningmarkt, waar de helft van 
alle woningzoekenden in Nederland grote moeite heeft met het vinden van de juiste woning, zal 
de woningmarkt in Uithoorn en de regio naar verwachting verder onder druk komen te staan. Het 
onderzoek van de WiMRA laat tevens zien dat relatief weinig jongeren in de gemeente Uithoorn 
een woning hebben. Met deze ontwikkelingen en de verschillende regionale en lokale 
maatregelen die genomen worden, ziet de Rekenkamer Uithoorn dit als een belangrijk thema 
voor het komende onderzoek.  
 
De Rekenkamer is zich ervan bewust dat de gemeente vooral een sturende rol heeft  waar het om 
het realiseren van woningen gaat. Ook andere overheden hebben hierin een rol, namelijk de 
provincie en het Rijk en daarnaast bijvoorbeeld ook woningcorporaties. De Rekenkamer zal zich 
focussen op de uitvoering van de gemeente, maar wel kijken naar de afstemming met andere 
partijen. 
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2.2 Doel- en vraagstelling en afbakening  
Het onderzoek heeft tot doel om te bepalen of het woonbeleid van de gemeente Uithoorn effectief 
is. De centrale vraag in dit onderzoek is tweeledig: 
“Is het huidige woonbeleid in Uithoorn passend en toekomstbestendig om te komen tot een goed 
afgestemd woningaanbod in de gemeente?”  
“En op welke wijze kan de raad op de meest effectieve wijze sturen op het realiseren van de gewenste 
woningbouw en het bijpassende beleid?” 
De tweeledige centrale vraag is uitgewerkt in de volgende acht onderzoeksvragen: 

1. Wat zijn de doelen van het woonbeleid? 
2. Op welke wijze is uitvoering gegeven aan woonbeleid? 
3. In welke mate heeft de gemeente Uithoorn de doelstellingen uit het woonbeleid bereikt? 
4. Wat is van invloed geweest op het wel of niet bereiken van de doelstellingen? 
5. In hoeverre is het woonbeleid nog steeds actueel?  
6. In hoeverre sluit het huidige beleid nog voldoende aan op bevolkingssamenstelling nu en 

in de toekomst?  
7. In hoeverre is er sprake van een passend woningaanbod voor groepen die moeite hebben 

met het vinden van woning (zoals jongeren, lagere inkomens en ouderen) in de 
samenleving in Uithoorn? 

8. De rol van de raad: welke informatie heeft de raad de afgelopen jaren ontvangen om zijn 
kaderstellende en controlerende rol waar te kunnen maken?  
 

Afbakening  

Het onderzoek kent de volgende afbakening.  
Allereerst richt het onderzoek zich op de periode van 2017 tot en met oktober 2021. Daarnaast 
focust de Rekenkamer zich binnen het onderzoek op de rol van de gemeente. De gemeente is 
verantwoordelijk voor voldoende woningen binnen de gemeentegrenzen1. De gemeente stuurt via 
ruimtelijke plannen. Dit gebeurt daar waar nodig na afstemming met provincie, regio en 
buurgemeenten. De realisatie gebeurt door (markt)partijen2. De Rekenkamer focust zich met 
name op de rol van de gemeente Uithoorn in het complexe veld van andere overheden en 
(markt)partijen. 
 

2.3 Aanpak 
 
De Rekenkamer Uithoorn heeft de volgende activiteiten verricht om te komen tot deze Nota van 
Bevindingen. Na de zogenaamde kick-off waarin we de ambtelijk betrokkenen hebben 
geïnformeerd over de insteek en werkzaamheden van het onderzoek, bestond de eerste fase van 
het onderzoek uit een zogenaamde deskresearch. 
Daarin zijn we de doelen van het woonbeleid nagegaan. Ook hebben we achterhaald wat de 
gemaakte afspraken zijn en de vorderingen waar het de uitvoering van het beleid betreft. 
De Rekenkamer Uithoorn was voornemens om een enquête en verdiepende interviews met 
inwoners te houden over hun woonbehoeften en ervaren woningtekort. Echter bleek dat er uit het 

 
 
1 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de rol van de gemeente hoofdstuk 3. 
2Zie: https://www.ioresearch.nl/actueel/woningmarkt-diepte-interviews-bruikbare-input-voor-beleid/ 
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WiMRA onderzoek van 20193 zoveel relevante vragen en antwoorden te destilleren waren, ook 
naar de gemeente Uithoorn, dat we daar een analyse op hebben gepleegd.  
Wij hebben interviews afgenomen met zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokkenen waarin we 
nader zijn ingegaan op beleid, uitvoering en samenwerking in de regio. Nadrukkelijk is stil 
gestaan bij succes en kansen van beleid en uitvoering. Daarnaast heeft er een groepsgesprek met 
raadsleden plaatsgevonden. Tot slot hebben er interviews met stakeholders plaatsgevonden 
waaronder met de Woningstichting Eigen Haard, de regiosecretaris Wonen van de Amstelland-
Meerlanden, de huurdersvereniging HVUK en makelaars/woningmarktconsulenten. In totaal zijn 
acht (groeps)interviews afgenomen.  
 

 
Figuur 1.1 - Elementen van het onderzoek  

 
 

 
 
 
 
 

2.4 Opbouw rapport 
In de volgende hoofdstukken worden de onderzoeksvragen beantwoord. We beginnen het 
hoofdstuk met benoemen welke onderzoeksvragen hierin beantwoord worden. Daarna gaan we 
in op de resultaten en analyse. We sluiten ieder hoofdstuk af met een korte beantwoording van de 
onderzoeksvragen.   
 
 

 
 
3 Het WiMRA onderzoek wordt elke twee jaar uitgevoerd. Onze analyse is over de data van 2019. De eerste 
uitkomsten over 2021 hebben we niet kunnen meenemen in dit onderzoek.  

Deskresearch 
Gegevensanalyse 

(bevolkingssamenstelling 
en prognose) 

(groeps)interviews met ambtelijk 
en bestuurlijk betrokken en 

stakeholders 
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3 Beleid 

In dit hoofdstuk geven we antwoord op de onderzoeksvragen: 
-  (1) Wat zijn de doelen van het woonbeleid?; 
- (5) In hoeverre is het woonbeleid nog steeds actueel?.  
We gaan in op hoe het woonbeleid van de gemeente Uithoorn is opgesteld en welke actoren 
hierbij betrokken zijn. We beginnen met een beschrijving van hoe de gemeente zich verhoudt tot 
andere partijen op de woningmarkt. Vervolgens gaan we in op de doelstellingen van het 
woonbeleid, we kijken hiervoor naar de Woonvisie, het Actieplan Wonen, het coalitieakkoord en 
de programmabegroting. Hierna bespreken we in hoeverre het woonbeleid actueel is en tot slot 
geven we een korte beantwoording op de onderzoeksvragen.   

3.1 Gemeente in relatie tot andere partijen op de woningmarkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gemeente Uithoorn is één van de spelers op de woningmarkt en stelt de kaders van het 
woonbeleid vast. De gemeente heeft vrijwel geen eigen grond in eigendom en bouwt niet zelf, en 
heeft daardoor met name een sturende/faciliterende rol. De gemeente kan invloed uitoefenen op 
de hoeveelheid woningen door middel van het maken van beleid, het formuleren van ruimtelijke 
plannen (bestemmingsplan/ omgevingsplan en woningbouwprogrammeringsafspraken met 
woningcorporaties en ontwikkelaars). De woningmarkt betreft primair het (ver)bouwen, kopen, 
verkopen, huren en verhuren van woningen. Dat gebeurt doorgaans door (markt)partijen zoals 
woningcorporaties, ontwikkelaars, particuliere bouwers, makelaars, huurders en kopers.  
Binnen Uithoorn is woningstichting Eigen Haard actief, zij hebben ruim 4.000 woningen in 
Uithoorn. Eigen Haard richt zich op de lage inkomens en de middeninkomens. Naast Eigen Haard 
heeft Woonzorg Nederland een beperkt aantal woningen in Uithoorn. De Huurdersvereniging 
Uithoorn & De Kwakel (HUK) toetst ambities en beleid van Eigen Haard en de gemeente aan de 
wensen van de huurders in Uithoorn. De HUK behartigt de belangen van en voor alle huurders 
van Eigen Haard in Uithoorn en De Kwakel. De gemeente, de HUK en Eigen Haard maken 
prestatieafspraken die jaarlijks worden geëvalueerd.  
 
Uithoorn behoort tot de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De Metropoolregio Amsterdam is het 
samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de 
Vervoerregio Amsterdam. De MRA faciliteert samenwerking op het gebied van wonen, met o.a.  
MRA-gemeenten, provincies, woningcorporaties, marktpartijen en het Rijk.  
 
 

Context Uithoorn 

Uithoorn wordt van meerdere kanten begrensd en heeft te maken met de contouren van 
Schiphol. Daarnaast heeft Uithoorn weinig eigen grond. Het aantal woningbouwlocaties 
neemt sterk af. De druk op de woningmarkt in Uithoorn zal naar verwachting toenemen. 
Uithoorn ligt in de regio Amstelland-Meerlanden met Amsterdam als grote buurgemeente 
en is zowel een randgemeente als een doorstroomgemeente. 



 

 
 
 
 Rekenkamer Uithoorn 14 van 49 

Daarnaast is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor het gehele systeem van wetten en regels. 
Van belang daarbij zijn met name de invoering van de Omgevingswet, de BENG4 en bijvoorbeeld 
de Verhuurderheffing en de hypotheekrenteaftrek. De Provincie is tot slot verantwoordelijk voor 
de regionale afstemming van het gemeentelijke (woon)beleid als onderdeel van het bredere 
vraagstuk van ruimtelijke opgaven.  
 
Al met al is de gemeente Uithoorn één van de spelers op de woningmarkt. De Rekenkamer 
Uithoorn spitst haar onderzoek met name toe op de rol van de gemeente Uithoorn in relatie tot 
verschillende spelers en houdt daarbij rekening met hetgeen primair de verantwoordelijkheid 
van de gemeente is. 
 

3.2 Doelstellingen van het woonbeleid  
 
In deze paragraaf gaan we in op het woonbeleid van de gemeente Uithoorn en meer specifiek op 
de doelstellingen die in het woonbeleid zijn opgenomen. Hiervoor kijken we eerst naar de 
Woonvisie.  

3.2.1 Woonvisie 2013-2023 

De Woonvisie 2013-2023 is opgesteld in december 2012. Deze bevat de koers die de gemeente tot 
2023 volgt op het gebied van wonen met de ambitie om blijvend aantrekkelijk te zijn voor 
gezinnen en het vergroten van variatie en kwaliteit. De Woonvisie sluit aan op de uitgangspunten 
van de Strategische Visie Uithoorn 2030, vastgesteld door de gemeenteraad (2013). De Woonvisie 
beschrijft de kaders en een uitwerking ervan in een aantal speerpunten en uitgangspunten voor 
de woningvoorraadontwikkeling.  
 
Doelen van het woonbeleid  

In de Woonvisie zijn drie speerpunten opgenomen: invloed voor de woonconsument, 
betaalbaarheid en wonen met welzijn en zorg. In de beschrijving van deze speerpunten zijn 
doelen voor het woonbeleid terug te vinden. We hebben op basis van de beschrijvingen van de 
speerpunten in de Woonvisie de volgende doelen geformuleerd.   
 

 
 
4 https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels/nieuwbouw/energieprestatie-
beng/indicatoren 

Regionale samenwerking 

De gemeente Uithoorn werkt op het dossier wonen veel samen in de regio: AM regio, 
voormalige stadsregio Amsterdam en de MRA. Dit is belangrijk om het woningaanbod goed te 
laten aansluiten op zowel de lokale als de regionale woningbehoefte. Een grote gemeente als 
Amsterdam is hierin heel bepalend wordt aangegeven. Met de MRA worden afspraken 
nagestreefd rondom woningbouw, maar deze zullen niet sturend zijn. Uiteindelijk bepalen de 
eigen gemeenteraden wat er wordt gebouwd; de culturele en politieke verschillen zijn niet te 
vangen voor één regionaal beleid. Voor Uithoorn is de regio vooral belangrijk in het kader van 
kennisdeling, het gesprek aangaan over het thema en leren van elkaar. De gesproken 
organisaties benoemen dat de regionale samenwerking nog onvoldoende van de grond komt 
en dat er nog veel winst valt te behalen bij het gezamenlijk optrekken. 
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Invloed voor de woonconsument 
• Streven naar variatie in het woonaanbod en versterken van karakteristieken van 

verschillende woongebieden; 
• Bevorderen dat uiteenlopende groepen mensen binnen Uithoorn een woning naar wens 

kunnen vinden; 
• Woonconsument een sterkere positie geven bij nieuwbouw en bestaande 

woningvoorraad; 
• Kijken naar mogelijkheden en wensen bij aanvragen. 

 
Betaalbaarheid 
Lage- en middeninkomens een goed perspectief bieden op de woningmarkt:  

• Voldoende sociale huurwoningen van goede kwaliteit; 
• Vergroten van beschikbaarheid van sociale huurwoningen door doorstroming en 

tegengaan van scheef wonen; 
• Vergroten aanbod van middeldure huur; 
• Beter bereikbare koopsector;  
• Meer tussenvormen voor middeninkomens;  
• Beperken van energielasten door het stimuleren van energiebesparende maatregelen.  

 
Wonen met welzijn en zorg 

• Mensen met een (aanstaande) zorgvraag in staat stellen zo lang mogelijk op eigen kracht 
zelfstandig te blijven wonen; 

• Faciliteren van oplossingen vinden door mensen zelf (of in eigen omgeving);  
• Samen met woningcorporaties en aanbieders zorgen we voor voldoende aanbod geschikte 

woningen, in het bijzonder in woonzorgzones; 
• Mensen en organisaties in de buurt bij elkaar brengen, condities creëren voor ontmoeting 

en informele zorg;  
 
Werkprogramma  

In het Werkprogramma van de Woonvisie (als onderdeel van de woonvisie) staan de bijbehorende 
acties per speerpunt samengevat met een planning wanneer deze gerealiseerd worden. In het 
werkprogramma dat in de Woonvisie is opgenomen, loopt de planning van de meeste acties niet 
verder dan 2016. Wel staat beschreven dat de Woonvisie iedere 3 jaar wordt geëvalueerd en iedere 
3 jaar prestatieafspraken worden gemaakt met Eigen Haard. Jaarlijks monitort de gemeente het 
werkprogramma en wordt de raad geïnformeerd over de voortgang via de monitor. Indien nodig 
kan dit aanleiding geven om de woonvisie (op onderdelen) te actualiseren. 
 

3.3 Uitwerkingen van het woonbeleid  
 
Het woonbeleid kent verschillende uitwerkingen. In deze paragraaf bespreken we het Actieplan 
Wonen, verdere uitwerkingen en we kijken naar andere beleidsdocumenten zoals het 
coalitieakkoord van de gemeenteraad Uithoorn (2018-2022) en de programmabegroting (2020). 
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3.3.1 Actieplan Wonen (2017) 

Ten gevolge van een sterk veranderde situatie op de woningmarkt is het Actieplan Wonen (2017) 
tot stand gekomen. Mede door een aantrekkende economie trok Uithoorn veel mensen aan, 
terwijl de groei van de woningvoorraad achter bleef. Dit zorgde voor een toenemende druk op de 
woningmarkt met stijgende huizenprijzen en een oplopende wachttijd voor sociale 
huurwoningen. Het Actieplan Wonen is bedoeld als een nadere uitwerking van de Woonvisie en 
als intensivering van het woonbeleid, gericht op doelgroepen in de gemeente die knelpunten 
ervaren op de woningmarkt. Voorafgaand aan het opstellen van het Actieplan Wonen heeft de 
gemeente Uithoorn een analyse laten uitvoeren door onderzoeksbureau Rigo Research en Advies. 
Met dit onderzoek is de woningmarkt in beeld gebracht en zijn de grootste knelpunten en 
ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Ook zijn aanbevelingen gegeven om deze knelpunten weg 
te nemen. Deze bevindingen komen terug in het Actieplan Wonen.  
 
Ambities van het Actieplan Wonen  

Het Actieplan richt zich op specifieke doelgroepen die knelpunten ervaren op de woningmarkt. 
Daarmee ligt de inhoudelijke focus op de onderwerpen betaalbaarheid en beschikbaarheid voor 
huishoudens met een lager of middeninkomen, die willen starten of doorstromen of die met 
spoed woonruimte zoeken. 
 
Doelgroepen, knelpunten en oplossingsrichtingen  

In het Actieplan worden vervolgens vier doelgroepen, vier knelpunten en twaalf 
oplossingsrichtingen genoemd. Per oplossingsrichting wordt aangegeven op welke knelpunten 
en doelgroepen deze van toepassing is (zie tabel 2.1). Deze doelgroepen, knelpunten en 
oplossingsrichtingen hebben we in de tabel hieronder weergegeven, te weten:  
• starters en jongeren; 
• middeninkomens; 
• potentiële doorstromers5; 
• spoedzoekers en kwetsbare groepen.  
 
De focus ligt hierbij op de vier knelpunten die voortkomen uit de woningmarktanalyse door Rigo:  
• (1) druk op de markt door aanhoudende schaarste; 
• (2) kloof tussen huur en koop, tussen insiders en outsiders6 ; 

• (3) scheefheid (symptoom van gebrek aan doorstroming); 
• (4) toegankelijkheid in een open woningmarkt.  

 
In het Actieplan worden de twaalf oplossingsrichtingen beschreven met bijbehorende acties of 
maatregelen. De oplossingsrichtingen worden daarmee (concreet) uitgewerkt. Wanneer de acties 
moeten plaatsvinden en wat er precies bereikt moet worden staat (meestal) niet beschreven. In 
het Actieplan wordt aangegeven dat in de volgende jaren de oplossingsrichtingen verder worden 
uitgewerkt. 
 
 
 

 
 
5 Ouderen vallen onder de groep potentiële doorstromers. Zij worden niet specifiek genoemd als groep waar knelpunten 
worden ervaren in het Actieplan, omdat zij doorgaans een grotere slaagkans hebben.    
6 Insiders zijn lang zittende huurders en outsiders zijn nieuwkomers op de woningmarkt. 
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Tabel 2.1 - Oplossingsrichtingen Actieplan Wonen 2017 

Oplossingsrichting Knelpunt(en) Doelgroep(en) 

1. Maatwerkoplossingen gericht op 

potentiële doorstromers 

− Scheefheid7  - Middeninkomens 

- Potentiële doorstromers 

2. Stimuleren middensegment huur 

voor middeninkomens 

 

− Schaarste8 

− Kloof9  

− Scheefheid  

− Toegankelijkheid10 

- Middeninkomens 

- Potentiële doorstromers 

- Spoedzoekers en kwetsbare 

doelgroepen 

3. Stimuleren goedkope 

koopsegment voor 

middeninkomens 

 

− Schaarste 

− Kloof 

− Scheefheid  

− Toegankelijkheid 

- Starters en jongeren 

- Middeninkomens 

- Potentiële doorstromers 

 

4. Ondergrens aan de voorraad 

sociale huurwoningen stellen  

 

− Schaarste 

− Toegankelijkheid 

- Starters en jongeren 

- Spoedzoekers en kwetsbare 

doelgroepen 

5. Tijdelijke sociale huurwoningen 

 

− Schaarste 

− Toegankelijkheid 

- Starters en jongeren 

- Spoedzoekers en kwetsbare 

doelgroepen 

6. Inzetten van tijdelijke 

huurcontracten 

 

− Scheefheid  

 

- Starters en jongeren 

- Spoedzoekers en kwetsbare 

doelgroepen 

7. Woningdelen faciliteren 

 

− Schaarste 

 

- Starters en jongeren 

- Spoedzoekers en kwetsbare 

doelgroepen 

8. Continueren starterslening 

 

− Kloof 

− Scheefheid  

− Toegankelijkheid 

- Starters en jongeren 

- Spoedzoekers en kwetsbare 

doelgroepen 

9. Ruimte bieden voor ‘niches’ in 

woningbouwprogramma 

 

− Schaarste 

− Toegankelijkheid 

- Starters en jongeren 

- Middeninkomens 

- Potentiële doorstromers 

10. Versnellen van woningbouw 

 

− Schaarste 

− Kloof 

− Toegankelijkheid 

- Starters en jongeren 

- Middeninkomens 

- Potentiële doorstromers 

11. Afstemmen van woningbouw 

met regiogemeenten 

 

−  -  

12. Ruimte bieden voor aanpassen 

van woningen 

−  -  

 
Het beleid (zoals het Actieplan Wonen) vormt de kaders, strategisch op hoofdlijnen met 
verplichtingen zodat medewerkers van de gemeente weten waar ze aan toe zijn. Het college geeft 
aan: “Op projectniveau werken we daar waar mogelijk is integraal gericht en locatie-specifiek. De 

 
 
7 Knelpunt scheefheid: Een symptoom van een gebrek aan doorstromen  
8 Knelpunt schaarste: Druk op de markt door aanhoudende schaarste 
9 Knelpunt kloof: De kloof tussen huur en koop, en tussen insiders  en outsiders 
10 Knelpunt toegankelijkheid: Toegankelijkheid in een open woningmarkt 
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doelstellingen die we willen realiseren op verschillende locaties en per locatie bekijken wat de beste 
oplossing is, integraal en flexibel.”  

3.3.2 Lokale uitwerkingen van het woonbeleid 

 
Beleidsnotitie: Uitwerking van actie 4 - Naar een ondergrens en een betere spreiding van sociale 

huurwoningen in Uithoorn (2017)11 
In 2017 is een adviesnotitie opgesteld naar aanleiding van oplossingsrichting 4 die de 
toegankelijkheid van sociale huurwoningen verbeterd door 1) een ondergrens van de sociale 
huurwoningvoorraad en 2) spreiding van de voorraad over de gemeente. De ondergrens in de 
voorraad geeft het minimale aantal woningen in de sociale huur aan en is tot 2023 vastgesteld op 
3.640 woningen. Om te zorgen voor een evenwichtige spreiding van sociale huurwoningen wordt 
in wijken met een beneden gemiddeld aandeel sociale huur bij nieuwbouw gestuurd op een 
aandeel sociale huurwoningen van 25 procent. In wijken met een bovengemiddeld aandeel 
sociale huur wordt bij herontwikkeling gestreefd naar een vermindering van het aandeel 
sociale huurwoningen. De notitie beschrijft een voorstel op beide onderdelen welke worden 
onderbouwd met behulp van data op woningniveau en diverse rapportages op basis van eerdere 
onderzoeken (Woningbehoefteonderzoek Uithoorn 2012, WiRA 2015).  
 
Beleidsnotitie: Uitwerking van actie 2 - Naar meer middensegment huur in Uithoorn (2018)  

Eén van die oplossingsrichtingen uit het Actieplan is actie 2: het stimuleren van middensegment 
huur voor middeninkomens. In 2018 is een beleidsnotitie12 opgesteld om deze oplossingsrichting 
verder vorm te geven en tot besluitvorming te komen. Op basis van verschillende onderzoeken en 
registraties, zoals het WiMRA uit 2017 (zie later dit rapport), literatuur en lokale ervaring is een 
analyse gemaakt. Ook bood Rigo Research en Advies ondersteuning bij de onderbouwing van de 
notitie. Hierin wordt onder andere beschreven dat middeninkomens veel moeite hebben om 
woonruimte te vinden, vanwege de beperkte toegang of het geringe aanbod. Met verschillende 
voorgestelde maatregelen zoals het vergroten van het middensegment met behulp van extra 
toevoegingen in de bestaande voorraad of nieuwbouw en het toewijzen van woningen aan deze 
groep wordt hieraan tegemoet gekomen. 
 
Prestatieafspraken 

Voor de gemeente zijn woningcorporaties een belangrijke partner. Op basis van de Woningwet 
zijn deze partijen verantwoordelijk voor de huisvesting van de doelgroep van beleid 
(huishoudens met lage inkomens c.q. bijzondere doelgroepen). In de Woningwet is tussen 
gemeente en woningcorporaties een eenduidige rolverdeling vastgelegd: de gemeente geeft 
richting aan de opgave van de woningcorporaties en de corporaties hebben de taak deze uit te 
voeren. Om de gemeentelijke ambities voor de woningvoorraad te realiseren heeft de gemeente 
Uithoorn samen met huurdersvereniging HUK en woningcorporatie Eigen Haard 
prestatieafspraken gemaakt. Eind 2017 zijn de nieuwe prestatieafspraken vastgesteld die naast de 
gemeente Uithoorn en Eigen Haard ook zijn ondertekend door de Huurdersvereniging Uithoorn 
en de Kwakel. De prestatieafspraken gaan over de volgende thema’s: beschikbaarheid, 
betaalbaarheid, specifieke doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en participatie, 

 
 
11 Adviesnotitie ondergrens en spreiding sociale huurvoorraad (2017). 
12 Naar meer middensegment huur in Uithoorn. Beleidsnotitie: Uitwerking van actie 2 van het Actieplan Wonen (2017), 
(24 september 2018) 
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communicatie en overleg, monitoring en afspraken. De prestatieafspraken worden ieder jaar als 
bijlage meegeleverd bij de Monitor van het woonbeleid; deze monitor gaat in op het Actieplan 
Wonen.  
 
Doelgroepenverordening 2019 

Met de doelgroepenverordening uit 2019 kan de gemeente via publiekrechtelijke wijze regels 
stellen om het realiseren en in stand houden van betaalbare woonruimte in Uithoorn te borgen. 
De doelgroepenverordening vormt daarmee de basis voor het doorvoeren van gemeentelijk 
woonbeleid in bestemmingsplannen voor nieuwbouw. Hiermee kan de gemeente 
nieuwbouwwoningen behouden voor in de verordening bepaalde doelgroepen en heeft de 
gemeente een middel om woningen die voor deze doelgroepen op de markt komen ook 
voor deze doelgroepen beschikbaar te houden. In de verordening in Uithoorn zijn de middeldure 
huurwoningen en de sociale huurwoningen opgenomen. Voor middeldure huurwoningen geldt 
een maximale huurprijs van €900 per maand (prijspeil 2019) en een instandhoudingstermijn van 
20 jaar. Voor de sociale huurwoningen geldt een maximum huurprijs van €720,42 (prijspeil 2019) 
en een instandhoudingstermijn van 25 jaar. De instandhoudingstermijn is de periode waarin de 
woningen beschikbaar moeten blijven voor de daarvoor aangewezen doelgroepen. Hiermee sluit 
de doelgroepenverordening aan bij Actie 2 uit het Actieplan Wonen. De doelgroepenverordening 
is zonder wijzigingen vastgesteld door de raad.  
 

Huisvestingsverordening 2021 

De gemeente kan via de Huisvestingsverordening (beperkt) sturen op wie er in Uithoorn komt 
wonen. In de afgelopen collegeperiode is een nieuwe Huisvestingsverordening opgesteld – en 
vastgesteld door de gemeenteraad - om in 2021 betaalbare nieuwbouwwoningen eerlijk te 
verdelen. Deze verordening bestaat uit twee onderdelen: de woonruimteverdeling en de 
woonruimtevoorraad. In de woonruimteverdeling is het regionale beleid opgenomen waarmee er 
meer mogelijkheden komen voor onder andere spoedzoekers en starters op de woningmarkt.  

3.3.3 Regionale uitwerkingen  

 
Regionale woonruimteverdeling 

De regio’s Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek-Waterland, de gemeente Amsterdam en de 14 
woningcorporaties werken sinds 2018 intensief samen om de woonruimteverdeling te herzien. 
Met de vernieuwde woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen worden de kansen vergroot 
voor mensen met een dringende verhuiswens. Ook de situatie van een woningzoekende en de 
mate van actief zoekgedrag speelt mee naast de wachttijd. Gemeente Uithoorn en alle andere 
regiogemeenten verwerken het nieuwe systeem in de huisvestingsverordening (zoals hierboven 
beschreven bij de nieuwe huisvestingsverordening 2021). Het systeem treedt naar verwachting in 
het najaar van 2022 in werking. De gemeente Uithoorn heeft de afgelopen periode veel tijd en 
energie gestopt in deze vernieuwde woonruimteverdeling. Het belangrijkste doel is dat de 
mensen met de grootste problemen iets meer kans krijgen. Tot nu toe was het zo dat 
woningzoekenden die het langst stonden ingeschreven de grootste kans hadden, naast de 
mensen met een urgentieverklaring. In de nieuwe woonruimteverdeling wordt gekeken naar 
mensen die zonder urgentie voorrang kunnen krijgen en naar de doelgroepen die de gemeente 
meer kans wil geven, waarmee het ook meer mogelijkheden biedt voor de lokale bevolking. 
Tezamen met de regio worden de effecten van de vernieuwde regeling gemonitord de komende 
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jaren. In de monitors over het woonbeleid van Uithoorn wordt verwezen naar de aankomende 
nieuwe woonruimteverdeling.   
 
Woonakkoord  

In 2021 is een woonakkoord13 opgesteld dat is gericht op gezamenlijke acties en afspraken op 
woongebied tussen de provincie Noord-Holland en de zes gemeenten in de Amstelland-
Meerlanden (AM-regio) waar Uithoorn onderdeel van uitmaakt. Hierin zijn afspraken gemaakt 
over woninglocaties en worden oplossingen gezocht voor knelpunten door gezamenlijk op te 
trekken als partners. Het doel van dit woonakkoord is het intensiveren van de samenwerking om 
de woningbouw te versnellen en de bestaande betaalbare woningvoorraad beter te benutten.  
Het woonakkoord loopt van 2021 tot 2025. In de Monitor Woonbeleid 2020 wordt het 
Woonakkoord genoemd als bijdrage aan Actie 10 (versnellen van woningbouw).  
 
Woondeal   

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft in de zomer van 2019 een Woondeal14 met het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) ondertekend. In deze Woondeal zijn afspraken 
gemaakt over een samenwerking om het woningtekort in de regio terug te dringen en te zorgen 
voor structureel voldoende betaalbaar woningaanbod. Tot 2025 kan de regio met de inzet van het 
Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen. De partijen hebben afgesproken te zoeken naar zowel 
oplossingen voor het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad als voor voldoende 
investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het Rijk ondersteunt met expertise, aanpassingen 
in wet- en regelgeving en geld voor pilots rond bijvoorbeeld de aanpak van malafide 
huisjesmelkerij. In de Monitor Woonbeleid 2020 wordt de Woondeal genoemd als bijdrage aan 
Actie 10 (versnellen van woningbouw).  
 

3.3.4 Overige beleidsdocumenten  

 
Coalitieakkoord (2018-2022) 

In het coalitieakkoord (gemeenteraad Uithoorn 2018-2022) wordt vermeld dat het nodig is 
creatief met de ruimte binnen de gemeentegrenzen om te gaan. Het Actieplan uit 2017 geeft 
invulling aan het coalitieakkoord en blijft leidend. In het coalitieakkoord ontbreken concrete of 
SMART geformuleerde doelstellingen. Er wordt gevraagd om een ‘kansenkaart’ die voor 2018 
(gedeeltelijk) aan de raad gepresenteerd moet zijn. in maart 2019 is deze gepresenteerd binnen 
de commissie Wonen&Werken. Deze kansenkaart bevat locaties in de gemeente waar woningen 
kunnen worden toegevoegd en doelstellingen uit het Actieplan Wonen kunnen worden 
gerealiseerd. 
 
Programmabegroting 2021 

In de programmabegroting van 2021 worden de volgende doelstellingen beschreven: 
1. Onze woongemeenschap heeft sociale samenhang 
2. Er is een divers woningaanbod dat past bij de woonwensen 
3. Woningen zijn duurzaam 

 
 
13 Woonakkoord Amstelland-Meerlanden 2021-2025 
14 Woondeal Metropoolregio Amsterdam, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 
Samenwerkingsagenda voor een toekomstbestendige woningmarkt (2019) 



 

 
 
 
 Rekenkamer Uithoorn 21 van 49 

Naast de gebruikelijke werkzaamheden en jaarlijkse acties benoemt de gemeente dat ze zich in 
het begrotingsjaar 2021 richt op: 

- Het uitwerken van acties uit het Actieplan wonen, zoals mogelijkheden voor het 
bevorderen van de doorstroming onderzoeken en het uitwerken van mogelijkheden tot 
woningaanpassingen. 

- In de zomer van 2021 wordt het vernieuwde beleidsvoorstel, de huisvestingsverordening 
“een sociale huurwoning zoeken verandert” in alle 15 gemeenteraden aangeboden. 

- In 2021 wordt ook het hoofdstuk "woonruimtevoorraad" uit de huisvestingsverordening 
ter besluitvorming aangeboden. Hiermee krijgen gemeenten de mogelijkheid om te 
sturen op het behoud en de samenstelling van de woonruimtevoorraad, waaronder ook 
bescherming van de leefbaarheid valt.  

- Faciliteren, katalyseren en projectleiding van woningbouwontwikkeling die bijdraagt aan 
de gemeentelijke doelstellingen. Het realiseren van 216 woningen in 2021 volgens de 
nieuwbouwprognose. Dit zijn grotere locaties van ontwikkelaars en kleinere locaties door 
particuliere initiatieven, zie figuur 3.1. De aantallen die staan beschreven in 
beantwoording van raadsvragen15 in het kader van de programmabegroting 2021 voor de 
komende jaren: 2022: 640 en na 2022: 900 woningen. 

- Inzetten op verduurzaming van bestaande woningen en nieuwbouw. De gemeente heeft 
ten aanzien van het verduurzamen van de woningvoorraad vooral een stimulerende en 
faciliterende rol en heeft meerdere acties om woningeigenaren te ondersteunen. In de 
duurzaamheidsagenda zijn de activiteiten nader uitgewerkt. 

 
 
Figuur 3.1 - Locatie nieuwprognose gemeente Uithoorn (programmabegroting 2021) 

 
 

 
15 Raadsvragen begroting 2021 en 2e Turap 2020 
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3.3.5 Analyse: Verschillende beleidsdocumenten met verschillende doelstellingen 

De gemeente Uithoorn kent op dit moment verschillende beleidsdocumenten die naast elkaar 
worden gehanteerd. Het Actieplan Wonen is een nadere uitwerking van de Woonvisie, gericht op 
een aantal doelgroepen in de samenleving als reactie op een veranderende woningmarkt. Het 
Actieplan richt zich met name op de uitwerking van het speerpunt Betaalbaarheid. Vervolgens 
zijn verschillende actiepunten verder vormgegeven in beleidsnotities.   
 
Daarnaast lopen de Strategische Visie van de gemeente, het coalitieakkoord en de 
programmabegroting. De belangrijkste opgaven en acties in deze stukken kennen een abstract 
karakter en zijn ook niet helemaal vergelijkbaar met de speerpunten en acties uit de Woonvisie 
en het Actieplan. De onderliggende verbanden ten opzichte van elkaar worden ook niet duidelijk 
beschreven. De strategische visie verwijst naar de Woonvisie, terwijl in het Coalitieakkoord een 
verwijzing wordt gemaakt naar het Actieplan. Vanuit de gesprekken komt naar voren dat de 
Strategische visie een gemeente-brede langetermijnvisie is, waarbij de doelstellingen in grote 
lijnen wel overeenkomen, maar een andere oorsprong kennen. Het Actieplan en de Woonvisie 
zijn de doorvertalingen hieruit, de diepgaandere uitwerking die de gemeente volgt.  
 
Vanuit de gesprekken met de gemeente komt eveneens naar voren dat het woonbeleid als 
versnipperd wordt ervaren, wat van invloed kan zijn op de duidelijkheid wordt aangegeven. Het 
leidende beleidsdocument vanuit de gemeente is het Actieplan Wonen, ook de raad benoemt 
alleen het Actieplan als wordt gevraagd naar het huidige woonbeleid. Dat is opvallend aangezien 
de Woonvisie ook nog steeds ‘actief’ is, evenals de bovenstaande documenten.  
 

Aanpalend beleid 

Het woonbeleid raakt vele andere beleidsterreinen. Dan gaat het onder meer om ruimtelijke 
ordening, sociaal domein (onder andere beschermd wonen), veiligheid (woonfraude), 
duurzaamheid en economie (zoals arbeidsmigranten, zie vorig onderzoek van de Rekenkamer 
Uithoorn16). Een voorbeeld van de samenhang tussen sociale huur en sociaal domein is een 
renovatiewens van Eigen Haard: “Eigen Haard wilde renoveren, maar daar is 70% toestemming voor 
nodig en dat lukte niet. Toen is het sociaal domein gevraagd om te helpen, vragen waarom er geen 
draagvlak is, kijken achter de voordeur waarom men dat niet wil.” 
  

 
 
16 Huisvesting arbeidsmigranten (Rekenkamer Uithoorn, 2020). 
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Omgevingswet  

De integraliteit wordt ook steeds belangrijker met de komende Omgevingswet die in januari 2023 
van kracht gaat. Recentelijk is de weg naar de omgevingsvisie besproken17: Het document ‘Op 
weg naar de omgevingsvisie Uithoorn’ beschrijft waar Uithoorn zich op dit moment bevindt in 
het proces om te komen tot een gemeentelijke omgevingsvisie. Hierin staat de integrale 
toekomstvisie van de gemeente centraal: “Er wordt binnen het college gesproken over hoe Uithoorn 
eruitziet over 10 jaar. Maar niet alleen voor woningbouw, het gaat ook over demografie, de 
samenstelling woningen etc. Er moet breder gekeken worden, ook naar meer soorten woningen. Door 
de aanstaande invoering van de Omgevingsvisie is het logisch dat er nog breder gedacht gaat worden 
dan alleen de bestaande kaders. We moeten daar goed over nadenken en keuzes maken, over de 
gebieden die we binnen nu en 15 jaar kunnen ontwikkelen”. 

3.4 De mate waarin het woonbeleid nog actueel is  
 
In deze paragraaf gaan we in op de vraag in hoeverre het woonbeleid van Uithoorn nog steeds 
actueel is en welke recente factoren er van invloed zijn geweest op de woningmarkt en al dan niet 
op het woonbeleid in Uithoorn.  
 

 
 
17 Commissie Wonen & Werken (19 januari 2022). 

Projectontwikkeling 

Er is een grote relatie tussen het woonbeleid en projectontwikkeling (ruimtelijke ordening). 
Bij ieder project dat zich aandient in de gemeente, wordt gekeken wat er gerealiseerd kan 
worden op basis van het woonbeleid. Dergelijke projecten zijn doorgaans langdurig en 
complex wordt aangegeven, vanwege de verschillende afwegingen die genomen moeten 
worden. Bijvoorbeeld het project ‘Vuurlijn’ waar een grootschalig haalbaarheidsonderzoek 
alle verschillende afwegingen in kaart bracht die komen kijken bij ontwikkelingsprojecten. In 
dit project ging het onder andere om het verplaatsen van een sportterrein, een 
ontsluitingsweg en de invloed op de parkeernorm en groenvoorziening. Dit was een afweging 
om voor te leggen aan college en raad. Uiteindelijk heeft de raad besloten om het niet te door 
te laten gaan. Dit zijn ook de belangrijke overwegingen die een rol spelen bij dergelijke 
projecten wordt aangegeven: “We kunnen niet extreem verdichten vanwege de parkeernorm. 
Verder willen we ook niet teveel ten koste van groenvoorzieningen volbouwen. Daarin krijgen we 
de bewoners niet mee, deze discussies blijven we ook voeren in de raad en het college”. De 
gemeente heeft tenslotte te maken met weinig bouwgrond, maar wil tegelijkertijd zoveel 
mogelijk groen behouden. In het gesprek met de gemeenteraad komt dit ook naar voren: “Het 
spanningsveld tussen bouwlocaties en natuur (leefbaarheid) vind ik belangrijk: in hoeverre laat je 
bouwen helemaal ten kost gaan van de natuur?” 
Het onlangs besproken bestemmingsplan (Commissie Wonen & Werken 19 januari 2022) op 
het voormalig Connexxionterrein kent een lange aanloop en zorgde in april 2021 voor 
onenigheid binnen de gemeenteraad bij de presentatie van het ontwerpplan. 
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3.4.1 Veranderingen op de woningmarkt 

De Woonvisie is opgesteld in december 2012, het Actieplan Wonen stamt uit mei 2017. De 
woningmarkt is sindsdien sterk veranderd; zo was in 2013 de economische crisis nog voelbaar. 
Mede door de economische groei is het aantal inwoners de laatste jaren toegenomen in Uithoorn. 
Ook is de druk op de sociale huur toegenomen, is de inschrijfduur voor sociale huurwoningen 
gestegen en is door de sterke prijsstijgingen de betaalbaarheid van koopwoningen 
achteruitgegaan. Daarnaast is de bevolkingssamenstelling veranderd, met onder andere een 
toename aan expats, arbeidsmigranten, toenemende vergrijzing en meer instroom vanuit de 
regio (zoals uit Amsterdam en Amstelveen). Daarnaast hebben meer jongeren een voorkeur voor 
een woning in of dichterbij Amsterdam.  
 
Uitwerkingen van het woonbeleid  

Het woonbeleid is door de jaren heen verder uitgewerkt (zie paragraaf 3.3), onder andere om aan 
te sluiten op de genoemde ontwikkelingen op de woningmarkt. Zo is er het Actieplan Wonen 
(2017) en zijn er nieuwe verordeningen, zoals de doelgroepenverordening (2019) en de nieuwe 
Huisvestingsverordening (2021). Ook worden ieder jaar de prestatieafspraken (gemaakt door de 
gemeente, Eigen Haard en de HUK) geëvalueerd. Daarnaast hebben afspraken zoals de nieuwe 
woonruimteverdeling, de Woondeal tussen de MRA en het Rijk (2018) en het Woonakkoord 
Amstelland-Meerlanden en de provincie Noord-Holland invloed op het woonbeleid.  

3.4.2 Wensen voor nieuw woonbeleid  

De lokale en regionale uitwerkingen zorgen voor betere aansluiting op de markt, tegelijkertijd 
zorgen ze voor een meer versnipperd woonbeleid. In de laatste uitgave van de monitor (2020) en 
vanuit de gesprekken is dan ook aangegeven dat er wordt gestart met het opstellen van nieuw 
woonbeleid. De woonvisie eindigt in 2023, ook de houdbaarheidsdatum van het Actieplan Wonen 
is inmiddels bereikt - dit wordt benoemd in de Monitor 2020: “De Woonvisie maar ook het 
Actieplan Wonen heeft zijn houdbaarheidsdatum inmiddels bereikt -er wordt in het aankomend jaar 
gestart met het opstellen van nieuw woonbeleid.”    
 
Bij de verschillende gesprekspartners constateren we dat er behoefte is aan nieuw beleid. Een 
aantal wensen voor het nieuwe woonbeleid komt naar voren in de gesprekken. Deze wensen 
komen vanuit de ambtelijke organisatie, maar ook externe partners geven hierin advies. 
Hieronder noemen we een aantal van deze wensen kort. 
 
• Een wens is om het nieuwe woonbeleid duidelijker en minder versnipperd te laten zijn. 
• Flexibel beleid op hoofdlijnen, met niet te strakke kaders. Het beleid moet oplossend zijn in 

plaats van beknellend.   
− “Het beleid moet meer op hoofdlijnen worden opgesteld. Het moet ‘overwegend goed’ gaan. Er 

zijn altijd dingen die anders uitpakken.” Voorbeelden van beknellende kaders: de 
parkeernormen en het percentage sociale huurwoningen, behoud van groen in de 
leefomgeving  

• Er is een toekomstvisie nodig voor de komende jaren gestoeld op feiten. Hierbij moet worden 
gekeken naar de bevolkingsprognose en bijbehorende woonbehoefte.   
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Ook leeft bij het college de behoefte om een aantal zaken in het nog op te stellen beleid mee te 
nemen, waaronder: 

 
• Actuele ontwikkelingen zoals de zelfwoonplicht in Amsterdam: hierdoor kan de druk op de 

markt in Uithoorn toenemen; 
• Duurzaamheidseisen; 
• Oplopende prijzen;  
• Toename van expats; 
• Het samenvoegen van bijzondere woongroepen en woningbouwprogramma;  
• Meer bovenlokaal optrekken in de toekomst; 
• keuzes maken over o.a. omgevingsvisie (welke gebieden willen we ontwikkelen, bijv. 

bedrijventerreinen verplaatsen onder Schiphol, of willen we niet verder groeien?). Hier spelen 
financiën ook een rol wordt aangegeven; 

• Meer samenhang creëren tussen verschillende beleidsterreinen (“We hebben wel afzonderlijke 
beleidsstukken, maar op sommige punten willen we dat samenvoegen”). 

 

3.5 Korte beantwoording onderzoeksvragen  
Met dit hoofdstuk geven antwoord op onderzoeksvraag 1 en onderzoeksvraag 5. Hieronder volgt 
een korte beantwoording.  
 

1. Wat zijn de doelen van het woonbeleid? 
 

In de Woonvisie 2013-2023 zijn drie speerpunten genoemd en in de beschrijving van deze 
speerpunten zijn doelen terug te vinden. We hebben op basis van de beschrijvingen van de 
speerpunten in de Woonvisie de doelen geformuleerd (zie paragraaf 3.2.1).   
 
Het Actieplan Wonen (2017) richt zich op het speerpunt Betaalbaarheid en specifiek op kwetsbare 
doelgroepen en daarmee op de eerste drie maatregelen onder dit speerpunt. In het Actieplan 
worden vervolgens uit de ambities en de woningmarkt analyse twaalf oplossingsrichtingen 
beschreven, met bijbehorende knelpunten en doelgroepen. De voortgang van de acties van de 
andere speerpunten (speerpunt Invloed voor de consument en speerpunt Wonen met zorg) wordt 
jaarlijks gemonitord, waarbij de status wordt genoemd.  
 
Het valt op dat in de Woonvisie, het Actieplan en het coalitieakkoord geen SMART (specifiek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) geformuleerde doelstellingen zijn 
opgenomen. Het woonbeleid is een complex dossier, er spelen verschillende actoren een rol en er 
zijn diverse regionale samenwerkingsverbanden. Ook raakt het meerdere andere 
beleidsterreinen, die separate beleidsnota’s kennen, gegeven de complexiteit. Door de vele 
spelers en relaties met andere beleidsterreinen, klemt het des te meer dat de doelen van het 
woonbeleid niet concreet geformuleerd zijn.  
 

5. In hoeverre is het woonbeleid nog steeds actueel?  
 
De afgelopen jaren heeft de gemeente Uithoorn haar beleid verder uitgewerkt en deels aangepast 
aan een veranderde (context van de) woningmarkt. Zo is het Actieplan in 2017 een uitwerking van 
de Woonvisie uit 2012 om gericht doelgroepen die knelpunten ondervonden te ondersteunen bij 
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het vinden van een woning. Vervolgens zijn middels diverse uitwerkingen, lokaal of in regionaal 
verband, de afgelopen jaren instrumenten ingezet om aan te sluiten op de snel veranderende 
woningmarkt. Deze aanvullingen leiden wel tot versnippering, wat ten koste gaat van de 
duidelijkheid van (de voortgang van) het woonbeleid, mede voor de raad. De ontwikkelingen op 
het thema wonen gaan inmiddels zo snel dat voor 2023 is voorzien dat het beleid geactualiseerd 
zal worden.  
 
De actualiteit van het woonbeleid hangt ook samen met de bevolkingssamenstelling van 
Uithoorn en de woningvoorraad voor verschillende doelgroepen: sluit het beleid aan op de 
huidige bevolkingssamenstelling en woningvoorraad en de verwachte ontwikkelingen? Hier gaan 
we in hoofdstuk 4 verder op in.  
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4 Doelgroepenbeleid  

In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen: 
-  (6) In hoeverre sluit het huidige beleid nog voldoende aan op bevolkingssamenstelling nu en in 
de toekomst?,; 
-  (7) In hoeverre is er sprake van een passend woningaanbod voor groepen die moeite hebben 
met het vinden van woning (zoals jongeren, lagere inkomens en ouderen) in de samenleving in 
Uithoorn? 
 
We gaan in op een aantal gegevens over de gemeente Uithoorn in relatie tot het woonbeleid, zoals 
de bevolkingsopbouw en de woningvoorraad. Met name omdat directe cijfermatige verbanden 
niet direct zichtbaar zijn in de beleidsdoelen, willen we in beeld brengen wat de huidige situatie 
van Uithoorn is op deze terreinen. Ook gezien de focus van het Actieplan op doelgroepen met 
knelpunten op de woningmarkt. We kijken specifiek naar de vragen of het beleid nog voldoende 
aansluit op de huidige bevolkingssamenstelling van Uithoorn en of er voldoende woningen zijn 
voor kwetsbare groepen en hebben op onderdelen een aanvullende analyse op de gegevens 
uitgevoerd.  

4.1 Uitkomsten onderzoeken naar bevolkingssamenstelling 
 
In deze paragraaf bespreken we cijfers over de gemeente Uithoorn op basis van een aantal 
bronnen en onderzoeken, zoals het WiMRA onderzoek uit 2019, cijfers van CBS Statline en cijfers 
van het WSJG dashboard. In de volgende paragraaf gaan we in op hoeverre het beleid aansluit bij 
deze uitkomsten.  
 
Prognose: alle leeftijdsgroepen stijgen in Uithoorn 

Momenteel heeft de gemeente Uithoorn ongeveer 30 duizend inwoners (peildatum 1 januari 
2021). Deze inwoners zijn verdeeld over ruim 13 duizend huishoudens met gemiddeld 2,3 
personen per huishouden18. Ruim een vijfde (22,7%) van de inwoners van Uithoorn is jonger dan 
20 jaar, 59 procent is tussen de 20 en 65 jaar en 18 procent is ouder dan 65 jaar (zie figuur 4.1). In 
Uithoorn wonen ten opzichte van de regio relatief weinig alleenwonenden (30%) en jongeren 
(12%) en relatief veel stellen met kinderen (33%).  
 
De bevolking van Uithoorn groeit omdat er meer geboortes zijn dan sterfgevallen en er meer 
immigratie is dan emigratie19. In de komende 20 jaar (tot 2040) groeit het aantal inwoners van 
Uithoorn naar verwachting met 9 procent (2.700 inwoners). Het aantal huishoudens groeit iets 
harder met 11 procent (1.400 huishoudens), omdat het aantal alleenstaanden naar verwachting 
verder zal toenemen. Dit is ongeveer gelijk aan landelijk gemiddelde waar voor 2019 een 
bevolkingsgroei van 10 procent was voorspeld voor het aantal inwoners en een groei van 10 
procent voor het aantal huishoudens tot 2040. In de periode 2021-2040 voorspelt het CBS een 
bevolkingsgroei van 5,6 procent. Het aandeel 65 plussers zal relatief gezien het meest toenemen 
met 56 procent in de regio Amstelland-Meerlanden20. Dat de bevolkingsgroei relatief het grootst 

 
 
18 WSJG, dashboard demografie. 
19 CBS statline 
20 Alleen regiocijfers beschikbaar, niet op gemeentelijk niveau. 
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zal zijn onder 65-plussers geldt ook voor het Nederlandse gemiddelde. Het verschil is dat in de 
regio Amstelland-Meerlanden ook de jongere bevolkingsgroepen zullen groeien. Dit is trend die 
vaker voorkomt in gemeenten rond de grote steden: een verschuiving van de stad naar de regio. 
In Nederland als geheel zullen deze afnemen in grootte tot 2040 (en daarna wel weer toenemen).  
Ook de potentiële beroepsbevolking zal blijven groeien in de regio Amstelland-Meerlanden met 
iets minder dan 10 procent tot 2040. Buiten de Randstad zal de potentiële beroepsbevolking 
kleiner worden.  
 
Figuur 4.1 - Bevolkingssamenstelling Uithoorn (CBS statline, 2021) 

 
 
Relatief veel koopwoningen in Uithoorn 

De meerderheid (60%) van de huishoudens 
woont in een koopwoning, 31 procent woont in 
een huurwoning van een woningcorporatie en 9 
procent woont in een huurwoning van een 
particuliere verhuurder21. De samenstelling van 
de woningvoorraad is de afgelopen jaren stabiel 
in Uithoorn. Het koopwoningbezit is relatief hoog in Uithoorn vergeleken met de regio: 58 
procent vs. 48 procent (dit zijn cijfers uit 2019)22. Het gaat vooral om goedkopere koopwoningen 
met een WOZ-waarde tussen de WOZ €175.000 en €279.00023, 31 procent van de woningvoorraad 
bestaat hieruit. Dit ligt ook hoger dan gemiddeld in de deelregio (21%) en in de MRA (17%). 
 
De gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen in Uithoorn is op dit moment (najaar 2021) 
333.000 euro en de gemiddelde vraagprijs van woningen is 499.000 euro (ongeveer 3.500 euro 
per vierkante meter). Ter vergelijking, in Nederland ligt de gemiddelde WOZ op 290.000 euro. De 
transactieprijs (mediaan) nadert in het tweede kwartaal de 500.000 euro in Uithoorn, zie figuur 
4.2. 
 
 
 
 
 
 

 
 
21 WSJG, dashboard bouwen en wonen 
22 Wonen in Metropool Regio Amsterdam, 2019 
23 WOZ-waarde 1-1-2018 
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Figuur 4.2 - Ontwikkeling verkoop en transactieprijs (gemeenterapport NVM, 2021)

 
 
Driekwart (74%) van de bewoners van corporatiewoningen in Uithoorn zijn passend gehuisvest: 
dit betekent dat de woning met een huurprijs past bij het huishoudeninkomen. Dit aandeel neemt 
ieder jaar toe sinds 2015 (66%). In totaal woont 25 procent scheef, waarvan de helft te weinig 
huur betaalt en de andere helft te veel; dit ligt iets boven het landelijk gemiddelde24.  
 
Woonbehoefte in beeld door WiMRA onderzoek 

Iedere twee jaar voert de gemeente Uithoorn samen met alle gemeenten in de Metropoolregio 
Amsterdam het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam’ (WiMRA) uit. Vanuit de 
gesprekken komt naar voren dat de resultaten worden gebruikt om de status van de 
doelstellingen en trends en ontwikkelingen te monitoren. Het bepaalt voor een deel de koers van 
het gemeentelijk woonbeleid, ook als grondlegger voor het nieuw op te stellen beleid. De meest 
recente peiling uit 2019 is meegenomen in dit onderzoek door op de dataset aanvullende analyses 
te doen. De volgende resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen – mede op basis van onze 
secundaire analyses – zijn in dit kader relevant en beschrijven we hieronder: 
• Inwoners zijn tevreden met hun woning, maar er zijn verschillen tussen type woning, 

leeftijdsgroepen, en inkomen; 
• Substantieel deel heeft een niet (meer) passende woning, onvoldoende levensloopbestendige 

woningen ; 
• Veel inwoners hebben (eventuele) verhuiswens, met name jongeren tussen de 35 en 55 jaar en 

de midden en lagere inkomens; 
• Minder dan de helft van de verhuisgeneigde inwoners wil in Uithoorn blijven, vooral behoefte 

aan een meergezinswoning. 
 
Tevreden met de eigen woning; type woning en sociale economische status van invloed 

Uit het Wimra-onderzoek (2019) komt naar voren dat inwoners in Uithoorn gemiddeld een 8,0 
geven voor hun woning en een 7,6 voor de staat van het onderhoud. Koopwoningeigenaren geven 
hogere cijfers dan bewoners van een huurwoning. De staat van het onderhoud bij huurders van 
een sociale huurwoning krijgt de laagste score (6,8). Ook leeftijd en inkomen hangt samen met 

 
 
24 https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/Lokale-Monitor-Wonen/ 
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de tevredenheid: 60-plussers en inwoners met midden en hogere inkomen zijn positiever dan 
jongere inwoners en inwoners met een lager inkomen. 
 
Figuur 4.3 - Tevredenheid woning en staat van onderhoud (Bron: Wimra, 2019, secundaire analyse I&O 
Research)25 

 
Bij 10 procent sluit de woning niet (meer) aan; onvoldoende levensloopbestendige woningen 

Het Wimra onderzoek (2019)26 laat zien dat vijf procent van de huishoudens in Uithoorn de eigen 
woning te groot vindt. Vooral veel 65-plussers (10%) vinden hun woning te groot. Vijf procent 
van de huishoudens in Uithoorn vindt hun woning te klein. Dit zijn met name jongere 
alleenstaanden (12%) en stellen (8%). Minder dan de helft (42%) van de 65-plussers in Uithoorn 
geeft aan dat hun woning geschikt is om oud in te worden. Dit ligt lager dan gemiddeld in de 
regio en de MRA (54%). Onder 75-plussers is dit iets hoger (47%), maar nog steeds minder dan 
de helft van hen woont in een woning die niet levensloopbestendig is (ook niet met 
aanpassingen).  
 
Figuur 4.4 - Mate waarin huishoudens hun woninggrootte passend vinden. Bron: Wimra, 2019  

 
 
 
 

 
 
25 Vanwege het lage aantal waarnemingen onder bewoners van een particuliere huurwoning zijn deze resultaten 
indicatief.  
26 Wonen in Metropool Regio Amsterdam, 2019 
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Merendeel heeft (mogelijk) verhuisplannen 

In totaal heeft 55 procent van de huishoudens in Uithoorn 
(misschien) verhuisplannen. Dit is niet anders in 
vergelijking met de rest van de regio. Relatief veel 
huishoudens tussen de 35 en 55 jaar zonder kinderen en de 
midden en lagere inkomens hebben een verhuiswens. Als 
we verder kijken naar verhuisgeneigdheid dan valt op dat 
met name de groep tot 40 jaar en huishoudens met een 
lager inkomen minder vaak verhuismogelijkheden hebben. 
Dit geldt ook vaker voor alleenstaanden en gezinnen 
zonder kinderen (Wimra, 201927). Zij willen wel verhuizen, 
maar kunnen geen geschikte woning vinden. De meest 
genoemde redenen om te verhuizen in Uithoorn zijn: een 
mooiere/betere woning, grotere woning en op de derde plaats vanwege geluidsoverlast door 
(vlieg)verkeer (zie kader). De eerste twee redenen noemen jongere inwoners (tot 40 jaar) relatief 
vaak. De andere redenen, zoals geen gelijkvloerse woning, een kleinere woning, veranderde 
omstandigheden en gezondheidsredenen worden logischerwijs vaker door 60-plussers 
genoemd. 
 
Doorstroming 

Ook vanuit de gesprekken wordt duidelijk dat de doorstroming vanuit de sociale sector een 
belangrijk aspect is waar Uithoorn zich op richt. Vanuit het veld – de markt – komt naar voren 
dat Uithoorn zich in het Actieplan Wonen teveel richt op de huursector. De doorstroming 
stagneert vanwege onvoldoende mogelijkheden in de volgende segmenten. “Je moet zorgen voor 
uitloopmogelijkheden vanuit de sociale sector. Dat kan in huur maar kan ook in koop. De gemeente 
moet ook kijken naar wat er na komt, na de sociale sector, de doorstroom. Bouwen van vrije 
sectorhuurwoningen is zeker vraag naar en biedt een deel van de oplossing, maar dit is maar een 
onderdeel van het totaalpakket”. De gemeente Uithoorn benoemt dat er juist ook veel aandacht is 
voor het koopsegment en de doorstroming. De gesproken woningmarktconsultants benoemen 
dat de bestaande woningvoorraad niet meer matcht met de bevolkingssamenstelling in Uithoorn: 
“Vanuit het verleden kent Uithoorn een eenzijdige woningopbouw, veel eengezinswoningen met tuin. 
De bevolkingssamenstelling is veranderd, daar wordt onvoldoende in voorzien met het 
woningaanbod”. Als het gewenste woonproduct er niet is voor ouderen, denk aan grotere 
appartementen, dan schuift men niet door is de ervaring. 
 
Minder dan de helft wil in Uithoorn blijven 

Bijna de helft (46%) van de huishoudens met een (eventuele) verhuiswens willen in Uithoorn 
blijven. Een kwart heeft de voorkeur voor een andere gemeente regio, met name Amstelveen 
noemt men hier vaak. Een iets groter deel (29%) wil zich buiten de regio vestigen. De grootste 
voorkeur binnen Uithoorn gaat uit naar een meergezinswoning28. De grootste behoefte is er voor 
een koopwoning: een betaalbare koopwoning (tot €279.000; 26%) en het duurdere segment 
(€279.000 tot €409.000; 24%). Ruim een kwart (27%) zoekt een sociale huurwoning. 
 

 
 
27 Wonen in Metropool Regio Amsterdam, 2019 (secundaire analyse I&O Research). 
28 Een meergezinswoning is elke woning die samen met andere woonruimten c.q. bedrijfsruimten een geheel pand vormt. 
Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven 
bedrijfsruimten, voor zover deze zijn voorzien van een buiten de bedrijfsruimte gelegen toegangsdeur (bron: CBS). 

Verhuisredenen: 

• Mooier/beter wonen (30%) 

• Groter wonen (25%) 

• Geluidsoverlast (21%) 

• Geen gelijkvloerse woning (19%) 

• Kleiner wonen (18%) 

• Veranderde huishouden 

omstandigheden (15%) 

• Gezondheidsredenen (15%) 
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4.2 Aansluiting beleid op onderzoeksresultaten  
 
Hierboven hebben we de uitkomsten van de verschillende onderzoeken en bronnen met 
betrekking tot de bevolkingssamenstelling van Uithoorn besproken. In deze paragraaf bespreken 
we in hoeverre de onderzoeksresultaten worden gebruikt in het beleid en in hoeverre het beleid 
aansluit op deze uitkomsten.  
 
Sturing op basis van onderzoeksresultaten kan beter 

De resultaten van de afgelopen meting laten specifieke en doelgroepgerichte woonwensen en -
behoeften zien. Vanuit de gesprekken komt naar voren dat hier ook de focus is komen te liggen, 
om knelpunten op de woningmarkt voor deze groepen weg te nemen. Desondanks valt op dat 
behalve een notitie in de monitor (2019) en de bijgesloten resultaten in de vorm van een factsheet 
geen concreet actiepunt naar voren komt vanuit deze WiMRa-meting. Vanuit de gesprekken 
komt naar voren dat de resultaten, als er aanleiding voor is, worden gebruikt om mee bij te 
sturen. De data neemt de gemeente mee in de analyse van het nieuwe of geactualiseerde beleid. 
De meting van 2017 vormde een belangrijke bron voor de nadere uitwerking van Actiepunt 229 om 
vraag en aanbod op de woningmarkt in Uithoorn op dat moment inzichtelijk te maken. De 
resultaten van de laatste meting (2019) vormen waarschijnlijk onvoldoende aanleiding, vanwege 
ontbrekende beschrijvingen of notities. Desondanks tonen de secundaire analyses die de 
Rekenkamer heeft laten uitvoeren interessante bevindingen welke ten minste, om een indruk te 
geven van de actuele woonbehoefte van inwoners in de gemeente, kunnen worden meegenomen 
in de jaarlijkse monitor. Dit kan van belang zijn voor raad (en college) om op basis daarvan 
nieuwe, geactualiseerde keuzes te maken. 
 
Toekomstige woningbehoefte: voorraad lijkt te matchen op prognose  

Sluiten de plannen die er nu zijn aan op de prognoses die er zijn voor de toekomstige 
bevolkingssamenstelling en de daarop volgende vraag naar woningen? De prognoses voor de 
toekomstige bevolkingssamenstelling worden niet op gemeenteniveau, maar slechts op 
regioniveau (Amstelland-Meerlanden) gedaan. Hierdoor kan op basis van de prognoses niet 
voorspeld worden aan welke soort woningen in de toekomst behoefte zal zijn in Uithoorn.  
Wel wordt voorspeld voor Uithoorn dat de woningbehoefte tot 2025 toeneemt met 650 woningen 
en daarmee stijgt naar 13.600 woningen. Met het huidige aantal woningen (13.264) en het aantal 
woningen dat gebouwd gaat worden (ruim 500, zie paragraaf 4.1.2), lijken er dus in 2025 
voldoende woningen zijn om te voldoen aan de toegenomen vraag. Hierbij weten we echter niet 
of dit ook het soort woningen is dat aansluit bij de vraag van woningzoekenden. Ook in het 
gesprek met de gemeenteraad wordt dit benoemd: “Noem de doelgroepen en hoeveel we gaan 
bouwen, sluit dat aan op de vraag? Dat moet ik zelf gaan uitzoeken, en dan zie ik dat we de afgelopen 
jaren niet hebben gebouwd aansluitend op de vragen.” 
 
 
 

 
 
29 Naar meer middensegment huur in Uithoorn; Beleidsnotitie: Uitwerking van actie 2 van het Actieplan Wonen (2017) 
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4.3 Korte beantwoording onderzoeksvragen 
 

• (6) In hoeverre sluit het huidige beleid nog voldoende aan op bevolkingssamenstelling nu en in 
de toekomst?  

 
Wanneer we de prognose van de toekomstige bevolkingssamenstelling vergelijken met de 
woningbouwplannen, lijkt het in kwantitatief opzicht voor de totale bevolking van Uithoorn te 
passen. Hoewel de cijfers vanuit de verschillende bronnen niet helemaal matchen, kan worden 
gesteld dat de omvang van de bevolking in Uithoorn, nu en in de nabije toekomst, in aantallen 
aansluiten op de woningvoorraad. De vraag is in hoeverre de woningvoorraad ook aansluit 
wanneer gekeken wordt naar type woningen. Daar gaan we hieronder nader op in. 
 

• (7) In hoeverre is er sprake van een passend woningaanbod voor groepen die moeite hebben 
met het vinden van woning (zoals jongeren, lagere inkomens en ouderen) in de samenleving in 
Uithoorn? 

 
Deze vraag is lastig te beantwoorden. De Wimra-resultaten laten zien dat bepaalde groepen zoals 
jongeren en ouderen (nog steeds) achterblijven, en behoefte aan specifieke woningen blijft 
bestaan. Uit de beschikbare gegevens blijkt onvoldoende aan welk type woning in kwantitatieve 
zin behoefte is en of de bestaande woonvoorraad hierbij aansluit. Ook aansluitend op de 
onderzoeksvraag hierboven, geldt dat onvoldoende duidelijk is – in kwantitatieve zin – welke 
lacunes er zijn dan wel welke stappen gezet moet worden om dit op te vullen. De stokkende 
doorstroming is een veelgenoemd knelpunt, waarbij woningbezitters die wel de intentie hebben 
om te verhuizen, dit niet doen omdat er geen geschikte woning voorhanden is. 
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5 Uitvoering en doelbereiking  

 
In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen: 
- (2) Op welke wijze is uitvoering gegeven aan het woonbeleid?; 
- (3) In welke mate heeft de gemeente Uithoorn de doelstellingen uit het woonbeleid bereikt?; 
- (4) Wat is van invloed geweest op het wel of niet bereiken van de doelstellingen?. 
 
We behandelen de uitvoering van het woonbeleid en de doelbereiking. Eerst focussen we ons op 
de vraag in welke mate de eerder geformuleerde oplossingsrichtingen en acties zijn gerealiseerd, 
hiervoor gaan we met name nader in op de laatste monitor (2020) en bijlagen zoals het 
Werkprogramma en de Prestatieafspraken. Vervolgens kijken we naar een aantal relevante cijfers 
over de stand van de woningmarkt in Uithoorn. We behandelen de nieuwbouwprognoses, 
prestatieafspraken en woningbouwplannen. Hierna beschrijven we in hoeverre de doelen van het 
woonbeleid zijn bereikt. Tot slot geven we een korte beantwoording van de onderzoeksvragen.  

5.1 Monitor woonbeleid   
 
Jaarlijks (vanaf 2017) wordt de monitor van het woonbeleid opgeleverd. In deze monitors wordt 
onder meer de manier van uitvoering van de acties uit het Actieplan Wonen gespecificeerd. 
Daarnaast dienen de monitors ter evaluatie van het woonbeleid en de voortgang van het 
Actieplan en het werkprogramma van de Woonvisie. In de monitors is de stand van zaken met 
betrekking tot de twaalf oplossingsrichtingen uit het Actieplan, de nieuwbouwprognose en de 
woonruimteverdeling te vinden. In de bijlagen van de monitors zijn onder andere de voortgang 
van de drie speerpunten opgenomen en de realisatie van de prestatieafspraken met Eigen Haard 
en de HUK. We behandelen in deze paragraaf de verschillende onderdelen van de monitors.  

5.1.1 Uitvoering van de acties uit het Actieplan  

 
In de monitoren wordt ieder jaar de status van de uitvoering van het Actieplan beschreven. Per 
oplossingsrichting wordt de stand van zaken genoemd. Voor het overzicht hebben we een tabel 
opgesteld (zie tabel 4.1). Hierin is per oplossingsrichting uit het Actieplan Wonen de uitvoering 
genoemd, zoals deze is beschreven in de laatste monitor (monitor 2020). Indien de 
oplossingsrichtingen in eerdere monitors verder zijn gespecificeerd hebben we dat erbij vermeld.  
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Tabel 4.1 - Uitvoering van de oplossingsrichtingen uit het Actieplan, uit de monitor 2020  

Oplossingsrichtingen/acties Uitvoering 

Actie 1. Maatwerkoplossingen gericht op potentiële doorstromers:  

a. Maximaal gebruik van promotie gericht op inwoners 

van Uithoorn 

b. Inzetten van een doorstroommakelaar  

c. Betrekken potentiële doorstromers bij nieuwbouw van 

(sociale) huurwoningen 

d. Onderzoeken in hoeverre middelen benodigd zijn ten 

behoeve van projecten gericht op doorstroming 

• In 2020 zijn ruim 400 woningen opgeleverd, waarvan 72 

sociale huurwoningen.  

• Prestatieafspraken met Eigen Haard en HUK.  

• Woonakkoord tussen de AM gemeenten en de provincie.  

Actie 2. Stimuleren middensegment huur voor middeninkomens:  

a. Middensegment huur opnemen in 

bestemmingsplannen onderzoeken (max. huurprijs 850 

euro) 

b. Ruimte bieden aan Eigen Haard voor inzetten woningen 

in middensegment (liberalisatie) 

 

Monitor 2017: doel om het aantal woningen in dit segment uit te 

breiden met 60 woningen, max prijs van €872 p.m.  

Monitor 2018: doel om het aantal woningen uit te breiden met 150 

woningen, max prijs van €900 p.m.  

• Doelgroepenverordening (2019): max huurprijs van €900 

vastgesteld en een instandhoudingstermijn van 20 jaar.  

• 75 middeldure huurwoningen zijn toegevoegd en 

verwachting op basis van ‘zachte’ plannen is dat dit zal 

toenemen en het doel van 150 wordt gehaald.  

 

Actie 3. Stimuleren goedkope koopsegment voor 

middeninkomens:  

a. Op de markt brengen van bestaande sociale 

huurwoningen als kluswoningen 

Monitor 2017: 6 sociale huurwoningen aan de Irenelaan verkopen als 

kluswoning in het goedkope segment + met ontwikkeling Bovenboog 

zorgen voor extra goedkope koopwoningen 

  

b. Goedkope segment opnemen in bestemmingsplannen 

onderzoeken 

c. Inzetten (collectief) particulier opdrachtgeverschap ten 

behoeve van goedkope segment 

 

 

• Afspraken met ontwikkelaars om in de komende jaren 20 

goedkope koopwoningen (max. 200.000 eur) toe te voegen. 

Locaties: Kleine Weelde locatie C, de Rietkraag, de 

Bovenboog. Dit blijft echter een beperkt aandeel van de 

nieuwbouwwoningen die in de komende jaren worden 

opgeleverd.  

• Zelfbewoningsplicht voor betaalbare nieuwe koopwoningen 

(tot aan de NHG-grens) + anti-speculatiebeding van 3 jaar, 

door college van B&W (2019) 
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Actie 4. Ondergrens aan de voorraad sociale huurwoningen 

stellen: 

a. Vaststellen van een ondergrens aan sociale 

huurwoningen in absolute zin 

b. Vernieuwing en spreiding van de voorraad sociale 

huurwoningen 

 

 

 

• 2017: Ondergrens van 3.640 vastgesteld en de spreiding van 

sociale huurwoningen (bij nieuwbouw sturen op 25% sociale 

huur in wijken met beneden gemiddeld aandeel sociale huur, 

in wijken met boven gemiddeld de sociale huur 

verminderen) 

• Aantal sociale huurwoningen eind 2020: 3.706 (boven de 

ondergrens). Verwachting is dat aantal zal stijgen.  

• Spreiding sociale huur heeft geresulteerd in een toename vd 

sociale huur in wijk Legmeer en in De Kwakel, afname in 

wijken Thamerdal en Zijdelwaard (realisatie ten einde van 

het huidige woonbeleid) 

 

Actie 5 en 6: Tijdelijke sociale huurwoningen en inzetten van 

tijdelijke huurcontracten:  

a. Zoeken naar locaties waar tijdelijke sociale 

huurwoningen kunnen worden gerealiseerd 

b. zoeken naar partijen die realisatie en exploitatie op zich 

willen nemen 

c. zoeken naar (deels) leegstaande kantoorruimte die 

tijdelijk getransformeerd kan worden naar woonruimte  

d. tijdelijke woningen inzetten voor specifieke 

doelgroepen 

e. rekening houden met voorwaarden (duurzame 

oplossing/tijdelijke huisvesting) 

f. gebruik maken van recente wettelijke mogelijkheid om 

jongeren tot 28 jaar een tijdelijk huurcontract aan te 

bieden 

• Tijdelijke contracten worden enkel toegepast bij sociale 

huurwoningen die zijn gelabeld voor jongeren en bij sociale 

huurwoningen die worden gesloopt.  

• In 2020 zijn 31 jongerenwoningen met een 5 jarencontract 

verhuurd.  

• Nieuwe woonruimteverdeling: “Een sociale huurwoning 

zoeken verandert” – hierin is opgenomen dat de kansen 

voor huishoudens met een dringende verhuiswens worden 

vergroot (bijv. starters en spoedzoekers)  

 

Actie 7. Woningdelen faciliteren:  

a. onderzoeken welke vormen van woningdelen gewenst 

zijn en welke niet (bijv. Friendscontract, 

kamerverhuur)  

Monitor 2017: in 2018 starten met verhuren vrije sector woningen met 

een Friendscontract (doelgroep: jongeren).  

b. wijzigen van bestemmingsplannen 

 

• Afspraak (Prestatieafspraken Eigen haard en HUK): drie 

vrije sector huurwoningen worden aan jongeren uit 

Uithoorn/de Kwakel verhuurd via een Friendscontract. In 

2020 is er een woning geadverteerd, maar de 

geïnteresseerden voldeden niet aan de voorwaarden: geen 

verhuring. In de toekomst wordt deze constructie beter 

geadverteerd.  

 

Actie 8. Continueren starterslening: 

a. continueren starterslening binnen gestelde plafond 

b. continueren starterslening heroverwegen wanneer de 

SVN met een product komt waarmee een breder publiek 

bereikt kan worden 

c. verordening aanpassen aan het nieuwe leningenstelsel 

waarbij aflossing verplicht is 

 

• 2017: verordening starterslening is aangepast en 

vastgesteld. 

• 2019: middels persbericht opnieuw bekendheid aan gegeven 

• 2020: 8 startersleningen zijn toegekend (toegenomen over 

de jaren)   
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Actie 9. Ruimte bieden voor ‘niches’ in woningbouwprogramma: 

a. ontwikkelaarsmarkt voor kleine vrije sector 

appartementen laten verkennen  

b. stimuleren dat kleinschalige projecten gericht op 

specifieke doelgroepen worden gerealiseerd 

 

• Gemeente geeft richting aan welke woningtypen en 

segmenten gewenst zijn en voor welke specifieke 

woonwensen (bijv. vrije kavels aan de Iepenlaan e.o. en aan 

de Noorddammerweg, jongerenwoningen in de Rietkraag, 

smartwoningen in de Kleine Weelde, kluswoningen 

Bovenboog) 

• Doordat gemeente meestal geen grondeigenaar is, is zij 

afhankelijk van de ontwikkelende partijen  

Actie 10. Versnellen van woningbouw: 

a. onderzoeken en wegnemen van belemmeringen bij 

potentiële woningbouwlocaties 

b. aanpassen van processen om gemeentelijke 

werkzaamheden t.b.v. ontwikkelingen en woningbouw 

te versnellen  

Monitor 2017: minstens 60.000 woningen in aanbouw nemen in 2016 

t/m  2020 (MRA-actie/MRA Agenda).  

c. aansluiten bij initiatieven in de regio  

 

• 2019: Woondeal MRA en BZK: afspraken over 

nieuwbouwproductie van gemeenten binnen de MRA en het 

versnellen hiervan 

• 2021: Woonakkoord AM gemeenten en provincie NH is 

getekend. Doel: woningbouw te versnellen en beter benutten 

van de bestaande betaalbare woningvoorraad. Ook zijn er 

afspraken gemaakt over woninglocaties en het gezamenlijk 

oplossen van knelpunten.  

 

 

Actie 11. Afstemmen van woningbouw met regiogemeenten: 

a. afstemmen van woningbouwprogrammering voor 

specifieke doelgroepen  

b. uitwisselen van opgaven voor huisvesting van bepaalde 

doelgroepen 

c. intensivering van afstemming met AM-gemeenten 

(ook kwalitatieve afstemming van nieuwbouw, ook 

afstemming over bestaande woningvoorraad – m.n. 

sociale huurwoningen)   

 

• Monitor plancapaciteit: wordt jaarlijks door alle gemeenten 

binnen de MRA ingevuld en in regionaal verband 

geanalyseerd en besproken 

 

Actie 12. Ruimte bieden voor aanpassen van woningen:  

a. wenselijkheid en mogelijkheden voor structureel 

aanpassen van woningen  

onderzoeken (splitsen van woning, optoppen van 

woningen)  

 

• Vanaf 2020 is onderzocht op welke wijze de gemeente 

mogelijkheden kan bieden om de woningvoorraad zo aan te 

passen dat er meer huishoudens in Uithoorn kunnen wonen 

(in het kader van de Huisvestingsverordening 2021) 

 
Ons valt het volgende op aan de beschrijving van de uitvoering:  
• Het wordt niet geheel duidelijk uit de monitoren hoe is besloten tot de concrete uitvoering 

van het Actieplan. Sommige beslissingen komen voort uit prestatieafspraken met Eigen 
Haard en de HUK, soms wordt benoemd dat het college de uitwerking heeft vastgesteld.  

• Aan enkele oplossingsrichtingen worden specifieke doelen gekoppeld, zonder dat duidelijk is 
waar deze vandaan komen.  

• Of de oplossingsrichtingen uit het Actieplan Wonen voldoende zijn uitgevoerd en gerealiseerd 
is moeilijk te bepalen aan de hand van de monitors. Dit lijkt te komen door onder andere het 
ontbreken van specifieke doelstellingen en het ontbreken van duiding van de behaalde 
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resultaten in de monitors: is bijvoorbeeld het opleveren van 400 woningen waarvan 72 sociale 
huurwoningen voldoende? En waarom wel of niet?  

 

5.1.2 Bijlage monitor: Voortgang werkprogramma woonvisie  

 
Naast de voortgang van de acties uit het Actieplan 2017 wordt de voortgang van de speerpunten 
uit de Woonvisie in de bijlage van de monitors beschreven. Hierin staan de acties van de 
verschillende speerpunten uit de Woonvisie, zoals ze in het werkprogramma van de Woonvisie 
zijn beschreven (2013). De volgende punten vallen ons op:  

• De inhoud van deze bijlagen is elk jaar grotendeels hetzelfde. Als de status van een actie 
veranderd is, staat hier weinig of geen toelichting bij. 

• Hoe de uitvoering verloopt is niet beschreven in deze bijlagen (werkprogramma 
Woonvisie). De acties onder het speerpunt Betaalbaarheid zijn uitgewerkt in het 
Actieplan. Een verwijzing naar de uitwerking van de overige speerpunten ontbreekt. In de 
prestatieafspraken komen een aantal van deze acties wel terug, met name de 
prestatieafspraken uit 2017.  

• De meeste acties zijn, volgens deze bijlagen, uitgevoerd of in uitvoering. Bij een aantal 
acties staat ‘indien van toepassing’ zonder dat verder wordt aangegeven wat hiermee 
wordt bedoeld. De acties onder het speerpunt Betaalbaarheid zijn bijna allemaal 
uitgevoerd (de beschrijving hiervan is te vinden in de monitor). Het vergroten van het 
aanbod middeldure huur en sociale koop is nog in uitvoering. Eén actie is vervallen. In 
hoeverre de acties onder het speerpunt Invloed voor de consument en het speerpunt 
Wonen met zorg zijn uitgevoerd is moeilijk te bepalen aan de hand van deze bijlagen.  
 
Een voorbeeld: de actie ‘verkennen of gerichte toewijzing van sociale huurwoningen ten 
behoeve van mantelzorg wenselijk is’ heeft de status ‘uitgevoerd’. Wat de uitkomst 
hiervan is (is dit wenselijk?) staat niet in deze bijlage of de monitors beschreven. In de 
realisatie van prestatieafspraken is dit ook niet duidelijk terug te vinden; alleen in de 
realisatie prestatieafspraken van 2019 staat een tabel waaruit blijkt dat 50% van de 
toewijzingen binnen de sociale huur naar mantelzorgers/ontvangers is gegaan.  

5.1.3 Bijlage monitor: Realisatie prestatieafspraken   

 
Ieder jaar wordt bij de monitor als bijlage de realisatie (ook wel verantwoording of terugblik 
genoemd) van de prestatieafspraken geleverd. Hier worden de afspraken met Eigen Haard en de 
HUK beschreven, aangegeven in welke mate ze gerealiseerd zijn (met een smiley en kleurtje) en 
in sommige gevallen een toelichting gegeven. In het gesprek met Eigen Haard komt naar voren 
dat de gemeente Uithoorn de afspraken geregeld op de agenda zet en evalueert. Het type 
afspraken zijn volgens Eigen Haard vergelijkbaar met de afspraken die Eigen Haard met andere 
gemeenten maakt.  
 

• Bij de monitor 2017 wordt de verantwoording van de prestatieafspraken over 2014-2017 
meegeleverd. Bij (een deel van) deze afspraken is aangegeven bij welk speerpunt zij 
horen, alhoewel niet is aangegeven aan welke acties van deze speerpunten ze bijdragen. 

• Uit de verantwoording van prestatieafspraken 2014-2017 blijkt dat de afspraken bijna 
allemaal gerealiseerd zijn. Ook in de verantwoording van de prestatieafspraken behoren 



 

 
 
 
 Rekenkamer Uithoorn 39 van 49 

bij de monitor 2018, 2019 en 2020 is aangegeven dat bijna alle afspraken zijn gerealiseerd. 
In deze documenten is de koppeling met de speerpunten en/of bijbehorende acties niet 
aangegeven.   

• De onderbouwing van de smileys is summier. Zo staat bij 5.3 (jaar 2020) dat de 
samenwerking goed verloopt en na evaluatie afspraken zijn aangescherpt, zonder dat 
wordt aangegeven waar het hier om gaat. Verder staat er als toelichting geregeld niet 
meer dan ‘is gebeurd’. Ook wordt er regelmatig jargon gebruikt, wat de leesbaarheid voor 
bijvoorbeeld raadsleden kan verminderen. We vragen ons af of raadsleden kunnen 
beoordelen of de gekleurde smileys terecht zijn toegekend.  

• Een voorbeeld: in de prestatieafspraken van 2017 wordt onder punt 40 de afspraak ‘75% 
energieneutraal ontwikkelen’ genoemd. Deze is niet gerealiseerd. In de terugblik op de 
prestatieafspraken uit 2020 staat onder punt 4.6 de afspraak ‘Eigen Haard streeft er naar 
om 75% van de nieuwbouwwoningen CO2 neutraal te realiseren’. Deze afspraak  is 
gerealiseerd (gezien de groene smiley). Of deze twee afspraken met elkaar te maken 
hebben en of er een verschil is tussen ontwikkelen en realiseren is onduidelijk. Hier 
kunnen wij niets over terugvinden in de monitor van 2020.  

 

5.1.4 Monitors woonbeleid – Nieuwbouwprognoses  

 
Naast de status van de uitvoering van de oplossingsrichtingen, worden in de monitors de 
nieuwbouwprognoses genoemd. We zoomen nu in op deze nieuwbouwprognoses. Dit doen we om 
inzichtelijk te maken welke plannen er liggen. In de laatste monitor van het woonbeleid (2020), 
wordt onderstaande inschatting gepresenteerd. Hier zien we de woningen die sinds 2013 zijn 
opgeleverd inclusief de toekomstige harde plancapaciteit uit de meest recente 
nieuwbouwprognose. In de monitor wordt opgemerkt dat één derde van de woningen is of wordt 
opgeleverd als betaalbare koopwoning (tot ca. de NHG grens). Daarnaast zien we een relatief 
groot deel duurdere/dure koopwoningen (26%), een klein deel vrije sector huur en een zeer klein 
deel goedkope koopwoningen (3%). Het laatste is opvallend gezien het goedkope koopsegment 
een actie/oplossing is uit het Actieplan (nr. 3), waarmee het aandeel in dit segment afneemt in 
plaats van toeneemt (was bij de start van de Woonvisie 8%). De toelichting hierbij is dat door de 
sterk toegenomen huizenprijzen het steeds moeilijker wordt om goedkope koopwoningen te 
realiseren. 

 

 
Bron: Monitor Woonbeleid 2020 

 
Op basis van de aantallen genoemd in de verschillende monitors hebben wij onderstaande tabel 
gemaakt.  
 
Tabel 4.2 - Opgeleverde woningen 2017  t/m 2020 en plancapaciteit vanaf 2021 (monitor 2020) 



 

 
 
 
 Rekenkamer Uithoorn 40 van 49 

 Opgeleverde 

nieuwbouwwoningen 

Harde plancapaciteit Zachte plancapaciteit 

2017 160   

2018 35   

2019 150   

2020 400   

2021  291  

2022  242  

Na 2022  139 750 

 
Hierin zijn de opgeleverde nieuwbouwwoningen over de jaren 2017 t/m 2020 te zien. Dit komt in 
totaal op 745 nieuwbouwwoningen. Het valt op dat in 2018 het aantal opgeleverde 
nieuwbouwwoningen fors lager was dan andere jaren, dit was in lijn met de voorspellingen van 
het jaar daarvoor maar een reden hiervoor wordt niet gegeven. In 2020 zien we een sterke 
stijging. Vervolgens zien we in het onderste deel de plancapaciteit: het aantal verwachte 
woningen dat wordt opgeleverd vanaf 2021. Deze gegevens zijn te vinden in de monitor 2020. In 
de monitor wordt onderscheid gemaakt tussen harde plancapaciteit en zachte plancapaciteit: 
harde plancapaciteit zijn de plannen die al vast staan, zachte plannen liggen nog niet vast. Na 
2022 ligt de verwachting op totaal 889 woningen, waarvan een groot deel ‘zachte plannen’. Deze 
cijfers komen – behalve de prognose voor 2022 – grotendeels overeen met de beschreven 
aantallen uit de eerder genoemde programmabegroting. 
 
Of deze aantallen positief zijn en waarom wordt niet duidelijk in de monitor gemeld. De betekenis 
van deze cijfers is dan ook lastig te duiden. Dit heeft ook te maken met het ontbreken van 
cijfermatige doelen in het woonbeleid. Ook worden deze cijfers voor zover duidelijk niet 
gerelateerd aan de woonbehoefte. 
 

5.2 Woningbouwplannen  
 
Naast de monitors zoomen we vervolgens in op de woningbouwplannen op basis van de website 
plancapaciteit.nl. Op de website plancapaciteit.nl is per gemeente in de metropoolregio 
Amsterdam te zien welke woningbouwplannen er momenteel zijn. De gepresenteerde gegevens 
zijn vaak niet exact gelijk aan het aantal nieuwbouwwoningen dat er in werkelijkheid gebouwd 
gaat worden: plannen kunnen veranderen, niet doorgaan of er kunnen nieuwe plannen bij 
komen30. Het geeft een indicatie van de capaciteit in woningbouwplannen die er op dit moment 
zijn. Er zijn in Uithoorn plannen voor het bouwen van 250 nieuwe huurwoningen (waarvan 58% 
sociale huur) en 267 koopwoningen. Van deze plannen is het zeker dat ze worden uitgevoerd in 
de periode 2022-2024, zie tabel 4.3. Er liggen voorbereidende plannen voor het bouwen van 262 
woningen. Hiervan is nog niet met zekerheid te zeggen of deze uitgevoerd zullen worden 
vanwege de status: deze kunnen dus nog gewijzigd worden of eventueel niet doorgaan. Voor 576 
zijn al wel potentiële locaties bekend maar nog geen concrete plannen. Dit betekent naast de 532 
woningbouwplannen uit onderstaande tabel die zeker doorgaan, er daarnaast nog 838 in 
voorbereiding (262) dan wel als potentiële locatie (576) staan beschreven in dit overzicht. 

 
 
30 Plancapaciteit.nl 
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Onduidelijk is waarom de cijfers vanuit deze bron, met name de cijfers voor 2022, afwijken van 
eerdere aantallen en wat dit betekent voor de doelrealisatie.  
 
Tabel 4.3 - Plannen voor nieuwe woningen in Uithoorn periode 2022-2024 

 Zeker (onherroepelijk of vastgesteld) 

Huur 250 

 Sociale huur (tot 764 euro) 146 

 Vrije sector huur tot 1000 euro 17 

 Vrije sector meer dan 1000 euro 87 

Koop 267 

 Minder dan 200k 18 

 200k – 325k 107 

 325k – 450k 127 

 meer dan 450k 15 

Onbekend 15 

TOTAAL 532 

 

5.3 In welke mate zijn de doelstellingen bereikt?  
 
Prestatieafspraken  

Zoals in hoofdstuk 2 werd gesteld, heeft de gemeente Uithoorn prestatieafspraken gemaakt met 
de HUK en Eigen Haard. Daarnaast zijn er afspraken met Woonzorg Nederland. De 
prestatieafspraken met de HUK en Eigen Haard worden jaarlijks geëvalueerd en worden vermeld 
als onderdeel van de monitor.  
 
In de evaluatie van de prestatieafspraken komt naar voren dat vrijwel alle afspraken gerealiseerd 
zijn in de afgelopen jaren. Zoals we eerder beschreven is op basis van de smileys en de toelichting 
niet goed te beoordelen in welke mate de afspraken zijn gerealiseerd, en is de onderlinge relatie 
tussen enerzijds de prestatieafspraken en anderzijds het Actieplan en het werkprogramma niet 
(altijd) duidelijk.  
 
Een voorbeeld van een recente afspraak welke in beperkte mate is gerealiseerd is het op kleine 
schaal verhuren van woningen met een zogenaamde Friendscontracten aan jongeren. Op deze 
manier worden 3 of 4 woningzoekenden betaalbaar aan huisvesting geholpen zonder dat dit ten 
koste gaat van evenzoveel sociale huurwoningen. Dit was ondanks meerdere inspanningen tot 
voor kort nog niet gelukt, vanwege uitblijvende interesse vanuit de doelgroep. Jongeren hebben 
vaker een voorkeur voor een woning in of dichterbij Amsterdam. Inmiddels is het gelukt om een 
woning met een Friendscontract te verhuren.  
 
Conclusies uit de monitors  

Opvallend is dat de overall conclusies ieder jaar letterlijk hetzelfde zijn: “Het merendeel van de 
activiteiten uit de Woonvisie en het Actieplan Wonen is uitgevoerd of momenteel in uitvoering. Er kan 
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worden geconcludeerd dat wij halverwege de periode van de woonvisie zeer goed op weg zijn om de 
gestelde ambities/doelstellingen uit het woonbeleid te realiseren” 31  
In 2019 en 2020 wordt de kanttekening gemaakt dat de gemeente zich zorgen maakt om de 
woningmarkt in Uithoorn en de regio: “De huidige spanning op de woningmarkt in Uithoorn en de 
gehele regio baart ons zorgen. De vraag naar woningen is zo groot dat bijvoorbeeld de prijzen van 
koopwoningen en de inschrijfduur voor sociale huurwoningen enorm zijn gestegen. De betaalbaarheid 
en toegankelijkheid van de woningmarkt staat onder druk. De gemeentelijke invloed op deze 
problematiek is beperkt”. In de monitors wordt aangegeven dat samenwerking met de regio en het 
rijk, waaronder de Woondeal tussen de MRA en het rijk en het Woonakkoord tussen Amstelland-
Meerland en de provincie Noord-Holland, mogelijke oplossingen zijn. Daarnaast wordt gestart 
met het opstellen van nieuw woonbeleid.  
 
Voortgang werkprogramma Woonvisie  

In de bijlage van de monitor wordt ieder jaar de voortgang van het werkprogramma 
weergegeven. Dit zijn de acties per speerpunt uit de Woonvisie. Veel van de acties zijn uitgevoerd 
of in uitvoering. Zoals eerder beschreven valt ons op dat toelichting bij de status (uitgevoerd/in 
uitvoering/indien van toepassing) meestal ontbreekt.  
 
Indicatoren programmabegroting  

Vanuit de programmabegroting (2020) valt op dat de gemeente Uithoorn twee indicatoren 
benoemt ten aanzien van het woonbeleid: ontwikkeling van het aantal huishoudens en de 
gemiddelde WOZ-waarde. Opvallend is dat de bijbehorende figuren niet verder gaan dan het jaar 
2018. Ook is niet duidelijk in hoeverre deze indicatoren wordt geactualiseerd, dan wel worden 
meegenomen in de beleidsdoelen, aangezien een beschrijving ontbreekt. 
 
Doelbereiking moeilijk te beoordelen  

Op basis van de beschrijving van de drie speerpunten in de Woonvisie hebben we in hoofdstuk 2 
per speerpunt verschillende doelen onderscheiden:   
 
Invloed voor de woonconsument 

• Streven naar variatie in het woonaanbod en versterken van karakteristieken van 
verschillende woongebieden; 

• Bevorderen dat uiteenlopende groepen mensen binnen Uithoorn een woning naar wens 
kunnen vinden; 

• Woonconsument een sterkere positie geven bij nieuwbouw en bestaande 
woningvoorraad; 

• Kijken naar mogelijkheden en wensen bij aanvragen. 
 
Betaalbaarheid 
Lage- en middeninkomens een goed perspectief bieden op de woningmarkt:  

• Voldoende sociale huurwoningen van goede kwaliteit; 
• Vergroten van beschikbaarheid van sociale huurwoningen door doorstroming en 

tegengaaf van scheef wonen; 
• Vergroten aanbod van middeldure huur; 
• Beter bereikbare koopsector;  

 
 
31 Monitor woonbeleid (Uithoorn, 2017, 2018, 2019 en 2020). 
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• Meer tussenvormen voor middeninkomens;  
• Beperken van energielasten door het stimuleren van energiebesparende maatregelen.  

 
Wonen met welzijn en zorg 

• Mensen met een (aanstaande) zorgvraag in staat stellen zo lang mogelijk op eigen kracht 
zelfstandig te blijven wonen; 

• Faciliteren van oplossingen vinden door mensen zelf (of in eigen omgeving);  
• Samen met woningcorporaties en aanbieders zorgen we voor voldoende aanbod geschikte 

woningen, in het bijzonder in woonzorgzones; 
• Mensen en organisaties in de buurt bij elkaar brengen, condities creëren voor ontmoeting 

en informele zorg;  
 

Het werkprogramma en de prestatieafspraken schetsen een positief beeld, waarbij de meeste 
acties en afspraken zijn uitgevoerd/in uitvoering of zijn gerealiseerd. Het zal voor raadsleden 
moeilijk te beoordelen zijn of de toegekende status terecht is vanwege de summiere toelichting 
en in het geval van de prestatieafspraken geen duidelijk koppeling met de speerpunten. In 
hoeverre de doelen zijn bereikt is ook lastig te zeggen, omdat de doelen van het woonbeleid niet 
SMART zijn opgesteld. Op basis van de monitor is het verder moeilijk te bepalen in hoeverre de 
oplossingsrichtingen onder het speerpunt Betaalbaarheid zijn bereikt. Dit komt onder andere 
door de ontbrekende koppeling tussen de doelen en de doelbereiking. Hier speelt ook mee dat de 
resultaatbeschrijving in de monitor (status: verslechterd/ neutraal/verbeterd) niet nader wordt 
toegelicht. De conclusies worden opvallend genoeg ieder jaar herhaald. Voor raadsleden zal het 
kortom lastig te beoordelen zijn in welke mate de doelstellingen zijn behaald.   
 

5.4 Korte beantwoording onderzoeksvragen 
 
• (2) Op welke wijze is uitvoering gegeven aan het woonbeleid? 

 
De uitvoering van het Actieplan wordt jaarlijks beschreven in de monitor. Deze behandelt de 
uitvoering en status van iedere oplossingsrichting van het Actieplan. De status van de drie 
speerpunten wordt beschreven in de bijlage (werkprogramma). In de prestatieafspraken komen 
deze acties deels terug, al is de koppeling niet altijd even duidelijk.  
 
• (3) In welke mate heeft de gemeente Uithoorn de doelstellingen uit het woonbeleid bereikt? 
 
Het doelbereik van de doelstellingen uit de Woonvisie zoals beschreven in h2 is moeilijk te 
bepalen, mede doordat SMART geformuleerde doelstellingen ontbreken. Op basis van de 
voortgang van het werkprogramma lijken de meeste acties uitgevoerd of in uitvoering, maar een 
duidelijke onderbouwing en toelichting ontbreekt vaak.  
 
• (4) Wat is van invloed geweest op het wel of niet bereiken van de doelstellingen? 

 
Door het ontbreken van cijfermatige doelbereik en de summiere toelichtingen, wordt ook niet 
duidelijk wat de invloed is van het al dan niet behalen van deze doelstellingen.  
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6 Rol bestuur Uithoorn 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komt het tweede deel van de centrale vraagstelling aan de orde, te weten:  
“En op welke wijze kan de raad op de meest effectieve wijze sturen op het realiseren van de gewenste 
woningbouw en het bijpassende beleid?” 
Concreet gaan we in de op de volgende onderzoeksvraag:  

- Welke informatie heeft de raad de afgelopen jaren ontvangen om zijn kaderstellende en 
controlerende rol waar te kunnen maken?  

 
In dit hoofdstuk gaan we allereerst in op de informatievoorziening aan de raad. Dit doen we 
beperkt, we zullen – waar relevant- verwijzen naar eerdere hoofdstukken waarin inhoudelijk is 
ingegaan op een aantal belangrijke beleidsstukken. In dit hoofdstuk zoomen we in op de vraag 
hoe de raad omgaat met de verkregen informatie. Kan hij op basis van de verkregen informatie 
goede kaders stellen en na afloop zijn controlerende rol waarmaken? En in welke mate is sprake 
van een actieve houding van de raad in de zin van dat er niet alleen informatie verkregen wordt 
op basis waarvan de raad zijn kaderstellende en controlerende rol invult, maar daarnaast ook of 
de raad het college actief om informatie vraagt en om welke informatie het dan gaat.  

 

6.2  Informatievoorziening aan de raad 
 
Jaarlijkse monitor 

Tweejaarlijks ontvangt de raad de monitor en de resultaten van het WiMRa-onderzoek. Voor de 
inhoud ervan verwijzen we naar hoofdstuk 2 en 4. In de monitor wordt aangegeven wat de 
voortgang is van de uitvoering van het Actieplan wonen.  
 
Projecten 

Naast de jaarlijkse informatie die de raad ontvangt, verstrekt het college de raad ook periodiek 
informatie over uitvoeringsprojecten. Voorbeelden van uitvoeringsprojecten die genoemd zijn in 
de gesprekken met raad en college zijn het Connexxion terrein en Vuurlijn.   
 
Relatie met andere beleidsterreinen 

Zoals eerder is aangegeven raakt het woonbeleid vele andere terreinen zoals ruimtelijke 
ordening, sociaal domein (onder andere beschermd wonen), veiligheid (woonfraude), economie 
en duurzaamheid. De raad ontvangt daarover periodiek informatie. Het college gaf desgevraagd 
aan dat de genoemde beleidsterreinen weliswaar zijn neergeslagen in verschillende beleidsnota’s 
en dat ook de uitvoering ervan gescheiden verloopt, maar zich ook te realiseren dat de 
beleidsterreinen met elkaar samenhangen. Of dit ook geldt voor de raadsleden is volgens de 
Rekenkamer de vraag.   
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6.3  Kaderstellende en controlerende rol raad 
Hiervoor hebben we op hoofdlijnen beschreven welke informatie de raad van het college 
ontvangt voor het woonbeleid. In deze paragraaf gaan we nader in op de wijze waarop de raad 
zijn kaderstellende en controlerende rol invult. We kijken niet alleen naar hoe de raad omgaat 
met de ontvangen informatie maar ook of, en zo ja hoe vaak, hij zelf actief om informatie vraagt 
aan het college.  
 
Koppeling monitor aan Actieplan wonen is lastig 

In de vorige paragraaf is aangegeven dat de raad jaarlijks een monitor ontvangt waarin wordt 
aangegeven wat de voortgang is van de uitvoering van het Actieplan wonen. In het groepsgesprek 
met raadsleden werd over deze monitor gesteld dat het lastig is de koppeling te maken tussen de 
doelstellingen en de stand van de uitvoering daarvan. Dat vertaalt zich vervolgens in vragen 
waarvan de antwoorden te vinden zijn in de monitor. Zelf constateerde de Rekenkamer dat het 
inderdaad lastig is een koppeling te maken tussen de doelstellingen van het Actieplan en de 
uitvoering ervan. Dat bemoeilijkt het werk van de raad. Zij kan zich voorstellen dat het leidt tot 
extra vragen vanuit de raad om daarmee meer duiding en grip op de materie te krijgen. Vanuit het 
college werd gesteld dat de materie wellicht toch meer complex voor raadsleden is dan men soms 
inschat en er zou daarover een keer een goed gesprek met de raad gevoerd moeten worden. Niet 
over de inhoud/stand van zaken, maar of de door het college geleverde (mate van detail-) 
informatie hetgeen is waar de raad op zit te wachten en op basis daarvan zijn kaderstellende en 
controlerende rol kan waarmaken.   
 
Raadsleden ervaren late betrokkenheid bij projecten 

Raadsleden geven aan dat zij geregeld het gevoel hebben dat ze erg laat bij een project worden 
betrokken. Zij ervaren dan dat het ‘tekenen bij het kruisje’ is. Zo werd in het groepsgesprek met 
raadsleden aangegeven dat de mate waarin de raad kaderstellend en controlerend kan zijn 
verschilt. Men vond bijvoorbeeld dat met bij het project Vuurlijn meer mogelijk was dan bij de 
ontwikkeling van het Connexxion terrein. 
 
• “Ik merk dat we snel de details in worden gedrukt. Het zou beter zijn als in de raadsvoorstellen 

duidelijker dan nu staat: dit is de vraag, de behoefte, deze woningen gaan bouwen met dit voorstel, 
en dat klopt met andere plannen. Deze informatie wordt nu niet gegeven in het raadsvoorstel, dan 
hoeven we ook niet de inhoud in. Nu komen er vaak heel gedetailleerde vragen over de voorstellen. 
Zorg dat in de raadsvoorstellen de relatie wordt gelegd tot de (eerder geformuleerde) kaders. Of wel, 
neem ons mee in het bredere plaatje. Dat komt de afweging in de raad ten goede.” 

• “We zouden graag vroegtijdiger geïnformeerd worden over een bouwplan. Een schets van 
scenario’s (opties) zonder dat het in beton is vastgelegd. Tegenwoordig zijn de plannen al afgerond 
als ze naar ons toekomen, als de raad dan met een alternatief voorstel komt of aanpassing van het 
plan wil, zegt de wethouder: dat kost (teveel) geld om het weer aan te passen.” 

 
Het college geeft desgevraagd aan dat dit geregeld niet anders kan. Gesteld werd dat er soms te 
makkelijk gedacht wordt door de raad en dat er aan het einde van een langdurig project nog aan 
knoppen gedraaid kan worden. Dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd om 10 extra woningen. Het 
Actieplan gaat over Uithoorn als geheel, niet over een wijk. Uiteindelijk voldoen de projecten aan 
het geheel van kaders die door de raad zijn vastgesteld. Verder werd er vanuit het college gesteld 
dat men de raad best wil meenemen bij de opzet van een project, maar dat het vaak gaat om 
gevoelige marktinformatie. Dat kan niet worden gedeeld in openbare vergaderingen. Aangegeven 
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werd dat het vroeger wel geregeld gedaan werd in vertrouwelijke sessies maar de raad heeft 
ervoor gekozen deze sessies niet meer te willen houden.   
Gesteld werd verder in het gesprek met het college dat het college een integraal plan maakt. Dat 
komt tot stand met interne processen en stakeholders. Op onderdelen kun je dit plan als raad niet 
goed of afkeuren: alleen tegen het integrale plan kan de raad ja of nee zeggen. Het zou wellicht 
goed zijn om het gesprek met de raad aan te gaan over wederzijdse verwachtingen en begrip op 
dit thema. Dit wordt namelijk alleen maar belangrijker als de Omgevingswet van kracht wordt. 
 
“Wonen is een heel belangrijk aspect in onze gemeente, het verdient onze aandacht. Ik maak me nog 
wel zorgen om de omgevingswet. Daar gaan we een belangrijke slag maken en als raad moeten we 
daar onze rol in gaan vinden. Wat laten we vergunningsvrij, wat laten we aan inwoners, welke 
bevoegdheden geven we aan het college? Dat vraagt nog wel wat aandacht.” 
 
Nieuw beleid 

Dit jaar (voor 2023) is het voornemen om te komen met een nieuwe woonvisie. Desgevraagd werd 
door de ambtelijke organisatie aangegeven dat het een mogelijke lijn is om de raad mee te 
nemen. Overwogen wordt een kaart/foto te maken voor de raad: waar staan we nu, wat is er 
gedaan, hoe verhouden we ons tot de regio en welke knelpunten liggen er. Aan de raad zou dan de 
vraag zijn of de leden of zij dit ook zo zien. Vervolgens kan een nieuwe visie worden opgesteld en 
ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Daarbij is van belang, zo werd ambtelijk 
aangegeven, dat in het nieuwe woonbeleid verschillende zaken worden samengevoegd. Er zijn nu 
een woonvisie, actieplan, verordeningen en aparte besluiten van het college. Waar mogelijk zou 
dit in één document gebundeld moeten worden. Overigens, met de aantekening dat het 
woonbeleid zo dynamisch is dat alle betrokkenen voor ogen dienen te houden dat het niet voor de 
komende jaren kan worden vastgelegd zonder dat er in de loop van de jaren aanvullingen of 
wijzigingen noodzakelijk zijn.   
 
Invulling raad actief opvragen informatie 

Tot slot kan de raad ook zelf actief om informatie vragen. Een inventarisatie van de laatste jaren 
leerde de Rekenkamer dat het af en toe voorkomt dat raadsleden actief informatie opvragen. Het 
viel de Rekenkamer op dat er met name door enkele fracties raadsvragen gesteld zijn in het kader 
van de P&C-cyclus (bij zowel begrotingen als naar aanleiding van de jaarstukken). Daarnaast trof 
de Rekenkamer onder meer in 2020 raadsvragen over een haalbaarheidsonderzoek sport en 
wonen en in het voorjaar van 2021 mondelinge vragen over de woningmarkt aan. Voor zover de 
raadsinformatiesystemen toegankelijk zijn voor de Rekenkamer viel het haar al met al op dat het 
aantal vragen dat wordt gesteld door raadsleden op dit thema beperkt is.   
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6.4  Beantwoording onderzoeksvragen 
In dit hoofdstuk staat het tweede deel van de centrale vraagstelling centraal, te weten: 
“En op welke wijze kan de raad op de meest effectieve wijze sturen op het realiseren van de gewenste 
woningbouw en het bijpassende beleid?” 
Concreet gaan we in de op de volgende onderzoeksvraag:  

- Welke informatie heeft de raad de afgelopen jaren ontvangen om zijn kaderstellende en 
controlerende rol waar te kunnen maken?  

 
De Rekenkamer constateert dat het college de raad jaarlijks door middel van een monitor en het 
WiMra-rapport informeert over de uitvoering van het Actieplan wonen. Verder wordt er in de 
raad met het college gesproken over projecten waarmee uitvoering wordt gegeven aan het 
Actieplan wonen. 
Het valt de Rekenkamer op dat er verschillende beelden leven over de kwaliteit van de informatie. 
Het college geeft aan dat er voldoende informatie beschikbaar wordt gesteld aan de raad. 
Raadsleden gaven aan dat zij in de aangeleverde stukken met name de koppeling tussen de 
vastgestelde doelen en de stand van de uitvoering ervan missen. De Rekenkamer kan zich daarin 
vinden. Zoals eerder gesteld is de koppeling tussen speerpunt en uitvoering vaak lastig te leggen. 
Een consequentie daarvan is dat raad geregeld verduidelijkende vragen gesteld heeft die door 
college en ambtelijke organisatie worden ervaren als te veel detail en te weinig gericht op de 
kaders.  
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A Bijlage: documenten  

 
 

• Woningmarktanalyse Uithoorn, 2012  
• Bijlagen woningmarktanalyse Uithoorn, 2012 
• Woonvisie Uithoorn 2013-2023 (dec 2012) 
• Strategische Visie Uithoorn 2030 
• Bijlage A) Memo omvang sociale huurvoorraad (2016) 
• Bijlage B) Rigo Doelgroepen en Huisvesting in Uithoorn (2016) 
• Bijlage C) Rigo Knelpunten op de Uithoornse woningmarkt (2016) 
• Actieplan Wonen (2017) 
• Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn (2017) 
• Monitor Woonbeleid (2017) 

− Bijlage 1) Monitor woonbeleid 2017 – kaart nieuwbouwprognose 2018 t/m 2021 
− Bijlage 2) Monitor woonbeleid 2017 – werkprogramma woonvisie 2013-2023 
− Bijlage 3) Monitor woonbeleid 2017 – verantwoording prestatieafspraken Eigen 

Haard 2014  
• Coalitieakkoord 2018-2022  
• Prestatieafspraken Uithoorn 2018 -2022 
• Beleidsnotitie: Uitwerking van actie 2 van het Actieplan Wonen. ‘Naar meer 

middensegment huur in Uithoorn’ (2018) 
• Monitor Woonbeleid 2018 

− Bijlage 1) realisatie prestatieafspraken 2018 
− Bijlage 2) werkprogramma woonvisie 

• Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040 
• Presentatie Kansenkaart, Commissie Wonen&Werken (2019) 
• Monitor Woonbeleid 2019 

− Bijlage 1) realisatie prestatieafspraken 2019 
− Bijlage 2) werkprogramma woonvisie 
− Bijlage 3) Factsheet Wonen in Uithoorn 2019 

• Verordening doelgroepen woningbouw Uithoorn (2019) 
• Programmabegroting Uithoorn 2020  
• Monitor Woonbeleid 2020 (2021) 

− Bijlage 1) terugblik prestatieafspraken 2020 
− Bijlage 2) werkprogramma woonvisie 
− Bijlage 3) Woonakkoord Amstelland – Meerlanden 2021-2025 

• Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn 2021  
• EKZ Monitor juli 2021 
• Gemeenterapport NVM 2e kwartaal 2021 Uithoorn  
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B Geïnterviewden  

 
In totaal zijn acht (groeps)interviews afgenomen. We hebben de volgende personen of groepen 
gesproken:  

• Beleidsadviseur Wonen 
• Gemeenteraad Uithoorn  
• College Uithoorn 
• Wethouder 
• Regiosecretaris Wonen, Amstelland Meerlanden 
• Eigen Haard, adviseur strategie  
• HVUK  
• Makelaars/woningmarktconsultant 


